

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2017 года по состоянию на 13.08.2018

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги) | Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда | Дата начала работ (услуг) | Плановая дата завершения работ (услуг) | Дата фактического завершения работ (услуг) | Подрядная организация | |
|------------------|-----------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--|---|--|
| | | | В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | |
| | | | руб. | | | | | | |
| г. Курган | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Гоголя, 42 | разработка проектной документации | 144 271,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 01.06.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 | |
| 2 | ул. Станционная, 24 | ремонт инженерных систем | 973 695,00 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 15.12.2017 | 28.09.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 | |
| 3 | ул. Коли Мяготина, 92 | ремонт инженерных систем | 1 868 247,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 01.07.2018 | | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 | |
| | | ремонт фасада | 2 739 360,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 01.07.2018 | | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 | |
| | | осуществление строительного контроля | 96 669,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 01.07.2018 | | ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная | |
| 4 | ул. М.Горького, 106 | ремонт инженерных систем | 771 838,00 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 15.12.2017 | 27.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 | |
| 5 | ул. Пролетарская, 52 | ремонт лифтового оборудования | 1 566 888,14 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович | |
| | | осуществление строительного контроля | 15 789,00 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная | |
| 6 | ул. Гоголя, 84 | ремонт лифтового оборудования | 1 566 199,40 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович | |
| | | осуществление строительного контроля | 15 776,65 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная | |
| 7 | пр. Конституции, 48 | ремонт лифтового оборудования | 1 557 970,78 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович | |
| | | осуществление строительного контроля | 8 316,50 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru | |
| 8 | ул. Половинская, 10 | ремонт лифтового оборудования | 1 568 778,87 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович | |
| | | осуществление строительного контроля | 15 802,30 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 9 | ул. Югова, 3 | ремонт лифтового оборудования | 1 564 912,98 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 15 792,80 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 10 | ул. Гоголя, 116 А | ремонт лифтового оборудования | 1 566 579,17 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 15 780,45 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 11 | ул. К.Маркса, 61 | ремонт лифтового оборудования | 1 567 918,53 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 15 802,30 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 12 | пр. Конституции, 58 | ремонт лифтового оборудования | 1 568 135,96 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 15 797,55 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 13 | ул. Климова, 56 | ремонт лифтового оборудования | 4 676 195,52 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.03.2017 | 16.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 47 405,95 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 30.03.2017 | 16.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 14 | ул. К.Маркса, 76 | ремонт лифтового оборудования | 6 124 525,24 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.03.2017 | 16.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 63 210,15 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 30.03.2017 | 16.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 15 | пр. Конституции, 58 А | ремонт лифтового оборудования | 1 566 549,74 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 15 802,30 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 16 | ул. Гоголя, 102 | ремонт лифтового оборудования | 3 148 327,62 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 31 606,50 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 17 | ул. М.Горького, 127 | ремонт лифтового оборудования | 9 382 255,08 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 49 889,00 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 18 | ул. Станционная, 52 | ремонт лифтового оборудования | 4 610 240,64 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 24 446,50 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 19 | пр. Конституции, 77 А | ремонт лифтового оборудования | 1 480 792,85 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 15 748,15 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 16.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 20 | ул. Гоголя, 100 | ремонт лифтового оборудования | 3 127 563,94 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 31 605,55 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 21 | ул. К.Маркса, 74 | ремонт лифтового оборудования | 6 239 044,37 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.03.2017 | 16.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 63 210,15 | 28.11.2016 | 29.11.2016 | 30.03.2017 | 16.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 22 | ул. Отдыха, 53 | ремонт лифтового оборудования | 12 973 210,88 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | што | 176 891,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 88 014,50 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 23 | ул. Комсомольская, 26 | ремонт фасада | 1 466 003,00 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 13.08.2017 | 25.08.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 25 395,42 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 13.08.2017 | 25.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 24 | пос. Механический, 1 | разработка проектной документации | 39 921,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 23.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 919 851,77 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 25.08.2017 | 25.08.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 18 310,17 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 25.08.2017 | 25.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 25 | пос. Механический, 9 | разработка проектной документации | 33 719,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 24.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт фасада | 831 218,00 | 08.06.2017 | 08.06.2017 | 06.08.2017 | 21.08.2017 | ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 17 849,68 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 06.08.2017 | 21.08.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 26 | ул. К.Маркса, 33 | разработка проектной документации | 120 483,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 21.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 716 424,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 27.09.2017 | 23.11.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | ремонт фасада | 1 324 295,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 27.09.2017 | 23.11.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | | | 28.05.2018 | 28.05.2018 | 26.07.2018 | | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|---|---|
| | | осуществление строительного контроля | 63 674,44 | 01.06.2018 | 01.06.2018 | 26.07.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 | |
| | | | | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 27.09.2017 | 23.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 27 | ул. Краснодарская, 5 | разработка проектной документации | 169 747,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 31.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 073 088,90 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 27.12.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 1 576 995,66 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 27.12.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 77 725,82 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 20.09.2017 | 27.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 28 | мкр. Керамзитный, 6 | разработка проектной документации | 42 550,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 27.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 984 000,26 | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 27.11.2017 | 23.11.2017 | ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142 |
| | | осуществление строительного контроля | 23 021,44 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 27.11.2017 | 23.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 29 | ул. Гагарина, 31 | разработка проектной документации | 43 310,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 27.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 365 756,56 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 06.09.2017 | 15.06.2018 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 615 659,24 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 06.09.2017 | 15.06.2018 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 44 785,58 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 06.09.2017 | 15.06.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 30 | ул. Гоголя, 107 | разработка проектной документации | 88 266,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 28.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт подвальных помещений | 127 395,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 28.08.2017 | 04.12.2017 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | ремонт инженерных систем | 3 115 383,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 28.08.2017 | 04.12.2017 | ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович |
| | | осуществление строительного контроля | 62 505,58 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 28.08.2017 | 04.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 31 | ул. Коли Мяготина, 173 | разработка проектной документации | 88 429,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 27.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 683 186,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 27.11.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | ремонт фасада | 2 760 247,88 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 27.11.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 112 411,43 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 27.09.2017 | 27.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 32 | ул. Краснодарская, 7 | разработка проектной документации | 87 893,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 24.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 167 851,27 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 19.08.2017 | 22.11.2017 | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--|--------------|------------|------------|--|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 42 135,35 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 19.08.2017 | 22.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 33 | ул. Станционная, 35 | разработка проектной документации | 92 327,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 23.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 477 863,55 | 17.05.2017 | 17.05.2017 | 04.08.2017 | 22.08.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 664,57 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 04.08.2017 | 22.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 34 | пр. Машиностроителей, 5 | разработка проектной документации | 127 327,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 758 177,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69 |
| | | ремонт фасада | 3 508 892,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69 |
| | | | | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 26.09.2018 | | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 91 086,20 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 26.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 05.06.2017 | 05.06.2017 | | | 15.12.2017 | 15.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная | | |
| 35 | ул. Дзержинского, 26 | разработка проектной документации | 73 442,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 23.05.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт фасада | 2 562 304,00 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 01.07.2018 | | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 53 758,00 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | 01.07.2018 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 36 | ул. Красина, 29 | разработка проектной документации | 112 469,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 31.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 966 929,46 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 15.06.2018 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 1 987 140,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 15.06.2018 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 120 501,71 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 20.09.2017 | 15.06.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 37 | ул. Краснодарская, 5 А | разработка проектной документации | 89 179,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 03.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт инженерных систем | 2 240 854,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 17.10.2017 | 19.01.2018 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833- 3314 Воденников Юрий Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 24 360,10 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 17.10.2017 | 19.01.2018 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 38 | 3 мкр., 24 | разработка проектной документации | 171 374,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 5 958 144,69 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 90 665,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 41 999,50 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 39 | 3 мкр., 26 | разработка проектной документации | 205 649,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | |
| | | ремонт лифтового оборудования | 7 149 465,76 | | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 13.10.2017 | 09.10.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 108 798,00 | | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 50 402,00 | | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 13.10.2017 | 09.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 40 | 3 мкр., 37 | разработка проектной документации | 137 100,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | |
| | | ремонт лифтового оборудования | 4 766 856,52 | | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 13.10.2017 | 09.10.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 72 532,00 | | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 33 600,50 | | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 13.10.2017 | 09.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 41 | 6 мкр., 3 | разработка проектной документации | 342 749,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | |
| | | ремонт лифтового оборудования | 11 392 806,22 | | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 181 330,00 | | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 84 000,00 | | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 42 | пр. Конституции, 62 А | разработка проектной документации | 137 100,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | |
| | | ремонт лифтового оборудования | 4 706 764,55 | | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 10.10.2017 | 28.09.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 72 976,00 | | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 33 600,50 | | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 10.10.2017 | 28.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 43 | пр. Конституции, 66 | разработка проектной документации | 102 825,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 529 448,30 | | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 10.10.2017 | 28.09.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 54 399,00 | | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 25 199,00 | | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 10.10.2017 | 28.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 44 | ул. Дзержинского, 31 Б | разработка проектной документации | 68 550,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 | |
| | | ремонт лифтового оборудования | 2 172 851,87 | | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 10.10.2017 | 28.09.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 27 908,00 | | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 14 937,50 | | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 10.10.2017 | 28.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 45 | ул. Ипподромная, 13 | разработка проектной документации | 102 825,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 657 869,68 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 10.10.2017 | 02.10.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 54 399,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 25 200,00 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 10.10.2017 | 02.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 46 | ул. К.Маркса, 42 | разработка проектной документации | 102 825,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 657 347,58 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 10.10.2017 | 02.10.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 54 732,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 25 202,00 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 10.10.2017 | 02.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 47 | ул. Коли Мяготина, 195 | разработка проектной документации | 102 825,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 3 658 096,26 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 10.10.2017 | 28.09.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 54 399,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 25 201,50 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 10.10.2017 | 28.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 48 | ул. Половинская, 8 Б | разработка проектной документации | 68 550,00 | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 22.12.2016 | 19.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт лифтового оборудования | 2 174 629,21 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 10.10.2017 | 09.10.2017 | ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55 |
| | | пто | 27 908,00 | | | | | |
| | | осуществление строительного контроля | 14 949,50 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 10.10.2017 | 09.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 49 | пос. Механический, 15 | разработка проектной документации | 43 796,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 112 846,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 24.08.2017 | 22.09.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 25 405,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 24.08.2017 | 22.09.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 50 | ул. Красина, 88 | разработка проектной документации | 84 169,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 094 547,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 17.10.2017 | 28.11.2017 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Соновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 18 916,88 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 17.10.2017 | 28.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 51 | ул. Красина, 73 | разработка проектной документации | 64 179,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт фасада | 944 053,92 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 07.09.2017 | 22.12.2017 | ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 244,00 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 07.09.2017 | 22.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---|--|
| 52 | ул. КреMLEва, 8 | разработка проектной документации | 73 458,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 23.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 017 587,20 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 23.08.2017 | 02.11.2017 | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 55 550,05 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 23.08.2017 | 02.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 53 | ул. Красина, 71 | разработка проектной документации | 137 870,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт фасада | 820 245,19 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 07.09.2017 | 22.12.2017 | ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевич, р.т. 8-912-835-1080 |
| 54 | пр. Машиностроителей, 6 | разработка проектной документации | 209 984,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 31.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт подвальных помещений | 99 672,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 14.09.2017 | 19.10.2017 | ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32 |
| | | ремонт фасада | 2 148 491,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 14.09.2017 | 19.10.2017 | ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32 |
| | | ремонт инженерных систем | 2 035 806,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 14.09.2017 | 20.12.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 118 407,86 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 14.09.2017 | 20.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 55 | ул. К.Маркса, 60 | разработка проектной документации | 146 333,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 424 738,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 2 559 808,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 104 578,00 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 20.09.2017 | | ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 56 | ул. Коли Мяготина, 68 | разработка проектной документации | 142 930,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 21.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 3 047 755,56 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 07.10.2017 | 10.10.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| 57 | пр. Машиностроителей, 2 | разработка проектной документации | 131 909,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 710 175,78 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 15.12.2017 | 08.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт фасада | 1 222 862,56 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 15.12.2017 | 08.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 44 643,89 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 15.12.2017 | 08.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 58 | ул. Дзержинского, 21 | разработка проектной документации | 57 750,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 24.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт фасада | 1 901 914,00 | 27.06.2017 | 27.06.2017 | 04.10.2017 | 27.10.2017 | ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 46 607,17 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 04.10.2017 | 27.10.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | ремонт крыши | 3 572 599,00 | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 01.07.2018 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|--|---|--|
| 59 | ул. Гоголя, 83 | ремонт фасада | 2 352 826,00 | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 01.07.2018 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович | |
| | | осуществление строительного контроля | 124 318,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 01.07.2018 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная | |
| 60 | ул. Гагарина, 80 | разработка проектной документации | 27 205,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 31.03.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 807 092,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 24.10.2017 | 12.09.2017 | ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 16 933,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 24.10.2017 | 12.09.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 61 | ул. Красина, 75 | разработка проектной документации | 67 720,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 27.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 62 | ул. Краснодонская, 1 | разработка проектной документации | 64 460,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 13.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 63 | ул. Краснодонская, 9 | разработка проектной документации | 47 172,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 21.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 64 | ул. Блохера, 22 | разработка проектной документации | 123 929,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 27.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 692 151,00 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | 09.12.2017 | 21.12.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | ремонт фасада | 1 891 768,00 | 22.08.2017 | 22.08.2017 | 09.12.2017 | 21.12.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | | | 19.07.2018 | 19.07.2018 | 07.09.2018 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 | |
| | | осуществление строительного контроля | 86 674,95 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 07.09.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru | |
| 26.06.2017 | 26.06.2017 | | | 09.12.2017 | 21.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 | | |
| 65 | ул. Володарского, 36 | разработка проектной документации | 77 555,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 13.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 389 196,26 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 06.09.2017 | 12.12.2017 | ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Нежевина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 35 683,60 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 06.09.2017 | 12.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 66 | ул. Гагарина, 13 | разработка проектной документации | 61 914,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 24.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 977 901,29 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 25.08.2017 | 12.09.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 40 946,45 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 25.08.2017 | 12.09.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 67 | ул. Гоголя, 66 | разработка проектной документации | 167 280,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт фасада | 1 271 038,00 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 25.09.2017 | 07.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | разработка проектной документации | 110 173,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 03.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 68 | ул. Гоголя, 68 | ремонт фасада | 761 671,00 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 25.09.2017 | 07.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт подвальных помещений | 27 586,00 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 25.09.2017 | 07.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, |
| 69 | ул. Коли Мяготина, 145 | разработка проектной документации | 139 309,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 19.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 505 816,00 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | 10.10.2017 | 24.10.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| 70 | ул. М.Горького, 75 | разработка проектной документации | 75 483,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 23.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 352 699,29 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 06.09.2017 | 12.12.2017 | ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 35 194,05 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 06.09.2017 | 12.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 71 | мкр. Керамзитный, 8 | разработка проектной документации | 44 892,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 27.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 72 | пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 6 | разработка проектной документации | 33 683,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 09.03.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 588 531,00 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 26.07.2017 | 21.07.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 16 069,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 26.07.2017 | 21.07.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 73 | ул. Володарского, 38 | разработка проектной документации | 111 893,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 31.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 961 303,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 1 760 985,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 78 095,00 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 20.09.2017 | | ГУП дирекция «Курганстрой АПК», г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46 66 02 |
| 74 | ул. Гагарина, 33 | разработка проектной документации | 67 527,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 24.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 040 316,93 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 06.09.2017 | 22.12.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 686 067,73 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 06.09.2017 | 22.12.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 59 602,90 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 06.09.2017 | 22.12.2017 | ГУП дирекция «Курганстрой АПК», г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46 66 02 |
| 75 | ул. Гоголя, 9 | разработка проектной документации | 153 822,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 24.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 228 125,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 30.10.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 1 625 759,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 30.10.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 96 564,52 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 27.09.2017 | 30.10.2017 | ГУП дирекция «Курганстрой АПК», г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46 66 02 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 76 | ул. Дзержинского, 50 | разработка проектной документации | 109 919,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 27.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт подвальных помещений | 156 854,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 24.10.2017 | 21.12.2017 | ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович |
| | | ремонт фасада | 2 094 024,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 24.10.2017 | 21.12.2017 | ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 54 594,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 24.10.2017 | 21.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 77 | ул. Коли Мяготина, 101 | разработка проектной документации | 164 056,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 15.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 3 047 114,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 31.10.2017 | 07.12.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | ремонт фасада | 2 827 278,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 31.10.2017 | 07.12.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 119 687,00 | 05.07.2017 | 05.07.2017 | 31.10.2017 | 07.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 78 | ул. Коли Мяготина, 72 | разработка проектной документации | 140 896,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 15.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 79 | ул. Ломоносова, 8 А | разработка проектной документации | 85 547,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 31.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 907 790,00 | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 30.08.2017 | 13.09.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | ремонт инженерных систем | 2 148 490,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 14.09.2017 | 21.11.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | ремонт инженерных систем | | 19.03.2018 | 19.03.2018 | 01.07.2018 | 06.07.2018 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 85 320,06 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 14.09.2017 | 21.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | осуществление строительного контроля | | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 01.07.2018 | 06.07.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 80 | ул. Пролетарская, 35 | разработка проектной документации | 72 348,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 23.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 512 676,54 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 19.08.2017 | 27.09.2017 | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 33 930,30 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 19.08.2017 | 27.09.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 81 | ул. Станционная, 12 | разработка проектной документации | 119 452,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 19.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 82 | пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 4 | разработка проектной документации | 36 360,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 09.03.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 551 838,53 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 26.07.2017 | 10.08.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 14 951,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 26.07.2017 | 10.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|---|------------|------------|------------|--|
| 83 | ул. Коли Мяготина, 70 | разработка проектной документации | 147 089,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 01.06.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт инженерных систем | 3 581 985,00 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 15.12.2017 | 27.12.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 946 989,00 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 15.12.2017 | 27.12.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт подвальных помещений | 176 919,00 | 18.08.2017 | 18.08.2017 | 15.12.2017 | 27.12.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | осуществление строительного контроля | 111 876,81 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 15.12.2017 | 27.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 84 | ул. Коли Мяготина, 99 | разработка проектной документации | 118 513,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 15.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 85 | ул. Комсомольская, 25 | разработка проектной документации | 101 146,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 267 008,10 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 27.12.2017 | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 1 059 824,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 27.12.2017 | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 27 725,65 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 20.09.2017 | 27.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 86 | ул. Куйбышева, 116 А | разработка проектной документации | 94 182,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 455 800,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 15.12.2017 | 12.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт фасада | 1 435 104,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 15.12.2017 | 12.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | | | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 27.08.2018 | | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 45 100,62 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 27.08.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 05.06.2017 | 05.06.2017 | 15.12.2017 | 12.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная | | | | |
| 87 | ул. М.Горького, 28 | разработка проектной документации | 73 743,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 23.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 309 533,53 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 23.08.2017 | 27.10.2017 | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 34 333,16 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 23.08.2017 | 27.10.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 88 | ул. Пролетарская, 38 | разработка проектной документации | 169 168,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 05.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 943 753,43 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 27.08.2017 | 22.12.2017 | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| 89 | ул. К.Маркса, 93 | разработка проектной документации | 182 436,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 23.03.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 3 187 248,00 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 19.08.2017 | 30.08.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт инженерных систем | 2 119 340,00 | 05.07.2017 | 05.07.2017 | 15.12.2017 | 29.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 114 382,14 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 15.12.2017 | 29.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 90 | ул. Красина, 80 | разработка проектной документации | 108 981,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 11.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 531 600,14 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 07.12.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 1 082 752,66 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 07.12.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 55 109,30 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 27.09.2017 | 07.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 91 | ул. Краснодонская, 3 | разработка проектной документации | 46 871,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 15.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 92 | ул. Пролетарская, 63 | разработка проектной документации | 184 235,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 03.05.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 93 | ул. Гагарина, 11 | разработка проектной документации | 77 238,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 03.05.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 94 | ул. Гоголя, 70 | разработка проектной документации | 116 609,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 27.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 136 378,44 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 07.10.2017 | 19.10.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| 95 | ул. Красина, 46 | разработка проектной документации | 118 747,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 11.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 240 554,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 1 990 728,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 88 774,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 27.09.2017 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 96 | ул. Красина, 52 | разработка проектной документации | 135 472,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 13.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 486 373,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 07.10.2017 | 27.12.2017 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | ремонт фасада | 1 741 029,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 07.10.2017 | 27.12.2017 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | осуществление строительного контроля | 92 486,24 | 15.06.2017 | 15.06.2017 | 07.10.2017 | 27.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 97 | ул. Красина, 68 | разработка проектной документации | 116 864,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 11.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 402 775,00 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 03.09.2017 | 26.12.2017 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | ремонт фасада | 1 768 192,00 | 06.06.2017 | 06.06.2017 | 03.09.2017 | 26.12.2017 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | осуществление строительного контроля | 88 924,05 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 03.09.2017 | 26.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 98 | ул. Красина, 77 | разработка проектной документации | 136 359,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 13.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 99 | ул. М.Горького, 86 | разработка проектной документации | 86 154,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 11.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 150 423,47 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 26.07.2017 | 24.08.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 072,00 | 26.04.2016 | 26.04.2016 | 26.07.2017 | 24.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 100 | ул. Пролетарская, 37 | разработка проектной документации | 102 771,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 15.07.2017 | 02.08.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 101 | ул. Станционная, 37 | разработка проектной документации | 88 322,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 19.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт инженерных систем | 2 359 065,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 13.11.2017 | 22.12.2017 | ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.г. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович |
| | | осуществление строительного контроля | 49 303,92 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | 13.11.2017 | 22.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, |
| 102 | ул. Сухэ-Батора, 13 | разработка проектной документации | 166 577,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 24.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 3 840 458,16 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | 29.12.2017 | 25.12.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович |
| | | ремонт инженерных систем | 3 690 925,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 13.11.2017 | 06.07.2018 | ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.г. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 179 967,71 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | 13.11.2017 | 06.07.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 103 | пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 9 | разработка проектной документации | 34 084,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 17.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 647 406,62 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 23.08.2017 | 15.12.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 16 154,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 23.08.2017 | 15.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 104 | пр. Машиностроителей, 4 | разработка проектной документации | 170 987,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 26.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 1 579 845,00 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 01.07.2018 | 15.06.2018 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | ремонт подвальных помещений | 294 448,00 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 01.07.2018 | 15.06.2018 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | ремонт инженерных систем | 2 341 444,00 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 01.07.2018 | 13.02.2018 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 109 804,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 01.07.2018 | 15.06.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 105 | ул. Дзержинского, 28 | разработка проектной документации | 170 504,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 01.06.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | разработка проектной документации | 114 584,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 03.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 106 | ул. К.Маркса, 87 | ремонт крыши | 1 806 871,90 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 23.08.2017 | 27.12.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | ремонт фасада | 1 430 122,20 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 23.08.2017 | 27.12.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 73 317,49 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 23.08.2017 | 27.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 107 | ул. Кирова, 105 | разработка проектной документации | 146 851,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 15.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 899 444,00 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 17.11.2017 | | ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698 |
| | | ремонт фасада | 3 209 813,00 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 17.11.2017 | | ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698 |
| | | осуществление строительного контроля | 128 175,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 17.11.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 108 | ул. Кирова, 79 А | разработка проектной документации | 82 613,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 19.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 062 367,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 13.11.2017 | 08.12.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| 109 | ул. Коли Мяготина, 144 | разработка проектной документации | 64 330,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 31.03.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 124 527,90 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 31.10.2017 | 13.09.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 41 554,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 31.10.2017 | 13.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 110 | ул. Коли Мяготина, 98 | разработка проектной документации | 72 165,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 22.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 111 | ул. Красина, 27 | разработка проектной документации | 191 556,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 08.06.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 112 | ул. Красина, 47 | разработка проектной документации | 108 395,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 19.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 113 | ул. Ленина, 33 | разработка проектной документации | 119 577,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 03.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт фасада | 1 008 607,00 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 25.09.2017 | 18.09.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 14 024,77 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 25.09.2017 | 18.09.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 114 | ул. Пролетарская, 41 | разработка проектной документации | 156 842,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 14.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 837 415,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 23.09.2017 | 25.12.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | разработка проектной документации | 109 650,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 03.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт инженерных систем | 911 638,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 17.10.2017 | 31.01.2018 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 115 | ул. Пролетарская, 61 А | ремонт подвальных помещений | 127 776,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 17.10.2017 | 31.01.2018 | ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 16 203,84 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 17.10.2017 | 31.01.2018 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 116 | ул. Станционная, 14 | разработка проектной документации | 112 199,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 14.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 117 | ул. Гоголя, 36 | разработка проектной документации | 140 289,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 24.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 831 270,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 13.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | ремонт фасада | 746 552,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 13.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70 |
| | | осуществление строительного контроля | 85 276,55 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 27.09.2017 | 13.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 118 | ул. Кирова, 119 | разработка проектной документации | 149 480,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 24.03.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 519 612,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 27.11.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | ремонт фасада | 1 609 824,00 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 27.09.2017 | 27.11.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 100 931,40 | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 27.09.2017 | 27.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 119 | ул. Кирова, 85 | разработка проектной документации | 94 253,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 13.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 120 | ул. Коли Мяготина, 143 | разработка проектной документации | 120 075,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 15.05.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 485 318,29 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 03.10.2017 | 19.10.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 121 | ул. Красина, 25 | разработка проектной документации | 82 576,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 27.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 122 | ул. Некрасова, 9 | разработка проектной документации | 122 249,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 22.04.2017 | 15.12.2017 | ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 583 969,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 03.11.2017 | 15.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| 123 | ул. Пролетарская, 57 | разработка проектной документации | 192 852,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 25.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 5 025 493,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 17.10.2017 | 18.07.2018 | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| 124 | ул. Станционная, 10 | разработка проектной документации | 115 787,00 | 02.12.2016 | 05.12.2016 | 02.02.2017 | 13.04.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 985 208,16 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 13.09.2017 | 15.06.2018 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | ремонт фасада | 728 490,00 | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 01.07.2018 | | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 125 | ул. Комсомольская, 38 | ремонт инженерных систем | 185 919,00 | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 01.07.2018 | | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | осуществление строительного контроля | 19 184,00 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 01.07.2018 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 126 | ул. Гоголя, 61 | ремонт крыши | 2 909 253,00 | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 01.07.2018 | | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | ремонт инженерных систем | 2 215 104,00 | 09.06.2017 | 09.06.2017 | 01.07.2018 | | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович |
| | | осуществление строительного контроля | 107 511,00 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 01.07.2018 | | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 127 | ул. Омская, 5 | разработка проектной документации | 43 515,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 14.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 128 | ул. Гоголя, 72 | разработка проектной документации | 99 036,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 31.03.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 129 | ул. Гоголя, 76 | разработка проектной документации | 112 584,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 18.07.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 130 | ул. К.Маркса, 99 | разработка проектной документации | 90 229,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 31.03.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 131 | ул. Коли Мяготина, 96 | разработка проектной документации | 70 818,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 01.06.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 132 | ул. Пролетарская, 80 | разработка проектной документации | 110 432,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 17.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 133 | ул. Станционная, 29 | разработка проектной документации | 111 001,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 14.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 134 | пр. Конституции, 45 | разработка проектной документации | 126 239,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 27.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 135 | ул. К.Маркса, 31 | разработка проектной документации | 75 466,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 14.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 136 | ул. Кирова, 79 | разработка проектной документации | 157 554,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 17.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 095 539,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 13.11.2017 | 08.12.2017 | ООО "Строительная компания "Газвитне", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 137 | ул. Коли Мяготина, 98 А | разработка проектной документации | 58 189,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 01.06.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 138 | ул. Пролетарская, 39 | разработка проектной документации | 145 616,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 14.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 139 | пр. Конституции, 47 | разработка проектной документации | 127 311,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 27.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 140 | пр. Конституции, 49 | разработка проектной документации | 126 135,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 27.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 141 | пр. Конституции, 51 | разработка проектной документации | 96 635,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 27.04.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 142 | ул. Гоголя, 38 | разработка проектной документации | 145 856,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 08.06.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 143 | ул. Краснодонская, 2 | разработка проектной документации | 125 600,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 26.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 144 | ул. Краснодонская, 4 | разработка проектной документации | 126 714,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 26.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 145 | ул. Свердлова, 5 | разработка проектной документации | 109 439,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 31.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 3 009 955,00 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 20.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | ремонт фасада | 3 039 842,00 | 21.07.2017 | 21.07.2017 | 20.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 116 130,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 20.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 146 | пр. Конституции, 71 | разработка проектной документации | 73 391,00 | 17.02.2017 | 17.02.2017 | 23.04.2017 | 31.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 494 557,54 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 31.10.2017 | 06.12.2017 | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | осуществление строительного контроля | 54 900,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 31.10.2017 | 06.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 147 | ул. Ленина, 42 | ремонт крыши | 2 508 914,74 | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 17.12.2017 | 10.01.2018 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | ремонт фасада | 1 592 117,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 06.07.2018 | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | | | 13.07.2018 | 13.07.2018 | 27.08.2018 | | ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 84 583,00 | 01.06.2018 | 01.06.2018 | 27.08.2018 | | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | | 30.05.2017 | 30.05.2017 | 17.12.2017 | 06.07.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 148 | ул. Климова, 61 | ремонт крыши | 944 269,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.10.2017 | 24.11.2017 | ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696 |
| | | осуществление строительного контроля | 19 513,71 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | 24.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 149 | ул. Советская, 142 | ремонт крыши | 513 930,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.10.2017 | 24.11.2017 | ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 621,19 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | 24.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 150 | ул. Советская, 92 | ремонт крыши | 999 863,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.10.2017 | 24.11.2017 | ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696 |
| | | осуществление строительного контроля | 20 663,19 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | 24.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 151 | ул. Советская, 83 | ремонт инженерных систем | 635 996,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.10.2017 | 25.12.2017 | ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696 |
| | | осуществление строительного контроля | 13 183,15 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 20.10.2017 | 25.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 152 | пр. Конституции, 32 | разработка проектной документации | 97 471,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 15.07.2017 | 06.07.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 315 165,90 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 09.11.2017 | 01.11.2017 | ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142 |
| | | осуществление строительного контроля | 31 669,12 | 28.08.2017 | 28.08.2017 | 09.11.2017 | 01.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 153 | ул. Томина, 106 | разработка проектной документации | 131 041,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 15.07.2017 | 31.07.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 4 245 046,45 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 85 004,93 | 21.09.2017 | 21.09.2017 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 154 | ул. Бажова, 140 | разработка проектной документации | 144 106,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 15.07.2017 | 24.11.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | | 371 390 403,72 | | | | | |
| Муниципальное образование - город Шадринск | | | | | | | | |
| 1 | ул. Районная, 11 | разработка проектной документации | 10 738,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 30.11.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 150 294,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 26.09.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | ремонт фундамента | 37 303,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 26.09.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 1 892,50 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 26.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 2 | ул. Архангельского, 61 | разработка проектной документации | 32 235,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 25.11.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 356 877,35 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 09.10.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 3 803,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 09.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 3 | ул. Омская, 46 | разработка проектной документации | 46 699,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 4 | ул. Красноармейская, 84 | разработка проектной документации | 26 247,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 233 127,88 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 13.09.2017 | 30.11.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 3 339,50 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 13.09.2017 | 30.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 5 | ул. Ефремова, 32 | разработка проектной документации | 37 050,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 25.11.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 365 159,03 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 25.05.2017 | 28.03.2017 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилина Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 4 582,42 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 25.05.2017 | 28.03.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 6 | ул. Труда, 33 | разработка проектной документации | 45 500,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 06.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 550 652,83 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 22.06.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 246,50 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 22.06.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | разработка проектной документации | 75 660,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 06.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 7 | ул. Михайловская, 45 | ремонт крыши | 819 754,25 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 19.09.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 083,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 19.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 8 | ул. Архангельского, 36 | разработка проектной документации | 59 280,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 25.11.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 642 180,52 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 22.09.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 7 122,50 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 22.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 9 | ул. Батуриная, 23 | разработка проектной документации | 40 103,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 06.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 590 579,69 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 19.09.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 555,50 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 19.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 10 | ул. Ломоносова, 6 | разработка проектной документации | 175 762,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 22.08.2017 | 09.10.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 11 | ул. К.Либкнехта, 52 | разработка проектной документации | 53 692,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 159 368,44 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 13.09.2017 | 29.11.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 031,50 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 13.09.2017 | 29.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 12 | ул. 4-го Уральского полка, 16 | разработка проектной документации | 32 335,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 184 841,10 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 13.09.2017 | 21.12.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 3 249,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 13.09.2017 | 21.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 13 | ул. Гагарина, 18 | разработка проектной документации | 71 876,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 30.11.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 439 930,40 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 31.10.2017 | 01.02.2018 | ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887 |
| | | осуществление строительного контроля | 14 844,50 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 31.10.2017 | 01.02.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 14 | ул. Спартака, 12 | разработка проектной документации | 119 228,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 28.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт подвальных помещений | 164 815,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 23.10.2017 | | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 364 719,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 23.10.2017 | | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 090,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 23.10.2017 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 15 | Курганский тр., 12 | разработка проектной документации | 69 309,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 06.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 374 188,34 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 02.11.2017 | 01.02.2018 | ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 13 633,50 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 02.11.2017 | 01.02.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 16 | ул. Свердлова, 108 | разработка проектной документации | 81 853,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 497 306,25 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| 17 | ул. Ломоносова, 13 | разработка проектной документации | 53 446,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 217 790,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 12.12.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | ремонт инженерных систем | 514 675,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 12.12.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 9 170,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 12.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 18 | ул. Труда, 35 | разработка проектной документации | 105 564,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 15.07.2017 | 28.07.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 19 | ул. Пионерская, 33 | разработка проектной документации | 70 086,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 30.11.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 416 483,99 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 29.11.2017 | 24.11.2017 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 14 843,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 29.11.2017 | 24.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 20 | ул. К.Либкнехта, 38 | разработка проектной документации | 29 741,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 21 | ул. Володарского, 6 | разработка проектной документации | 43 940,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 16.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 457 047,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 488,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 22 | ул. Свердлова, 64 | разработка проектной документации | 122 760,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 2 437 243,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 47 650,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 23 | ул. Р.Люксембург, 15 | разработка проектной документации | 160 455,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 16.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 24 | ул. К.Либкнехта, 16 | разработка проектной документации | 155 946,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт подвальных помещений | 351 550,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 06.03.2018 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | ремонт инженерных систем | 1 701 043,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 06.03.2018 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 34 248,36 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 20.09.2017 | 06.03.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | разработка проектной документации | 54 720,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 25 | ул. Р.Люксембург, 16 | ремонт инженерных систем | 912 001,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 22.11.2017 | 24.01.2018 | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 19 517,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 22.11.2017 | 24.01.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 26 | ул. Михайловская, 73 | разработка проектной документации | 13 639,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 23.06.2017 | 30.10.2017 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| 27 | ул. К.Либкнехта, 9 | разработка проектной документации | 26 123,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 23.06.2017 | 14.11.2017 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| 28 | ул. Февральская, 87 | разработка проектной документации | 44 907,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 16.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт инженерных систем | 561 270,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 13.09.2017 | 30.11.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 775,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 13.09.2017 | 30.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 29 | ул. Орджоникидзе, 5 | разработка проектной документации | 33 378,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 30 | Мальцевский тр., 20 | разработка проектной документации | 125 359,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 27.02.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 31 | ул. Архангельского, 33 | разработка проектной документации | 61 672,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 892 384,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 14.08.2017 | 28.09.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 18 723,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 14.08.2017 | 28.09.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 32 | ул. Советская, 120 | разработка проектной документации | 24 739,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт фасада | 307 670,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 06.10.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 4 896,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 06.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 33 | ул. Февральская, 77 | разработка проектной документации | 158 028,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 34 | ул. Володарского, 35 | разработка проектной документации | 82 467,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 481 614,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 29.11.2017 | 22.12.2017 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 31 085,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 29.11.2017 | 22.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 35 | ул. Февральская, 8 | разработка проектной документации | 32 863,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт инженерных систем | 384 220,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 20.09.2017 | 26.09.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 7 033,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 20.09.2017 | 26.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | разработка проектной документации | 81 778,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 36 | ул. Гагарина, 22 | ремонт крыши | 1 426 230,00 | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 07.12.2017 | 26.12.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 29 922,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 07.12.2017 | 26.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 37 | ул. К.Маркса, 57 | разработка проектной документации | 26 000,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 326 617,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 14.08.2017 | 22.09.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 6 852,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 14.08.2017 | 22.09.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 38 | ул. Ломоносова, 9 | разработка проектной документации | 65 338,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 193 809,00 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 16.07.2017 | 20.11.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 25 047,00 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 16.07.2017 | 20.11.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 39 | ул. Орджоникидзе, 1 | разработка проектной документации | 59 889,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| | | ремонт крыши | 1 182 176,00 | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 07.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 24 802,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 07.12.2017 | 15.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 40 | ул. Советская, 85 | разработка проектной документации | 83 668,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 41 | ул. Ленина, 159 | разработка проектной документации | 62 878,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 01.01.2017 | 09.01.2017 | ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22 |
| 42 | ул. Гагарина, 33 | ремонт крыши | 3 602 244,00 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт фасада | 920 246,00 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт подвальных помещений | 97 597,00 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 333 887,62 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 130 755,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 43 | ул. Ленина, 140 | ремонт лифтового оборудования | 1 559 082,81 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 8 317,00 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 44 | ул. Ленина, 144 | ремонт лифтового оборудования | 1 559 917,95 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |
| | | осуществление строительного контроля | 8 317,00 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 04.04.2017 | 10.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 45 | ул. Свердлова, 57 | ремонт лифтового оборудования | 4 686 624,12 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 04.04.2017 | 13.11.2017 | ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 24 948,00 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | 04.04.2017 | 13.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 46 | ул. Февральская, 69 | разработка проектной документации | 35 605,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 953 437,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 11.07.2017 | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 20 003,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 11.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 47 | ул. Ленина, 157 | разработка проектной документации | 56 653,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 48 | ул. Свердлова, 72 | разработка проектной документации | 93 879,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 664 784,00 | 14.04.2017 | 14.04.2017 | 22.07.2017 | 26.05.2017 | ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142 |
| | | осуществление строительного контроля | 26 850,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 22.07.2017 | 26.05.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 49 | ул. Володарского, 24 | разработка проектной документации | 17 256,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 416 898,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 13.07.2017 | 22.06.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 746,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 13.07.2017 | 22.06.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 50 | ул. Свердлова, 83 | разработка проектной документации | 156 851,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 28.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 51 | ул. Ефремова, 19 | разработка проектной документации | 68 444,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 11.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 927 952,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 31.10.2017 | 12.01.2018 | ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887 |
| | | осуществление строительного контроля | 40 449,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 31.10.2017 | 12.01.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 52 | Мальцевский тр., 14 | разработка проектной документации | 51 990,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 791 072,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 31.10.2017 | 20.12.2017 | ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887 |
| | | осуществление строительного контроля | 37 577,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 31.10.2017 | 20.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 53 | ул. Свердлова, 39 | разработка проектной документации | 53 086,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 11.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 384 890,00 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 29.11.2017 | 29.11.2017 | ООО "Лесстрой", курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8 012 822 00 18 |
| | | осуществление строительного контроля | 29 055,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 29.11.2017 | 29.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 54 | ул. Ст.Разина, 29 | разработка проектной документации | 47 047,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 23.06.2017 | 26.09.2017 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.г. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 55 | ул. Михайловская, 87 А | разработка проектной документации | 31 061,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 10.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 56 | пер. Пионерский, 5 | разработка проектной документации | 30 491,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 262 860,00 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 14.07.2017 | 27.10.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 163,00 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 14.07.2017 | 27.10.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 57 | ул. Пролетарская, 46 | разработка проектной документации | 58 454,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 577 998,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 22.11.2017 | 22.06.2018 | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 369,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 22.11.2017 | 22.06.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 58 | ул. Омская, 56 | разработка проектной документации | 41 718,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 515 650,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 17.08.2017 | 21.11.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 31 799,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 17.08.2017 | 21.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 59 | ул. Гагарина, 43 | разработка проектной документации | 36 376,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 689 534,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 12.07.2017 | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 14 467,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 12.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 60 | пер. Красный, 2 | разработка проектной документации | 60 879,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 14.02.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 61 | ул. Свердлова, 133 | разработка проектной документации | 49 563,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 301 887,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 02.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887 |
| | | осуществление строительного контроля | 27 315,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 02.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 62 | ул. Гагарина, 31 | разработка проектной документации | 49 326,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 488 536,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 22.11.2017 | 22.12.2017 | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 455,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 22.11.2017 | 22.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 63 | ул. Орджоникидзе, 6 | разработка проектной документации | 60 703,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 527 418,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 17.08.2017 | 21.11.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 045,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 17.08.2017 | 21.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 64 | ул. Крестьянская, 30 | разработка проектной документации | 28 306,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 636 124,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 12.07.2017 | ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 13 346,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 12.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 65 | ул. Спартака, 13 | разработка проектной документации | 63 349,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 560 316,43 | 11.09.2017 | 11.09.2017 | 29.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "Леестройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 31 923,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 29.11.2017 | 26.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 66 | ул. Красноармейская, 61 | разработка проектной документации | 44 306,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 29.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 363 648,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 31.10.2017 | 18.01.2018 | ООО "Спекстрой Экб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887 |
| | | осуществление строительного контроля | 28 610,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 31.10.2017 | 18.01.2018 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 67 | ул. Урицкого, 56 | разработка проектной документации | 58 010,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 68 | ул. Свердлова, 81 | разработка проектной документации | 56 080,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 19.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 291 027,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 14.08.2017 | 28.09.2017 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а |
| | | осуществление строительного контроля | 27 086,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 14.08.2017 | 28.09.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 69 | ул. Луначарского, 7 | разработка проектной документации | 110 691,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 23.06.2017 | 14.11.2017 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| 70 | ул. Октябрьская, 63 | разработка проектной документации | 62 881,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 23.06.2017 | 26.09.2017 | ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна |
| 71 | ул. Гагарина, 41 | разработка проектной документации | 45 543,00 | 24.03.2017 | 24.03.2017 | 02.05.2017 | 29.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 065 176,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 11.10.2017 | 08.12.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 22 348,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 11.10.2017 | 08.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 72 | ул. Пионерская, 53 А | разработка проектной документации | 40 784,00 | 24.03.2017 | 24.03.2017 | 02.05.2017 | 29.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 1 108 073,00 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 28.10.2017 | 10.11.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050 |
| | | ремонт фундамента | 97 106,00 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 28.10.2017 | 10.11.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050 |
| | | осуществление строительного контроля | 25 285,00 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | 28.10.2017 | 10.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 73 | ул. Батуриная, 15 | разработка проектной документации | 41 588,00 | 24.03.2017 | 24.03.2017 | 02.05.2017 | 31.05.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | | 66 413 529,78 | | | | | |
| Альменевский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Альменево, ул. 8 Марта, 1 | разработка проектной документации | 51 268,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 794 070,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 27.08.2017 | 19.05.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 16 660,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 27.08.2017 | 19.05.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | | 861 998,00 | | | | | |
| Белозерский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Белозерское, ул. Советская, 57 | разработка проектной документации | 20 523,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 08.12.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 264 743,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 05.12.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 5 554,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 05.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 2 | с. Белозерское, ул. К.Маркса, 15 | разработка проектной документации | 56 810,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 31.10.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 717 533,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 02.07.2017 | 02.06.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 15 054,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 02.07.2017 | 02.06.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 1 080 217,00 | | | | | |
| Варгашинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 11 | разработка проектной документации | 37 856,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 07.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 536 783,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 262,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 2 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 90 | разработка проектной документации | 41 600,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 08.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 491 542,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 12.02.2017 | 01.02.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 313,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 12.02.2017 | 01.02.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 3 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 85 | разработка проектной документации | 64 896,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 10.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 123 914,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 29.06.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 23 580,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 29.06.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 4 | с. Варгаши, ул. Нефтяников, 3 | разработка проектной документации | 43 744,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.10.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 416 183,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 12.02.2017 | 19.01.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 732,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 12.02.2017 | 19.01.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 5 | с. Варгаши, ул. Нефтяников, 2 | разработка проектной документации | 43 744,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.10.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 427 185,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 12.02.2017 | 19.01.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 8 962,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 12.02.2017 | 19.01.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 6 | р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 10 | разработка проектной документации | 25 635,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 02.12.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 874 000,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 30.08.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 18 704,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.07.2017 | 30.08.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 7 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 57 | разработка проектной документации | 58 175,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 21.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| 8 | р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 87 | разработка проектной документации | 52 000,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.10.2016 | ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 509 914,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 12.02.2017 | 01.02.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 698,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 12.02.2017 | 01.02.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 9 | р.п. Варгаши, ул. Пролетарская, 30 | ремонт крыши | 1 299 155,00 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 08.08.2017 | 14.08.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 27 802,00 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 08.08.2017 | 14.08.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 10 | р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 8 | ремонт крыши | 782 194,86 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 24.08.2017 | 30.08.2017 | ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142 |
| | | осуществление строительного контроля | 18 945,04 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 24.08.2017 | 30.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 6 967 518,90 | | | | | |
| Далматовский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Далматово, ул. Рукманиса, 23 | разработка проектной документации | 21 584,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 526 569,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, п.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 268,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 2 | г. Далматово, ул. Элеваторная, 24 | разработка проектной документации | 50 537,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 287 288,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 14.08.2017 | 26.07.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050 |
| | | осуществление строительного контроля | 27 008,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 14.08.2017 | 26.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 3 | г. Далматово, ул. Свободы, 38 | разработка проектной документации | 50 537,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 375 788,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 14.08.2017 | 26.07.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050 |
| | | осуществление строительного контроля | 28 865,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 14.08.2017 | 26.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 4 | г. Далматово, ул. Ленина, 89 | разработка проектной документации | 34 617,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 891 248,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 15.07.2017 | 26.07.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050 |
| | | осуществление строительного контроля | 18 698,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 15.07.2017 | 26.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 5 | г. Далматово, ул. Попова, 10 | разработка проектной документации | 43 318,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 831 985,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 15.07.2017 | 26.07.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 456,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 15.07.2017 | 26.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 6 | г. Далматово, ул. К.Маркса, 7 | разработка проектной документации | 37 024,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 826 226,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 12.05.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 334,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 12.05.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 7 | г. Далматово, ул. Устинова, 10 | разработка проектной документации | 94 366,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 143 618,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 05.07.2017 | 19.07.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 44 975,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 05.07.2017 | 19.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 8 | г. Далматово, ул. Энгельса, 13 | разработка проектной документации | 135 100,00 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | 06.12.2017 | 22.12.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 9 | с. Павелево, ул. Ленина, 57 | разработка проектной документации | 57 248,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 001 388,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050 |
| | | осуществление строительного контроля | 21 010,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 10 | с. Любимово, ул. Труда, 21 | разработка проектной документации | 66 995,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 027 164,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 12.05.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 21 152,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 12.05.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 11 | с. Новопетропавловское, ул. Ленина, 50 | разработка проектной документации | 65 542,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 000 601,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050 |
| | | осуществление строительного контроля | 20 993,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 12 | г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 123 | разработка проектной документации | 42 712,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 22.03.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 487 864,00 | 17.05.2017 | 17.05.2017 | 24.08.2017 | 13.10.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 235,00 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 24.08.2017 | 13.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 13 | г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 125 | разработка проектной документации | 42 785,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 22.03.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 597 956,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 07.09.2017 | 19.10.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 192,00 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 07.09.2017 | 19.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 14 | г. Далматово, ул. Советская, 152 | разработка проектной документации | 22 768,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 22.03.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 450 631,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 07.09.2017 | 12.10.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 8 692,00 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 07.09.2017 | 12.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 15 | г. Далматово, ул. Ленина, 109 | разработка проектной документации | 57 973,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 17.03.2017 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 562 589,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 10.08.2017 | 01.09.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 784,00 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 10.08.2017 | 01.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 16 | г. Далматово, ул. Свободы, 17 | разработка проектной документации | 42 769,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 17.03.2017 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 241 049,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 10.08.2017 | 01.09.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059 |
| | | осуществление строительного контроля | 26 038,00 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 10.08.2017 | 01.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 17 | с. Уксянское, ул. Кирова, 17 | разработка проектной документации | 70 640,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 17.03.2017 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 089 566,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 07.08.2017 | 06.07.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, 8-3522-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 43 839,00 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 07.08.2017 | 06.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 18 | г. Далматово, ул. Свободы, 32 | разработка проектной документации | 35 071,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 31.03.2017 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 873 841,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 30.08.2017 | 29.09.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059 |
| | | осуществление строительного контроля | 18 334,00 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 30.08.2017 | 29.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 19 | г. Далматово, ул. Устинова, 12 | разработка проектной документации | 110 038,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 17.03.2017 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 410 042,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 30.08.2017 | 31.07.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059 |
| | | осуществление строительного контроля | 50 564,00 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 30.08.2017 | 31.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 20 | г. Далматово, ул. Попова, 5 | разработка проектной документации | 109 558,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 22.03.2017 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 861 601,00 | 17.05.2017 | 17.05.2017 | 24.08.2017 | 22.09.2017 | ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059 |
| | | осуществление строительного контроля | 39 057,00 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 24.08.2017 | 22.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | | 24 147 690,00 | | | | | |
| Звериноголовский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | пос. Искра, ул. Г.Ожгихина, 4 | разработка проектной документации | 81 817,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 25.10.2016 | ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 201 220,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 12.02.2017 | 20.03.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович |
| | | осуществление строительного контроля | 25 202,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 12.02.2017 | 20.03.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 1 308 239,00 | | | | | |
| Каргапольский район Курганской области | | | | | | | | |
| | | разработка проектной документации | 45 446,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 1 | р.п. Каргаполье, ул. Кирова, 15 | ремонт крыши | 645 022,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 02.09.2017 | 02.06.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 13 532,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 02.09.2017 | 02.06.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 2 | р.п. Каргаполье, ул. Кирова, 17 | разработка проектной документации | 19 699,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 330 677,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 02.09.2017 | 20.11.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 6 937,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 02.09.2017 | 20.11.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 3 | р.п. Каргаполье, ул. Механизаторов, 1 | разработка проектной документации | 28 200,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 552 698,00 | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 19.08.2017 | 06.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 596,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 19.08.2017 | 06.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 4 | р.п. Каргаполье, ул. М.Горького, 26 | разработка проектной документации | 24 107,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 03.11.2016 | г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 563 268,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 03.05.2017 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 11 818,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 03.05.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 5 | р.п. Каргаполье, ул. Советская, 5 | разработка проектной документации | 31 304,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 23.11.2016 | г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 508 540,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 02.09.2017 | 06.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 670,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 02.09.2017 | 06.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 6 | с. Усть-Миасское, ул. Октябрьская, 46 | разработка проектной документации | 37 371,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 567 089,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 03.05.2017 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 11 898,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 03.05.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 7 | с. Чаши, ул. 1 Мая, 2 | разработка проектной документации | 21 764,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 604 695,00 | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 19.08.2017 | 07.12.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 686,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 19.08.2017 | 07.12.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 8 | с. Чаши, ул. Нефтяников, 2 | разработка проектной документации | 84 538,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 15.07.2017 | 28.07.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 9 | с. Сосновка, ул. Школьная, 2 | разработка проектной документации | 57 294,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 16.12.2016 | г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 826 962,41 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 10 253,92 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 10 | с. Чаши, ул. Нефтяников, 4 | разработка проектной документации | 46 651,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 30.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 1 096 167,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 23 458,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 11 | р.п. Красный Октябрь, ул. Станционная, 29 | разработка проектной документации | 52 265,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 415 820,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 03.07.2017 | 05.07.2017 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 8 899,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 03.07.2017 | 05.07.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 12 | п. Майский, ул. Ленина, 7 | разработка проектной документации | 48 196,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 492 086,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 03.08.2017 | 09.10.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 31 304,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 03.08.2017 | 09.10.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 13 | п. Майский, ул. Ленина, 12 | разработка проектной документации | 34 246,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 694 477,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 03.08.2017 | 30.08.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 14 571,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 03.08.2017 | 30.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 8 996 205,33 | | | | | |
| Катайский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Верхняя Теча, ул. Мира, 35 | разработка проектной документации | 52 018,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 032 431,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 27.05.2017 | 31.05.2017 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | осуществление строительного контроля | 21 661,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 27.05.2017 | 31.05.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 2 | г. Катайск, ул. Комсомольская, 4 | разработка проектной документации | 72 966,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 544 395,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 14.07.2017 | 16.08.2017 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 32 402,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 14.07.2017 | 16.08.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 3 | г. Катайск, ул. Шелементьева, 14 | разработка проектной документации | 43 208,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 836 111,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 31.07.2017 | 12.09.2017 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | ремонт инженерных систем | 222 860,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 31.07.2017 | 12.09.2017 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | осуществление строительного контроля | 20 202,00 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 31.07.2017 | 12.09.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 4 | г. Катайск, ул. Комсомольская, 6 | разработка проектной документации | 95 315,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 981 057,00 | 24.04.2017 | 24.04.2017 | 01.08.2017 | 10.08.2017 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | осуществление строительного контроля | 58 565,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 01.08.2017 | 10.08.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 5 | г. Катайск, ул. Ленина, 188 | разработка проектной документации | 54 443,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 279 800,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 24.07.2017 | 16.08.2017 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | ремонт инженерных систем | 826 534,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 24.07.2017 | 16.08.2017 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович |
| | | осуществление строительного контроля | 21 285,20 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 24.07.2017 | 16.08.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 6 | г. Катайск, ул. Акулова, 10 | разработка проектной документации | 95 472,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 826 392,00 | 24.04.2017 | 24.04.2017 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 59 299,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 01.08.2017 | 02.08.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 7 | г. Катайск, ул. Советская, 7 | разработка проектной документации | 75 274,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 984 654,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 13.07.2017 | 11.08.2017 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 21 072,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 13.07.2017 | 11.08.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 8 | г. Катайск, ул. Молодежная, 6 | разработка проектной документации | 68 636,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 30.12.2016 | 30.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 287 851,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 13.07.2017 | 10.08.2017 | ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 48 960,00 | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 13.07.2017 | 10.08.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | | 14 662 863,20 | | | | | |
| Кетовский район | | | | | | | | |
| 1 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 25 | разработка проектной документации | 32 674,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 29.12.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 544 565,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 16.07.2017 | 14.07.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 654,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 16.07.2017 | 14.07.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | разработка проектной документации | 68 536,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 01.11.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 26 | ремонт крыши | 1 210 303,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 26 658,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 3 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 27 | разработка проектной документации | 23 712,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 29.12.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 493 961,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 05.11.2017 | 04.07.2017 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 9 847,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 05.11.2017 | 04.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 4 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 29 | разработка проектной документации | 24 749,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 29.12.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 586 009,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 05.11.2017 | 04.07.2017 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 10 560,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 05.11.2017 | 04.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 5 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 30 | разработка проектной документации | 24 803,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 29.12.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 438 230,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 05.11.2017 | 03.07.2017 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 9 195,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 05.11.2017 | 03.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 6 | с. Кетово, ул. Космонавтов, 32 | разработка проектной документации | 35 663,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт инженерных систем | 570 484,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 05.11.2017 | 13.11.2017 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 11 969,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 05.11.2017 | 13.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 7 | с. Кетово, ул. Б.Мира, 3 | разработка проектной документации | 47 370,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 29.12.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 546 921,00 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | 04.07.2017 | 19.07.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 474,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 04.07.2017 | 19.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 8 | с. Кетово, ул. Б.Мира, 4 | разработка проектной документации | 54 756,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 21.11.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 006 013,05 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 04.07.2017 | 07.06.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 20 767,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 04.07.2017 | 07.06.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 9 | с. Кетово, ул. Б.Мира, 8 | разработка проектной документации | 48 249,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 29.12.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 473 561,00 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | 04.07.2017 | 19.07.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 936,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 04.07.2017 | 19.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | разработка проектной документации | 44 580,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 29.12.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 10 | с. Кетово, ул. Пичугина, 21 | ремонт фасада | 689 039,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 05.11.2017 | 31.07.2017 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 13 650,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 05.11.2017 | 31.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 11 | с. Кетово, ул. Лесная, 23 | разработка проектной документации | 72 540,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 14.11.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 766 176,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 04.07.2017 | 26.05.2017 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69 |
| | | осуществление строительного контроля | 37 056,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 04.07.2017 | 26.05.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 12 | с. Иковка, ул. Западная, 15 А | разработка проектной документации | 19 669,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 451 500,00 | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 19.08.2017 | 20.11.2017 | ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 473,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 19.08.2017 | 20.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 13 | с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 13 | разработка проектной документации | 57 155,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 820 249,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 209,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 14 | с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 15 | разработка проектной документации | 34 297,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 526 106,00 | 16.03.2017 | 16.03.2017 | 04.06.2017 | 02.06.2017 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 10 052,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 04.06.2017 | 02.06.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 15 | с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 17 | разработка проектной документации | 57 155,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 816 993,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80 |
| | | осуществление строительного контроля | 17 141,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 16 | д. Логоушка, ул. Интернатовская, 3 | разработка проектной документации | 19 784,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 263 348,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 14.06.2017 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 5 525,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 14.06.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 17 | с. Садовое, ул. Тимирязева, 1 | разработка проектной документации | 49 435,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 835 690,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 03.05.2017 | ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич. |
| | | осуществление строительного контроля | 17 534,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 03.05.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 18 | пос. Введенское, ул. Гоголя, 3 | разработка проектной документации | 75 572,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 15.07.2017 | 28.07.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | разработка проектной документации | 47 725,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 26.01.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 19 | с. Садовое, ул. Свободы, 12 | ремонт крыши | 1 125 260,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 14.07.2017 | 26.12.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 23 608,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 14.07.2017 | 26.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 20 | с. Иковка, ул. Западная, 22 | разработка проектной документации | 34 913,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 25.01.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 779 851,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 23.06.2017 | 29.06.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | осуществление строительного контроля | 16 362,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 23.06.2017 | 29.06.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 21 | с. Кетово, с. Космонавтов, 31 | разработка проектной документации | 36 996,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 24.03.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 837 118,00 | 17.04.2017 | 17.04.2017 | 25.06.2017 | 28.06.2017 | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09 |
| | | | | | | | | объявлен аукцион |
| | | осуществление строительного контроля | 18 417,91 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | | | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 25.06.2017 | 28.06.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 22 | с. Иковка, ул. Западная, 16 | разработка проектной документации | 37 558,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 20.01.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 733 050,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 23.06.2017 | 29.06.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | осуществление строительного контроля | 14 673,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 23.06.2017 | 29.06.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 23 | с. Иковка, ул. Миронова, 35 | разработка проектной документации | 32 688,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 20.01.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 458 930,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 24.06.2017 | 23.08.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 629,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 24.06.2017 | 23.08.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 24 | с. Садовое, ул. Ленина, 8 | разработка проектной документации | 60 431,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 26.01.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 977 139,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 23.06.2017 | 14.07.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | осуществление строительного контроля | 19 390,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 23.06.2017 | 14.07.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 25 | с. Садовое, ул. Тимирязева, 6 | разработка проектной документации | 34 817,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 26.01.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 26 | с. Кетово, ул. Томина, 19 | разработка проектной документации | 74 493,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 12.05.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 506 982,46 | 13.07.2017 | 13.07.2017 | 20.09.2017 | 19.10.2017 | ООО "Кровля", г. Курган, ул. Пугачева, д. 105, Валеев Рауф Адгамович, 8(3522)63-03-79 |
| | | | | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 05.09.2018 | | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 30 622,00 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 05.09.2018 | | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | | | 05.07.2017 | 05.07.2017 | 20.09.2017 | 19.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 27 | п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 11 | разработка проектной документации | 59 401,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 07.02.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 417 461,42 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142 |
| | | осуществление строительного контроля | 28 851,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 28 | с. Кетово, ул. Томина, 23 | разработка проектной документации | 74 557,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 14.02.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 648 969,64 | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142 |
| | | осуществление строительного контроля | 32 275,16 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | | 23 251 715,64 | | | | | |
| Куртамышский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Куртамыш, ул. Югова, 2 Б | разработка проектной документации | 43 775,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 27.04.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 182 098,18 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 04.07.2017 | 29.12.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | ремонт инженерных систем | 419 044,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 04.07.2017 | 29.12.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 10 328,63 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 04.07.2017 | 29.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 2 | г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 9 | разработка проектной документации | 82 391,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 28.07.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 3 | г. Куртамыш, ул. Сибирская, 24 Б | разработка проектной документации | 56 160,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 27.04.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 1 994 415,00 | 08.11.2017 | 08.11.2017 | 16.01.2018 | 09.02.2018 | ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080 |
| | | осуществление строительного контроля | 42 680,00 | 03.11.2017 | 03.11.2017 | 16.01.2018 | 09.02.2018 | ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 4 | г. Куртамыш, ул. Томина, 1 | разработка проектной документации | 24 181,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 27.04.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 228 753,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 31.07.2017 | 21.02.2018 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 4 799,00 | 03.05.2017 | 03.05.2017 | 31.07.2017 | 21.02.2018 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 5 | г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 7 | разработка проектной документации | 59 009,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 31.07.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 6 | г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 5 | разработка проектной документации | 59 272,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 31.07.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | | 3 206 905,81 | | | | | |
| Лебяжьевакский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | р.п. Лебяжье, ул. Советская, 27 | разработка проектной документации | 51 064,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 450 322,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 05.08.2017 | 06.12.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 448,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 05.08.2017 | 06.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 57 | разработка проектной документации | 95 108,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 06.03.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 052 293,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 24.07.2017 | 14.11.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 43 058,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 24.07.2017 | 14.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 2 701 293,00 | | | | | |
| Макушинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Макушино, ул. Ленина, 75 | разработка проектной документации | 30 121,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 21.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 2 | г. Макушино, ул. Ленина, 40 | разработка проектной документации | 70 304,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 24.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 060 358,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 01.06.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович |
| | | осуществление строительного контроля | 22 247,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 01.06.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 3 | г. Макушино, ул. Ленина, 73 | разработка проектной документации | 41 161,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 29.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| 4 | г. Макушино, ул. Д.Бедного, 75 | разработка проектной документации | 37 315,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 21.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 419 949,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 04.05.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович |
| | | осуществление строительного контроля | 8 811,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 04.05.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 5 | г. Макушино, ул. Ленина, 60 | разработка проектной документации | 48 951,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 21.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 728 422,10 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 29.05.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович |
| | | осуществление строительного контроля | 13 985,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 29.05.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 2 481 624,10 | | | | | |
| Мишкинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 1 | разработка проектной документации | 50 873,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 888 914,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 01.03.2018 | Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522) 46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 18 650,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 25.08.2017 | 01.03.2018 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 2 | р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 9 | разработка проектной документации | 44 200,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 775 455,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 26.03.2018 | Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522) 46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 16 270,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 25.08.2017 | 26.03.2018 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 3 | р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 59 | разработка проектной документации | 39 908,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 705 644,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 25.08.2017 | 01.03.2018 | Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522) 46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич |
| | | осуществление строительного контроля | 14 804,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 25.08.2017 | 01.03.2018 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 4 | р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 73 | ремонт крыши | 1 357 015,00 | 14.07.2017 | 14.07.2017 | 27.08.2017 | 07.09.2017 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 31 322,13 | 14.07.2017 | 14.07.2017 | 27.08.2017 | 07.09.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | 3 943 055,13 | | | | | |
| Мокроусовский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Мокроусово, ул. Володы Долгих, 3 | разработка проектной документации | 47 008,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 11.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 817 537,99 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 16.08.2017 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 15 593,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 16.08.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 880 138,99 | | | | | |
| Петуховский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Петухово, ул. Октябрьская, 1 | разработка проектной документации | 199 878,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 15.07.2017 | 10.08.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 042 266,00 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 01.06.2018 | 29.06.2018 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | ремонт подвальных помещений | 274 145,00 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 01.06.2018 | 29.06.2018 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | ремонт фундамента | 857 819,00 | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 01.06.2018 | 29.06.2018 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 68 736,00 | 26.09.2017 | 26.09.2017 | 01.06.2018 | 29.06.2018 | ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 2 | г. Петухово, ул. Красная, 41 | разработка проектной документации | 54 234,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 14.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 186 838,88 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 22.06.2017 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 23 860,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 22.06.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 3 | г. Петухово, ул. Октябрьская, 3 | разработка проектной документации | 80 321,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 30.12.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт инженерных систем | 1 925 711,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 05.08.2017 | 22.06.2018 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 40 402,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 05.08.2017 | 22.06.2018 | ГКУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8-3522-46-66-00 |
| 4 | г. Петухово, ул. Линейная, 3 | разработка проектной документации | 56 839,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 16.11.2016 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 218 114,93 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 06.07.2017 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 23 650,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 03.08.2017 | 06.07.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 5 | г. Петухово, ул. 9 Мая, 23 | разработка проектной документации | 23 073,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 448 555,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 24.06.2017 | 19.09.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 411,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 24.06.2017 | 19.09.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 6 | г. Петухово, ул. Октябрьская, 11 | ремонт фасада | 699 564,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 23.08.2017 | 27.12.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | ремонт инженерных систем | 117 965,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 23.08.2017 | 27.12.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 18 611,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 23.08.2017 | 27.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 7 | г. Петухово, ул. Красная, 34 | разработка проектной документации | 72 407,00 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 29.01.2017 | 24.03.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 2 141 079,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 28.07.2017 | 31.07.2017 | ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142 |
| | | осуществление строительного контроля | 44 920,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 28.07.2017 | 31.07.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | 11 628 399,81 | | | | | |
| Половинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Половинное, ул. Советская, 81 | разработка проектной документации | 41 130,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 22.12.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 649 865,00 | 17.05.2017 | 17.05.2017 | 13.09.2017 | 15.12.2017 | ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 496,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 13.09.2017 | 15.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 2 | с. Половинное, ул. Ленина, 21 | разработка проектной документации | 41 600,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 28.10.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 550 445,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 12.02.2017 | 27.01.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович |
| | | осуществление строительного контроля | 11 549,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 12.02.2017 | 27.01.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 3 | с. Половинное, ул. Советская, 54 | разработка проектной документации | 183 286,00 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | 07.07.2017 | 18.07.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | | 1 490 371,00 | | | | | |
| Притобольный район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Глядянское, ул. Ленина, 92 | разработка проектной документации | 53 595,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 26.10.2016 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 947 943,00 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 12.02.2017 | 18.04.2017 | ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508 |
| | | осуществление строительного контроля | 19 888,00 | 05.12.2016 | 06.12.2016 | 12.02.2017 | 18.04.2017 | ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 1 021 426,00 | | | | | |
| Сафакулевский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 5 | разработка проектной документации | 27 950,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 396 070,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 24.05.2017 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильни Артема Олегович |
| | | осуществление строительного контроля | 8 310,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 26.06.2017 | 24.05.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | | 432 330,00 | | | | | |
| Целинный район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Целинное, ул. Советская, 57 | разработка проектной документации | 35 985,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 27.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 2 | с. Целинное, ул. Советская, 55 | разработка проектной документации | 17 153,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 28.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 1 160 719,00 | 25.05.2017 | 25.05.2017 | 02.08.2017 | 30.11.2017 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д. 8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | осуществление строительного контроля | 24 353,00 | 18.05.2017 | 18.05.2017 | 02.08.2017 | 30.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 3 | с. Целинное, ул. Ворошилова, 17 | разработка проектной документации | 38 639,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 27.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 738 702,15 | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 21.05.2017 | 16.05.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 14 695,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 21.05.2017 | 16.05.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | | 2 030 246,15 | | | | | |
| Частоозерский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Частоозерье, ул. С. Третьякова, 16 | разработка проектной документации | 61 880,00 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 29.06.2017 | 14.07.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт крыши | 1 379 737,00 | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 23.11.2017 | 21.12.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | осуществление строительного контроля | 28 948,00 | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 23.11.2017 | 21.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 1 470 565,00 | | | | | |
| Шадринский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | с. Красная Звезда, ул. Подгорная, 12 | разработка проектной документации | 48 829,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 137 305,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 03.08.2017 | 22.09.2017 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидина Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 23 861,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 03.08.2017 | 22.09.2017 | ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 2 | с. Красная Нива, ул. Садовая, 12 | разработка проектной документации | 37 906,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 21.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 726 706,00 | 05.04.2017 | 05.04.2017 | 13.07.2017 | 29.06.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 15 247,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 13.07.2017 | 29.06.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 3 | с. Красная Звезда, ул. Ленина, 12 | разработка проектной документации | 18 997,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 20.01.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт инженерных систем | 354 985,00 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 03.08.2017 | 24.11.2017 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидина Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 7 448,00 | 20.04.2017 | 20.04.2017 | 03.08.2017 | 24.11.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| 4 | с. Погорелка, ул. Исетская, 19 | разработка проектной документации | 34 354,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 22.11.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 507 368,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 25.05.2017 | 13.04.2017 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидина Артема Олеговича |
| | | осуществление строительного контроля | 10 645,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 25.05.2017 | 13.04.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 5 | с. Погорелка, ул. Исетская, 23 | разработка проектной документации | 34 750,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 27.12.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 544 917,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 04.09.2017 | 12.09.2017 | ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8- 35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич |
| | | осуществление строительного контроля | 11 662,00 | 17.07.2017 | 17.07.2017 | 04.09.2017 | 12.09.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 6 | с. Красная Звезда, ул. Подгорная, 11 | разработка проектной документации | 58 291,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 17.03.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 300 517,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 06.09.2017 | 31.10.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 27 285,00 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 06.09.2017 | 31.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 7 | с. Погорелка, ул. Исетская, 21 | разработка проектной документации | 68 986,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 17.03.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 576 074,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 06.09.2017 | 31.10.2017 | ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925 |
| | | осуществление строительного контроля | 33 067,00 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 06.09.2017 | 31.10.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | | 6 579 200,00 | | | | | |
| Шатровский район Курганской области | | | | | | | | |
| | | разработка проектной документации | 40 495,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 03.11.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 1 | с. Шатрово, ул. Федосеева, 51 | ремонт крыши | 572 575,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 29.06.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 12 012,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 29.06.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 2 | с. Шатрово, ул. 30 лет Победы, 6 | разработка проектной документации | 53 117,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 03.11.2016 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 1 188 163,00 | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 29.06.2017 | ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164 |
| | | осуществление строительного контроля | 24 929,00 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | 14.06.2017 | 29.06.2017 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| | | | 1 891 291,00 | | | | | |
| Шумихинский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Шумиха, ул. Кирова, 6 | разработка проектной документации | 59 884,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 24.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 2 | г. Шумиха, ул. Ленина, 75 | разработка проектной документации | 49 352,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1 245 837,29 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 27.08.2017 | 25.08.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович |
| | | осуществление строительного контроля | 15 432,12 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 27.08.2017 | 25.08.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 3 | г. Шумиха, ул. Ленина, 37 | разработка проектной документации | 46 870,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 24.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 4 | г. Шумиха, ул. Морозова, 52 | разработка проектной документации | 28 207,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 671 461,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 27.08.2017 | 04.07.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович |
| | | осуществление строительного контроля | 14 088,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 27.08.2017 | 04.07.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 5 | г. Шумиха, ул. Молодежи, 12 | разработка проектной документации | 68 536,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 1 311 402,11 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 27.08.2017 | 30.08.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович |
| | | осуществление строительного контроля | 17 216,41 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 27.08.2017 | 30.08.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 6 | г. Шумиха, ул. Фабричная, 49 | разработка проектной документации | 33 102,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 24.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 7 | с. Крутая Горка, ул. Гагарина, 9 | разработка проектной документации | 26 000,00 | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 10.02.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 8 | г. Шумиха, ул. Кирова, 7 | разработка проектной документации | 30 343,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 10.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 9 | г. Шумиха, ул. Ленина, 35 | разработка проектной документации | 31 357,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 14.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| 10 | г. Шумиха, ул. Советская, 50 | разработка проектной документации | 115 629,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 10.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт крыши | 2 366 126,00 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 02.09.2017 | 11.12.2017 | ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович |
| | | ремонт инженерных систем | 2 054 684,00 | 26.06.2017 | 26.06.2017 | 03.10.2017 | 27.12.2017 | ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656 |
| | | осуществление строительного контроля | 92 750,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 03.10.2017 | 27.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 11 | г. Шумиха, ул. Ленина, 63 | разработка проектной документации | 24 438,00 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | 21.02.2017 | 10.04.2017 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29 |
| | | ремонт фасада | 968 340,00 | 21.06.2017 | 21.06.2017 | 28.09.2017 | 25.12.2017 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидин Артема Олегович |
| | | осуществление строительного контроля | 20 316,00 | 07.06.2017 | 07.06.2017 | 28.09.2017 | 25.12.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| | | | 9 291 370,93 | | | | | |
| Щучанский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | г. Щучье, ул. Ленина, 19 | разработка проектной документации | 27 040,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 545 170,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 22.06.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 9 707,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 26.06.2017 | 22.06.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 2 | г. Щучье, ул. Советская, 12 | разработка проектной документации | 35 152,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 527 005,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 22.06.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 11 057,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 26.06.2017 | 22.06.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 3 | г. Щучье, ул. Советская, 7 | разработка проектной документации | 49 192,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 673 768,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 22.06.2017 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
| | | осуществление строительного контроля | 14 136,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 26.06.2017 | 22.06.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 4 | пос. Курорт Озеро, ул. Плановая, 1 | разработка проектной документации | 31 592,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 492 523,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 24.05.2017 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидин Артема Олегович |
| | | осуществление строительного контроля | 10 333,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 26.06.2017 | 24.05.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 5 | г. Щучье, ул. Ленина, 4 | разработка проектной документации | 40 144,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 09.12.2016 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 714 465,00 | 29.03.2017 | 29.03.2017 | 26.06.2017 | 20.07.2017 | ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидин Артема Олегович |
| | | осуществление строительного контроля | 14 990,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 26.06.2017 | 20.07.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| | | | 3 196 274,00 | | | | | |
| Юргамышский район Курганской области | | | | | | | | |
| 1 | п. Новый Мир, ул. Труда, 3 | разработка проектной документации | 25 786,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 24.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 2 | р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 14 | разработка проектной документации | 20 816,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 24.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 303 318,74 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 06.09.2017 | 10.11.2017 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |
| | | ремонт инженерных систем | 157 458,00 | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 06.09.2017 | 10.11.2017 | ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | осуществление строительного контроля | 10 140,91 | 26.04.2017 | 26.04.2017 | 06.09.2017 | 10.11.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 3 | р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 10 | разработка проектной документации | 32 338,00 | 04.10.2016 | 04.10.2016 | 02.01.2017 | 24.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| 4 | р.п. Юргамыш, ул. Труда, 141 | разработка проектной документации | 30 524,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 14.04.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт фасада | 1 618 844,16 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 17.09.2017 | 29.08.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | ремонт инженерных систем | 276 401,00 | 20.06.2017 | 20.06.2017 | 17.09.2017 | 29.08.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 39 963,00 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 17.09.2017 | 29.08.2017 | ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02 |
| 5 | р.п. Юргамыш, ул. Труда, 143 | разработка проектной документации | 52 000,00 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | 02.01.2017 | 27.03.2017 | ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |
| | | ремонт крыши | 859 878,00 | 23.03.2017 | 23.03.2017 | 21.05.2017 | 25.04.2017 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18 |
| | | осуществление строительного контроля | 18 041,00 | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 21.05.2017 | 25.04.2017 | ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная |
| 6 | р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 2 | разработка проектной документации | 57 226,00 | 16.05.2017 | 16.05.2017 | 29.06.2017 | 13.07.2017 | ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94 |
| | | ремонт фасада | 1 121 346,00 | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 23.11.2017 | 20.12.2017 | ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +(3812) 43-06-66, 89045851050 |
| | | осуществление строительного контроля | 23 527,00 | 05.09.2017 | 05.09.2017 | 23.11.2017 | 20.12.2017 | ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная |
| | | | 4 647 607,81 | | | | | |

575 972 479,30