

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2016 года по состоянию на 15.09.2017

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)	Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда	Дата начала работ (услуг)	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах руб.					
г. Курган								
1	ул. К.Маркса, 49	разработка проектной документации	50 735,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	05.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	955 628,00	10.10.2016	11.10.2016	30.12.2016	28.12.2016	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		ремонт инженерных систем	612 758,00	10.10.2016	11.10.2016	15.05.2017	28.12.2016	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		осуществление строительного контроля	29 456,00	29.07.2016	01.08.2016	15.05.2017	28.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	ул. Климова,44	разработка проектной документации	17 740,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	05.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	203 670,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016	13.09.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	4 359,00	01.07.2016	04.07.2016	09.09.2016	13.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	ул. Куйбышева, 123	разработка проектной документации	27 516,00	18.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	11.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	386 244,00	01.07.2016	04.07.2016	20.09.2016	13.09.2016	ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	7 525,00	01.07.2016	04.07.2016	20.09.2016	13.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	ул. Советская, 118	разработка проектной документации	20 589,00	18.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	249 852,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	03.06.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1778
		осуществление строительного контроля	5 347,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	03.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	ул. Советская, 145	разработка проектной документации	33 210,00	18.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	166 257,00	01.06.2016	02.06.2016	20.09.2016	20.09.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр. д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		ремонт фасада	474 953,00	01.06.2016	02.06.2016	20.09.2016	20.09.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр. д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	13 722,00	23.05.2016	01.06.2016	30.08.2016	20.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	ул. Куйбышева, 129	разработка проектной документации	48 295,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	11.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	674 569,00	01.07.2016	04.07.2016	20.09.2016	20.09.2016	ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	13 208,00	01.07.2016	04.07.2016	20.09.2016	20.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	ул. Станционная, 13	разработка проектной документации	70 377,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	12.02.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 366 330,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	03.06.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир
		осуществление строительного контроля	25 514,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	03.06.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	67 127,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	12.02.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80

8	ул. Станционная, 15	ремонт крыши	1 195 721,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	15.07.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	25 006,00	23.05.2016	01.06.2016	31.07.2016	15.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
9	ул. Коли Мяготина, 36	разработка проектной документации	76 444,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	14.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
10	ул. Куйбышева, 42 А	разработка проектной документации	40 368,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	29.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	511 056,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016	09.09.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
11	ул. Гоголя, 121	осуществление строительного контроля	10 937,00	01.07.2016	04.07.2016	09.09.2016	09.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	36 785,00	14.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	437 476,00	26.04.2016	26.04.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
12	ул. Монтажников, 7	осуществление строительного контроля	9 362,00	26.04.2016	26.04.2016	06.07.2016	06.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт крыши	389 507,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	23.06.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		разработка проектной документации	37 839,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	26.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
13	п. Механический, 4	осуществление строительного контроля	8 335,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	23.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт крыши	426 385,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	04.07.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		разработка проектной документации	38 058,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	26.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
14	ул. Володарского, 37	осуществление строительного контроля	25 673,00	23.05.2016	01.06.2016	31.07.2016	03.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт крыши	1 391 455,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	03.08.2016	ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович
		разработка проектной документации	68 917,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	18.02.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
15	ул. Коли Мяготина, 146	осуществление строительного контроля	36 573,00	09.06.2016	10.06.2016	12.08.2016	17.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт крыши	1 709 040,00	10.06.2016	14.06.2016	12.08.2016	17.10.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		разработка проектной документации	83 952,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	11.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
16	ул. Пролетарская, 66	осуществление строительного контроля	17 302,00	23.05.2016	01.06.2016	20.08.2016	05.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт крыши	851 251,00	01.06.2016	02.06.2016	20.08.2016	05.09.2016	ООО "ЗавралРегионСтрой", г. Курган, ул. 4-я Больничная, д.8, кв. 8, Дедова Надежда Дмитриевна, 8-3522-445021
		разработка проектной документации	63 275,00	14.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
17	ул. Кирова, 107	ремонт фасада	1 587 113,00	01.06.2016	02.06.2016	09.08.2016	09.08.2016	ООО "Курганстройсервис", 640018, г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 26а, р.т. 8-3522-640120, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт крыши	1 391 068,00	01.06.2016	02.06.2016	09.08.2016	09.08.2016	ООО "Курганстройсервис", 640018, г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 26а, р.т. 8-3522-640120, Григорьев Сергей Александрович
		разработка проектной документации	83 359,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	12.02.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80

		осуществление строительного контроля	61 031,00	23.05.2016	01.06.2016	09.08.2016	09.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	ул. Красина 48	разработка проектной документации	51 800,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	12.02.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	901 706,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	24.06.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	19 297,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	24.06.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
19	ул. КреMLEва, 10	разработка проектной документации	84 195,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	14.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 655 744,00	01.06.2016	02.06.2016	20.08.2016	22.08.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	401 199,00	01.06.2016	02.06.2016	20.08.2016	22.08.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	39 510,00	23.05.2016	01.06.2016	20.08.2016	22.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	ул. КреMLEва, 2	разработка проектной документации	62 861,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	12.02.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	803 233,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	16.06.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	17 189,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	16.06.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
21	ул. Куйбышева, 127	разработка проектной документации	83 981,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	11.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	1 412 046,00	10.06.2016	14.06.2016	22.09.2016	20.09.2016	ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	30 218,00	09.06.2016	10.06.2016	22.09.2016	20.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
22	ул. Куйбышева, 60	разработка проектной документации	68 871,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	16.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 353 960,00	06.05.2016	06.05.2016	03.08.2016	19.08.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	658 051,00	06.05.2016	06.05.2016	03.08.2016	19.08.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	43 057,00	06.05.2016	06.05.2016	03.08.2016	19.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
23	ул. Пролетарская, 64	разработка проектной документации	104 638,00	14.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 772 536,00	26.04.2016	26.04.2016	22.07.2016	22.07.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир
		ремонт фасада	88 650,00	26.04.2016	26.04.2016	22.07.2016	22.07.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир
		осуществление строительного контроля	39 829,00	26.04.2016	26.04.2016	22.07.2016	22.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	ул. Пушкина, 205	разработка проектной документации	105 855,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	26.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 931 336,00	06.05.2016	06.05.2016	25.07.2016	22.07.2016	ООО "ЗауралРегионСтрой", г. Курган, ул. 4-я Больничная, д.8, кв. 8, Дедова Надежда Дмитриевна, 8-3522-445020
		ремонт фасада	86 850,00	06.05.2016	06.05.2016	25.07.2016	22.07.2016	ООО "ЗауралРегионСтрой", г. Курган, ул. 4-я Больничная, д.8, кв. 8, Дедова Надежда Дмитриевна, 8-3522-445021
		осуществление строительного контроля	43 189,00	06.05.2016	06.05.2016	25.07.2016	22.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	34 247,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	14.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80

25	ул. Урицкого 22	ремонт крыши	382 696,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	23.06.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр. д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	8 190,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	23.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
26	ул. Коли Мяготина, 117	разработка проектной документации	109 987,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	24.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 997 563,00	27.07.2016	28.07.2016	12.10.2016	01.11.2016	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт фасада	811 290,00	27.07.2016	28.07.2016	12.10.2016	01.11.2016	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	58 743,00	29.07.2016	01.08.2016	12.10.2016	01.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
27	ул. Коли Мяготина, 193	разработка проектной документации	60 580,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	12.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 049 160,00	10.06.2016	14.06.2016	30.08.2016	16.08.2016	ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	22 452,00	09.06.2016	10.06.2016	30.08.2016	16.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
28	ул. Красина 86	разработка проектной документации	62 208,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	16.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 185 911,00	28.11.2016	29.11.2016	27.01.2017	27.12.2016	ООО "Юнит", Курганская область, Приобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт фасада	1 464 002,00	17.07.2017	17.07.2017	03.11.2017		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	30 458,00	23.05.2016	01.06.2016	03.11.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
29	п. Механический, 5	разработка проектной документации	42 315,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	26.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	418 204,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	07.07.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	8 950,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	07.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
30	ул. Коли Мяготина, 108	разработка проектной документации	27 470,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	12.02.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	438 799,10	01.06.2016	02.06.2016	22.08.2016	22.08.2016	ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311
		осуществление строительного контроля	7 511,00	23.05.2016	01.06.2016	22.08.2016	22.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
31	ул. Коли Мяготина, 110	разработка проектной документации	21 853,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	12.02.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	279 243,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	07.06.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	5 976,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	08.06.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
32	ул. Коли Мяготина, 159-159А	разработка проектной документации	98 244,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	04.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 114 562,00	02.09.2016	05.09.2016	20.06.2017	17.05.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	1 738 571,00	02.09.2016	05.09.2016	20.06.2017	17.05.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70

		осуществление строительного контроля	74 714,00	29.07.2016	01.08.2016	20.06.2017	17.05.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
33	ул. Коли Мяготина, 163	разработка проектной документации	75 740,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	26.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 640 587,00	16.09.2016	19.09.2016	09.12.2016	09.12.2016	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		осуществление строительного контроля	28 214,00	29.07.2016	01.08.2016	09.12.2016	09.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
34	ул. Коли Мяготина, 165	разработка проектной документации	94 792,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	04.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 067 700,00	14.12.2016	15.12.2016	14.03.2017		ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		ремонт фасада	681 319,00	14.12.2016	15.12.2016	20.06.2017		ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		осуществление строительного контроля	47 675,00	29.07.2016	01.08.2016	20.06.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
35	ул. Коли Мяготина, 167	разработка проектной документации	67 513,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	26.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 402 092,00	27.07.2016	28.07.2016	15.10.2016	17.10.2016	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	25 150,00	29.07.2016	01.08.2016	15.10.2016	17.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
36	ул. Коли Мяготина, 169	разработка проектной документации	120 579,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	04.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 754 238,00	02.09.2016	05.09.2016	20.06.2017	11.07.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	2 651 032,00	02.09.2016	05.09.2016	20.06.2017	11.07.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	102 993,00	29.07.2016	01.08.2016	20.06.2017	11.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
37	ул. Красина, 84	разработка проектной документации	63 055,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	16.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 195 275,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016		ООО "УралСпецСтрой", г. Курган, ул. Кирова, д. 51, каб. 430, 8-3522-413201 (425930), Асланов Казбек Заурбекович
		ремонт фасада	1 572 078,00	17.07.2017	17.07.2017	03.11.2017		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	30 243,00	23.05.2016	01.06.2016	03.11.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
38	ул. Ленина, 24	разработка проектной документации	71 554,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	14.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 498 895,00	01.06.2016	02.06.2016	15.09.2016	16.09.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	26 825,00	23.05.2016	01.06.2016	15.09.2016	16.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
39	ул. Ленина, 26	разработка проектной документации	69 125,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	12.02.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 203 299,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	23.06.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	25 751,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	23.06.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	50 803,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	29.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 068 713,00	22.08.2016	23.08.2016	21.11.2016	27.10.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70

40	ул. Ленина, 32	ремонт фасада	109 838,00	22.08.2016	23.08.2016	21.11.2016	27.10.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	25 221,00	01.07.2016	04.07.2016	21.11.2016	27.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
41	ул. Школьная, 9	ремонт крыши	1 640 814,00	19.01.2016	01.05.2016	20.07.2016	20.07.2016	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		ремонт инженерных систем	1 579 378,00	19.01.2016	01.05.2016	20.07.2016	20.07.2016	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		ремонт подвальных помещений	428 770,00	19.01.2016	01.05.2016	20.07.2016	20.07.2016	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		осуществление строительного контроля	79 681,00	22.01.2016	01.05.2016	20.07.2016	20.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
42	ул. Гагарина, 52	разработка проектной документации	33 461,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	18.02.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
43	ул. Гагарина, 56	разработка проектной документации	33 259,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	18.02.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
44	ул. Коли Мяготина, 148	разработка проектной документации	87 058,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	12.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 883 362,00	15.07.2016	18.07.2016	25.10.2016	31.10.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	201 423,00	15.07.2016	18.07.2016	25.10.2016	31.10.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	44 614,00	14.06.2016	15.06.2016	25.10.2016	31.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
45	ул. Красина, 54	разработка проектной документации	103 193,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	14.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 748 597,00	11.07.2016	12.07.2016	20.10.2016	24.10.2016	ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Нежевина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		ремонт фасада	1 205 538,00	11.07.2016	12.07.2016	20.10.2016	24.10.2016	ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Нежевина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	61 351,00	23.05.2016	01.06.2016	20.10.2016	24.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
46	ул. Ленина, 14	разработка проектной документации	150 093,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	05.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	3 242 307,00	10.10.2016	11.10.2016	08.01.2017		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		ремонт фасада	1 335 309,00	10.10.2016	11.10.2016	08.01.2017		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	97 560,00	29.07.2016	01.08.2016	08.01.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
47	ул. Ленина, 18	разработка проектной документации	77 522,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	29.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 382 430,00	14.12.2016	15.12.2016	20.08.2017	18.08.2017	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		ремонт фасада	820 570,00	14.12.2016	15.12.2016	20.08.2017	18.08.2017	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	42 448,00	29.07.2016	01.08.2016	20.08.2017	18.08.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
48	ул. Ленина, 21	разработка проектной документации	138 506,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	29.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	2 615 961,00	02.09.2016	05.09.2016	03.05.2017	03.05.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт инженерных систем	832 925,00	02.09.2016	05.09.2016	03.05.2017	03.05.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт подвальных помещений	285 618,00	02.09.2016	05.09.2016	03.05.2017	03.05.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	78 826,00	29.07.2016	01.08.2016	15.03.2017	03.05.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

49	ул. Орлова, 6	разработка проектной документации	36 471,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	18.02.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	426 010,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	02.06.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир
		осуществление строительного контроля	9 117,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	02.06.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
50	ул. Гоголя, 105	ремонт инженерных систем	1 127 308,50	20.01.2016	03.05.2016	15.07.2016	22.07.2016	ООО "ДСМ" г. Курган, ул. Куйбышева, 36, стр. 3, 8-35-22-601-601
		ремонт подвальных помещений	352 848,00	20.01.2016	03.05.2016	15.07.2016	22.07.2016	ООО "ДСМ" г. Курган, ул. Куйбышева, 36, стр. 3, 8-35-22-601-601
		ремонт фасада	55 984,00	20.01.2016	03.05.2016	15.07.2016	22.07.2016	ООО "ДСМ" г. Курган, ул. Куйбышева, 36, стр. 3, 8-35-22-601-601
		осуществление строительного контроля	34 604,00	22.01.2016	03.05.2016	15.07.2016	22.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
51	ул. Коли мяготина, 153	разработка проектной документации	103 954,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	14.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 099 695,00	01.07.2016	04.07.2016	23.09.2016	19.09.2016	ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович
		ремонт фасада	386 613,00	01.07.2016	04.07.2016	23.09.2016	19.09.2016	ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович
		ремонт инженерных систем	350 000,00	01.07.2016	04.07.2016	23.09.2016	19.09.2016	ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович
		осуществление строительного контроля	39 297,00	01.07.2016	04.07.2016	23.09.2016	19.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
52	ул. Ленина, 20	разработка проектной документации	108 448,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	11.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	2 071 049,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	29.12.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		ремонт фасада	986 686,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	29.12.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	59 917,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	29.12.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
53	ул. М. Горького,95	разработка проектной документации	139 519,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	11.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	2 801 380,00	01.07.2016	04.07.2016	01.11.2016	11.07.2017	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		ремонт фасада	1 571 498,00	01.07.2016	04.07.2016	20.06.2017	11.07.2017	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	82 864,00	01.07.2016	04.07.2016	20.06.2017	11.07.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
54	ул. Орлова, 10	разработка проектной документации	39 632,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	18.02.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	509 738,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	22.06.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир
		осуществление строительного контроля	10 908,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	22.06.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
55	ул. Орлова, 12	разработка проектной документации	39 885,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	18.02.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	509 738,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	22.06.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир
		осуществление строительного контроля	10 908,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	22.06.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
56	ул. Орлова, 14	разработка проектной документации	38 907,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	18.02.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	509 738,00	01.06.2016	02.06.2016	21.08.2016	04.08.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	10 640,00	23.05.2016	01.06.2016	21.08.2016	04.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	38 174,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	18.02.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83

57	ул. Орлова, 16	ремонт крыши	487 473,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	02.06.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479, Владимир
		осуществление строительного контроля	10 432,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	02.06.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
58	ул. Орлова, 18	разработка проектной документации	38 106,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	18.02.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	496 190,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	07.07.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	10 421,00	23.05.2016	01.06.2016	31.07.2016	07.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
59	ул. Орлова, 8	разработка проектной документации	35 205,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	18.02.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	455 900,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	04.08.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	9 628,00	23.05.2016	01.06.2016	31.07.2016	04.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
60	ул. Гоголя, 103	ремонт инженерных систем	2 426 428,00	20.01.2016	01.05.2016	19.07.2016	30.12.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		ремонт фундамента	457 005,00	20.01.2016	01.05.2016	19.07.2016	30.12.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1657
		ремонт подвальных помещений	423 904,00	20.01.2016	01.05.2016	19.07.2016	30.12.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	74 519,00	22.01.2016	01.05.2016	19.07.2016	30.12.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
61	ул. Гоголя, 34	ремонт крыши	284 979,00	20.01.2016	01.05.2016	23.08.2016	30.08.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		ремонт инженерных систем	569 958,00	20.01.2016	01.05.2016	23.08.2016	30.08.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		ремонт подвальных помещений	169 234,00	20.01.2016	01.05.2016	23.08.2016	30.08.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		ремонт фасада	968 467,00	20.01.2016	01.05.2016	23.08.2016	30.08.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	44 890,00	22.01.2016	01.05.2016	23.08.2016	30.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
62	ул. Коли Мяготина, 102	разработка проектной документации	96 227,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	24.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 850 548,00	02.09.2016	05.19.2016	27.12.2016	27.12.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	35 846,00	29.07.2016	01.08.2016	27.12.2016	27.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
63	ул. Красина, 69	разработка проектной документации	79 996,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	16.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 502 730,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016		ООО "УралСпецСтрой", г.Курган, ул.Кирова, д. 51, каб. 430, 8-3522-413201 (425930), Асланов Казбек Заурбекович
		ремонт фасада	1 669 130,00	31.07.2017	31.07.2017	28.10.2017		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	37 944,00	23.05.2016	01.06.2016	28.10.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	124 302,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	17.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	2 297 907,00	10.06.2016	14.06.2016	02.11.2016	02.11.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70

64	ул. Ленина, 22	ремонт фасада	1 613 346,00	10.06.2016	14.06.2016	02.11.2016	02.11.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	83 701,00	06.05.2015	14.06.2016	02.11.2016	02.11.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
65	ул. Пролетарская, 59	разработка проектной документации	153 778,00	14.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 597 770,00	26.04.2016	26.04.2016	14.08.2016	19.08.2016	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 232 331,00	26.04.2016	26.04.2016	14.08.2016	19.08.2016	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	103 364,00	26.04.2016	26.04.2016	01.08.2016	19.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
66	ул. Проходная, 5	разработка проектной документации	82 221,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	05.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 714 921,00	27.07.2016	28.07.2016	25.09.2016	03.11.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	30 629,00	29.07.2016	01.08.2016	25.09.2016	03.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
67	ул. Пушкина, 57	разработка проектной документации	42 636,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	24.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	574 745,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	08.07.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	11 659,00	09.06.2016	10.06.2016	31.07.2016	08.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
68	ул. Пушкина, 59	разработка проектной документации	44 794,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	24.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	570 783,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016	06.09.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	12 215,00	01.07.2016	04.07.2016	09.09.2016	06.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
69	ул. Техническая, 2	разработка проектной документации	56 337,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	940 481,00	12.08.2016	15.08.2016	13.10.2016	12.10.2016	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	17 996,00	29.07.2016	01.08.2016	13.10.2016	12.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
70	ул. Техническая, 6	разработка проектной документации	75 941,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 396 606,00	10.06.2016	14.06.2016	30.08.2016	30.08.2016	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	29 887,00	09.06.2016	10.06.2016	30.08.2016	30.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
71	ул. Техническая, 9	разработка проектной документации	76 240,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 380 493,00	10.06.2016	14.06.2016	30.08.2016	30.08.2016	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	29 543,00	09.06.2016	10.06.2016	30.08.2016	30.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
72	ул. Ломоносова, 36	разработка проектной документации	32 774,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	387 380,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	19.08.2016	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	8 290,00	23.05.2016	01.06.2016	01.09.2016	19.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

73	ул. Пролетарская, 61	разработка проектной документации	186 918,00	14.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 936 133,00	27.07.2016	28.07.2016	15.11.2016		ООО "Арагастррой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасан Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	3 247 385,00	27.07.2016	28.07.2016	26.05.2017		ООО "Арагастррой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасан Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	136 427,00	29.07.2016	01.08.2016	15.11.2016		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
74	ул. Техническая, 1	разработка проектной документации	55 788,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	904 870,00	12.08.2016	15.08.2016	13.10.2016	30.09.2016	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунов Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	17 821,00	29.07.2016	01.08.2016	13.10.2016	30.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
75	ул. Электровозная, 23А	разработка проектной документации	29 155,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	14.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	372 536,00	11.05.2016	11.05.2016	09.07.2016	07.07.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	7 972,00	23.05.2016	01.06.2016	09.07.2016	07.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
76	ул. Гагарина, 17А	разработка проектной документации	37 837,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	555 564,00	12.08.2016	15.08.2016	07.11.2016	17.10.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	10 347,00	29.07.2016	01.08.2016	07.11.2016	17.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
77	ул. Гагарина, 19	разработка проектной документации	67 735,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	973 631,00	12.08.2016	15.08.2016	07.11.2016	07.11.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	18 522,00	29.07.2016	01.08.2016	07.11.2016	07.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
78	ул. Гагарина, 21	разработка проектной документации	65 863,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 006 957,00	12.08.2016	15.08.2016	25.10.2016	31.10.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	18 010,00	29.07.2016	01.08.2016	25.10.2016	31.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
79	ул. Гагарина, 80	разработка проектной документации	33 134,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
80	ул. Гоголя, 87	разработка проектной документации	72 487,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	14.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	206 754,00	01.07.2016	04.07.2016	30.09.2016	20.10.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт фасада	170 747,00	01.07.2016	04.07.2016	30.09.2016	20.10.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	1 151 737,00	01.07.2016	04.07.2016	30.09.2016	20.10.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	32 726,00	01.07.2016	04.07.2016	30.09.2016	20.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
81	ул. Дзержинского, 16	разработка проектной документации	44 525,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	26.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	631 532,00	27.07.2016	28.07.2016	15.10.2016	17.10.2016	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	12 175,00	29.07.2016	01.08.2016	15.10.2016	17.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	53 532,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	25.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 109 628,00	27.07.2016	28.07.2016	25.10.2016	25.10.2016	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович

82	ул. Коли Мяготина, 109	ремонт инженерных систем	237 485,00	27.07.2016	28.07.2016	25.10.2016	25.10.2016	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт фасада	513 073,00	27.07.2016	28.07.2016	25.10.2016	25.10.2016	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	35 445,00	29.07.2016	01.08.2016	25.10.2016	25.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
83	ул. Коли Мяготина, 113	разработка проектной документации	56 615,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	15.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 040 781,00	11.07.2016	12.07.2016	20.10.2016	31.10.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	1 156 226,00	11.07.2016	12.07.2016	31.10.2016	31.10.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	47 016,00	01.07.2016	04.07.2016	31.10.2016	31.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
84	ул. Коли Мяготина, 138	разработка проектной документации	90 193,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	11.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	1 638 674,00	01.07.2016	04.07.2016	14.10.2016	14.10.2016	ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович
		ремонт фасада	1 181 487,00	01.07.2016	04.07.2016	14.10.2016	14.10.2016	ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	57 186,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	14.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
85	ул. Красина, 67	разработка проектной документации	133 191,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	11.04.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 192 660,00	27.07.2016	28.07.2016	15.11.2016		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минсан Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	2 158 843,00	27.07.2016	28.07.2016	26.05.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минсан Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	98 309,00	29.07.2016	01.08.2016	15.11.2016		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
86	ул. Куйбышева, 138	разработка проектной документации	47 569,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	618 654,00	12.08.2016	15.08.2016	13.10.2016	06.10.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	13 007,00	29.07.2016	01.08.2016	13.10.2016	06.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
87	ул. Куйбышева, 181	разработка проектной документации	57 980,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 057 872,00	02.09.2016	05.09.2016	15.12.2016	29.12.2016	ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Нежевина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		ремонт фасада	342 538,00	02.09.2016	05.09.2016	30.05.2017		ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Нежевина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	28 116,00	29.07.2016	01.08.2016	30.05.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
88	ул. Куйбышева, 183	разработка проектной документации	49 700,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	696 630,00	02.09.2016	05.09.2016	03.11.2016	10.11.2016	ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Нежевина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	13 590,00	29.07.2016	01.08.2016	03.11.2016	10.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
89	ул. Куйбышева, 185	разработка проектной документации	50 232,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	789 332,00	27.07.2016	28.07.2016	25.09.2016	14.10.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович

		осуществление строительного контроля	13 736,00	29.07.2016	01.08.2016	25.09.2016	14.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
90	ул. Техническая, 10	разработка проектной документации	75 892,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 472 246,00	10.06.2016	14.06.2016	12.08.2016	22.09.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	31 506,00	09.06.2016	10.06.2016	12.08.2016	22.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
91	ул. Техническая, 12	разработка проектной документации	50 938,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	897 381,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	24.11.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	16 272,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	24.11.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
92	ул. Советская, 83	разработка проектной документации	28 248,00	11.07.2016	12.07.2016	21.09.2016	30.12.2016	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
93	ул. Климова, 61	разработка проектной документации	89 647,00	11.07.2016	12.07.2016	21.09.2016	08.11.2016	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
94	ул. Советская, 92	разработка проектной документации	105 300,00	11.07.2016	12.07.2016	21.09.2016	08.11.2016	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
95	ул. Советская, 142	разработка проектной документации	68 669,00	11.07.2016	12.07.2016	21.09.2016	08.11.2016	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
96	ул. Гоголя, 60	разработка проектной документации	197 267,00	11.07.2016	12.07.2016	21.09.2016	30.12.2016	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
97	ул. Гоголя, 83	разработка проектной документации	260 000,00	11.07.2016	12.07.2016	20.09.2016	19.09.2016	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.г. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
98	ул. Ленина, 27	разработка проектной документации	280 000,00	11.07.2016	12.07.2016	20.09.2016	19.09.2016	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.г. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
99	ул. Ленина, 42	разработка проектной документации	219 443,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	10.11.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
100	ул. Комсомольская, 38	разработка проектной документации	80 000,00	11.07.2016	12.07.2016	20.09.2016	21.10.2016	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.г. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
101	ул. Гоголя, 61	разработка проектной документации	195 000,00	11.07.2016	12.07.2016	20.09.2016	21.10.2016	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.г. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
102	ул. Ястржембского, 39 Б	разработка проектной документации	44 489,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	22.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	760 199,00	10.10.2016	11.10.2016	09.12.2016	15.11.2016	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	15 949,00	14.10.2016	17.10.2016	09.12.2016	15.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
103	ул. Красина, 78	ремонт фасада	2 387 970,00	16.09.2016	19.09.2016	17.12.2016	24.10.2016	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Ненеухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	51 103,00	01.07.2016	04.07.2016	17.12.2016	24.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
104	ул. Ястржембского, 39 А	ремонт крыши	715 000,00	07.06.2016	08.06.2016	25.10.2016	30.11.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	457 423,00	07.06.2016	08.06.2016	25.10.2016	30.11.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович

		осуществление строительного контроля	25 090,00	09.06.2016	10.06.2016	25.10.2016	30.11.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
105	ул. Гоголя, 42	разработка проектной документации	210 399,00	08.07.2016	11.07.2016	09.08.2016	09.08.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
106	ул. Пичугина, 8	разработка проектной документации	175 569,00	11.07.2016	12.07.2016	10.08.2016	20.08.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	4 797 601,00	09.12.2016	12.12.2016	21.03.2017	20.04.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	1 765 173,00	14.12.2016	15.12.2016	15.05.2017		ООО "Газмонтаж", 640000, Курган, ул. С. Васильева, 32/1, Исимов Ербатыр Багиджанович, 227788, 9125217795
		осуществление строительного контроля	137 689,00	05.12.2016	06.12.2016	15.05.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
107	ул. Куйбышева, 116	разработка проектной документации	66 816,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 590 224,00	09.09.2016	12.09.2016	10.11.2016	13.10.2016	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	33 363,00	09.09.2016	12.09.2016	10.11.2016	13.10.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
108	ул. Куйбышева, 114	разработка проектной документации	78 884,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 437 572,00	09.09.2016	12.09.2016	10.11.2016	16.11.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	51 141,00	09.09.2016	12.09.2016	10.11.2016	16.11.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
109	ул. Красина, 96	ремонт инженерных систем	1 235 083,00	07.06.2016	08.06.2016	20.10.2016	25.10.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	26 431,00	09.06.2016	10.06.2016	20.10.2016	25.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
110	ул. Победы, 4	разработка проектной документации	91 281,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 738 817,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	31.07.2017	ООО "КСД", Курганская область, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 1, кв. 6, Филимонов Дмитрий Сергеевич, тел. 8-912-832-70-83
		осуществление строительного контроля	36 481,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	31.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
111	ул. Ленина, 11	ремонт инженерных систем	972 800,00	16.09.2016	19.09.2016	16.12.2016	17.11.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1657
		ремонт фасада	863 680,00	16.09.2016	19.09.2016	16.12.2016	17.11.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1657
		осуществление строительного контроля	39 301,00	01.07.2016	04.07.2016	16.12.2016	17.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
112	ул. Краснодарская, 25	разработка проектной документации	143 239,00	10.08.2016	11.08.2016	09.09.2016	09.09.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 014 530,00	09.12.2016	12.12.2016	21.04.2017	25.04.2017	ООО "АДА-Плюс", 625054, г. Тюмень, ул. Степана Третьякова, д. 2, Звонарева Надежда Михайловна, 8-9829010415, 8-3452-749539
		ремонт инженерных систем	890 764,00	14.12.2016	15.12.2016	04.03.2017	14.08.2017	ООО "Газмонтаж", 640000, Курган, ул. С. Васильева, 32/1, Исимов Ербатыр Багиджанович, 227788, 9125217795
		осуществление строительного контроля	60 954,00	05.12.2016	06.12.2016	21.03.2017	14.08.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
113	ул. Комсомольская, 26	разработка проектной документации	60 835,00	22.11.2016	23.11.2016	21.01.2017	30.12.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
114	ул. Коли Мяготина, 74	разработка проектной документации	171 529,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 917 105,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	30.12.2016	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

		осуществление строительного контроля	82 182,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	30.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
115	ул. Станционная, 24	разработка проектной документации	94 982,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	10.11.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
116	ул. Коли Мяготина, 140	разработка проектной документации	135 019,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 297 757,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	09.12.2016	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	48 208,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	09.12.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11- 35, приемная
117	ул. К.Маркса, 35	разработка проектной документации	54 210,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	26.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 059 982,00	10.10.2016	11.10.2016	08.01.2017	28.12.2016	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	22 238,00	14.10.2016	17.10.2016	08.01.2017	28.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
118	ул. Ястржембского, 39 Д	ремонт фасада	630 329,00	22.08.2016	23.08.2016	14.12.2016	14.12.2016	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	13 489,00	09.06.2016	10.06.2016	14.12.2016	14.12.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
119	ул. Коли Мяготина, 103	разработка проектной документации	130 635,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 456 596,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	16.12.2016	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	51 540,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	16.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
120	ул. Куйбышева, 175	ремонт инженерных систем	277 304,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	29.08.2016	ООО "КапиталСтройСервис", г. Курган, ул. Володарского, д. 77, кв. 65, 8-3522-455372, Серебряков Алексей Владимировича
		осуществление строительного контроля	5 934,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	29.08.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
121	ул. Красина, 76	разработка проектной документации	92 150,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 228 198,00	09.09.2016	12.09.2016	10.11.2016	16.11.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	46 748,00	09.09.2016	12.09.2016	10.11.2016	16.11.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11- 35, приемная
122	ул. Дзержинского, 2	разработка проектной документации	54 047,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	26.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 235 612,00	10.10.2016	11.10.2016	09.12.2016	16.12.2016	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	25 923,00	14.10.2016	17.10.2016	09.12.2016	16.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
123	ул. Гагарина, 17	разработка проектной документации	62 442,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	22.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 216 398,00	10.10.2016	11.10.2016	09.12.2016	09.12.2016	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	25 521,00	14.10.2016	17.10.2016	09.12.2016	09.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
124	ул. Красина, 72	разработка проектной документации	86 679,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 556 924,00	18.10.2016	19.10.2016	16.01.2017	23.01.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	53 645,00	09.09.2016	12.09.2016	16.01.2017	23.01.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11- 35, приемная
125	ул. Гагарина, 78	ремонт фасада	398 958,00	07.06.2016	08.06.2016	31.08.2016	17.08.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70

		осуществление строительного контроля	8 537,00	09.06.2016	10.06.2016	31.08.2016	17.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
126	ул. Гагарина, 68	разработка проектной документации	37 922,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	22.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	682 743,00	10.10.2016	11.10.2016	09.12.2016	02.12.2016	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	14 324,00	14.10.2016	17.10.2016	09.12.2016	02.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
127	ул. Чайковского, 1	ремонт фасада	356 229,00	07.06.2016	08.06.2016	31.08.2016	06.09.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт инженерных систем	214 644,00	07.06.2016	08.06.2016	31.08.2016	06.09.2016	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	12 217,00	09.06.2016	10.06.2016	31.08.2016	06.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
128	ул. Челябинская, 8 А	разработка проектной документации	30 194,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	26.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	645 390,00	10.10.2016	11.10.2016	09.12.2016	02.12.2016	ООО "ДОК", 628323, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Нефтеюганский р-н, п. Каратаево, ул. Молодежная, 52, пом. 1, Огородник Петр Яковлевич, р.т. 8-3463-29-26-24
		осуществление строительного контроля	13 541,00	14.10.2016	17.10.2016	09.12.2016	02.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
129	ул. Коли Мяготина, 132	разработка проектной документации	134 954,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 133 583,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	30.12.2016	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	65 744,00	09.09.2016	12.09.2016	10.12.2016	30.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
130	ул. Комсомольская, 24	разработка проектной документации	175 766,00	11.07.2016	12.07.2016	10.08.2016	10.08.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 254 938,00	09.12.2016	12.12.2016	21.03.2017	20.04.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	1 194 047,00	14.12.2016	15.12.2016	15.06.2017	30.08.2017	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		осуществление строительного контроля	93 342,00	05.12.2016	06.12.2016	15.06.2017	30.08.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
131	ул. Товарная, 5	разработка проектной документации	132 576,00	11.07.2016	12.07.2016	20.08.2016	10.08.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 120 685,00	09.12.2016	12.12.2016	21.03.2017	24.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	968 854,00	14.12.2016	15.12.2016	15.06.2017	05.09.2017	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		осуществление строительного контроля	64 820,00	05.12.2016	06.12.2016	15.06.2017	05.09.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
132	ул. Ленина, 44	разработка проектной документации	82 409,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	05.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фундамента	507 438,00	16.06.2017	16.06.2017	13.10.2017		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	1 437 440,00	16.06.2017	16.06.2017	13.10.2017		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	40 804,00	20.04.2017	20.04.2017	13.10.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
133	ул. Коли Мяготина, 111	разработка проектной документации	75 843,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 414 742,00	09.09.2016	12.09.2016	10.11.2016	28.10.2016	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	29 682,00	09.09.2016	12.09.2016	10.11.2016	28.10.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
		разработка проектной документации	84 089,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	26.10.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

134	ул. Гоголя, 64	ремонт крыши	1 580 984,00	14.12.2016	15.12.2016	14.03.2017	05.09.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт подвальных помещений	151 950,00	14.12.2016	01.05.2017	01.06.2017	05.09.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт инженерных систем	1 294 668,00	14.12.2016	01.05.2017	01.06.2017	05.09.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	63 521,00	05.12.2016	06.12.2016	01.06.2017	05.09.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
135	ул. Красина, 44	разработка проектной документации	86 362,00	11.07.2016	12.07.2016	10.08.2016	10.08.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 655 835,00	09.12.2016	12.12.2016	01.08.2017	31.07.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		ремонт инженерных систем	93 436,00	09.12.2016	12.12.2016	01.08.2017	31.07.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	36 700,00	05.12.2016	06.12.2016	01.08.2017	31.07.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
136	ул. Коли Мяготина, 136	разработка проектной документации	136 076,00	11.07.2016	12.07.2016	10.08.2016	10.08.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 568 440,00	09.12.2016	12.12.2016	21.03.2017	20.04.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	1 905 670,00	14.12.2016	15.12.2016	01.08.2017		ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	114 849,00	05.12.2016	06.12.2016	01.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
137	ул. Коли Мяготина, 92	разработка проектной документации	178 719,00	08.07.2016	11.07.2016	09.08.2016	09.08.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
138	ул. М.Горького, 106	разработка проектной документации	98 375,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	10.11.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
139	ул. Гоголя, 74	разработка проектной документации	101 085,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 569 778,00	18.10.2016	19.10.2016	17.12.2016	24.05.2017	ООО "Юнит", Курганская область, Пригородный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	32 935,00	09.09.2016	12.09.2016	17.12.2016	24.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
140	ул. Пролетарская, 65	разработка проектной документации	130 493,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 905 541,00	18.10.2016	19.10.2016	26.12.2016	26.12.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	60 959,00	09.09.2016	12.09.2016	26.12.2016	26.12.2016	г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8-3522-46-66-02
141	ул. Красина, 70	разработка проектной документации	140 862,00	11.07.2016	12.07.2016	10.08.2016	10.08.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 568 527,00	09.12.2016	12.12.2016	28.04.2017	25.04.2017	ООО "Лесстройтор", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт инженерных систем	557 515,00	14.12.2016	15.12.2016	15.06.2017		ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		осуществление строительного контроля	65 586,00	05.12.2016	06.12.2016	15.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
142	ул. Куйбышева, 33	разработка проектной документации	94 973,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	05.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
143	ул. Советская, 37	разработка проектной документации	85 651,00	06.06.2016	07.06.2016	06.07.2016	06.07.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 602 332,00	09.09.2016	12.09.2016	11.01.2017	11.01.2017	ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Нежевина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	33 617,00	09.09.2016	12.09.2016	11.01.2017	11.01.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
144	ул. Коли Мяготина, 128	разработка проектной документации	146 979,00	11.07.2016	12.07.2016	10.08.2016	10.08.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 727 810,00	09.12.2016	12.12.2016	21.03.2017	13.04.2017	ООО "Лесстройтор", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт инженерных систем	1 655 588,00	14.12.2016	15.12.2016	01.08.2017		ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	91 966,00	05.12.2016	06.12.2016	01.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

145	ул. Красина, 61	ремонт инженерных систем	2 290 879,00	01.07.2016	04.07.2016	25.10.2016	30.11.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	49 025,00	01.07.2016	04.07.2016	25.10.2016	30.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
146	ул. Красина, 63	разработка проектной документации	134 452,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	26.10.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 039 687,00	14.12.2016	15.12.2016	01.05.2017	06.07.2017	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт инженерных систем	1 530 658,00	14.12.2016	15.12.2016	01.05.2017	06.07.2017	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	95 888,00	05.12.2016	06.12.2016	01.05.2017	06.07.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
147	ул. Проходная, 4	разработка проектной документации	105 241,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	26.10.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 274 057,00	14.12.2016	15.12.2016	14.03.2017	26.05.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	1 839 996,00	14.12.2016	15.12.2016	25.05.2017	26.05.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	86 315,00	05.12.2016	06.12.2016	25.05.2017	26.05.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
148	ул. Коли Мяготина, 105	разработка проектной документации	107 320,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	26.10.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 411 520,00	14.12.2016	15.12.2016	01.05.2017	06.07.2017	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт инженерных систем	1 438 780,00	14.12.2016	15.12.2016	01.05.2017	06.07.2017	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	80 780,00	05.12.2016	06.12.2016	01.05.2017	06.07.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
149	ул. Пролетарская, 52	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
150	ул. Гоголя, 84	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
151	пр. Конституции, 48	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	22.09.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
152	ул. Половинская, 10	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
153	ул. Югова, 3	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
154	ул. Гоголя, 116 А	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
155	ул. К.Маркса, 61	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
156	пр. Конституции, 58	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
157	ул. Климова, 56	разработка проектной документации	102 825,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
158	ул. К.Маркса, 76	разработка проектной документации	137 100,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
159	пр. Конституции, 58 А	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
160	ул. Гоголя, 102	разработка проектной документации	68 550,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

161	ул. М.Горького, 127	разработка проектной документации	205 649,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	22.09.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г. Курган, ул.
162	ул. Станционная, 52	разработка проектной документации	102 825,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	22.09.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г. Курган, ул.
163	пр. Конституции, 77 А	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г. Курган, ул.
164	ул. Гоголя, 100	разработка проектной документации	68 550,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г. Курган, ул.
165	ул. К.Маркса, 74	разработка проектной документации	137 100,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	03.10.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г. Курган, ул.
166	ул. Отдыха, 53	разработка проектной документации	377 024,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	19.09.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г. Курган, ул.
			259 834 508,60						
Муниципальное образование - город Шадринск									
1	ул. Пионерская, 46	ремонт инженерных систем	220 167,00	15.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	15.06.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а	
		ремонт фасада	126 159,00	15.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	14.06.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а	
		осуществление строительного контроля	7 641,00	22.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	14.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная	
2	ул. Р. Люксембург, 20Б	разработка проектной документации	21 399,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	01.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	253 760,00	22.08.2016	23.08.2016	21.11.2016	25.11.2016	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	5 430,00	09.06.2016	10.06.2016	21.11.2016	25.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
3	ул. К. Маркса, 74	разработка проектной документации	24 766,00	08.07.2016	11.07.2016	09.08.2016	21.07.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г. Курган, ул.
		ремонт крыши	603 673,00	18.10.2016	19.10.2016	16.01.2017	27.12.2016	ООО "Развитие", 640007, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	12 665,00	09.09.2016	12.09.2016	16.01.2017	27.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
4	ул. Ленина, 126Б	разработка проектной документации	26 249,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	18.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	342 045,00	22.08.2016	23.08.2016	21.10.2016	26.10.2016	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	7 320,00	09.06.2016	10.06.2016	21.10.2016	26.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
5	ул. Ленина, 105	разработка проектной документации	33 709,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	12.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	439 542,00	14.06.2016	15.06.2016	07.09.2016	09.09.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80	
		осуществление строительного контроля	9 406,00	14.06.2016	15.06.2016	07.09.2016	09.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
6	ул. К. Маркса, 68	разработка проектной документации	24 472,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	12.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	319 102,00	26.09.2016	27.09.2016	25.12.2016	27.12.2016	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	6 829,00	14.06.2016	15.06.2016	25.12.2016	27.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
		разработка проектной документации	16 731,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	18.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	

7	ул. Ленина, 128	ремонт крыши	217 896,00	22.08.2016	23.08.2016	21.10.2016	26.10.2016	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	4 663,00	09.06.2016	10.06.2016	21.10.2016	26.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	ул. Ленина, 130	разработка проектной документации	29 141,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	18.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	333 728,00	23.05.2016	24.05.2016	22.07.2016	13.07.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	7 142,00	23.05.2016	24.05.2016	22.07.2016	13.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
9	ул. Октябрьская, 115	разработка проектной документации	30 802,00	25.03.2016	28.03.2016	10.08.2016	09.08.2016	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
		ремонт крыши	510 210,00	18.10.2016	19.10.2016	01.05.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	7 580,00	25.10.2016	26.10.2016	01.05.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
10	ул. Ленина 134	разработка проектной документации	20 019,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	18.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	201 117,00	23.05.2016	24.05.2016	22.07.2016	13.07.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	4 304,00	23.05.2016	24.05.2016	22.07.2016	13.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
11	ул. Советская, 93	ремонт инженерных систем	316 126,00	15.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	29.07.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт фасада	153 665,00	15.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	29.07.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	10 364,00	22.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	29.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
12	ул. Р. Люксембург, 3	ремонт инженерных систем	353 909,00	15.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	15.06.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт фасада	164 496,00	15.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	14.06.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	11 437,00	22.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	14.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
13	ул. Ленина, 138	разработка проектной документации	28 058,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	23.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	310 449,00	22.08.2016	23.08.2016	21.10.2016	26.10.2016	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	6 644,00	09.06.2016	10.06.2016	21.10.2016	26.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
14	ул. Ленина, 92	разработка проектной документации	22 151,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	12.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	288 830,00	14.06.2016	15.06.2016	07.09.2016	09.08.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	6 181,00	14.06.2016	15.06.2016	07.09.2016	09.08.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	ул. Октябрьская, 84Б	разработка проектной документации	36 270,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	18.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	472 771,00	23.05.2016	24.05.2016	31.08.2016	09.09.2016	ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна
		осуществление строительного контроля	10 117,00	23.05.2016	24.05.2016	31.08.2016	09.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
16	ул. Октябрьская, 72 корпус 1	ремонт фасада	261 984,00	09.02.2016	15.06.2016	30.09.2016	23.09.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	5 902,00	22.01.2016	15.06.2016	30.09.2016	23.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная

17	ул. Михайловская, 86	ремонт фасада	208 254,00	09.02.2016	15.06.2016	30.09.2016	23.09.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 691,00	22.01.2016	15.06.2016	30.09.2016	23.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
18	ул. Михайловская, 60	ремонт инженерных систем	474 087,00	20.02.2016	01.05.2016	30.06.2016	01.07.2016	ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна
		ремонт фасада	210 000,00	20.02.2016	01.05.2016	30.06.2016	01.07.2016	ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна
		осуществление строительного контроля	14 639,00	22.01.2016	01.05.2016	30.06.2016	01.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
19	ул. Советская, 126	разработка проектной документации	18 789,00	08.07.2016	11.07.2016	09.08.2016	21.07.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	347 248,00	18.10.2016	19.10.2016	16.01.2017	08.12.2016	ООО "Развитие", 640007, г. Курган, пр. Машиностроителей, д.23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	7 285,00	09.09.2016	12.09.2016	16.01.2017	08.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
20	ул. Февральская, 115	разработка проектной документации	25 253,00	08.07.2016	11.07.2016	09.08.2016	21.07.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	643 553,00	09.09.2016	12.09.2016	09.12.2016	08.12.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	13 502,00	09.09.2016	12.09.2016	09.12.2016	08.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
21	ул. К. Маркса, 90	ремонт фасада	278 115,00	09.02.2016	15.06.2016	08.09.2016	26.08.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	6 265,00	22.01.2016	15.06.2016	08.09.2016	26.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
22	ул. Советская, 89	ремонт фасада	569 344,00	09.02.2016	15.06.2016	30.09.2016	12.10.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	12 825,00	22.01.2016	15.06.2016	30.09.2016	12.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
23	ул. 4-го Урал. Полка, 51	ремонт инженерных систем	246 998,00	20.02.2016	01.05.2016	30.06.2016	29.07.2016	ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна
		ремонт фасада	135 800,00	20.02.2016	01.05.2016	30.06.2016	29.07.2016	ООО "Управляющая компания Русский дом", Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д.35, кв.40, р.т. 8-35253-32977, Портнова Елена Петровна
		осуществление строительного контроля	8 192,00	22.01.2016	01.05.2016	30.06.2016	29.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
24	ул. Советская, 90	разработка проектной документации	23 903,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	12.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	311 669,00	26.09.2016	27.09.2016	25.12.2016	08.12.2016	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	6 670,00	14.06.2016	15.06.2016	25.12.2016	08.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
25	ул. Пионерская, 21	разработка проектной документации	31 950,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	18.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	291 964,00	23.05.2016	24.05.2016	22.07.2016	13.07.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	6 248,00	23.05.2016	24.05.2016	25.07.2016	25.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
26	ул. Советская, 91	ремонт фасада	161 282,00	15.01.2016	01.07.2016	24.09.2016	29.07.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	342 698,00	15.01.2016	01.07.2016	24.09.2016	29.07.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	11 119,00	22.01.2016	01.07.2016	24.09.2016	29.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная

27	ул. Советская, 96	ремонт фасада	109 863,00	15.01.2016	01.07.2016	24.09.2016	12.10.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	163 316,00	15.01.2016	01.07.2016	24.09.2016	12.10.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	6 027,00	22.01.2016	01.07.2016	24.09.2016	12.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
28	ул. Февральская, 117	ремонт фасада	112 824,00	15.01.2016	01.07.2016	24.09.2016	09.08.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	173 644,00	15.01.2016	01.07.2016	24.09.2016	09.08.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	6 320,00	22.01.2016	01.07.2016	24.09.2016	09.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
29	ул. Советская, 124	разработка проектной документации	17 442,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	18.03.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	227 253,00	22.08.2016	23.08.2016	21.11.2016	25.11.2016	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	4 863,00	09.06.2016	10.06.2016	21.11.2016	25.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
30	ул. Кооперативная, 6	ремонт подвальных помещений	650 000,00	15.07.2016	18.07.2016	01.07.2017	15.09.2017	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт крыши	2 790 450,00	15.07.2016	18.07.2016	01.07.2017	15.09.2017	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт фасада	1 973 607,00	15.07.2016	18.07.2016	01.07.2017	15.09.2017	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	3 500 000,00	15.07.2016	18.07.2016	01.07.2017	15.09.2017	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	190 761,00	09.06.2016	10.06.2016	01.07.2017	15.09.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
31	ул. Октябрьская, 66	разработка проектной документации	104 979,00	06.06.2016	07.06.2016	21.07.2016	05.08.2016	ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переезд, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна
		ремонт крыши	2 237 577,00	09.12.2016	12.12.2016	21.04.2017	26.04.2017	ООО "АДА-Плюс", 625054, г. Тюмень, ул. Степана Третьякова, д. 2, Звонарева Надежда Михайловна, 8-9829010415, 8-3452-749539
		ремонт инженерных систем	1 098 986,00	02.03.2017	02.03.2017	30.06.2017		ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	70 177,00	05.12.2016	06.12.2016	30.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
32	ул. Спартак, 49	разработка проектной документации	139 497,00	06.06.2016	07.06.2016	21.07.2016	09.08.2016	ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переезд, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна
		ремонт крыши	2 514 000,00	10.10.2016	11.10.2016	01.07.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	2 458 543,00	10.10.2016	11.10.2016	01.07.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	104 326,00	14.10.2016	17.10.2016	01.07.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
33	ул. Гагарина, 33	разработка проектной документации	154 662,00	06.06.2016	07.06.2016	21.07.2016	09.08.2016	ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переезд, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна
34	ул. Февральская, 79	разработка проектной документации	108 212,00	06.06.2016	07.06.2016	21.07.2016	05.08.2016	ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переезд, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна
		ремонт крыши	1 484 602,00	10.10.2016	11.10.2016	01.07.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт подвальных помещений	146 397,00	10.10.2016	11.10.2016	01.07.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	1 661 329,00	10.10.2016	11.10.2016	01.07.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	69 074,00	14.10.2016	17.10.2016	01.07.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная

35	ул. Пролетарская, 76	ремонт крыши	1 524 000,00	15.07.2016	18.07.2016	10.10.2016	08.12.2016	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт подвальных помещений	400 000,00	15.07.2016	18.07.2016	15.12.2016	08.12.2016	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	3 110 706,00	15.07.2016	18.07.2016	15.12.2016	08.12.2016	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	107 743,00	09.06.2016	10.06.2016	15.12.2016	08.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
36	ул. Ленина, 140	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	26.09.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
37	ул. Ленина, 144	разработка проектной документации	34 275,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	26.09.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
38	ул. Свердлова, 57	разработка проектной документации	102 825,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	26.09.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
			38 331 919,00					
Альменевский район Курганской области								
1	с. Альменево, ул. Советская, 3	разработка проектной документации	35 596,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	16.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	470 000,00	01.06.2016	02.06.2016	30.08.2016	02.12.2016	ООО "Зауралье", Курганская обл., Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 11, ком. 11, Смольников Олег Леонидович, 8-351-729-84-77
		осуществление строительного контроля	9 240,00	29.07.2016	01.08.2016	30.08.2016	02.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			514 836,00					
Белозерский район Курганской области								
1	с. Белозерское, ул. К. Маркса, 10	разработка проектной документации	38 597,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	16.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	438 782,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	25.08.2016	ООО "УралСпецСтрой", г. Курган, ул. Кирова, д. 51, каб. 430, 8-3522-413201 (425930), Асланов Казбек Заурбекович
		осуществление строительного контроля	10 026,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	25.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
			487 405,00					
Варгашинский район Курганской области								
1	р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, 6	ремонт инженерных систем	248 187,00	20.01.2016	01.05.2016	19.07.2016	15.07.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		ремонт фасада	43 090,00	20.01.2016	01.05.2016	19.07.2016	15.07.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	6 563,00	22.01.2016	01.05.2016	19.07.2016	15.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
2	пос. Юрахлы, ул. Станционная, 2	разработка проектной документации	39 002,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	01.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	440 302,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016	08.08.2016	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	9 420,00	29.07.2016	01.08.2016	09.09.2016	08.08.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 3	ремонт фасада	387 377,00	20.01.2016	01.05.2016	30.07.2016	01.08.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	8 728,00	22.01.2016	01.05.2016	30.07.2016	01.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
4	р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 2	разработка проектной документации	43 369,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	01.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	514 227,00	11.07.2016	12.07.2016	03.10.2016	23.08.2016	ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович

		осуществление строительного контроля	11 004,00	01.07.2016	04.07.2016	03.10.2016	23.08.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 104	разработка проектной документации	42 307,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	01.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	539 912,00	27.07.2016	28.07.2016	25.09.2016	19.09.2016	ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович
		осуществление строительного контроля	10 990,00	29.07.2016	01.08.2016	25.09.2016	19.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 70	ремонт фасада	669 522,00	20.01.2016	01.05.2016	23.08.2016	15.07.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	15 083,00	22.01.2016	01.05.2016	23.08.2016	15.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
7	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 60	ремонт фасада	756 840,00	20.01.2016	01.05.2016	23.08.2016	15.07.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	17 050,00	22.01.2016	01.05.2016	23.08.2016	15.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
8	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 62	разработка проектной документации	35 765,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	01.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	436 443,00	27.07.2016	28.07.2016	25.09.2016	23.09.2016	ООО "Стройком", 640022, г. Курган, ул. Гоголя, д. 151, кв. 21, 8-3522-418297, Жилин Александр Михайлович
		осуществление строительного контроля	9 290,00	29.07.2016	01.08.2016	25.09.2016	23.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
9	р.п. Варгаши, ул. Сибирская, 1	разработка проектной документации	56 943,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	01.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	741 161,00	02.09.2016	05.09.2016	03.11.2016	09.11.2016	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куар Салькович
		осуществление строительного контроля	14 790,00	29.07.2016	01.08.2016	03.11.2016	09.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
Далматовский район Курганской области								
1	г. Далматово, ул. Попова, 9	разработка проектной документации	44 913,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	31.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	558 368,00	10.06.2016	14.06.2016	01.09.2016	19.08.2016	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	11 949,00	09.06.2016	10.06.2016	01.09.2016	19.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	г. Далматово, ул. Попова, 11	разработка проектной документации	43 296,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	31.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	564 936,00	10.06.2016	14.06.2016	01.09.2016	19.08.2016	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	12 090,00	09.06.2016	10.06.2016	01.09.2016	19.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	г. Далматово, ул. Попова, 3	разработка проектной документации	60 842,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	08.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 082 552,00	14.06.2016	15.06.2016	02.09.2016	03.08.2016	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	23 167,00	14.06.2016	15.06.2016	02.09.2016	03.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	г. Далматово, ул. Попова, 7	разработка проектной документации	43 783,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	31.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	565 799,00	10.06.2016	14.06.2016	01.09.2016	19.08.2016	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	12 108,00	09.06.2016	10.06.2016	01.09.2016	19.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
5	г. Далматово, ул. Попова, 8	разработка проектной документации	40 962,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	534 990,00	14.06.2016	15.06.2016	02.09.2016	19.08.2016	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058

		осуществление строительного контроля	11 449,00	14.06.2016	15.06.2016	02.09.2016	19.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
6	г. Далматово, ул. Советская, 188	разработка проектной документации	35 939,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	29.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	467 756,00	10.06.2016	14.06.2016	01.09.2016	01.09.2016	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	10 010,00	09.06.2016	10.06.2016	01.09.2016	01.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
7	г. Далматово, ул. Советская, 186	ремонт фасада	540 977,00	12.02.2016	10.03.2016	15.07.2016	30.09.2016	ИП Заболотников Антон Павлович, 8-3522-630-330, 8-912-526-1052
		осуществление строительного контроля	13 021,00	22.01.2016	10.03.2016	15.07.2016	30.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
8	г. Далматово, ул. Советская, 190	ремонт фасада	463 600,00	12.02.2016	10.03.2016	15.07.2016	03.08.2016	ИП Заболотников Антон Павлович, 8-3522-630-330, 8-912-526-1052
		осуществление строительного контроля	11 159,00	22.01.2016	10.03.2016	15.07.2016	03.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
9	г. Далматово, ул. Советская, 192	ремонт фасада	506 423,00	12.02.2016	10.03.2016	15.07.2016	03.08.2016	ИП Заболотников Антон Павлович, 8-3522-630-330, 8-912-526-1052
		осуществление строительного контроля	12 190,00	22.01.2016	10.03.2016	15.07.2016	03.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
10	с. Уксянское, ул. Буденного, 44	разработка проектной документации	37 480,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	07.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	383 090,00	14.06.2016	15.06.2016	13.08.2016	19.10.2016	ООО "Стройтехнология-2000", г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 11, корп. 42, оф. 12, р.т. 8-343-356-55-87, Смбалян Артурик Рафикович
		осуществление строительного контроля	8198,00	14.06.2016	15.06.2016	13.08.2016	19.10.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
11	г. Далматово, ул. Советская, 189	разработка проектной документации	35 263,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	29.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	460 233,00	10.06.2016	14.06.2016	01.09.2016	01.09.2016	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	9 849,00	09.06.2016	10.06.2016	01.09.2016	01.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
12	с. Уксянское, ул. Ленина, 39	разработка проектной документации	37 522,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	08.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	490 067,00	14.06.2016	15.06.2016	13.08.2016	19.10.2016	ООО "Стройтехнология-2000", г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 11, корп. 42, оф. 12, р.т. 8-343-356-55-87, Смбалян Артурик Рафикович
		осуществление строительного контроля	10 487,00	14.06.2016	15.06.2016	13.08.2016	19.10.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
13	г. Далматово, ул. Энгельса, 18	ремонт крыши	1 850 290,00	27.09.2016	28.09.2016	26.11.2016	01.12.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	39 596,00	09.06.2016	10.06.2016	26.11.2016	01.12.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
14	г. Далматово, ул. Рукманиса, 16	ремонт крыши	1 241 540,00	07.06.2016	08.06.2016	26.08.2016	03.08.2016	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Советская, д. 198, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	26 569,00	09.06.2016	10.06.2016	26.08.2016	03.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			10 302 463,00					
Звериноголовский район Курганской области								
1	с. Круглое, ул. Ленина, 6	разработка проектной документации	35 588,00	14.01.2016	18.01.2016	26.02.2016	26.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	385 304,00	12.08.2016	15.08.2016	07.11.2016	10.10.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	8 679,00	06.05.2016	06.05.2016	07.11.2016	10.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			429 571,00					
Каргапольский район Курганской области								
1	с. Чаши, ул. Кирова, 1	разработка проектной документации	33 592,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	07.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	472 817,00	01.07.2016	04.07.2016	09.09.2016	06.09.2016	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хлохов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	9 187,00	01.07.2016	04.07.2016	09.09.2016	06.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

2	пос. Каргаполье, ул. Вокзальная, 4	разработка проектной документации	24 017,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	07.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	316 290,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	24.08.2016	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	6 568,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	24.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Сосновка, ул. Уральская, 7	разработка проектной документации	71 903,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	07.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	957 500,00	01.07.2016	04.07.2016	08.09.2016	06.09.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	19 665,00	01.07.2016	04.07.2016	08.09.2016	06.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 43	ремонт фасада	360 973,00	15.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	11.07.2016	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	7 741,00	22.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	11.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
5	р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 39	разработка проектной документации	27 776,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	07.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	355 568,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	24.08.2016	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	7 596,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	24.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 41	разработка проектной документации	27 337,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	07.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	364 593,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	24.08.2016	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	7 477,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	24.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	с. Сосновка, ул. Уральская, 8	ремонт фасада	629 027,00	15.01.2016	01.05.2016	30.07.2016	25.07.2016	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	13 489,00	22.01.2016	01.05.2016	30.07.2016	25.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
8	р.п. Каргаполье, ул. Советская, 11	разработка проектной документации	40 742,00	06.07.2016	07.07.2016	05.08.2016	10.11.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	783 884,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	02.08.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	16 446,00	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	02.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 2	разработка проектной документации	65 000,00	07.09.2016	08.09.2016	07.10.2016	21.09.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	609 645,00	09.12.2016	12.12.2016	21.03.2017	23.08.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		ремонт фасада	314 710,00	09.12.2016	12.12.2016	21.03.2017	23.08.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	19 393,00	05.12.2016	06.12.2016	21.03.2017	23.08.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	с. Окуневское, ул. Школьная, 43	разработка проектной документации	29 800,00	06.06.2016	07.06.2016	21.07.2016	01.08.2016	ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переезд, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна
		ремонт крыши	595 648,00	10.10.2016	11.10.2016	09.12.2016	01.12.2016	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	12 497,00	14.10.2016	17.10.2016	09.12.2016	01.12.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
Катайский район Курганской области								
		разработка проектной документации	32 657,00	25.03.2016	28.03.2016	10.08.2016	09.08.2016	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна

1	г. Катайск, ул. Советская, 35	ремонт крыши	546 569,00	18.10.2016	19.10.2016	03.02.2017	03.02.2017	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	8 037,00	25.10.2016	26.10.2016	03.02.2017	03.02.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	г. Катайск, ул. Северная, 21	разработка проектной документации	48 755,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	29.03.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	633 776,00	14.06.2016	15.06.2016	13.08.2016	30.09.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	13 563,00	14.06.2016	15.06.2016	13.08.2016	30.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	г. Катайск, ул. Гагарина, 2	разработка проектной документации	35 545,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	01.04.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	364 182,00	10.06.2016	14.06.2016	11.09.2016	08.09.2016	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	7 793,00	09.06.2016	10.06.2016	11.09.2016	08.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	г. Катайск, ул. Магросова, 41	разработка проектной документации	41 926,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	29.03.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	429 309,00	10.06.2016	14.06.2016	11.09.2016	26.08.2016	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	9 187,00	09.06.2016	10.06.2016	11.09.2016	26.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
5	г. Катайск, ул. Ленина, 174	разработка проектной документации	65 382,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	29.03.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 057 705,00	10.06.2016	14.06.2016	11.09.2016	26.08.2016	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	22 635,00	09.06.2016	10.06.2016	11.09.2016	26.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
6	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 23	разработка проектной документации	42 888,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	01.04.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	542 156,00	10.06.2016	14.06.2016	11.09.2016	08.09.2016	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	11 602,00	09.06.2016	10.06.2016	11.09.2016	08.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
7	с. Верхнеключевское, ул. Красных Орлов, 16	разработка проектной документации	37 062,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	01.04.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	469 665,00	01.07.2016	04.07.2016	19.10.2016	19.10.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	10 051,00	23.05.2016	24.05.2016	19.10.2016	19.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
8	с. Верхнеключевское, ул. Красных Орлов, 18	разработка проектной документации	36 722,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	01.04.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	474 498,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	08.09.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	10 154,00	23.05.2016	24.05.2016	01.09.2016	08.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
9	с. Верхнеключевское, ул. Красных Орлов, 20	разработка проектной документации	33 680,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	01.04.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	437 037,00	01.07.2016	04.07.2016	30.09.2016	08.09.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	9 353,00	23.05.2016	24.05.2016	30.09.2016	08.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
10	с. Верхнеключевское, ул. Советская, 17	разработка проектной документации	34 982,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	01.04.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	454 665,00	01.07.2016	04.07.2016	30.09.2016	30.09.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич

		осуществление строительного контроля	9 730,00	23.05.2016	24.05.2016	30.09.2016	30.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
11	с. Верхняя Теча, ул. Мира, 39	разработка проектной документации	86 081,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	06.04.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 118 985,00	14.06.2016	15.06.2016	01.09.2016	01.09.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	23 946,00	14.06.2016	15.06.2016	01.09.2016	01.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
12	с. Верхняя Теча, ул. Мира, 43	разработка проектной документации	86 977,00	31.12.2015	31.12.2015	21.03.2016	12.04.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 130 619,00	14.06.2016	15.06.2016	01.09.2016	26.08.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	24 195,00	14.06.2016	15.06.2016	01.09.2016	26.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
13	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 5	разработка проектной документации	168 227,00	06.06.2016	07.06.2016	21.07.2016	01.08.2016	ООО "Стройпроект45", г. Курган, Галкинский переезд, д. 2, оф. 2, 8-3522-630058, Пухова Татьяна Вячеславовна
		ремонт крыши	2 363 577,00	10.10.2016	11.10.2016	25.12.2016	23.12.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		ремонт фасада	241 147,00	10.10.2016	11.10.2016	25.12.2016	23.12.2016	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	54 648,00	14.10.2016	17.10.2016	25.12.2016	23.12.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
Кетовский район								
1	с. Новая Сидоровка, ул. Садовая, 2	ремонт фасада	530 632,00	20.01.2016	03.05.2016	15.07.2016	18.05.2016	ООО "ДСМ" г. Курган, ул. Куйбышева, 36, стр. 3, 8-35-22-601-601
		осуществление строительного контроля	11 953,00	22.01.2016	03.05.2016	15.07.2016	18.05.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
2	пос. Логовушка, ул. Советская, 32	разработка проектной документации	31 070,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	380 102,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	09.06.2016	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	8 134,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	16.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	пос. Логовушка, ул. Советская, 33	разработка проектной документации	27 563,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	380 102,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	09.06.2016	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	8 134,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	16.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	пос. Старый Просвет, ул. Советская, 10	разработка проектной документации	31 128,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	543 724,00	01.07.2016	04.07.2016	08.09.2016	06.09.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	9 943,00	01.07.2016	04.07.2016	08.09.2016	06.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	с. Иковка, ул. Западная, 18	разработка проектной документации	23 651,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	316 963,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	08.07.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	6 783,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	08.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	пос. Введенское, ул. Гоголя, 1	разработка проектной документации	29 410,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	502 912,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	01.08.2016	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09

		осуществление строительного контроля	9 395,00	09.06.2016	10.06.2016	31.07.2016	01.08.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
7	пос. Введенское, ул. Гоголя, 4	разработка проектной документации	30 753,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	477 293,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	28.07.2016	ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	9 823,00	09.06.2016	10.06.2016	31.07.2016	28.07.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
8	пос. Введенское, ул. Гоголя, 6	разработка проектной документации	30 918,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	484 083,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	28.07.2016	ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	9 877,00	09.06.2016	10.06.2016	31.07.2016	28.07.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
9	пос. Введенское, ул. Титова, 23	разработка проектной документации	26 580,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	362 530,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	09.06.2016	ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	7 758,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	16.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	с. Иковка, ул. Западная, 20	разработка проектной документации	29 958,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	429 014,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	08.07.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	9 181,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	08.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	с. Кропани, ул. Советская, 46	разработка проектной документации	30 493,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	409 264,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	06.06.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	8 758,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	06.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
12	с. Кропани, ул. Советская, 48	разработка проектной документации	31 330,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	421 522,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	06.06.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	9 021,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	06.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	с. Садовое, ул. Тимирязева, 8	разработка проектной документации	32 203,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	473 218,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	06.06.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	10 127,00	26.04.2016	26.04.2016	24.06.2016	06.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
14	с. Иковка, ул. Держинского, 10	разработка проектной документации	23 897,00	14.01.2016	18.01.2016	04.04.2016	04.04.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	335 304,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	04.07.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	7 176,00	06.05.2016	06.05.2016	04.07.2016	04.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
15	с. Кетово, ул. Космонавтов, 35	разработка проектной документации	61 037,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	12.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	856 674,00	23.11.2016	24.11.2016	22.01.2017	27.12.2016	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

		осуществление строительного контроля	17 974,00	14.10.2016	17.10.2016	22.01.2017	27.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
16	с. Колташево, ул. Гагарина, 1	разработка проектной документации	35 156,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	12.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	495 862,00	10.10.2016	11.10.2016	08.01.2017	16.12.2016	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	10 403,00	14.10.2016	17.10.2016	08.01.2017	16.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
17	с. Садовое, ул. Тимирязева, 9	разработка проектной документации	30 988,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	12.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	555 733,00	10.10.2016	11.10.2016	09.12.2016	02.11.2016	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	11 660,00	14.10.2016	17.10.2016	09.12.2016	02.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
18	с. Каширино, ул. Победы, 2	разработка проектной документации	30 807,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	12.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	508 019,00	10.10.2016	11.10.2016	08.01.2017	02.12.2016	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	10 659,00	14.10.2016	17.10.2016	08.01.2017	02.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
19	п. Логовушка, ул. Советская, 30	разработка проектной документации	42 013,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	12.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	764 227,00	10.10.2016	11.10.2016	30.12.2016	30.12.2016	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильникова Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	16 034,00	14.10.2016	17.10.2016	30.12.2016	30.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
20	с. Кетово, ул. Космонавтов, 33	разработка проектной документации	40 176,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	12.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	867 454,00	23.11.2016	24.11.2016	22.01.2017	27.12.2016	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	18 199,00	14.10.2016	17.10.2016	22.01.2017	27.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			10 924 755,00					
Куртамышский район Курганской области								
1	с. Песьяное, ул. Зеленая, 26	разработка проектной документации	60 654,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	15.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	762 105,00	11.07.2016	12.07.2016	15.10.2016	26.09.2016	ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311
		осуществление строительного контроля	16 309,00	01.07.2016	04.07.2016	15.10.2016	26.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	г. Куртамыш, ул. Лесная, 21	разработка проектной документации	37 131,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	31.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	463 460,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016	20.09.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26
		осуществление строительного контроля	9 918,00	01.07.2016	04.07.2016	09.09.2016	20.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Песьяное, ул. Зеленая, 16	разработка проектной документации	31 609,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	15.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	397 772,00	11.07.2016	12.07.2016	15.10.2016	07.10.2016	ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311
		осуществление строительного контроля	8 512,00	01.07.2016	04.07.2016	15.10.2016	07.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

4	с. Советское, ул. Центральная, 49	разработка проектной документации	37 469,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	15.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80	
		ремонт крыши	400 939,00	11.07.2016	12.07.2016	13.10.2016	11.10.2016	ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311	
		осуществление строительного контроля	8 580,00	01.07.2016	04.07.2016	13.10.2016	11.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
5	с. Советское, ул. Школьная, 14	разработка проектной документации	42 088,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	15.04.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80	
6	г. Куртамыш, ул. Югова, 15А	разработка проектной документации	36 302,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	31.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80	
		ремонт крыши	457 823,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016	26.09.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26	
		осуществление строительного контроля	9 797,00	01.07.2016	04.07.2016	09.09.2016	26.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
7	г. Куртамыш, ул. Овчинникова, 16	разработка проектной документации	24 290,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	31.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80	
		ремонт крыши	315 872,00	02.09.2016	05.09.2016	03.11.2016	18.10.2016	ООО "ЗауралСтройАвтоматика", 640023, г. Курган, пр. Голикова, д. 27, корп. В, Федоров Александр Владимирович, 8-3522-600311	
		осуществление строительного контроля	6 642,00	29.07.2016	01.08.2016	03.11.2016	18.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
8	г. Куртамыш ул. Мичурина, 47А	разработка проектной документации	36 760,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	31.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80	
		ремонт крыши	449 816,00	11.07.2016	12.07.2016	14.11.2016	14.11.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26	
		осуществление строительного контроля	9 626,00	01.07.2016	04.07.2016	14.11.2016	14.11.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
9	г. Куртамыш, ул. А.П. Чехова, 32	разработка проектной документации	26 778,00	17.02.2016	18.02.2016	17.04.2016	31.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80	
		ремонт крыши	341 428,00	11.07.2016	12.07.2016	14.11.2016	18.10.2016	ООО "Аруна", г. Курган, ул. Омская, д. 72а, оф. 1, Сладковский Сергей Алексеевич, 8 (3522) 23-42-28, 23-42-26	
		осуществление строительного контроля	7 307,00	01.07.2016	04.07.2016	14.11.2016	18.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
			3 998 987,00						
Лебяжьевский район Курганской области									
1	р.п. Лебяжье, ул. Вокзальная, 48	ремонт инженерных систем	27 103,00	20.01.2016	01.05.2016	05.08.2016	22.07.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656	
		ремонт фасада	465 825,00	20.01.2016	01.05.2016	05.08.2016	22.07.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656	
		осуществление строительного контроля	11 109,00	22.01.2016	01.05.2016	05.08.2016	22.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная	
2	р.п. Лебяжье, ул. Вокзальная, 50	ремонт фасада	489 927,00	20.01.2016	01.05.2016	05.08.2016	22.07.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656	
		осуществление строительного контроля	11 041,00	22.01.2016	01.05.2016	05.08.2016	22.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная	
3	р.п. Лебяжье, ул. Кирова, 12	разработка проектной документации	37 231,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт крыши	482 690,00	27.07.2016	28.07.2016	25.09.2016	28.09.2016	ООО "НМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович	
		осуществление строительного контроля	9 670,00	29.07.2016	01.08.2016	25.09.2016	28.09.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
4	р.п. Лебяжье, ул. Пролетарская, 49	разработка проектной документации	37 884,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт крыши	487 268,00	27.07.2016	28.07.2016	25.09.2016	28.09.2016	ООО "НМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович	

		осуществление строительного контроля	9 840,00	29.07.2016	01.08.2016	25.09.2016	28.09.2016	Г У П Дирекция «Курганстрой АПК», г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46 66 02
5	р.п. Лебяжье, ул. Пролетарская, 51	ремонт фасада	486 145,00	20.01.2016	01.05.2016	05.08.2016	08.08.2016	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	10 956,00	22.01.2016	01.05.2016	05.08.2016	08.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
			2 566 689,00					
Макушинский район Курганской области								
1	г. Макушино, ул. 1-я Вокзальная, 18	разработка проектной документации	42 841,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	659 700,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	02.09.2016	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	13 001,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	02.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Макушино, ул. 2-я Вокзальная, 18	разработка проектной документации	32 181,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	504 626,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	15.12.2016	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	9 766,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	15.12.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 262 115,00					
Мишкинский район Курганской области								
1	с. Бутырское, ул. Станционная, 2	разработка проектной документации	36 170,00	14.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	394 391,00	15.07.2016	18.07.2016	15.09.2016	16.09.2016	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	8 468,00	06.05.2016	07.05.2016	15.09.2016	16.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	ст. Сладкое, ул. Солнечная, 10	разработка проектной документации	39 221,00	14.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	366 332,00	15.07.2016	18.07.2016	15.09.2016	16.09.2016	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	7 839,00	06.05.2016	07.05.2016	15.09.2016	16.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	р.п. Мишкино, ул. Ленина, 16А	разработка проектной документации	35 259,00	14.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	558 341,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016	23.09.2016	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	9 641,00	09.06.2016	10.06.2016	09.09.2016	23.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	р.п. Мишкино, ул. Ленина, 19	разработка проектной документации	22 190,00	14.01.2016	18.01.2016	15.02.2016	15.02.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	284 342,00	11.07.2016	12.07.2016	09.09.2016	23.09.2016	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	6 068,00	09.06.2016	10.06.2016	09.09.2016	23.09.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			1 768 262,00					
Мокроусовский район Курганской области								
1	с. Мокроусово, ул. Володи Долгих, 1	разработка проектной документации	35 874,00	14.01.2016	18.01.2016	21.03.2016	21.03.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	529 663,00	02.09.2016	05.09.2016	23.12.2016	23.12.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	9 319,00	29.07.2016	01.08.2016	23.12.2016	23.12.2016	Г У П Дирекция «Курганстрой АПК», г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46 66 02
			574 856,00					
Петуховский район Курганской области								
1	г. Петухово, ул. К.Маркса, 7	разработка проектной документации	22 250,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		разработка проектной документации	22 193,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	25.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

2	г. Петухово, ул. Мира, 24	ремонт крыши	295 546,00	11.05.2016	11.05.2016	09.07.2016	05.07.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр. д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	6 325,00	23.05.2016	01.06.2016	09.07.2016	05.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
3	г. Петухово, ул. Мира, 26	разработка проектной документации	24 720,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	25.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	300 032,00	11.05.2016	11.05.2016	09.07.2016	05.07.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр. д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
4	пос. Курорт Озеро Медвежье, ул. Центральная, 8	ремонт крыши	6 421,00	23.05.2016	01.06.2016	09.07.2016	05.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
		осуществление строительного контроля	47 174,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
5	г. Петухово, ул. Линейная, 1	ремонт крыши	735 719,00	12.08.2016	15.08.2016	30.12.2016	30.12.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр. д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	15 069,00	01.07.2016	04.07.2016	30.12.2016	30.12.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	г. Петухово, ул. Красная, 52	ремонт крыши	61 259,00	18.01.2016	18.01.2016	26.03.2016	26.03.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	1 120 697,00	01.07.2016	04.07.2016	01.10.2016	28.09.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр. д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
7	г. Петухово, ул. Октябрьская, 11	разработка проектной документации	19 568,00	01.07.2016	04.07.2016	01.10.2016	28.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт крыши	37 837,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	12.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
8	г. Петухово, ул. Красная, 52	ремонт крыши	846 313,00	10.10.2016	11.10.2016	08.01.2017	30.12.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр. д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	17 755,00	14.10.2016	17.10.2016	08.01.2017	30.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
9	г. Петухово, ул. Октябрьская, 11	разработка проектной документации	40 925,00	22.11.2016	23.11.2016	21.01.2017	30.12.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
			3 619 803,00					
Половинский район Курганской области								
1	с. Половинное, ул. Ленина, 39	разработка проектной документации	36 237,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	16.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	444 944,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	25.08.2016	ООО "Фермерстрой", Курганская область, Половинский район, ул. Энергетиков, д. 7, 8-9128352625, 89226711775, Марфицын Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	9 413,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	25.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Половинное, ул. Ленина, 41	разработка проектной документации	29 753,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	16.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	384 232,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	16.08.2016	ООО "Фермерстрой", Курганская область, Половинский район, ул. Энергетиков, д. 7, 8-9128352625, 89226711775, Марфицын Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	7 729,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	16.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Половинное, ул. Советская, 62	ремонт инженерных систем	153 329,00	19.01.2016	01.05.2016	20.07.2016	29.06.2016	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		ремонт фасада	77 122,00	19.01.2016	01.05.2016	20.07.2016	29.06.2016	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос. Торфяники, ул. Кленовая, 29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883
		осуществление строительного контроля	6 696,00	22.01.2016	01.05.2016	20.07.2016	29.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
			1 149 455,00					
Пригобельный район Курганской области								
1	с. Глядянское, ул. Ленина, 88	разработка проектной документации	61 403,00	14.06.2016	15.06.2016	03.08.2016	12.07.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 260 503,00	10.10.2016	11.10.2016	30.12.2016	30.12.2016	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилина Артема Олеговича

		осуществление строительного контроля	26 445,00	14.10.2016	17.10.2016	30.12.2016	30.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 348 351,00					
Сафакулевский район Курганской области								
1	с. Сафакулево, ул. Больничная, 4	разработка проектной документации	27 533,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	07.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	340 467,00	12.08.2016	15.08.2016	25.10.2016	25.11.2016	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	7 153,00	01.07.2016	04.07.2016	25.10.2016	25.11.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		375 153,00						
Целинный район Курганской области								
1	с. Целинное, ул. Бухарова, 57	разработка проектной документации	36 060,00	13.01.2016	18.01.2016	06.04.2016	16.03.2016	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	617 221,00	06.05.2016	06.05.2016	07.08.2016	26.07.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	9 741,00	06.05.2016	06.05.2016	07.08.2016	26.07.2016	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
		663 022,00						
Шадринский район Курганской области								
1	с. Канаши, ул. Поселковая, 1	разработка проектной документации	38 807,00	31.12.2015	18.01.2016	21.03.2016	01.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	505 611,00	23.05.2016	24.05.2016	22.08.2016	09.08.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	10 820,00	23.05.2016	24.05.2016	22.08.2016	09.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Красная Нива, ул. Трудовая, 14	ремонт фасада	221 725,00	15.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	14.06.2016	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иргышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 892,00	22.01.2016	01.05.2016	24.07.2016	14.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
3	с. Канаши, ул. Поселковая, 2	разработка проектной документации	45 152,00	31.12.2015	18.01.2016	21.03.2016	30.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	588 132,00	23.05.2016	24.05.2016	22.08.2016	26.08.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	12 586,00	23.05.2016	24.05.2016	22.08.2016	26.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Красная Нива, ул. Школьная, 1	разработка проектной документации	36 881,00	31.12.2015	18.01.2016	21.03.2016	01.04.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	480 391,00	23.05.2016	24.05.2016	22.08.2016	29.07.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	10 280,00	23.05.2016	24.05.2016	22.08.2016	29.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	с. Красная Нива, ул. Школьная, 3	разработка проектной документации	37 666,00	31.12.2015	18.01.2016	21.03.2016	30.03.2016	ООО "Кургантрансашпроект-Р", г. Курган, ул. Букова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	486 141,00	23.05.2016	24.05.2016	22.08.2016	29.07.2016	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	10 403,00	23.05.2016	24.05.2016	22.08.2016	29.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		2 489 487,00						
Шатровский район Курганской области								
1	с. Шатрово, ул. Федосеева,47	разработка проектной документации	35 455,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	07.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	456 659,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	31.08.2016	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	9 213,00	01.07.2016	04.07.2016	01.09.2016	31.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Шатрово, ул. Федосеева,49	разработка проектной документации	40 327,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	07.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	348 717,00	15.07.2016	18.07.2016	15.09.2016	18.10.2016	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич

		осуществление строительного контроля	7 089,00	29.07.2016	01.08.2016	15.09.2016	18.10.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			897 460,00					
Шумихинский район Курганской области								
1	г. Шумиха, ул. Полярная, 17	разработка проектной документации	43 246,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	24.03.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	469 498,00	11.05.2016	11.05.2016	31.08.2016	02.12.2016	ООО "Зауралье", Курганская обл., Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 11, ком. 11, Смольников Олег Леонидович, 8-351-729-84-77
		осуществление строительного контроля	10 047,00	23.05.2016	01.06.2016	31.08.2016	02.12.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
2	с. Крутая Горка, ул. Центральная, 16	разработка проектной документации	47 975,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	24.03.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	658 085,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	04.08.2016	ООО "Стройтехнология-2000", г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 11, корп. 42, оф. 12, р.т. 8-343-356-55-87, Сибатян Артурик Рафикович
		осуществление строительного контроля	13 120,00	09.06.2016	10.06.2016	31.07.2016	04.08.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	г. Шумиха, ул. Воронкова, 1	разработка проектной документации	22 189,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	24.03.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	306 949,00	01.06.2016	02.06.2016	31.07.2016	11.08.2016	ООО "Стройтехнология-2000", г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 11, корп. 42, оф. 12, р.т. 8-343-356-55-87, Сибатян Артурик Рафикович
		осуществление строительного контроля	6 068,00	09.06.2016	10.06.2016	31.07.2016	11.08.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	г. Шумиха, ул. Советская,89	разработка проектной документации	25 897,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	24.03.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	313 143,00	11.05.2016	11.05.2016	31.08.2016	07.09.2016	ООО "Зауралье", Курганская обл., Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 11, ком. 11, Смольников Олег Леонидович, 8-351-729-84-77
		осуществление строительного контроля	6 701,00	23.05.2016	01.06.2016	31.08.2016	07.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
5	д. Большое Дворягино, пер. Садовый, 4	разработка проектной документации	35 811,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	24.03.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	349 935,00	11.05.2016	11.05.2016	31.08.2016	02.12.2016	ООО "Зауралье", Курганская обл., Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 11, ком. 11, Смольников Олег Леонидович, 8-351-729-84-77
		осуществление строительного контроля	7 489,00	23.05.2016	01.06.2016	31.08.2016	02.12.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
6	г. Шумиха, ул. Ленина, 25	разработка проектной документации	37 497,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	24.03.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	564 685,00	01.06.2016	02.06.2016	19.08.2016	29.07.2016	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузар Салькович
		осуществление строительного контроля	10 255,00	09.06.2016	10.06.2016	19.08.2016	29.07.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	г. Шумиха, ул. Ленина, 27	разработка проектной документации	42 137,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	24.03.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул.Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	520 012,00	01.06.2016	02.06.2016	19.08.2016	23.08.2016	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузар Салькович
		осуществление строительного контроля	10 370,00	09.06.2016	10.06.2016	19.08.2016	23.08.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	г. Шумиха, ул. Строителей, 19	ремонт фасада	858 208,00	10.08.2016	11.08.2016	18.11.2016	18.11.2016	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	18 366,00	22.01.2016	24.05.2016	18.11.2016	18.11.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
			4 377 683,00					
Щучанский район Курганской области								

1	г. Щучье, ул. Вокзальная, 19	разработка проектной документации	39 225,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	15.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	498 679,00	26.09.2016	27.09.2016	15.12.2016	12.12.2016	ООО "СтройРегион", Курганская обл., г. Щучье, ул. Советская, д. 15, Асрян Смбаг Гришавич, 8-922-561-80-27
		осуществление строительного контроля	10 672,00	09.06.2016	10.06.2016	15.12.2016	12.12.2016	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	г. Щучье, ул. Ленина, 8	разработка проектной документации	52 097,00	12.01.2016	18.01.2016	27.03.2016	15.04.2016	ООО "Проф-Проект", г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, 8-343-328-96-83
		ремонт крыши	670 557,00	12.08.2016	15.08.2016	25.10.2016	18.11.2016	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	13 536,00	01.07.2016	04.07.2016	25.10.2016	18.11.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 284 766,00					
Юргамышский район Курганской области								
1	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 3	ремонт инженерных систем	346 744,00	07.06.2016	08.06.2016	20.09.2016	13.10.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт фасада	145 166,00	07.06.2016	08.06.2016	20.09.2016	13.10.2016	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	10 527,00	09.06.2016	10.06.2016	20.09.2016	13.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
2	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 4	ремонт фасада	140 787,00	15.07.2016	18.07.2016	30.09.2016	30.09.2016	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт крыши	503 750,00	15.07.2016	18.07.2016	30.09.2016	30.09.2016	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	13 793,00	09.06.2016	10.06.2016	30.09.2016	30.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 46-09-80 приемная
			1 160 767,00					

370 890 227,60