

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2017 года по состоянию на 30.11.2018

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)	Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда	Дата начала работ (услуг)	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация	
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах						
			руб.						
г. Курган									
1	ул. Гоголя, 42	разработка проектной документации	144 271,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
2	ул. Станционная, 24	ремонт инженерных систем	973 695,00	02.06.2017	02.06.2017	15.12.2017	28.09.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
3	ул. Коли Мяготина, 92	ремонт инженерных систем	1 868 247,00	02.12.2016	05.12.2016	01.10.2018	24.10.2018	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656	
		ремонт фасада	2 739 360,00	02.12.2016	05.12.2016	01.10.2018	24.10.2018	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656	
		осуществление строительного контроля	96 669,00	05.12.2016	06.12.2016	01.07.2018	24.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
4	ул. М.Горького, 106	ремонт инженерных систем	771 838,00	02.06.2017	02.06.2017	15.12.2017	27.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
5	ул. Пролетарская, 52	ремонт лифтового оборудования	1 566 888,14	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович	
		осуществление строительного контроля	15 789,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
6	ул. Гоголя, 84	ремонт лифтового оборудования	1 566 199,40	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович	
		осуществление строительного контроля	15 776,65	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
7	пр. Конституции, 48	ремонт лифтового оборудования	1 557 970,78	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович	
		осуществление строительного контроля	8 316,50	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	16.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
8	ул. Половинская, 10	ремонт лифтового оборудования	1 568 778,87	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович	
		осуществление строительного контроля	15 802,30	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	

9	ул. Югова, 3	ремонт лифтового оборудования	1 564 912,98	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 792,80	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	ул. Гоголя, 116 А	ремонт лифтового оборудования	1 566 579,17	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 780,45	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	ул. К.Маркса, 61	ремонт лифтового оборудования	1 567 918,53	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 802,30	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
12	пр. Конституции, 58	ремонт лифтового оборудования	1 568 135,96	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 797,55	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	ул. Климова, 56	ремонт лифтового оборудования	4 676 195,52	30.11.2016	01.12.2016	30.03.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	47 405,95	28.11.2016	29.11.2016	30.03.2017	16.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
14	ул. К.Маркса, 76	ремонт лифтового оборудования	6 124 525,24	30.11.2016	01.12.2016	30.03.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	63 210,15	28.11.2016	29.11.2016	30.03.2017	16.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
15	пр. Конституции, 58 А	ремонт лифтового оборудования	1 566 549,74	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 802,30	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
16	ул. Гоголя, 102	ремонт лифтового оборудования	3 148 327,62	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	31 606,50	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
17	ул. М.Горького, 127	ремонт лифтового оборудования	9 382 255,08	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	49 889,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
18	ул. Станционная, 52	ремонт лифтового оборудования	4 610 240,64	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович

		осуществление строительного контроля	24 446,50	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	пр. Конституции, 77 А	ремонт лифтового оборудования	1 480 792,85	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 748,15	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	ул. Гоголя, 100	ремонт лифтового оборудования	3 127 563,94	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	31 605,55	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
21	ул. К.Маркса, 74	ремонт лифтового оборудования	6 239 044,37	30.11.2016	01.12.2016	30.03.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	63 210,15	28.11.2016	29.11.2016	30.03.2017	16.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
22	ул. Отдыха, 53	ремонт лифтового оборудования	12 973 210,88	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	10.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		што	176 891,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	88 014,50	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	10.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
23	ул. Комсомольская, 26	ремонт фасада	1 466 003,00	16.05.2017	16.05.2017	13.08.2017	25.08.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	25 395,42	20.04.2017	20.04.2017	13.08.2017	25.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	пос. Механический, 1	разработка проектной документации	39 921,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	919 851,77	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017	25.08.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	18 310,17	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017	25.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
25	пос. Механический, 9	разработка проектной документации	33 719,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	831 218,00	08.06.2017	08.06.2017	06.08.2017	21.08.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	17 849,68	30.05.2017	30.05.2017	06.08.2017	21.08.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
26	ул. К.Маркса, 33	разработка проектной документации	120 483,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	21.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 716 424,00	20.06.2017	20.06.2017	27.09.2017	23.11.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 324 295,00	20.06.2017	20.06.2017	27.09.2017	23.11.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
				28.05.2018	28.05.2018	26.07.2018	25.10.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18

		осуществление строительного контроля	63 674,44	01.06.2018	01.06.2018	26.07.2018	25.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
				16.06.2017	16.06.2017	27.09.2017	23.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
27	ул. Краснодарская, 5	разработка проектной документации	169 747,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 073 088,90	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 576 995,66	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	77 725,82	30.05.2017	30.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
28	мкр. Керамзитный, 6	разработка проектной документации	42 550,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	984 000,26	29.09.2017	29.09.2017	27.11.2017	23.11.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	23 021,44	21.09.2017	21.09.2017	27.11.2017	23.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
29	ул. Гагарина, 31	разработка проектной документации	43 310,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	27.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 365 756,56	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017	15.06.2018	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	615 659,24	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017	15.06.2018	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	44 785,58	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017	15.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
30	ул. Гоголя, 107	разработка проектной документации	88 266,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	28.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	127 395,00	31.05.2017	31.05.2017	28.08.2017	04.12.2017	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	3 115 383,00	31.05.2017	31.05.2017	28.08.2017	04.12.2017	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	62 505,58	30.05.2017	30.05.2017	28.08.2017	04.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
31	ул. Коли Мяготина, 173	разработка проектной документации	88 429,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	27.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 683 186,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	2 760 247,88	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	112 411,43	30.05.2017	30.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
32	ул. Краснодарская, 7	разработка проектной документации	87 893,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 167 851,27	12.05.2017	12.05.2017	19.08.2017	22.11.2017	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09

		осуществление строительного контроля	42 135,35	18.05.2017	18.05.2017	19.08.2017	22.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
33	ул. Станционная, 35	разработка проектной документации	92 327,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 477 863,55	17.05.2017	17.05.2017	04.08.2017	22.08.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	32 664,57	10.05.2017	10.05.2017	04.08.2017	22.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
34	пр. Машиностроителей, 5	разработка проектной документации	127 327,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 758 177,00	07.06.2017	07.06.2017	15.12.2017	15.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт фасада	3 508 892,00	07.06.2017	07.06.2017	15.12.2017	15.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
				09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	28.12.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	91 086,20	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	28.12.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
05.06.2017	05.06.2017			15.12.2017	15.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная		
35	ул. Дзержинского, 26	разработка проектной документации	73 442,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.05.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	2 596 333,00	18.08.2017	18.08.2017	01.07.2018	31.08.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	53 220,29	13.07.2017	13.07.2017	01.07.2018	31.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
36	ул. Красина, 29	разработка проектной документации	112 469,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 966 929,46	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	15.06.2018	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 987 140,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	15.06.2018	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	120 501,71	30.05.2017	30.05.2017	20.09.2017	15.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
37	ул. Краснодарская, 5 А	разработка проектной документации	89 179,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	2 240 854,00	20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	19.01.2018	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833- 3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	24 360,10	05.06.2017	05.06.2017	17.10.2017	19.01.2018	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
38	3 мкр., 24	разработка проектной документации	171 374,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	5 958 144,69	17.04.2017	17.04.2017	13.10.2017	13.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	90 665,00	13.07.2017	13.07.2017	13.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	41 999,50	02.03.2017	02.03.2017	13.10.2017	13.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

39	3 мкр., 26	разработка проектной документации	205 649,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	7 149 465,76	17.04.2017	17.04.2017	13.10.2017	09.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	108 798,00	13.07.2017	13.07.2017	13.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	50 402,00	02.03.2017	02.03.2017	13.10.2017	09.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
40	3 мкр., 37	разработка проектной документации	137 100,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 766 856,52	17.04.2017	17.04.2017	13.10.2017	09.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	72 532,00	13.07.2017	13.07.2017	13.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	33 600,50	02.03.2017	02.03.2017	13.10.2017	09.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
41	6 мкр., 3	разработка проектной документации	342 749,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	11 392 806,22	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	10.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	181 330,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	84 000,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	10.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
42	пр. Конституции, 62 А	разработка проектной документации	137 100,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 706 764,55	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	72 976,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	33 600,50	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
43	пр. Конституции, 66	разработка проектной документации	102 825,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 529 448,30	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	54 399,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	25 199,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
44	ул. Дзержинского, 31 Б	разработка проектной документации	68 550,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 172 851,87	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	27 908,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	14 937,50	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

45	ул. Ипподромная, 13	разработка проектной документации	102 825,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 657 869,68	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	02.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	54 399,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	25 200,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	02.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
46	ул. К.Маркса, 42	разработка проектной документации	102 825,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 657 347,58	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	02.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	54 732,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	25 202,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	02.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
47	ул. Коли Мяготина, 195	разработка проектной документации	102 825,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 658 096,26	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	54 399,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	25 201,50	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
48	ул. Половинская, 8 Б	разработка проектной документации	68 550,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 174 629,21	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	09.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	27 908,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	30.08.2017	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	14 949,50	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	09.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
49	пос. Механический, 15	разработка проектной документации	43 796,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 112 846,00	26.06.2017	26.06.2017	24.08.2017	22.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	25 405,00	16.06.2017	16.06.2017	24.08.2017	22.09.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
50	ул. Красина, 88	разработка проектной документации	84 169,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	1 094 547,00	20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	28.11.2017	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Соновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	18 916,88	05.06.2017	05.06.2017	17.10.2017	28.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
51	ул. Красина, 73	разработка проектной документации	64 179,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	944 053,92	31.05.2017	31.05.2017	07.09.2017	22.12.2017	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	12 244,00	05.06.2017	05.06.2017	07.09.2017	22.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

52	ул. КреMLEва, 8	разработка проектной документации	73 458,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 017 587,20	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	02.11.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (24535) 22164
		осуществление строительного контроля	55 550,05	18.05.2017	18.05.2017	23.08.2017	02.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
53	ул. Красина, 71	разработка проектной документации	137 870,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	820 245,19	31.05.2017	31.05.2017	07.09.2017	22.12.2017	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
54	пр. Машиностроителей, 6	разработка проектной документации	209 984,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	99 672,00	07.06.2017	07.06.2017	14.09.2017	19.10.2017	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт фасада	2 148 491,00	07.06.2017	07.06.2017	14.09.2017	19.10.2017	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт инженерных систем	2 035 806,00	07.06.2017	07.06.2017	14.09.2017	20.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	118 407,86	30.05.2017	30.05.2017	14.09.2017	20.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
55	ул. К.Маркса, 60	разработка проектной документации	146 333,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 424 738,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	20.11.2018	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	2 559 808,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	20.11.2018	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	104 578,00	05.06.2017	05.06.2017	20.09.2017	20.11.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
56	ул. Коли Мяготина, 68	разработка проектной документации	142 930,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	21.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	3 047 755,56	20.06.2017	20.06.2017	07.10.2017	10.10.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
57	пр. Машиностроителей, 2	разработка проектной документации	131 909,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 710 175,78	07.06.2017	07.06.2017	15.12.2017	08.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 222 862,56	07.06.2017	07.06.2017	15.12.2017	08.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	44 643,89	05.06.2017	05.06.2017	15.12.2017	08.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
58	ул. Дзержинского, 21	разработка проектной документации	57 750,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 901 914,00	27.06.2017	27.06.2017	04.10.2017	27.10.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	46 607,17	26.06.2017	26.06.2017	04.10.2017	27.10.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	27 205,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

59	ул. Гагарина, 80	ремонт фасада	807 092,00	17.07.2017	17.07.2017	24.10.2017	12.09.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	16 933,00	16.06.2017	16.06.2017	24.10.2017	12.09.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
60	ул. Красина, 75	разработка проектной документации	67 720,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
61	ул. Краснодарская, 1	разработка проектной документации	64 460,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
62	ул. Краснодарская, 9	разработка проектной документации	47 172,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	21.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
63	ул. Блюхера, 22	разработка проектной документации	123 929,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 692 151,00	22.08.2017	22.08.2017	09.12.2017	21.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	1 891 768,00	22.08.2017	22.08.2017	09.12.2017	21.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
				19.07.2018	19.07.2018	07.09.2018	08.10.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	86 674,95	09.07.2018	09.07.2018	07.09.2018	08.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терешук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
26.06.2017	26.06.2017	09.12.2017	21.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02				
64	ул. Володарского, 36	разработка проектной документации	77 555,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 389 196,26	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	12.12.2017	ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Нежежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	35 683,60	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	12.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
65	ул. Гагарина, 13	разработка проектной документации	61 914,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 977 901,29	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017	12.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	40 946,45	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017	12.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
66	ул. Гоголя, 66	разработка проектной документации	167 280,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 271 038,00	29.05.2017	29.05.2017	25.09.2017	07.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
67	ул. Гоголя, 68	разработка проектной документации	110 173,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	761 671,00	29.05.2017	29.05.2017	25.09.2017	07.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт подвальных помещений	27 586,00	29.05.2017	29.05.2017	25.09.2017	07.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич,
		разработка проектной документации	139 309,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

68	ул. Коли Мяготина, 145	ремонт крыши	2 505 816,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	24.10.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
69	ул. М.Горького, 75	разработка проектной документации	75 483,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 352 699,29	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	12.12.2017	ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	35 194,05	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	12.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
70	мкр. Керамзитный, 8	разработка проектной документации	44 892,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
71	пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 6	разработка проектной документации	33 683,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	09.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	588 531,00	28.04.2017	28.04.2017	26.07.2017	21.07.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	16 069,00	26.04.2017	26.04.2017	26.07.2017	21.07.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
72	ул. Володарского, 38	разработка проектной документации	111 893,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 961 303,00	24.05.2017	24.05.2017	22.08.2017	25.10.2018	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 760 985,00	24.05.2017	24.05.2017	22.08.2017	25.10.2018	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	78 095,00	30.05.2017	30.05.2017	22.08.2017	25.10.2018	Г У П Д и р е к ц и я " К у р г а н с т р о и А Т К " , г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46 66 02
73	ул. Гагарина, 33	разработка проектной документации	67 527,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 040 316,93	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017	22.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	686 067,73	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017	22.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	59 602,90	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017	22.12.2017	Г У П Д и р е к ц и я " К у р г а н с т р о и А Т К " , г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46 66 02
74	ул. Гоголя, 9	разработка проектной документации	153 822,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 228 125,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	30.10.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	1 625 759,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	30.10.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	96 564,52	30.05.2017	30.05.2017	27.09.2017	30.10.2017	Г У П Д и р е к ц и я " К у р г а н с т р о и А Т К " , г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46 66 02
75	ул. Дзержинского, 50	разработка проектной документации	109 919,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	156 854,00	17.07.2017	17.07.2017	24.10.2017	21.12.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		ремонт фасада	2 094 024,00	17.07.2017	17.07.2017	24.10.2017	21.12.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович

		осуществление строительного контроля	54 594,00	16.06.2017	16.06.2017	24.10.2017	21.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
76	ул. Коли Мяготина, 101	разработка проектной документации	164 056,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 047 114,00	24.07.2017	24.07.2017	31.10.2017	07.12.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 827 278,00	24.07.2017	24.07.2017	31.10.2017	07.12.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	119 687,00	05.07.2017	05.07.2017	31.10.2017	07.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
77	ул. Коли Мяготина, 72	разработка проектной документации	140 896,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
78	ул. Ломоносова, 8 А	разработка проектной документации	85 547,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 907 790,00	02.06.2017	02.06.2017	30.08.2017	13.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт инженерных систем	2 148 490,00	07.06.2017	07.06.2017	14.09.2017	21.11.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем		19.03.2018	19.03.2018	01.07.2018	06.07.2018	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	85 320,06	30.05.2017	30.05.2017	14.09.2017	21.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		осуществление строительного контроля		04.10.2017	04.10.2017	01.07.2018	06.07.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
79	ул. Пролетарская, 35	разработка проектной документации	72 348,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 512 676,54	12.05.2017	12.05.2017	19.08.2017	27.09.2017	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	33 930,30	18.05.2017	18.05.2017	19.08.2017	27.09.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
80	ул. Станционная, 12	разработка проектной документации	119 452,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
81	пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 4	разработка проектной документации	36 360,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	09.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	551 838,53	28.04.2017	28.04.2017	26.07.2017	10.08.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	14 951,00	26.04.2017	26.04.2017	26.07.2017	10.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
82	ул. Коли Мяготина, 70	разработка проектной документации	147 089,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	3 581 985,00	18.08.2017	18.08.2017	15.12.2017	27.12.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	946 989,00	18.08.2017	18.08.2017	15.12.2017	27.12.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

		ремонт подвальных помещений	176 919,00	18.08.2017	18.08.2017	15.12.2017	27.12.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	111 876,81	24.07.2017	24.07.2017	15.12.2017	27.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
83	ул. Коли Мяготина, 99	разработка проектной документации	118 513,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
84	ул. Комсомольская, 25	разработка проектной документации	101 146,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 267 008,10	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 059 824,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	27 725,65	05.06.2017	05.06.2017	20.09.2017	27.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
85	ул. Куйбышева, 116 А	разработка проектной документации	94 182,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 455 800,00	07.06.2017	07.06.2017	15.12.2017	12.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 435 104,00	07.06.2017	07.06.2017	15.12.2017	12.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
				09.07.2018	09.07.2018	27.08.2018	26.09.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	45 100,62	09.07.2018	09.07.2018	27.08.2018	26.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
05.06.2017	05.06.2017	15.12.2017	12.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная				
86	ул. М.Горького, 28	разработка проектной документации	73 743,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 309 533,53	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	27.10.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	34 333,16	10.05.2017	10.05.2017	23.08.2017	27.10.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
87	ул. Пролетарская, 38	разработка проектной документации	169 168,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 943 753,43	30.05.2017	30.05.2017	27.08.2017	22.12.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
88	ул. К.Маркса, 93	разработка проектной документации	182 436,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	23.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 187 248,00	12.05.2017	12.05.2017	19.08.2017	30.08.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	2 119 340,00	05.07.2017	05.07.2017	15.12.2017	29.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	114 382,14	18.05.2017	18.05.2017	15.12.2017	29.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
89	ул. К.Маркса, 80	разработка проектной документации	108 981,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 531 600,14	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	07.12.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164

	ул. Красина, 66	ремонт фасада	1 082 752,66	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	07.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	55 109,30	07.06.2017	07.06.2017	27.09.2017	07.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
90	ул. Краснодарская, 3	разработка проектной документации	46 871,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
91	ул. Пролетарская, 63	разработка проектной документации	184 235,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.05.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
92	ул. Гагарина, 11	разработка проектной документации	77 238,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.05.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
93	ул. Гоголя, 70	разработка проектной документации	116 609,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	27.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 136 378,44	20.06.2017	20.06.2017	07.10.2017	19.10.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
94	ул. Красина, 46	разработка проектной документации	118 747,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 240 554,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	28.09.2018	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 990 728,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	28.09.2018	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	88 774,00	07.06.2017	07.06.2017	27.09.2017	28.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
95	ул. Красина, 52	разработка проектной документации	135 472,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 486 373,00	20.06.2017	20.06.2017	07.10.2017	27.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт фасада	1 741 029,00	20.06.2017	20.06.2017	07.10.2017	27.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	92 486,24	15.06.2017	15.06.2017	07.10.2017	27.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
96	ул. Красина, 68	разработка проектной документации	116 864,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 402 775,00	06.06.2017	06.06.2017	03.09.2017	26.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт фасада	1 768 192,00	06.06.2017	06.06.2017	03.09.2017	26.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	88 924,05	07.06.2017	07.06.2017	03.09.2017	26.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
97	ул. Красина, 77	разработка проектной документации	136 359,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
98	ул. М.Горького, 86	разработка проектной документации	86 154,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 150 423,47	28.04.2017	28.04.2017	26.07.2017	24.08.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164

		осуществление строительного контроля	32 072,00	26.04.2016	26.04.2016	26.07.2017	24.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
99	ул. Пролетарская, 37	разработка проектной документации	102 771,00	02.12.2016	05.12.2016	15.07.2017	02.08.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
100	ул. Станционная, 37	разработка проектной документации	88 322,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	2 359 065,00	17.07.2017	17.07.2017	13.11.2017	22.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	49 303,92	07.07.2017	07.07.2017	13.11.2017	22.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович,
101	ул. Сухэ-Батора, 13	разработка проектной документации	166 577,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 840 458,16	13.07.2017	13.07.2017	29.12.2017	25.12.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		ремонт инженерных систем	3 690 925,00	17.07.2017	17.07.2017	28.06.2018	06.07.2018	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	179 967,71	13.07.2017	13.07.2017	28.06.2018	06.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
102	пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 9	разработка проектной документации	34 084,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	17.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	647 406,62	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	15.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	16 154,00	10.05.2017	10.05.2017	23.08.2017	15.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
103	пр. Машиностроителей, 4	разработка проектной документации	170 987,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	26.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 579 845,00	31.07.2017	31.07.2017	01.07.2018	15.06.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт подвальных помещений	294 448,00	31.07.2017	31.07.2017	01.07.2018	15.06.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	2 341 444,00	31.07.2017	31.07.2017	01.07.2018	13.02.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	109 804,00	17.07.2017	17.07.2017	01.07.2018	15.06.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
104	ул. Дзержинского, 28	разработка проектной документации	170 504,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
105	ул. К.Маркса, 87	разработка проектной документации	114 584,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 806 871,90	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 430 122,20	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164

		осуществление строительного контроля	73 317,49	18.05.2017	18.05.2017	23.08.2017	27.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
106	ул. Кирова, 105	разработка проектной документации	146 851,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 899 444,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017	28.11.2018	ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698
		ремонт фасада	3 209 813,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017	28.11.2018	ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698
		осуществление строительного контроля	128 175,00	24.07.2017	24.07.2017	17.11.2017	28.11.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
107	ул. Кирова, 79 А	разработка проектной документации	82 613,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 175 043,00	17.07.2017	17.07.2017	13.11.2017	08.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
108	ул. Коли Мяготина, 144	разработка проектной документации	64 330,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 124 527,90	24.07.2017	24.07.2017	31.10.2017	13.09.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	41 554,00	17.07.2017	17.07.2017	31.10.2017	13.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
109	ул. Коли Мяготина, 98	разработка проектной документации	72 165,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	22.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
110	ул. Красина, 27	разработка проектной документации	191 556,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	08.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
111	ул. Красина, 47	разработка проектной документации	108 395,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
112	ул. Ленина, 33	разработка проектной документации	119 577,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 008 607,00	29.05.2017	29.05.2017	25.09.2017	18.09.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	14 024,77	05.06.2017	05.06.2017	25.09.2017	18.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
113	ул. Пролетарская, 41	разработка проектной документации	156 842,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	14.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	1 837 415,00	16.06.2017	16.06.2017	23.09.2017	25.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
114	ул. Пролетарская, 61 А	разработка проектной документации	109 650,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	911 638,00	20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	31.01.2018	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833- 3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт подвальных помещений	127 776,00	20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	31.01.2018	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833- 3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	16 203,84	05.06.2017	05.06.2017	17.10.2017	31.01.2018	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

115	ул. Станционная, 14	разработка проектной документации	112 199,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	14.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
116	ул. Гоголя, 36	разработка проектной документации	140 289,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 831 270,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	13.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	746 552,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	13.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	85 276,55	30.05.2017	30.05.2017	27.09.2017	13.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
117	ул. Кирова, 119	разработка проектной документации	149 480,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 519 612,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	1 609 824,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	100 931,40	30.05.2017	30.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
118	ул. Кирова, 85	разработка проектной документации	94 253,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
119	ул. Коли Мяготина, 143	разработка проектной документации	120 075,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	15.05.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 485 318,29	26.06.2017	26.06.2017	03.10.2017	19.10.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
120	ул. Красина, 25	разработка проектной документации	82 576,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
121	ул. Некрасова, 9	разработка проектной документации	122 249,00	17.02.2017	17.02.2017	22.04.2017	15.12.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 583 969,00	07.06.2017	07.06.2017	03.11.2017	15.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Д, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
122	ул. Пролетарская, 57	разработка проектной документации	192 852,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	25.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	5 025 493,00	20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	18.07.2018	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
123	ул. Станционная, 10	разработка проектной документации	115 787,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 985 208,16	16.06.2017	16.06.2017	13.09.2017	15.06.2018	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
124	ул. Омская, 5	разработка проектной документации	43 515,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
125	ул. Гоголя, 72	разработка проектной документации	99 036,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
126	ул. Гоголя, 76	разработка проектной документации	112 584,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	18.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

127	ул. К.Маркса, 99	разработка проектной документации	90 229,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
128	ул. Коли Мяготина, 96	разработка проектной документации	70 818,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
129	ул. Пролетарская, 80	разработка проектной документации	110 432,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	17.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
130	ул. Станционная, 29	разработка проектной документации	111 001,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
131	пр. Конституции, 45	разработка проектной документации	126 239,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
132	ул. К.Маркса, 31	разработка проектной документации	75 466,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
133	ул. Кирова, 79	разработка проектной документации	157 554,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	17.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 095 539,00	17.07.2017	17.07.2017	13.11.2017	08.12.2017	ООО "Строительная компания Газвитте", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8 000 145 60 80
134	ул. Коли Мяготина, 98 А	разработка проектной документации	58 189,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
135	ул. Пролетарская, 39	разработка проектной документации	145 616,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
136	пр. Конституции, 47	разработка проектной документации	127 311,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
137	пр. Конституции, 49	разработка проектной документации	126 135,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
138	пр. Конституции, 51	разработка проектной документации	96 635,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
139	ул. Гоголя, 38	разработка проектной документации	145 856,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	08.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
140	ул. Краснодарская, 2	разработка проектной документации	125 600,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	26.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
141	ул. Краснодарская, 4	разработка проектной документации	126 714,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	26.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
142	ул. Свердлова, 5	разработка проектной документации	109 439,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 009 955,00	21.07.2017	21.07.2017	20.12.2017	15.12.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	3 039 842,00	21.07.2017	21.07.2017	20.12.2017	15.12.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	116 130,00	17.07.2017	17.07.2017	20.12.2017	15.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
143	пр. Конституции, 71	разработка проектной документации	73 391,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 494 557,54	24.07.2017	24.07.2017	31.10.2017	06.12.2017	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	54 900,00	17.07.2017	17.07.2017	31.10.2017	06.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		ремонт крыши	2 508 914,74	09.10.2017	09.10.2017	17.12.2017	10.01.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 592 117,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	06.07.2018	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164

144	ул. Ленина, 42	ремонт фасада	1 522 117,00	13.07.2018	13.07.2018	27.08.2018	29.11.2018	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минясан Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	84 583,00	01.06.2018	01.06.2018	27.08.2018	29.11.2018	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
				30.05.2017	30.05.2017	17.12.2017	06.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
145	ул. Климова, 61	ремонт крыши	944 269,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017	24.11.2017	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	19 513,71	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017	24.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
146	ул. Советская, 142	ремонт крыши	513 930,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017	24.11.2017	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	10 621,19	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017	24.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
147	ул. Советская, 92	ремонт крыши	999 863,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017	24.11.2017	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	20 663,19	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017	24.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
148	ул. Советская, 83	ремонт инженерных систем	635 996,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017	25.12.2017	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	13 183,15	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017	25.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
149	пр. Конституции, 32	разработка проектной документации	97 471,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	06.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 315 165,90	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	01.11.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	31 669,12	28.08.2017	28.08.2017	09.11.2017	01.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
150	ул. Томина, 106	разработка проектной документации	131 041,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	31.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	4 245 046,45	26.09.2017	26.09.2017	31.01.2018	31.01.2018	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	85 004,93	21.09.2017	21.09.2017	31.01.2018	31.01.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
151	ул. Бажова, 140	разработка проектной документации	144 106,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	24.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
			359 321 367,01					
Муниципальное образование - город Шадринск								
1	ул. Районная, 11	разработка проектной документации	10 738,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	30.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	150 294,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	26.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт фундамента	37 303,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	26.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а

		осуществление строительного контроля	1 892,50	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	26.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	ул. Архангельского, 61	разработка проектной документации	32 235,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	25.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	356 877,35	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	09.10.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	3 803,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	09.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	ул. Омская, 46	разработка проектной документации	46 699,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
4	ул. Красноармейская, 84	разработка проектной документации	26 247,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	233 127,88	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017	30.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	3 339,50	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	30.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	ул. Ефремова, 32	разработка проектной документации	37 050,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	25.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	365 159,03	06.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	28.03.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильни Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	4 582,42	02.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	28.03.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	ул. Труда, 33	разработка проектной документации	45 500,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	550 652,83	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	22.06.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	6 246,50	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	22.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	ул. Михайловская, 45	разработка проектной документации	75 660,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	819 754,25	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	19.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	9 083,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	19.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	ул. Архангельского, 36	разработка проектной документации	59 280,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	25.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	642 180,52	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	22.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	7 122,50	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	22.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	ул. Батуриная, 23	разработка проектной документации	40 103,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	590 579,69	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	19.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	6 555,50	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	19.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

10	ул. Ломоносова, 6	разработка проектной документации	175 762,00	24.07.2017	24.07.2017	22.08.2017	09.10.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
11	ул. К.Либкнехта, 52	разработка проектной документации	53 692,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	159 368,44	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017	29.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	8 031,50	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	29.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	ул. 4-го Уральского полка, 16	разработка проектной документации	32 335,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	184 841,10	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017	21.12.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	3 249,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	21.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
13	ул. Гагарина, 18	разработка проектной документации	71 876,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	30.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 439 930,40	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017	01.02.2018	ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	14 844,50	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017	01.02.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
14	ул. Спартака, 12	разработка проектной документации	119 228,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	28.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт подвальных помещений	164 815,00	13.09.2018	13.09.2018	13.10.2018	10.10.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	1 364 719,00	26.06.2017	26.06.2017	23.10.2017	08.06.2018	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	16 045,00	05.04.2017	05.04.2017	13.10.2018	10.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
15	Курганский тр., 12	разработка проектной документации	69 309,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 374 188,34	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017	01.02.2018	ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	13 633,50	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017	01.02.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	ул. Свердлова, 108	разработка проектной документации	81 853,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 497 306,25	11.09.2017	11.09.2017	15.12.2017	15.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
17	ул. Ломоносова, 13	разработка проектной документации	53 446,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	217 790,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	12.12.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	514 675,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	12.12.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	9 170,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	12.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
18	ул. Труда, 35	разработка проектной документации	105 564,00	03.10.2016	03.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

		проектной документации		16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	28.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
19	ул. Пионерская, 33	разработка проектной документации	70 086,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	30.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 416 483,99	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	24.11.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	14 843,00	29.03.2017	29.03.2017	29.11.2017	24.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
20	ул. К.Либкнехта, 38	разработка проектной документации	29 741,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
21	ул. Володарского, 6	разработка проектной документации	43 940,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	16.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	457 047,05	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	14.07.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	4 744,00	29.03.2017	29.03.2017	13.07.2017	14.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
22	ул. Свердлова, 64	разработка проектной документации	122 760,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 437 243,00	11.09.2017	11.09.2017	15.12.2017	15.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	23 825,00	29.03.2017	29.03.2017	15.12.2017	15.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
23	ул. Р.Люксембург, 15	разработка проектной документации	160 455,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	16.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
24	ул. К.Либкнехта, 16	разработка проектной документации	155 946,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	351 550,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	06.03.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	1 701 043,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	06.03.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	34 248,36	07.04.2017	07.04.2017	20.09.2017	06.03.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
25	ул. Р.Люксембург, 16	разработка проектной документации	54 720,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	741 822,00	26.06.2017	26.06.2017	22.11.2017	24.01.2018	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	12 380,17	07.04.2017	07.04.2017	22.11.2017	24.01.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
26	ул. Михайловская, 73	разработка проектной документации	13 639,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	30.10.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.г. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
27	ул. К.Либкнехта, 9	разработка проектной документации	26 123,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	14.11.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.г. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
28	ул. Февральская, 87	разработка проектной документации	44 907,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	16.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	550 044,60	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017	30.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925

		осуществление строительного контроля	5 887,50	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	30.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
29	ул. Орджоникидзе, 5	разработка проектной документации	33 378,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
30	Мальцевский тр., 20	разработка проектной документации	125 359,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.02.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
31	ул. Архангельского, 33	разработка проектной документации	61 672,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	745 516,27	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	28.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	11 140,18	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	28.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
32	ул. Советская, 120	разработка проектной документации	24 739,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	277 761,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	06.10.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	2 448,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	06.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
33	ул. Февральская, 77	разработка проектной документации	158 028,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
34	ул. Володарского, 35	разработка проектной документации	82 467,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 474 205,93	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	22.12.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	15 542,50	29.03.2017	29.03.2017	29.11.2017	22.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
35	ул. Февральская, 8	разработка проектной документации	32 863,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	384 220,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	26.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 442,02	07.04.2017	07.04.2017	20.09.2017	26.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
36	ул. Гагарина, 22	разработка проектной документации	81 778,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 347 737,54	19.09.2017	19.09.2017	07.12.2017	26.12.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	14 961,00	29.03.2017	29.03.2017	07.12.2017	26.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
37	ул. К.Маркса, 57	разработка проектной документации	26 000,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	288 911,37	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	22.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 076,93	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	22.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
38	ул. Ломоносова, 9	разработка проектной документации	65 338,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 048 840,96	28.04.2017	28.04.2017	16.07.2017	20.11.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35

		осуществление строительного контроля	24 796,53	28.04.2017	28.04.2017	16.07.2017	20.11.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
39	ул. Орджоникидзе, 1	разработка проектной документации	59 889,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 126 555,43	19.09.2017	19.09.2017	07.12.2017	15.12.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	12 401,00	29.03.2017	29.03.2017	07.12.2017	15.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
40	ул. Советская, 85	разработка проектной документации	83 668,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
41	ул. Ленина, 159	разработка проектной документации	62 878,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
42	ул. Гагарина, 33	ремонт крыши	3 602 244,00	14.04.2017	14.04.2017	15.12.2017	22.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт фасада	920 246,00	14.04.2017	14.04.2017	15.12.2017	22.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт подвальных помещений	97 597,00	14.04.2017	14.04.2017	15.12.2017	22.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт инженерных систем	1 333 887,62	14.04.2017	14.04.2017	15.12.2017	22.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	130 755,00	05.12.2016	06.12.2016	15.12.2017	22.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
43	ул. Ленина, 140	ремонт лифтового оборудования	1 559 082,81	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123- 9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	8 317,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
44	ул. Ленина, 144	ремонт лифтового оборудования	1 559 917,95	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123- 9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	8 317,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
45	ул. Свердлова, 57	ремонт лифтового оборудования	4 686 624,12	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	13.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123- 9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	24 948,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	13.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
46	ул. Февральская, 69	разработка проектной документации	35 605,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	747 053,75	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	11.07.2017	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	10 001,50	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	11.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
47	ул. Ленина, 157	разработка проектной документации	56 653,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		разработка проектной документации	93 879,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29

48	ул. Свердлова, 72	ремонт крыши	1 657 070,58	14.04.2017	14.04.2017	22.07.2017	26.05.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	19 468,00	05.04.2017	05.04.2017	22.07.2017	26.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
49	ул. Володарского, 24	разработка проектной документации	17 256,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	389 799,63	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	22.06.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	4 373,00	29.03.2017	29.03.2017	13.07.2017	22.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
50	ул. Свердлова, 83	разработка проектной документации	156 851,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	28.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
51	ул. Ефремова, 19	разработка проектной документации	68 444,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	11.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 923 410,56	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017	12.01.2018	ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	20 224,50	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017	12.01.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
52	Мальцевский тр., 14	разработка проектной документации	51 990,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 724 624,56	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017	20.12.2017	ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	18 788,50	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017	20.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
53	ул. Свердлова, 39	разработка проектной документации	53 086,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	11.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 377 965,55	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	29.11.2017	ООО "Лесстройторг", курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, +7 912 922 00 18
		осуществление строительного контроля	14 527,50	29.03.2017	29.03.2017	29.11.2017	29.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
54	ул. Ст.Разина, 29	разработка проектной документации	47 047,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	26.09.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.г. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
55	ул. Михайловская, 87 А	разработка проектной документации	31 061,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	10.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
56	пер. Пионерский, 5	разработка проектной документации	30 491,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	262 860,00	16.05.2017	16.05.2017	14.07.2017	27.10.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	4 938,79	18.05.2017	18.05.2017	14.07.2017	27.10.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
57	ул. Пролетарская, 46	разработка проектной документации	58 454,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	239 265,00	26.06.2017	26.06.2017	22.11.2017	22.06.2018	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	8 063,21	07.04.2017	07.04.2017	22.11.2017	22.06.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

58	ул. Омская, 56	разработка проектной документации	41 718,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 212 684,49	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017	21.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	18 920,41	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017	21.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
59	ул. Гагарина, 43	разработка проектной документации	36 376,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	568 219,33	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.07.2017	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	7 233,50	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
60	пер. Красный, 2	разработка проектной документации	60 879,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	14.02.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
61	ул. Свердлова, 133	разработка проектной документации	49 563,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 137 012,60	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017	26.12.2017	ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	13 657,50	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017	26.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
62	ул. Гагарина, 31	разработка проектной документации	49 326,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	279 895,00	26.06.2017	26.06.2017	22.11.2017	22.12.2017	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	6 814,68	07.04.2017	07.04.2017	22.11.2017	22.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
63	ул. Орджоникидзе, 6	разработка проектной документации	60 703,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 222 100,17	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017	21.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	19 066,77	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017	21.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
64	ул. Крестьянская, 30	разработка проектной документации	28 306,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	542 563,16	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.07.2017	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	6 673,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
65	ул. Спартака, 13	разработка проектной документации	63 349,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 560 316,43	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	15 961,50	29.03.2017	29.03.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
66	ул. Красноармейская, 61	разработка проектной документации	44 306,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 329 556,80	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017	18.01.2018	ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	14 305,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017	18.01.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

67	ул. Урицкого, 56	разработка проектной документации	58 010,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
68	ул. Свердлова, 81	разработка проектной документации	56 080,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	19.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 214 124,33	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	28.09.2017	ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	16 116,17	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	28.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
69	ул. Луначарского, 7	разработка проектной документации	110 691,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	14.11.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
70	ул. Октябрьская, 63	разработка проектной документации	62 881,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	26.09.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
71	ул. Гагарина, 41	разработка проектной документации	45 543,00	24.03.2017	24.03.2017	02.05.2017	29.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	922 028,00	24.07.2017	24.07.2017	11.10.2017	08.12.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	22 348,00	17.07.2017	17.07.2017	11.10.2017	08.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
72	ул. Пионерская, 53 А	разработка проектной документации	40 784,00	24.03.2017	24.03.2017	02.05.2017	29.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	960 868,91	31.07.2017	31.07.2017	28.10.2017	10.11.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		ремонт фундамента	84 733,34	31.07.2017	31.07.2017	28.10.2017	10.11.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	25 285,00	24.07.2017	24.07.2017	28.10.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
73	ул. Батуриная, 15	разработка проектной документации	41 588,00	24.03.2017	24.03.2017	02.05.2017	31.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
			63 168 605,05					
Альменевский район Курганской области								
1	с. Альменево, ул. 8 Марта, 1	разработка проектной документации	51 268,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	774 607,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	19.05.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	10 650,76	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	19.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			836 525,76					
Белозерский район Курганской области								
1	с. Белозерское, ул. Советская, 57	разработка проектной документации	20 523,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	08.12.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	253 063,33	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	05.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	5 498,46	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	05.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Белозерское, ул. К.Маркса, 15	разработка проектной документации	56 810,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	31.10.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	668 229,00	14.12.2016	15.12.2016	02.07.2017	02.06.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	15 054,00	05.12.2016	06.12.2016	02.07.2017	02.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 019 177,79					

Варгашинский район Курганской области								
1	р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 11	разработка проектной документации	37 856,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	07.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	481 525,16	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	6 684,85	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 90	разработка проектной документации	41 600,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	08.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	466 964,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 313,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 85	разработка проектной документации	64 896,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	10.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	935 560,86	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	13 996,51	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Варгаши, ул. Нефтяников, 3	разработка проектной документации	43 744,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.10.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	395 373,85	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	8 732,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	с. Варгаши, ул. Нефтяников, 2	разработка проектной документации	43 744,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.10.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	405 825,75	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	8 962,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 10	разработка проектной документации	25 635,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	02.12.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	769 478,50	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	30.08.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	15 103,26	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	30.08.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 57	разработка проектной документации	58 175,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	21.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
8	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 87	разработка проектной документации	52 000,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.10.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	484 418,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 698,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
9	р.п. Варгаши, ул. Пролетарская, 30	ремонт крыши	1 166 808,00	30.06.2017	30.06.2017	08.08.2017	14.08.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Д, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	25 670,09	06.07.2017	06.07.2017	08.08.2017	14.08.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	р.п. Варгаши, ул.	ремонт крыши	782 194,86	26.06.2017	26.06.2017	24.08.2017	30.08.2017	ООО "Горисстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142

10	Комсомольская, 8	осуществление строительного контроля	18 945,04	26.06.2017	26.06.2017	24.08.2017	30.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			6 374 903,73					
Далматовский район Курганской области								
1	г. Далматово, ул. Рукманиса, 23	разработка проектной документации	21 584,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	526 569,00	26.04.2017	26.04.2017	14.07.2017	18.07.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	5 175,07	20.04.2017	20.04.2017	14.07.2017	18.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Далматово, ул. Элеваторная, 24	разработка проектной документации	50 537,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 089 950,75	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	13 612,03	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	г. Далматово, ул. Свободы, 38	разработка проектной документации	50 537,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 169 419,80	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	14 547,96	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	г. Далматово, ул. Ленина, 89	разработка проектной документации	34 617,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	752 980,20	17.04.2017	17.04.2017	15.07.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	8 415,80	20.04.2017	20.04.2017	15.07.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	г. Далматово, ул. Попова, 10	разработка проектной документации	43 318,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	680 393,55	17.04.2017	17.04.2017	15.07.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	8 797,82	20.04.2017	20.04.2017	15.07.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	г. Далматово, ул. К.Маркса, 7	разработка проектной документации	37 024,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	690 757,60	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	8 667,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Далматово, ул. Устинова, 10	разработка проектной документации	94 366,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 143 618,00	17.04.2017	17.04.2017	05.07.2017	19.07.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	22 667,40	20.04.2017	20.04.2017	05.07.2017	19.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	г. Далматово, ул. Энгельса, 13	разработка проектной документации	135 100,00	23.10.2017	23.10.2017	06.12.2017	22.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		разработка проектной документации	57 248,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

9	с. Павелево, ул. Ленина, 57	ремонт крыши	1 001 388,00	17.04.2017	17.04.2017	25.07.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	10 589,04	20.04.2017	20.04.2017	25.07.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	с. Любимово, ул. Труда, 21	разработка проектной документации	66 995,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	858 800,05	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	10 576,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
11	с. Ново-петропавловское, ул. Ленина, 50	разработка проектной документации	65 542,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 000 601,00	17.04.2017	17.04.2017	25.07.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	10 580,47	20.04.2017	20.04.2017	25.07.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 123	разработка проектной документации	42 712,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	473 482,00	17.05.2017	17.05.2017	24.08.2017	13.10.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	10 235,00	18.05.2017	18.05.2017	24.08.2017	13.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
13	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 125	разработка проектной документации	42 785,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	597 956,00	20.06.2017	20.06.2017	07.09.2017	19.10.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	12 192,00	18.05.2017	18.05.2017	07.09.2017	19.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
14	г. Далматово, ул. Советская, 152	разработка проектной документации	22 768,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	450 631,00	20.06.2017	20.06.2017	07.09.2017	12.10.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	8 692,00	18.05.2017	18.05.2017	07.09.2017	12.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
15	г. Далматово, ул. Ленина, 109	разработка проектной документации	57 973,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 267 965,60	03.05.2017	03.05.2017	10.08.2017	01.09.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	32 620,08	12.05.2017	12.05.2017	10.08.2017	01.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	г. Далматово, ул. Свободы, 17	разработка проектной документации	42 769,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 023 865,43	03.05.2017	03.05.2017	10.08.2017	01.09.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	25 907,81	12.05.2017	12.05.2017	10.08.2017	01.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	70 640,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

17	с. Уксянское, ул. Кирова, 17	ремонт крыши	1 873 079,29	10.05.2017	10.05.2017	07.08.2017	06.07.2017	ООО "Ресстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-3522-822-00-18
		осуществление строительного контроля	43 619,80	12.05.2017	12.05.2017	07.08.2017	06.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
18	г. Далматово, ул. Свободы, 32	разработка проектной документации	35 071,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	799 564,51	03.05.2017	03.05.2017	30.08.2017	29.09.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 041730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21058
		осуществление строительного контроля	18 242,33	12.05.2017	12.05.2017	30.08.2017	29.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	г. Далматово, ул. Устинова, 12	разработка проектной документации	110 038,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 205 188,40	03.05.2017	03.05.2017	30.08.2017	31.07.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 041730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21058
		осуществление строительного контроля	50 311,18	12.05.2017	12.05.2017	30.08.2017	31.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
20	г. Далматово, ул. Попова, 5	разработка проектной документации	109 558,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	1 257 234,00	17.05.2017	17.05.2017	24.08.2017	22.09.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 041730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21058
		осуществление строительного контроля	39 057,00	18.05.2017	18.05.2017	24.08.2017	22.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			21 409 131,97					
Звериноголовский район Курганской области								
1	пос. Искра, ул. Г.Ожгихина, 4	разработка проектной документации	81 817,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	25.10.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 165 183,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	20.03.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	25 202,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	20.03.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 272 202,00					
Каргапольский район Курганской области								
1	р.п. Каргаполье, ул. Кирова, 15	разработка проектной документации	45 446,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	629 549,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	02.06.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	8 053,16	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	02.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	р.п. Каргаполье, ул. Кирова, 17	разработка проектной документации	19 699,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	322 533,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	20.11.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	4 128,35	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	20.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	р.п. Каргаполье, ул. Механизаторов, 1	разработка проектной документации	28 200,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	534 019,00	23.03.2017	23.03.2017	19.08.2017	06.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35

		осуществление строительного контроля	5 798,00	29.03.2017	29.03.2017	19.08.2017	06.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	р.п. Каргаполье, ул. М.Горького, 26	разработка проектной документации	24 107,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	03.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	560 451,66	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	7 033,13	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	р.п. Каргаполье, ул. Советская, 5	разработка проектной документации	31 304,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	23.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	473 187,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	06.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	6 349,93	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	06.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	с. Усть-Миасское, ул. Октябрьская, 46	разработка проектной документации	37 371,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	564 253,55	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	7 080,74	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	с. Чаши, ул. 1 Мая, 2	разработка проектной документации	21 764,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	552 090,00	23.03.2017	23.03.2017	19.08.2017	07.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	6 343,00	29.03.2017	29.03.2017	19.08.2017	07.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	с. Чаши, ул. Нефтяников, 2	разработка проектной документации	84 538,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	28.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
9	с. Сосновка, ул. Школьная, 2	разработка проектной документации	57 294,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	16.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	826 962,41	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.08.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	10 253,92	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	с. Чаши, ул. Нефтяников, 4	разработка проектной документации	46 651,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	30.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	768 069,00	05.04.2017	05.04.2017	03.07.2017	06.07.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	10 718,58	07.04.2017	07.04.2017	03.07.2017	06.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
11	р.п. Красный Октябрь, ул. Станционная, 29	разработка проектной документации	52 265,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	385 446,00	05.04.2017	05.04.2017	03.07.2017	05.07.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	6 514,96	07.04.2017	07.04.2017	03.07.2017	05.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

12	п. Майский, ул. Ленина, 7	разработка проектной документации	48 196,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 152 208,91	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017	09.10.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	18 625,88	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017	09.10.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	п. Майский, ул. Ленина, 12	разработка проектной документации	34 246,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	572 943,47	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017	30.08.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	8 669,75	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017	30.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			7 972 363,40					
Катайский район Курганской области								
1	с. Верхняя Теча, ул. Мира, 35	разработка проектной документации	52 018,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	970 155,52	29.03.2017	29.03.2017	27.05.2017	31.05.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	10 830,50	29.03.2017	29.03.2017	27.05.2017	31.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Катайск, ул. Комсомольская, 4	разработка проектной документации	72 966,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 528 951,04	26.04.2017	26.04.2017	14.07.2017	16.08.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	16 330,61	20.04.2017	20.04.2017	14.07.2017	16.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	г. Катайск, ул. Шелементьева, 14	разработка проектной документации	43 208,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	836 111,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017	12.09.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		ремонт инженерных систем	222 860,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017	12.09.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	19 999,98	28.04.2017	28.04.2017	31.07.2017	12.09.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	г. Катайск, ул. Комсомольская, 6	разработка проектной документации	95 315,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 953 143,12	24.04.2017	24.04.2017	01.08.2017	10.08.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	29 516,76	20.04.2017	20.04.2017	01.08.2017	10.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	г. Катайск, ул. Ленина, 188	разработка проектной документации	54 443,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	279 800,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017	16.08.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		ремонт инженерных систем	826 534,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017	16.08.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	21 285,20	28.04.2017	28.04.2017	24.07.2017	16.08.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная

6	г. Катайск, ул. Акулова, 10	разработка проектной документации	95 472,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 388 301,24	24.04.2017	24.04.2017	01.08.2017	02.08.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	29 886,70	20.04.2017	20.04.2017	01.08.2017	02.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Катайск, ул. Советская, 7	разработка проектной документации	75 274,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	982 132,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	11.08.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	13 705,86	07.04.2017	07.04.2017	13.07.2017	11.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	г. Катайск, ул. Молодежная, 6	разработка проектной документации	68 636,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	30.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 936 189,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	10.08.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	27 020,60	07.04.2017	07.04.2017	13.07.2017	10.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			13 650 085,13					
Кетовский район								
1	с. Кетово, ул. Космонавтов, 25	разработка проектной документации	32 674,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	456 193,90	29.03.2017	29.03.2017	16.07.2017	14.07.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	4 920,05	31.03.2017	31.03.2017	16.07.2017	14.07.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	с. Кетово, ул. Космонавтов, 26	разработка проектной документации	68 536,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	01.11.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 210 303,00	14.12.2016	15.12.2016	05.04.2017	05.04.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	26 658,00	05.12.2016	06.12.2016	05.04.2017	05.04.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Кетово, ул. Космонавтов, 27	разработка проектной документации	23 712,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	493 961,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	04.07.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	9 748,53	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	04.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Кетово, ул. Космонавтов, 29	разработка проектной документации	24 749,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	586 009,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	04.07.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.

		осуществление строительного контроля	10 454,40	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	04.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	с. Кетово, ул. Космонавтов, 30	разработка проектной документации	24 803,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	438 230,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	03.07.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	9 103,05	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	03.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Кетово, ул. Космонавтов, 32	разработка проектной документации	35 663,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	348 734,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	13.11.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	11 849,31	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	13.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	с. Кетово, ул. Б.Мира, 3	разработка проектной документации	47 370,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	448 988,00	16.03.2017	16.03.2017	04.07.2017	19.07.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	11 359,26	29.03.2017	29.03.2017	04.07.2017	19.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	с. Кетово, ул. Б.Мира, 4	разработка проектной документации	54 756,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 006 013,05	06.03.2017	06.03.2017	04.07.2017	07.06.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	12 358,86	02.03.2017	06.03.2017	04.07.2017	07.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	с. Кетово, ул. Б.Мира, 8	разработка проектной документации	48 249,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	438 614,00	16.03.2017	16.03.2017	04.07.2017	19.07.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	9 836,64	29.03.2017	29.03.2017	04.07.2017	19.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
10	с. Кетово, ул. Пичугина, 21	разработка проектной документации	44 580,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	689 039,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	31.07.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	13 513,50	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	31.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
11	с. Кетово, ул. Лесная, 23	разработка проектной документации	72 540,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.11.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 404 110,05	06.03.2017	06.03.2017	04.07.2017	26.05.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	22 052,77	02.03.2017	06.03.2017	04.07.2017	26.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	с. Иковка, ул. Западная, 15 А	разработка проектной документации	19 669,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химшавская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	442 648,00	23.03.2017	23.03.2017	19.08.2017	20.11.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2- 11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35

		осуществление строительного контроля	9 378,27	29.03.2017	29.03.2017	19.08.2017	20.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
13	с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 13	разработка проектной документации	57 155,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	630 996,75	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	10 214,84	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
14	с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 15	разработка проектной документации	34 297,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	526 106,00	16.03.2017	16.03.2017	04.06.2017	02.06.2017	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	9 951,48	29.03.2017	29.03.2017	04.06.2017	02.06.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 17	разработка проектной документации	57 155,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	633 737,17	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	10 174,48	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
16	д. Логоушка, ул. Интернатовская, 3	разработка проектной документации	19 784,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	240 963,42	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	14.06.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	3 279,50	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	14.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
17	с. Садовое, ул. Тимирязева, 1	разработка проектной документации	49 435,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	801 021,35	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	03.05.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	10 407,75	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	03.05.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	пос. Введенское, ул. Гоголя, 3	разработка проектной документации	75 572,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	28.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
19	с. Садовое, ул. Свободы, 12	разработка проектной документации	47 725,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	26.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	928 448,30	26.04.2017	26.04.2017	14.07.2017	26.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	19 236,22	20.04.2017	20.04.2017	14.07.2017	26.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	с. Иковка, ул. Западная, 22	разработка проектной документации	34 913,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	25.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	668 027,00	05.04.2017	05.04.2017	23.06.2017	29.06.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912- 837-1777
		осуществление строительного контроля	8 246,45	31.03.2017	31.03.2017	23.06.2017	29.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
21	с. Кетово, ул. Космонавтов, 31	разработка проектной документации	36 996,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	702 965,00	17.04.2017	17.04.2017	25.06.2017	28.06.2017	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
				23.08.2018	24.08.2018	12.10.2018	19.10.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, 8-912-822-90-18

		осуществление строительного контроля	15 545,91	09.07.2018	09.07.2018	12.10.2018	19.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
				20.04.2017	20.04.2017	25.06.2017	28.06.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
22	с. Иковка, ул. Западная, 16	разработка проектной документации	37 558,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	20.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	733 050,00	05.04.2017	05.04.2017	23.06.2017	29.06.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		осуществление строительного контроля	7 395,19	31.03.2017	31.03.2017	23.06.2017	29.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная	
23	с. Иковка, ул. Миронова, 35	разработка проектной документации	32 688,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	20.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	335 011,31	26.04.2017	26.04.2017	24.06.2017	23.08.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508	
		осуществление строительного контроля	7 845,88	20.04.2017	20.04.2017	24.06.2017	23.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
24	с. Садовое, ул. Ленина, 8	разработка проектной документации	60 431,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	26.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	977 139,00	05.04.2017	05.04.2017	23.06.2017	14.07.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		осуществление строительного контроля	9 772,56	31.03.2017	31.03.2017	23.06.2017	14.07.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная	
25	с. Садовое, ул. Тимирязева, 6	разработка проектной документации	34 817,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	26.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
26	с. Кетово, ул. Томина, 19	разработка проектной документации	74 493,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	12.05.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	1 503 373,46		13.07.2017	13.07.2017	20.09.2017	19.10.2017	ООО "Кровля", г. Курган, ул. Пугачева, д. 105, Валеев Рауф Адгамович, 8(3522)63-03-79
				17.07.2018	17.07.2018	05.09.2018	15.08.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	30 622,00	09.07.2018	09.07.2018	05.09.2018	15.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
				05.07.2017	05.07.2017	20.09.2017	19.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
27	п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 11	разработка проектной документации	59 401,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	07.02.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	1 417 354,08	28.04.2017	28.04.2017	06.07.2017	06.07.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142	
		осуществление строительного контроля	28 850,85	03.05.2017	03.05.2017	06.07.2017	06.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8(3522)46-66-02	
28	с. Кетово, ул. Томина, 23	разработка проектной документации	74 557,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	14.02.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	1 648 969,64	28.04.2017	28.04.2017	06.07.2017	06.07.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142	
		осуществление строительного контроля	32 275,16	03.05.2017	03.05.2017	06.07.2017	06.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8(3522)46-66-02	
			21 349 334,39						
Куртамышский район Курганской области									

1	г. Куртамыш, ул. Югова, 2 Б	разработка проектной документации	43 775,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	182 098,18	26.04.2017	26.04.2017	04.07.2017	29.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		ремонт инженерных систем	419 044,00	26.04.2017	26.04.2017	04.07.2017	29.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	10 328,63	20.04.2017	20.04.2017	04.07.2017	29.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Куртамыш, ул. Медиаторов, 9	разработка проектной документации	82 391,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	28.07.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
3	г. Куртамыш, ул. Сибирская, 24 Б	разработка проектной документации	56 160,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 944 778,00	08.11.2017	08.11.2017	16.01.2018	09.02.2018	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збиря Виктор Анатольевич, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	42 253,20	03.11.2017	03.11.2017	16.01.2018	09.02.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Куртамыш, ул. Томина, 1	разработка проектной документации	24 181,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	172 594,13	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017	21.02.2018	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	4 726,97	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017	21.02.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	г. Куртамыш, ул. Медиаторов, 7	разработка проектной документации	59 009,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.07.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
6	г. Куртамыш, ул. Медиаторов, 5	разработка проектной документации	59 272,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.07.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
			3 100 611,11					
Лебяжьевский район Курганской области								
1	р.п. Лебяжье, ул. Советская, 27	разработка проектной документации	51 064,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	435 127,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017	06.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	9 353,52	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017	06.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	р.п. Лебяжье, ул. Лукьяновская, 57	разработка проектной документации	95 108,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	06.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 800 124,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017	14.11.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	43 058,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017	14.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			2 433 834,52					
Макушинский район Курганской области								
1	г. Макушино, ул. Ленина, 75	разработка проектной документации	30 121,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	г. Макушино, ул. Ленина, 40	разработка проектной документации	70 304,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 058 892,21	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	01.06.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович

		осуществление строительного контроля	13 205,27	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	01.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Макушино, ул. Ленина, 73	разработка проектной документации	41 161,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
4	г. Макушино, ул. Д.Бедного, 75	разработка проектной документации	37 315,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	417 849,25	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.05.2017	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	5 229,99	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.05.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Макушино, ул. Ленина, 60	разработка проектной документации	48 951,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	728 422,10	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	29.05.2017	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	8 301,15	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	29.05.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			2 459 751,97					
Мишкинский район Курганской области								
1	р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 1	разработка проектной документации	50 873,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	755 569,38	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	01.03.2018	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522) 46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	11 922,99	31.03.2017	31.03.2017	25.08.2017	01.03.2018	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 9	разработка проектной документации	44 200,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	647 291,51	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	26.03.2018	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522) 46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	10 401,45	31.03.2017	31.03.2017	25.08.2017	26.03.2018	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 59	разработка проектной документации	39 908,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	575 624,36	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	01.03.2018	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522) 46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	9 464,23	31.03.2017	31.03.2017	25.08.2017	01.03.2018	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 73	ремонт крыши	1 357 015,00	14.07.2017	14.07.2017	27.08.2017	07.09.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	31 322,13	14.07.2017	14.07.2017	27.08.2017	07.09.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			3 533 592,05					
Мокроусовский район Курганской области								
1	с. Мокроусово, ул. Володи Долгих, 3	разработка проектной документации	47 008,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	11.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	817 537,99	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	16.08.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	9 255,62	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	16.08.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			873 801,61					
Петуховский район Курганской области								
1	г. Петухово, ул. Октябрьская, 1	разработка проектной документации	199 878,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	10.08.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 042 266,00	04.10.2017	04.10.2017	01.06.2018	29.06.2018	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		ремонт подвальных помещений	274 145,00	04.10.2017	04.10.2017	01.06.2018	29.06.2018	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938

		ремонт фундамента	857 819,00	04.10.2017	04.10.2017	01.06.2018	29.06.2018	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	64 556,00	26.09.2017	26.09.2017	01.06.2018	29.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Петухово, ул. Красная, 41	разработка проектной документации	54 234,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 186 838,88	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	22.06.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	14 162,71	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	22.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Петухово, ул. Октябрьская, 3	разработка проектной документации	80 321,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	1 925 711,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017	22.06.2018	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	40 402,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017	22.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8-3522-46-66-02
4	г. Петухово, ул. Линейная, 3	разработка проектной документации	56 839,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	16.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 218 114,93	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	06.07.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	14 038,06	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	06.07.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Петухово, ул. 9 Мая, 23	разработка проектной документации	23 073,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	419 398,86	26.04.2017	26.04.2017	24.06.2017	19.09.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	7 668,25	20.04.2017	20.04.2017	24.06.2017	19.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	г. Петухово, ул. Октябрьская, 11	ремонт фасада	699 564,00	26.04.2017	26.04.2017	23.08.2017	27.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		ремонт инженерных систем	117 965,00	26.04.2017	26.04.2017	23.08.2017	27.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	18 611,00	26.04.2017	26.04.2017	23.08.2017	27.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	г. Петухово, ул. Красная, 34	разработка проектной документации	72 407,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 012 472,00	10.05.2017	10.05.2017	28.07.2017	31.07.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	44 246,20	10.05.2017	10.05.2017	28.07.2017	31.07.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
Половинский район Курганской области								
1	с. Половинное, ул. Советская, 81	разработка проектной документации	41 130,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	22.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	649 865,00	17.05.2017	17.05.2017	13.09.2017	15.12.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	12 371,04	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	15.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8-3522-46-66-02
2	с. Половинное, ул. Ленина, 21	разработка проектной документации	41 600,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	28.10.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	550 445,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	27.01.2017	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	11 549,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	27.01.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

3	с. Половинное, ул. Советская, 54	разработка проектной документации	183 286,00	24.05.2017	24.05.2017	07.07.2017	18.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
			1 490 246,04					
Притобольный район Курганской области								
1	с. Глядянское, ул. Ленина, 92	разработка проектной документации	53 595,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	26.10.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	809 814,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	18.04.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	19 888,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	18.04.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			883 297,00					
Сафакулевский район Курганской области								
1	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 5	разработка проектной документации	27 950,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	388 304,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильник Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	5 312,60	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			421 566,60					
Целинный район Курганской области								
1	с. Целинное, ул. Советская, 57	разработка проектной документации	35 985,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
2	с. Целинное, ул. Советская, 55	разработка проектной документации	17 153,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	28.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	950 457,00	25.05.2017	25.05.2017	02.08.2017	30.11.2017	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	23 987,70	18.05.2017	18.05.2017	02.08.2017	30.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Целинное, ул. Ворошилова, 17	разработка проектной документации	38 639,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	738 702,15	23.03.2017	23.03.2017	21.05.2017	16.05.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	9 394,55	31.03.2017	31.03.2017	21.05.2017	16.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			1 814 318,40					
Частоозерский район Курганской области								
1	с. Частоозерье, ул. С. Третьякова, 16	разработка проектной документации	61 880,00	16.05.2017	16.05.2017	29.06.2017	14.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 296 095,00	05.09.2017	05.09.2017	23.11.2017	21.12.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	28 948,00	05.09.2017	05.09.2017	23.11.2017	21.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 386 923,00					
Шадринский район Курганской области								
1	с. Красная Звезда, ул. Подгорная, 12	разработка проектной документации	48 829,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 045 829,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017	22.09.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильник Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	14 197,30	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017	22.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Красная Нива, ул. Садовая, 12	разработка проектной документации	37 906,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	679 470,11	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	29.06.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925

		осуществление строительного контроля	7 623,50	29.03.2017	29.03.2017	13.07.2017	29.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Красная Звезда, ул. Ленина, 12	разработка проектной документации	18 997,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	313 641,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017	24.11.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильникова Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	4 431,56	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017	24.11.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Погорелка, ул. Исетская, 19	разработка проектной документации	34 354,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	22.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	504 831,16	06.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	13.04.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильникова Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	6 335,05	02.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	13.04.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Погорелка, ул. Исетская, 23	разработка проектной документации	34 750,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	542 192,42	17.07.2017	17.07.2017	04.09.2017	12.09.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	11 433,00	17.07.2017	17.07.2017	04.09.2017	12.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	с. Красная Звезда, ул. Подгорная, 11	разработка проектной документации	58 291,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 079 429,06	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	31.10.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	27 148,57	12.05.2017	12.05.2017	06.09.2017	31.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	с. Погорелка, ул. Исетская, 21	разработка проектной документации	68 986,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 308 141,35	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	31.10.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	32 901,66	12.05.2017	12.05.2017	06.09.2017	31.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			5 879 717,74					
Шатровский район Курганской области								
1	с. Шатрово, ул. Федосеева, 51	разработка проектной документации	40 495,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	03.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	558 541,73	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	7 148,58	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Шатрово, ул. 30 лет Победы, 6	разработка проектной документации	53 117,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	03.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 182 222,19	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	14 835,75	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			1 856 360,25					
Шумихинский район Курганской области								

1	г. Шумиха, ул. Кирова, 6	разработка проектной документации	59 884,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
2	г. Шумиха, ул. Ленина, 75	разработка проектной документации	49 352,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 226 178,29	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	25.08.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	15 432,12	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	25.08.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	г. Шумиха, ул. Ленина, 37	разработка проектной документации	46 870,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
4	г. Шумиха, ул. Морозова, 52	разработка проектной документации	28 207,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	588 267,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	04.07.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	9 006,49	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	04.07.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
5	г. Шумиха, ул. Молодежи, 12	разработка проектной документации	68 536,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 311 402,11	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	30.08.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	17 216,41	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	30.08.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
6	г. Шумиха, ул. Фабричная, 49	разработка проектной документации	33 102,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
7	с. Крутая Горка, ул. Гагарина, 9	разработка проектной документации	26 000,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
8	г. Шумиха, ул. Кирова, 7	разработка проектной документации	30 343,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	10.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
9	г. Шумиха, ул. Ленина, 35	разработка проектной документации	31 357,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	14.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
10	г. Шумиха, ул. Советская, 50	разработка проектной документации	115 629,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	10.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 366 126,00	05.06.2017	05.06.2017	02.09.2017	11.12.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		ремонт инженерных систем	1 855 084,00	26.06.2017	26.06.2017	03.10.2017	27.12.2017	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	91 357,92	07.06.2017	07.06.2017	03.10.2017	27.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
11	г. Шумиха, ул. Ленина, 63	разработка проектной документации	24 438,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	10.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	901 811,00	21.06.2017	21.06.2017	28.09.2017	25.12.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилин Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	20 011,08	07.06.2017	07.06.2017	28.09.2017	25.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			8 915 610,42					
Щучанский район Курганской области								
1	г. Щучье, ул. Ленина, 19	разработка проектной документации	27 040,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	545 170,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89

		осуществление строительного контроля	6 205,71	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	г. Щучье, ул. Советская, 12	разработка проектной документации	35 152,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	502 930,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	7 068,76	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	г. Щучье, ул. Советская, 7	разработка проектной документации	49 192,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	635 053,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	9 037,18	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	пос. Курорт Озеро, ул. Плановая, 1	разработка проектной документации	31 592,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	462 493,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодilin Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	6 605,91	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
5	г. Щучье, ул. Ленина, 4	разработка проектной документации	40 144,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	711 504,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	20.07.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодilin Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	9 583,14	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	20.07.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			3 078 770,70					
Юргамышский район Курганской области								
1	п. Новый Мир, ул. Труда, 3	разработка проектной документации	25 786,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
2	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 14	разработка проектной документации	20 816,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	303 318,74	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	10.11.2017	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	157 458,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	10.11.2017	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	10 140,91	26.04.2017	26.04.2017	06.09.2017	10.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 10	разработка проектной документации	32 338,00	04.10.2016	04.10.2016	02.01.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
4	р.п. Юргамыш, ул. Труда, 141	разработка проектной документации	30 524,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 618 844,16	20.06.2017	20.06.2017	17.09.2017	29.08.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт инженерных систем	276 401,00	20.06.2017	20.06.2017	17.09.2017	29.08.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	39 963,00	16.06.2017	16.06.2017	17.09.2017	29.08.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

5	р.п. Юргамыш, ул. Труда, 143	разработка проектной документации	52 000,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	855 578,61	23.03.2017	23.03.2017	21.05.2017	25.04.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	11 533,65	31.03.2017	31.03.2017	21.05.2017	25.04.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
6	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 2	разработка проектной документации	57 226,00	16.05.2017	16.05.2017	29.06.2017	13.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 002 855,00	05.09.2017	05.09.2017	23.11.2017	20.12.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	23 527,00	05.09.2017	05.09.2017	23.11.2017	20.12.2017	ГБУ «Кургангазсеть», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			4 518 310,07					

550 465 138,60