

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2017 года по состоянию на 19.01.2018

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)	Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда	Дата начала работ (услуг)	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах руб.					
г. Курган								
1	ул. Гоголя, 42	разработка проектной документации	144 271,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	ул. Станционная, 24	ремонт инженерных систем	1 032 351,00	02.06.2017	02.06.2017	09.09.2017	28.09.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
3	ул. Коли Мяготина, 92	ремонт инженерных систем	1 868 247,00	02.12.2016	05.12.2016	03.03.2017		ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		ремонт фасада	2 739 360,00	02.12.2016	05.12.2016	20.06.2017		ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	96 669,00	05.12.2016	06.12.2016	20.06.2017		ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	ул. М.Горького, 106	ремонт инженерных систем	905 552,00	02.06.2017	02.06.2017	09.09.2017	27.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
5	ул. Пролетарская, 52	ремонт лифтового оборудования	1 610 531,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 789,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	ул. Гоголя, 84	ремонт лифтового оборудования	1 609 211,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 777,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	пр. Конституции, 48	ремонт лифтового оборудования	1 611 791,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	8 317,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	16.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	ул. Половинская, 10	ремонт лифтового оборудования	1 611 872,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 802,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

9	ул. Югова, 3	ремонт лифтового оборудования	1 610 836,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 793,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	ул. Гоголя, 116 А	ремонт лифтового оборудования	1 609 643,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 780,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	ул. К.Маркса, 61	ремонт лифтового оборудования	1 611 903,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 802,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
12	пр. Конституции, 58	ремонт лифтового оборудования	1 611 275,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 798,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	ул. Климова, 56	ремонт лифтового оборудования	4 835 418,00	30.11.2016	01.12.2016	30.03.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	47 406,00	28.11.2016	29.11.2016	30.03.2017	16.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
14	ул. К.Маркса, 76	ремонт лифтового оборудования	6 447 457,00	30.11.2016	01.12.2016	30.03.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	63 210,00	28.11.2016	29.11.2016	30.03.2017	16.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
15	пр. Конституции, 58 А	ремонт лифтового оборудования	1 611 902,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 802,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
16	ул. Гоголя, 102	ремонт лифтового оборудования	3 223 826,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	31 607,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
17	ул. М.Горького, 127	ремонт лифтового оборудования	9 668 544,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	49 889,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
18	ул. Станционная, 52	ремонт лифтового оборудования	4 737 731,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович

		осуществление строительного контроля	24 447,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	пр. Конституции, 77 А	ремонт лифтового оборудования	1 606 317,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	15 748,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	16.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	ул. Гоголя, 100	ремонт лифтового оборудования	3 223 708,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	31 606,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017	10.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
21	ул. К.Маркса, 74	ремонт лифтового оборудования	6 447 406,00	30.11.2016	01.12.2016	30.03.2017	16.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	63 210,00	28.11.2016	29.11.2016	30.03.2017	16.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
22	ул. Отдыха, 53	ремонт лифтового оборудования	13 346 975,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	10.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	88 015,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	10.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
23	ул. Комсомольская, 26	ремонт фасада	1 485 523,00	16.05.2017	16.05.2017	13.08.2017	25.08.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	31 167,00	20.04.2017	20.04.2017	13.08.2017	25.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	пос. Механический, 1	разработка проектной документации	39 921,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	919 852,00	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017	25.08.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	18 589,00	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017	25.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
25	пос. Механический, 9	разработка проектной документации	33 719,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	859 370,00	08.06.2017	08.06.2017	06.08.2017	21.08.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	18 030,00	30.05.2017	30.05.2017	06.08.2017	21.08.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
26	ул. К.Маркса, 33	разработка проектной документации	120 483,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	21.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 420 689,00	20.06.2017	20.06.2017	27.09.2017	23.11.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 077 111,00	20.06.2017	20.06.2017	27.09.2017	23.11.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	52 405,00	16.06.2017	16.06.2017	27.09.2017	23.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	169 747,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22

27	ул. Краснодарская, 5	ремонт крыши	2 114 562,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 627 588,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	78 511,00	30.05.2017	30.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
28	мкр. Керамзитный, 6	разработка проектной документации	42 550,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 143 022,00	29.09.2017	29.09.2017	27.11.2017	23.11.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	23 981,00	21.09.2017	21.09.2017	27.11.2017	23.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
29	ул. Гагарина, 31	разработка проектной документации	43 310,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	27.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 428 325,00	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	727 844,00	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	45 238,00	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
30	ул. Гоголя, 107	разработка проектной документации	88 266,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	28.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	213 404,00	31.05.2017	31.05.2017	28.08.2017	04.12.2017	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	3 029 374,00	31.05.2017	31.05.2017	28.08.2017	04.12.2017	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	63 137,00	30.05.2017	30.05.2017	28.08.2017	04.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
31	ул. Коли Мяготина, 173	разработка проектной документации	88 429,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	27.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 737 424,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	2 719 697,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	113 547,00	30.05.2017	30.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
32	ул. Краснодарская, 7	разработка проектной документации	87 893,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 038 895,00	12.05.2017	12.05.2017	19.08.2017	22.11.2017	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	42 777,00	18.05.2017	18.05.2017	19.08.2017	22.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
33	ул. Станционная, 35	разработка проектной документации	92 327,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 580 608,00	17.05.2017	17.05.2017	04.08.2017	22.08.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	33 162,00	10.05.2017	10.05.2017	04.08.2017	22.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

34	пр. Машиностроителей, 5	разработка проектной документации	127 327,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 702 236,00	07.06.2017	07.06.2017	03.11.2017	15.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 612 227,00	07.06.2017	07.06.2017	03.11.2017	15.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	90 519,00	05.06.2017	05.06.2017	03.11.2017	15.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
35	ул. Дзержинского, 26	разработка проектной документации	73 442,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.05.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	2 562 304,00	18.08.2017	18.08.2017	25.11.2017		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	53 758,00	13.07.2017	13.07.2017	25.11.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
36	ул. Красина, 29	разработка проектной документации	112 469,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 970 386,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	2 831 168,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	121 719,00	30.05.2017	30.05.2017	20.09.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
37	ул. Краснодарская, 5 А	разработка проектной документации	89 179,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	2 459 304,00	20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	19.01.2018	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	46 852,00	05.06.2017	05.06.2017	17.10.2017	19.01.2018	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
38	3 мкр., 24	разработка проектной документации	171 374,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 147 201,00	17.04.2017	17.04.2017	13.10.2017	13.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	42 000,00	02.03.2017	02.03.2017	13.10.2017	13.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
39	3 мкр., 26	разработка проектной документации	205 649,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	7 376 998,00	17.04.2017	17.04.2017	13.10.2017	09.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	50 402,00	02.03.2017	02.03.2017	13.10.2017	09.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
40	3 мкр., 37	разработка проектной документации	137 100,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 917 902,00	17.04.2017	17.04.2017	13.10.2017	09.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	33 601,00	02.03.2017	02.03.2017	13.10.2017	09.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	342 749,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

41	6 мкр., 3	ремонт лифтового оборудования	11 743 826,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	10.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	84 000,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	10.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
42	пр. Конституции, 62 А	разработка проектной документации	137 100,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 850 350,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	33 601,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
43	пр. Конституции, 66	разработка проектной документации	102 825,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 637 477,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	25 199,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
44	ул. Дзержинского, 31 Б	разработка проектной документации	68 550,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 232 346,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	14 938,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
45	ул. Ипподромная, 13	разработка проектной документации	102 825,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 768 074,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	02.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	25 200,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	02.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
46	ул. К.Маркса, 42	разработка проектной документации	102 825,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 768 426,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	02.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	25 202,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	02.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
47	ул. Коли Мяготина, 195	разработка проектной документации	102 825,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 768 195,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	25 202,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	28.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
48	ул. Половинская, 8 Б	разработка проектной документации	68 550,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 234 158,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017	09.10.2017	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	14 950,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017	09.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
49	пос. Механический, 15	разработка проектной документации	43 796,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 210 918,00	26.06.2017	26.06.2017	24.08.2017	22.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80

		осуществление строительного контроля	25 405,00	16.06.2017	16.06.2017	24.08.2017	22.09.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
50	ул. Красина, 88	разработка проектной документации	84 169,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	1 734 129,00	20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	28.11.2017	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сононый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	36 383,00	05.06.2017	05.06.2017	17.10.2017	28.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
51	ул. Красина, 73	разработка проектной документации	64 179,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 122 442,00	31.05.2017	31.05.2017	07.09.2017	22.12.2017	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	23 549,00	05.06.2017	05.06.2017	07.09.2017	22.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
52	ул. КреMLEва, 8	разработка проектной документации	73 458,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 688 000,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	02.11.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	56 396,00	18.05.2017	18.05.2017	23.08.2017	02.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
53	ул. Красина, 71	разработка проектной документации	137 870,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 169 894,00	31.05.2017	31.05.2017	07.09.2017	22.12.2017	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
54	пр. Машиностроителей, 6	разработка проектной документации	209 984,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	189 663,00	07.06.2017	07.06.2017	14.09.2017	19.10.2017	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, 8 (912) 835-06-32
		ремонт фасада	2 398 646,00	07.06.2017	07.06.2017	14.09.2017	19.10.2017	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт инженерных систем	3 112 429,00	07.06.2017	07.06.2017	14.09.2017	20.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	119 604,00	30.05.2017	30.05.2017	14.09.2017	20.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
55	ул. К.Маркса, 60	разработка проектной документации	146 333,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 424 738,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	2 559 808,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	104 578,00	05.06.2017	05.06.2017	20.09.2017		ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
56	ул. Коли Мяготина, 68	разработка проектной документации	142 930,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	21.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	3 047 755,56	20.06.2017	20.06.2017	07.10.2017	10.10.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
	пр. Машиностроителей	разработка проектной документации	131 909,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 409 831,00	07.06.2017	07.06.2017	03.11.2017	08.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

57	пр. Машиностроителей, 2	ремонт фасада	1 682 740,00	07.06.2017	07.06.2017	03.11.2017	08.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	85 864,00	05.06.2017	05.06.2017	03.11.2017	08.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
58	ул. Дзержинского, 21	разработка проектной документации	57 750,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	2 255 273,00	27.06.2017	27.06.2017	04.10.2017	27.10.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	47 317,00	26.06.2017	26.06.2017	04.10.2017	27.10.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
59	ул. Гоголя, 83	ремонт крыши	3 572 599,00	09.06.2017	09.06.2017	25.12.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт фасада	2 352 826,00	09.06.2017	09.06.2017	25.12.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	124 318,00	30.11.2016	01.12.2016	25.12.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
60	ул. Ленина, 27	ремонт крыши	3 580 697,00	09.06.2017	09.06.2017	25.12.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт фасада	2 191 315,00	09.06.2017	09.06.2017	25.12.2017		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	121 099,00	30.11.2016	01.12.2016	25.12.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
61	ул. Гагарина, 80	разработка проектной документации	27 205,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	807 092,00	17.07.2017	17.07.2017	24.10.2017	12.09.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	16 933,00	16.06.2017	16.06.2017	24.10.2017	12.09.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
62	ул. Красина, 75	разработка проектной документации	67 720,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
63	ул. Краснодарская, 1	разработка проектной документации	64 460,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
64	ул. Краснодарская, 9	разработка проектной документации	47 172,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	21.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
65	ул. Блюхера, 22	разработка проектной документации	123 929,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 193 152,00	22.08.2017	22.08.2017	09.12.2017	21.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	1 562 452,00	22.08.2017	22.08.2017	09.12.2017	21.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	78 795,00	26.06.2017	26.06.2017	09.12.2017	21.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

66	ул. Володарского, 36	разработка проектной документации	77 555,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 726 695,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	12.12.2017	ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	36 227,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	12.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
67	ул. Гагарина, 13	разработка проектной документации	61 914,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 981 382,00	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017	12.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	41 570,00	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017	12.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
68	ул. Гоголя, 66	разработка проектной документации	167 280,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 758 004,00	29.05.2017	29.05.2017	25.09.2017	07.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
69	ул. Гоголя, 68	разработка проектной документации	110 173,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	761 671,00	29.05.2017	29.05.2017	25.09.2017	07.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт подвальных помещений	27 586,00	29.05.2017	29.05.2017	25.09.2017	07.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич,
70	ул. Коли Мяготина, 145	разработка проектной документации	139 309,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 505 816,00	13.07.2017	13.07.2017	10.10.2017	24.10.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
71	ул. М.Горького, 75	разработка проектной документации	75 483,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 703 023,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	12.12.2017	ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	35 730,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	12.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
72	мкр. Керамзитный, 8	разработка проектной документации	44 892,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
73	пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 6	разработка проектной документации	33 683,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	09.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	765 945,00	28.04.2017	28.04.2017	26.07.2017	21.07.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	16 069,00	26.04.2017	26.04.2017	26.07.2017	21.07.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
74	ул. Володарского, 38	разработка проектной документации	111 893,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 961 303,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 760 985,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович,
		осуществление строительного контроля	78 095,00	30.05.2017	30.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович,

75	ул. Гагарина, 33	разработка проектной документации	67 527,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 091 620,00	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017	22.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	777 960,00	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017	22.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	60 205,00	30.05.2017	30.05.2017	06.09.2017	22.12.2017	ГУП дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
76	ул. Гоголя, 9	разработка проектной документации	153 822,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 491 716,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	30.10.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	2 157 380,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	30.10.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	97 540,00	30.05.2017	30.05.2017	27.09.2017	30.10.2017	ГУП дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
77	ул. Дзержинского, 50	разработка проектной документации	109 919,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	200 505,00	17.07.2017	17.07.2017	24.10.2017	21.12.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		ремонт фасада	2 401 655,00	17.07.2017	17.07.2017	24.10.2017	21.12.2017	ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	54 594,00	16.06.2017	16.06.2017	24.10.2017	21.12.2017	ГУП дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
78	ул. Коли Мяготина, 101	разработка проектной документации	164 056,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 088 859,00	24.07.2017	24.07.2017	31.10.2017	07.12.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 785 533,00	24.07.2017	24.07.2017	31.10.2017	07.12.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	119 687,00	05.07.2017	05.07.2017	31.10.2017	07.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помеш. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
79	ул. Коли Мяготина, 72	разработка проектной документации	140 896,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
80	ул. Ломоносова, 8 А	разработка проектной документации	85 547,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 318 440,00	02.06.2017	02.06.2017	30.08.2017	13.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт инженерных систем	1 780 099,00	07.06.2017	07.06.2017	14.09.2017	21.11.2017	ООО "Строительная компания "Газвитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8 (900) 145-60-80
		осуществление строительного контроля	85 989,00	30.05.2017	30.05.2017	14.09.2017	21.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
81	ул. Пролетарская, 35	разработка проектной документации	72 348,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 641 825,00	12.05.2017	12.05.2017	19.08.2017	27.09.2017	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09

		осуществление строительного контроля	34 447,00	18.05.2017	18.05.2017	19.08.2017	27.09.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
82	ул. Станционная, 12	разработка проектной документации	119 452,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
83	пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 4	разработка проектной документации	36 360,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	09.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	712 585,00	28.04.2017	28.04.2017	26.07.2017	10.08.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	14 951,00	26.04.2017	26.04.2017	26.07.2017	10.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
84	ул. Коли Мяготина, 70	разработка проектной документации	147 089,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	4 226 868,00	18.08.2017	18.08.2017	15.12.2017	27.12.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	830 859,00	18.08.2017	18.08.2017	15.12.2017	27.12.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт подвальных помещений	301 490,00	18.08.2017	18.08.2017	15.12.2017	27.12.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	112 439,00	24.07.2017	24.07.2017	15.12.2017	27.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
85	ул. Коли Мяготина, 99	разработка проектной документации	118 513,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
86	ул. Комсомольская, 25	разработка проектной документации	101 146,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 362 355,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 179 347,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	53 325,00	05.06.2017	05.06.2017	20.09.2017	27.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
87	ул. Куйбышева, 116 А	разработка проектной документации	94 182,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 064 600,00	07.06.2017	07.06.2017	03.11.2017	12.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 959 220,00	07.06.2017	07.06.2017	03.11.2017	12.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	84 421,00	05.06.2017	05.06.2017	03.11.2017	12.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
88	ул. М.Горького, 28	разработка проектной документации	73 743,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 661 360,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	27.10.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	34 856,00	10.05.2017	10.05.2017	23.08.2017	27.10.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
89	ул. Пролетарская, 38	разработка проектной документации	169 168,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 689 340,00	30.05.2017	30.05.2017	27.08.2017	22.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		разработка проектной документации	182 436,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	23.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

90	ул. К.Маркса, 93	ремонт крыши	3 187 248,00	12.05.2017	12.05.2017	19.08.2017	30.08.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	2 733 191,00	05.07.2017	05.07.2017	12.10.2017	29.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	116 124,00	18.05.2017	18.05.2017	12.10.2017	29.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
91	ул. Красина, 80	разработка проектной документации	108 981,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 591 095,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	07.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 075 600,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	07.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	55 949,00	07.06.2017	07.06.2017	27.09.2017	07.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
92	ул. Краснодонская, 3	разработка проектной документации	46 871,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
93	ул. Пролетарская, 63	разработка проектной документации	184 235,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.05.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
94	ул. Гагарина, 11	разработка проектной документации	77 238,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.05.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
95	ул. Гоголя, 70	разработка проектной документации	116 609,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	27.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 136 368,44	20.06.2017	20.06.2017	07.10.2017	19.10.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
96	ул. Красина, 46	разработка проектной документации	118 747,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 240 554,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 990 728,00	31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	88 774,00	07.06.2017	07.06.2017	27.09.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
97	ул. Красина, 52	разработка проектной документации	135 472,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 536 213,00	20.06.2017	20.06.2017	07.10.2017	27.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт фасада	1 894 158,00	20.06.2017	20.06.2017	07.10.2017	27.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	92 951,00	15.06.2017	15.06.2017	07.10.2017	27.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	116 864,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

98	ул. Красина, 68	ремонт крыши	2 463 199,00	06.06.2017	06.06.2017	03.09.2017	26.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт фасада	1 839 835,00	06.06.2017	06.06.2017	03.09.2017	26.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	90 279,00	07.06.2017	07.06.2017	03.09.2017	26.12.2017	Г У П Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
99	ул. Красина, 77	разработка проектной документации	136 359,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
100	ул. М.Горького, 86	разработка проектной документации	86 154,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 528 666,00	28.04.2017	28.04.2017	26.07.2017	24.08.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	32 072,00	26.04.2016	26.04.2016	26.07.2017	24.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
101	ул. Пролетарская, 37	разработка проектной документации	102 771,00	02.12.2016	05.12.2016	15.07.2017	02.08.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
102	ул. Станционная, 37	разработка проектной документации	88 322,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	2 373 721,00	17.07.2017	17.07.2017	13.11.2017	22.12.2017	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	49 802,00	07.07.2017	07.07.2017	13.11.2017	22.12.2017	Г У П "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович,
103	ул. Сухэ-Батора, 13	разработка проектной документации	166 577,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 699 983,00	13.07.2017	13.07.2017	09.11.2017	25.12.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		ремонт инженерных систем	4 964 614,00	17.07.2017	17.07.2017	13.11.2017		ООО "УК"Престиж-Курган", г. Курган, ул. Ястржембского, д. 39д, р.т. 650-703, Кириченко Сергей Владимирович
		осуществление строительного контроля	181 786,00	13.07.2017	13.07.2017	13.11.2017		Г У П "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
104	пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 9	разработка проектной документации	34 084,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	17.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	781 641,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	15.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	16 400,00	10.05.2017	10.05.2017	23.08.2017	15.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
105	пр. Машиностроителей, 4	разработка проектной документации	170 987,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	26.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 675 285,00	31.07.2017	31.07.2017	07.11.2017		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт подвальных помещений	252 968,00	31.07.2017	31.07.2017	07.11.2017		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	3 305 380,00	31.07.2017	31.07.2017	17.11.2017		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89

		осуществление строительного контроля	109 804,00	17.07.2017	17.07.2017	17.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
106	ул. Дзержинского, 28	разработка проектной документации	170 504,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
107	ул. К.Маркса, 87	разработка проектной документации	114 584,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 954 465,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 593 319,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017	27.12.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	74 434,00	18.05.2017	18.05.2017	23.08.2017	27.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
108	ул. Кирова, 105	разработка проектной документации	146 851,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 899 444,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017		ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698
		ремонт фасада	3 209 813,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017		ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698
		осуществление строительного контроля	128 175,00	24.07.2017	24.07.2017	17.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
109	ул. Кирова, 79 А	разработка проектной документации	82 613,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 088 005,00	17.07.2017	17.07.2017	13.11.2017	08.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
110	ул. Коли Мяготина, 144	разработка проектной документации	64 330,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 124 527,90	24.07.2017	24.07.2017	31.10.2017	13.09.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	41 554,00	17.07.2017	17.07.2017	31.10.2017	13.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
111	ул. Коли Мяготина, 98	разработка проектной документации	72 165,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	22.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
112	ул. Красина, 27	разработка проектной документации	191 556,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	08.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
113	ул. Красина, 47	разработка проектной документации	108 395,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
114	ул. Ленина, 33	разработка проектной документации	119 577,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 260 466,00	29.05.2017	29.05.2017	25.09.2017	18.09.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	26 973,97	05.06.2017	05.06.2017	25.09.2017	18.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
115	ул. Пролетарская, 41	разработка проектной документации	156 842,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	14.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	2 624 896,00	16.06.2017	16.06.2017	23.09.2017	25.12.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89

116	ул. Пролетарская, 61 А	разработка проектной документации	109 650,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
		ремонт инженерных систем	1 308 268,00		20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Соновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич	
		ремонт подвальных помещений	177 142,00		20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Соновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич	
		осуществление строительного контроля	31 165,00		05.06.2017	05.06.2017	17.10.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
117	ул. Станционная, 14	разработка проектной документации	112 199,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	14.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
118	ул. Гоголя, 36	разработка проектной документации	140 289,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
		ремонт крыши	2 329 227,00		31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	13.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	1 776 410,00		31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	13.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	86 138,00		30.05.2017	30.05.2017	27.09.2017	13.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
119	ул. Кирова, 119	разработка проектной документации	149 480,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
		ремонт крыши	2 565 657,00		31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	2 293 681,00		31.05.2017	31.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	101 951,00		30.05.2017	30.05.2017	27.09.2017	27.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
120	ул. Кирова, 85	разработка проектной документации	94 253,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
121	ул. Коли Мяготина, 143	разработка проектной документации	120 075,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	15.05.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
		ремонт крыши	2 658 095,00		26.06.2017	26.06.2017	03.10.2017	19.10.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
122	ул. Красина, 25	разработка проектной документации	82 576,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
123	ул. Некрасова, 9	разработка проектной документации	122 248,65	17.02.2017	17.02.2017	22.04.2017	18.07.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	1 594 015,00		07.06.2017	07.06.2017	03.11.2017	08.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Д, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
124	ул. Пролетарская, 57	разработка проектной документации	192 852,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	25.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
		ремонт крыши	5 025 493,00		20.06.2017	20.06.2017	17.10.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164	
125	ул. Станционная, 10	разработка проектной документации	115 787,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
		ремонт крыши	2 076 829,00		16.06.2017	16.06.2017	13.09.2017	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656	

126	ул. Комсомольская, 38	ремонт фасада	728 490,00	09.06.2017	09.06.2017	25.12.2017	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович	
		ремонт инженерных систем	185 919,00	09.06.2017	09.06.2017	25.12.2017	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович	
		осуществление строительного контроля	19 184,00	28.04.2017	28.04.2017	25.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
127	ул. Гоголя, 61	ремонт крыши	2 909 253,00	09.06.2017	09.06.2017	25.12.2017	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович	
		ремонт инженерных систем	2 215 104,00	09.06.2017	09.06.2017	25.12.2017	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.г. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович	
		осуществление строительного контроля	107 511,00	28.04.2017	28.04.2017	25.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
128	ул. Омская, 5	разработка проектной документации	43 515,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
129	ул. Гоголя, 72	разработка проектной документации	99 036,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
130	ул. Гоголя, 76	разработка проектной документации	112 584,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	18.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
131	ул. К.Маркса, 99	разработка проектной документации	90 229,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
132	ул. Коли Мяготина, 96	разработка проектной документации	70 818,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
133	ул. Пролетарская, 80	разработка проектной документации	110 432,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	17.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
134	ул. Станционная, 29	разработка проектной документации	111 001,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
135	пр. Конституции, 45	разработка проектной документации	126 239,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
136	ул. К.Маркса, 31	разработка проектной документации	75 466,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
137	ул. Кирова, 79	разработка проектной документации	157 554,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	17.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 183 009,00	17.07.2017	17.07.2017	13.11.2017	08.12.2017	ООО "Строительная компания "Газвитне", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8 909 145 60 00
138	ул. Коли Мяготина, 98 А	разработка проектной документации	58 189,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	01.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
139	ул. Пролетарская, 39	разработка проектной документации	145 616,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
140	пр. Конституции, 47	разработка проектной документации	127 311,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
141	пр. Конституции, 49	разработка проектной документации	126 135,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
142	пр. Конституции, 51	разработка проектной документации	96 635,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
143	ул. Гоголя, 38	разработка проектной документации	145 856,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	08.06.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
144	ул. Краснодонская, 2	разработка проектной документации	125 600,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	26.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

145	ул. Краснодонская, 4	разработка проектной документации	126 714,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	26.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
146	ул. Свердлова, 5	разработка проектной документации	109 439,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 892 022,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017	15.12.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	2 643 160,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017	15.12.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	116 130,00	17.07.2017	17.07.2017	17.11.2017	15.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
147	пр. Конституции, 71	разработка проектной документации	73 391,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 616 678,00	24.07.2017	24.07.2017	31.10.2017	06.12.2017	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	54 900,00	17.07.2017	17.07.2017	31.10.2017	06.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
148	ул. Ленина, 42	ремонт крыши	2 431 060,00	09.10.2017	09.10.2017	17.12.2017	10.01.2018	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 172 397,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	75 601,00	30.05.2017	30.05.2017	17.12.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
149	ул. Климова, 61	ремонт крыши	944 269,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017	24.11.2017	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	19 811,00	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017	24.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
150	ул. Советская, 142	ремонт крыши	513 930,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017	24.11.2017	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	10 783,00	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017	24.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
151	ул. Советская, 92	ремонт крыши	999 863,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017	24.11.2017	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	20 978,00	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017	24.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
152	ул. Советская, 83	ремонт инженерных систем	637 904,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017	25.12.2017	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	13 384,00	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017	25.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
153	пр. Конституции, 32	разработка проектной документации	97 471,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	06.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 524 669,00	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	01.11.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	31 989,00	28.08.2017	28.08.2017	09.11.2017	01.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	131 041,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	31.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

154	ул. Томина, 106	ремонт крыши	4 220 510,00	26.09.2017	26.09.2017	03.01.2018	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656	
		осуществление строительного контроля	88 548,00	21.09.2017	21.09.2017	03.01.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
155	ул. Бажова, 140	разработка проектной документации	144 106,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	24.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
			396 054 706,52					
Муниципальное образование - город Шадринск								
1	ул. Районная, 11	разработка проектной документации	10 738,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	30.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	150 052,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	26.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт фундамента	37 545,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	26.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	3 785,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	26.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	ул. Архангельского, 61	разработка проектной документации	32 235,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	25.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	362 569,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	09.10.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	7 606,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	09.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	ул. Омская, 46	разработка проектной документации	46 699,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
4	ул. Красноармейская, 84	разработка проектной документации	26 247,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	318 362,00	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017	30.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	6 679,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	30.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	ул. Ефремова, 32	разработка проектной документации	37 050,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	25.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	366 994,00	06.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	28.03.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	7 700,00	02.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	28.03.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	ул. Труда, 33	разработка проектной документации	45 500,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	595 453,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	22.06.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	12 493,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	22.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	ул. Михайловская, 45	разработка проектной документации	75 660,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	865 859,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	19.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80

		осуществление строительного контроля	18 166,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	19.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	ул. Архангельского, 36	разработка проектной документации	59 280,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	25.11.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	678 993,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	22.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	14 245,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	22.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	ул. Батуриная, 23	разработка проектной документации	40 103,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	624 895,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	19.09.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	13 111,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017	19.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	ул. Ломоносова, 6	разработка проектной документации	175 762,00	24.07.2017	24.07.2017	22.08.2017	09.10.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
11	ул. К.Либкнехта, 52	разработка проектной документации	53 692,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	765 627,00	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017	29.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	16 063,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	29.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	ул. 4-го Уральского полка, 16	разработка проектной документации	32 335,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	309 736,00	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017	21.12.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	6 498,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	21.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
13	ул. Гагарина, 18	разработка проектной документации	71 876,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	30.11.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 415 056,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	29 689,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
14	ул. Спартака, 12	разработка проектной документации	119 228,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	28.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт подвальных помещений	164 815,00	26.06.2017	26.06.2017	23.10.2017		ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		ремонт инженерных систем	1 364 719,00	26.06.2017	26.06.2017	23.10.2017		ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	32 090,00	05.04.2017	05.04.2017	23.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
15	Курганский тр., 12	разработка проектной документации	69 309,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 299 644,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887

		осуществление строительного контроля	27 267,00	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	ул. Свердлова, 108	разработка проектной документации	81 853,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 446 784,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	15.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
17	ул. Ломоносова, 13	разработка проектной документации	53 446,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	222 220,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	12.12.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	651 907,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	12.12.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	18 340,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	12.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
18	ул. Труда, 35	разработка проектной документации	105 564,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	28.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
19	ул. Пионерская, 33	разработка проектной документации	70 086,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	30.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 423 602,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	24.11.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	29 868,00	29.03.2017	29.03.2017	29.11.2017	24.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
20	ул. К.Либкнехта, 38	разработка проектной документации	29 741,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
21	ул. Володарского, 6	разработка проектной документации	43 940,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	16.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	457 047,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	14.07.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	9 488,00	29.03.2017	29.03.2017	13.07.2017	14.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
22	ул. Свердлова, 64	разработка проектной документации	122 760,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 271 146,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	15.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	47 650,00	29.03.2017	29.03.2017	29.11.2017	15.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
23	ул. Р.Люксембург, 15	разработка проектной документации	160 455,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	16.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
24	ул. К.Либкнехта, 16	разработка проектной документации	155 946,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	276 454,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	2 322 641,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	55 621,00	07.04.2017	07.04.2017	20.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	54 720,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22

25	ул. Р.Люксембург, 16	ремонт инженерных систем	912 001,00	26.06.2017	26.06.2017	22.11.2017	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752	
		осуществление строительного контроля	19 517,00	07.04.2017	07.04.2017	22.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
26	ул. Михайловская, 73	разработка проектной документации	13 639,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	30.10.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
27	ул. К.Либкнехта, 9	разработка проектной документации	26 123,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	14.11.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
28	ул. Февральская, 87	разработка проектной документации	44 907,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	16.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	561 270,00	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017	30.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	11 775,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	30.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
29	ул. Орджоникидзе, 5	разработка проектной документации	33 378,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
30	Мальцевский тр., 20	разработка проектной документации	125 359,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.02.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
31	ул. Архангельского, 33	разработка проектной документации	61 672,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	892 384,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	28.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	18 723,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	28.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
32	ул. Советская, 120	разработка проектной документации	24 739,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	307 670,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	06.10.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 896,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	06.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
33	ул. Февральская, 77	разработка проектной документации	158 028,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
34	ул. Володарского, 35	разработка проектной документации	82 467,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 481 614,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	22.12.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	31 085,00	29.03.2017	29.03.2017	29.11.2017	22.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
35	ул. Февральская, 8	разработка проектной документации	32 863,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	384 220,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017	26.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	7 033,00	07.04.2017	07.04.2017	20.09.2017	26.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	81 778,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22

36	ул. Гагарина, 22	ремонт крыши	1 426 230,00	19.09.2017	19.09.2017	07.12.2017	26.12.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	29 922,00	29.03.2017	29.03.2017	07.12.2017	26.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
37	ул. К.Маркса, 57	разработка проектной документации	26 000,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	326 617,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	22.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	6 852,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	22.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
38	ул. Ломоносова, 9	разработка проектной документации	65 338,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 193 809,00	28.04.2017	28.04.2017	16.07.2017	20.11.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	25 047,00	28.04.2017	28.04.2017	16.07.2017	20.11.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
39	ул. Орджоникидзе, 1	разработка проектной документации	59 889,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 182 176,00	19.09.2017	19.09.2017	07.12.2017	15.12.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	24 802,00	29.03.2017	29.03.2017	07.12.2017	15.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
40	ул. Советская, 85	разработка проектной документации	83 668,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
41	ул. Ленина, 159	разработка проектной документации	62 878,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
42	ул. Гагарина, 33	ремонт крыши	3 894 150,00	14.04.2017	14.04.2017	10.09.2017	22.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 005 340,00	14.04.2017	14.04.2017	10.09.2017	22.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт подвальных помещений	173 125,00	14.04.2017	14.04.2017	10.09.2017	22.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	1 159 640,00	14.04.2017	14.04.2017	10.09.2017	22.12.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	130 755,00	05.12.2016	06.12.2016	10.09.2017	22.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
43	ул. Ленина, 140	ремонт лифтового оборудования	1 611 890,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	8 317,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
44	ул. Ленина, 144	ремонт лифтового оборудования	1 611 837,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	10.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	8 317,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
45	ул. Свердлова, 57	ремонт лифтового оборудования	4 838 999,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017	13.11.2017	ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович

		осуществление строительного контроля	24 948,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017	13.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
46	ул. Февральская, 69	разработка проектной документации	35 605,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	953 437,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	11.07.2017	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	20 003,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	11.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
47	ул. Ленина, 157	разработка проектной документации	56 653,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
48	ул. Свердлова, 72	разработка проектной документации	93 879,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 664 784,00	14.04.2017	14.04.2017	22.07.2017	26.05.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	26 850,00	05.04.2017	05.04.2017	22.07.2017	26.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
49	ул. Володарского, 24	разработка проектной документации	17 256,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	416 898,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	22.06.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	8 746,00	29.03.2017	29.03.2017	13.07.2017	22.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
50	ул. Свердлова, 83	разработка проектной документации	156 851,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	28.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
51	ул. Ефремова, 19	разработка проектной документации	68 444,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	11.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 927 952,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	40 449,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
52	Мальцевский тр., 14	разработка проектной документации	51 990,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 791 072,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017	20.12.2017	ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	37 577,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017	20.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
53	ул. Свердлова, 39	разработка проектной документации	53 086,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	11.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 384 890,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	29.11.2017	ООО "Лесстрой", курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-3512-822-00-18
		осуществление строительного контроля	29 055,00	29.03.2017	29.03.2017	29.11.2017	29.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
54	ул. Ст.Разина, 29	разработка проектной документации	47 047,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	26.09.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.г. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна

55	ул. Михайловская, 87 А	разработка проектной документации	31 061,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	10.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
56	пер. Пионерский, 5	разработка проектной документации	30 491,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	262 860,00	16.05.2017	16.05.2017	14.07.2017	27.10.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	5 163,00	18.05.2017	18.05.2017	14.07.2017	27.10.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
57	ул. Пролетарская, 46	разработка проектной документации	58 454,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	577 998,00	26.06.2017	26.06.2017	22.11.2017		ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	12 369,00	07.04.2017	07.04.2017	22.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
58	ул. Омская, 56	разработка проектной документации	41 718,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 515 650,00	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017	21.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	31 799,00	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017	21.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
59	ул. Гагарина, 43	разработка проектной документации	36 376,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	689 534,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.07.2017	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	14 467,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
60	пер. Красный, 2	разработка проектной документации	60 879,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	14.02.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
61	ул. Свердлова, 133	разработка проектной документации	49 563,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 301 887,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017	26.12.2017	ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	27 315,00	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017	26.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
62	ул. Гагарина, 31	разработка проектной документации	49 326,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	488 536,00	26.06.2017	26.06.2017	22.11.2017	22.12.2017	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	10 455,00	07.04.2017	07.04.2017	22.11.2017	22.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
63	ул. Орджоникидзе, 6	разработка проектной документации	60 703,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 527 418,00	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017	21.11.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	32 045,00	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017	21.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
64	ул. Крестьянская, 30	разработка проектной документации	28 306,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	636 124,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.07.2017	ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752

		осуществление строительного контроля	13 346,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
65	ул. Спартака, 13	разработка проектной документации	63 349,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 521 514,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "Леестройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	31 923,00	29.03.2017	29.03.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
66	ул. Красноармейская, 61	разработка проектной документации	44 306,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 363 648,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017	18.01.2018	ООО "Спекстрой Экб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	28 610,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017	18.01.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
67	ул. Урицкого, 56	разработка проектной документации	58 010,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
68	ул. Свердлова, 81	разработка проектной документации	56 080,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	19.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 291 027,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	28.09.2017	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	27 086,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	28.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
69	ул. Луначарского, 7	разработка проектной документации	110 691,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	14.11.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
70	ул. Октябрьская, 63	разработка проектной документации	62 881,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017	26.09.2017	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
71	ул. Гагарина, 41	разработка проектной документации	45 543,00	24.03.2017	24.03.2017	02.05.2017	29.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 065 176,00	24.07.2017	24.07.2017	11.10.2017	08.12.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	22 348,00	17.07.2017	17.07.2017	11.10.2017	08.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
72	ул. Пионерская, 53 А	разработка проектной документации	40 784,00	24.03.2017	24.03.2017	02.05.2017	29.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 108 073,00	31.07.2017	31.07.2017	28.10.2017	10.11.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		ремонт фундамента	97 106,00	31.07.2017	31.07.2017	28.10.2017	10.11.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	25 285,00	24.07.2017	24.07.2017	28.10.2017	10.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
73	ул. Батуриная, 15	разработка проектной документации	41 588,00	24.03.2017	24.03.2017	02.05.2017	31.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
			68 401 786,00					
Альменевский район Курганской области								
1	с. Альменево, ул. 8 Марта, 1	разработка проектной документации	51 268,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	794 070,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	19.05.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович

		осуществление строительного контроля	16 660,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	19.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			861 998,00					
Белозерский район Курганской области								
1	с. Белозерское, ул. Советская, 57	разработка проектной документации	20 523,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	08.12.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	264 743,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	05.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	5 554,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	05.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Белозерское, ул. К.Маркса, 15	разработка проектной документации	56 810,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	31.10.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	717 533,00	14.12.2016	15.12.2016	02.07.2017	02.06.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	15 054,00	05.12.2016	06.12.2016	02.07.2017	02.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 080 217,00					
Варгашинский район Курганской области								
1	р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 11	разработка проектной документации	37 856,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	07.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	536 783,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	11 262,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 90	разработка проектной документации	41 600,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	08.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	491 542,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 313,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 85	разработка проектной документации	64 896,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	10.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 123 914,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	23 580,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Варгаши, ул. Нефтяников, 3	разработка проектной документации	43 744,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.10.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	416 183,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	8 732,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	с. Варгаши, ул. Нефтяников, 2	разработка проектной документации	43 744,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.10.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	427 185,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	8 962,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 10	разработка проектной документации	25 635,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	02.12.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	874 000,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	30.08.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508

		осуществление строительного контроля	18 704,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017	30.08.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 57	разработка проектной документации	58 175,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	21.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
8	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 87	разработка проектной документации	52 000,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.10.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	509 914,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 698,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
9	р.п. Варгаши, ул. Пролетарская, 30	ремонт крыши	1 299 155,00	30.06.2017	30.06.2017	08.08.2017	14.08.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	27 802,00	06.07.2017	06.07.2017	08.08.2017	14.08.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 8	ремонт крыши	885 282,00	26.06.2017	26.06.2017	24.08.2017	30.08.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	18 945,03	26.06.2017	26.06.2017	24.08.2017	30.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			7 070 606,03					
Далматовский район Курганской области								
1	г. Далматово, ул. Рукманиса, 23	разработка проектной документации	21 584,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	526 569,00	26.04.2017	26.04.2017	14.07.2017	18.07.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, п.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	10 268,00	20.04.2017	20.04.2017	14.07.2017	18.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Далматово, ул. Элеваторная, 24	разработка проектной документации	50 537,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 287 288,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	27 008,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	г. Далматово, ул. Свободы, 38	разработка проектной документации	50 537,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 375 788,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	28 865,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	г. Далматово, ул. Ленина, 89	разработка проектной документации	34 617,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	891 248,00	17.04.2017	17.04.2017	15.07.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	18 698,00	20.04.2017	20.04.2017	15.07.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	г. Далматово, ул. Попова, 10	разработка проектной документации	43 318,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	831 985,00	17.04.2017	17.04.2017	15.07.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	17 456,00	20.04.2017	20.04.2017	15.07.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

6	г. Далматово, ул. К.Маркса, 7	разработка проектной документации	37 024,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	826 226,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	17 334,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Далматово, ул. Устинова, 10	разработка проектной документации	94 366,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 143 618,00	17.04.2017	17.04.2017	05.07.2017	19.07.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	44 975,00	20.04.2017	20.04.2017	05.07.2017	19.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	г. Далматово, ул. Энгельса, 13	разработка проектной документации	135 100,00	23.10.2017	23.10.2017	06.12.2017	22.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
9	с. Павелево, ул. Ленина, 57	разработка проектной документации	57 248,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 001 388,00	17.04.2017	17.04.2017	25.07.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	21 010,00	20.04.2017	20.04.2017	25.07.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	с. Любимово, ул. Труда, 21	разработка проектной документации	66 995,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 027 164,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	21 152,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
11	с. Новопетропавловское, ул. Ленина, 50	разработка проектной документации	65 542,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 000 601,00	17.04.2017	17.04.2017	25.07.2017	26.07.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	20 993,00	20.04.2017	20.04.2017	25.07.2017	26.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 123	разработка проектной документации	42 712,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	487 864,00	17.05.2017	17.05.2017	24.08.2017	13.10.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	10 235,00	18.05.2017	18.05.2017	24.08.2017	13.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
13	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 125	разработка проектной документации	42 785,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	597 956,00	20.06.2017	20.06.2017	07.09.2017	19.10.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	12 192,00	18.05.2017	18.05.2017	07.09.2017	19.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
14	г. Далматово, ул. Советская, 152	разработка проектной документации	22 768,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	450 631,00	20.06.2017	20.06.2017	07.09.2017	12.10.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-35252-31058

		осуществление строительного контроля	8 692,00	18.05.2017	18.05.2017	07.09.2017	12.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
15	г. Далматово, ул. Ленина, 109	разработка проектной документации	57 973,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 562 589,00	03.05.2017	03.05.2017	10.08.2017	01.09.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059
		осуществление строительного контроля	32 784,00	12.05.2017	12.05.2017	10.08.2017	01.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	г. Далматово, ул. Свободы, 17	разработка проектной документации	42 769,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 241 049,00	03.05.2017	03.05.2017	10.08.2017	01.09.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059
		осуществление строительного контроля	26 038,00	12.05.2017	12.05.2017	10.08.2017	01.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
17	с. Уксянское, ул. Кирова, 17	разработка проектной документации	70 640,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 089 566,00	10.05.2017	10.05.2017	07.08.2017	06.07.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, 8-3522-90-18
		осуществление строительного контроля	43 839,00	12.05.2017	12.05.2017	07.08.2017	06.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
18	г. Далматово, ул. Свободы, 32	разработка проектной документации	35 071,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	873 841,00	03.05.2017	03.05.2017	30.08.2017	29.09.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059
		осуществление строительного контроля	18 334,00	12.05.2017	12.05.2017	30.08.2017	29.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	г. Далматово, ул. Устинова, 12	разработка проектной документации	110 038,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 410 042,00	03.05.2017	03.05.2017	30.08.2017	31.07.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059
		осуществление строительного контроля	50 564,00	12.05.2017	12.05.2017	30.08.2017	31.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
20	г. Далматово, ул. Попова, 5	разработка проектной документации	109 558,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	1 861 601,00	17.05.2017	17.05.2017	24.08.2017	22.09.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, 8-3522-21059
		осуществление строительного контроля	39 057,00	18.05.2017	18.05.2017	24.08.2017	22.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			24 147 690,00					
Звериноголовский район Курганской области								
1	пос. Искра, ул. Г.Ожгихина, 4	разработка проектной документации	81 817,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	25.10.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 201 220,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	20.03.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	25 202,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	20.03.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 308 239,00					
Каргапольский район Курганской области								
		разработка проектной документации	45 446,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

1	р.п. Каргаполье, ул. Кирова, 15	ремонт крыши	645 022,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	02.06.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	13 532,00	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	02.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	р.п. Каргаполье, ул. Кирова, 17	разработка проектной документации	19 699,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	330 677,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	20.11.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	6 937,00	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	20.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	р.п. Каргаполье, ул. Механизаторов, 1	разработка проектной документации	28 200,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	552 698,00	23.03.2017	23.03.2017	19.08.2017	06.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	11 596,00	29.03.2017	29.03.2017	19.08.2017	06.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	р.п. Каргаполье, ул. М.Горького, 26	разработка проектной документации	24 107,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	03.11.2016	г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	563 268,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	11 818,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	р.п. Каргаполье, ул. Советская, 5	разработка проектной документации	31 304,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	23.11.2016	г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	508 540,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	06.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	10 670,00	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	06.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	с. Усть-Миасское, ул. Октябрьская, 46	разработка проектной документации	37 371,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	567 089,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	11 898,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	с. Чаши, ул. 1 Мая, 2	разработка проектной документации	21 764,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	604 695,00	23.03.2017	23.03.2017	19.08.2017	07.12.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	12 686,00	29.03.2017	29.03.2017	19.08.2017	07.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	с. Чаши, ул. Нефтяников, 2	разработка проектной документации	84 538,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	28.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
9	с. Сосновка, ул. Школьная, 2	разработка проектной документации	57 294,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	16.12.2016	г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	826 962,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.08.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич

		осуществление строительного контроля	17 230,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	с. Чаши, ул. Нефтяников, 4	разработка проектной документации	46 651,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	30.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 096 167,00	05.04.2017	05.04.2017	03.07.2017	06.07.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	23 458,00	07.04.2017	07.04.2017	03.07.2017	06.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
11	р.п. Красный Октябрь, ул. Станционная, 29	разработка проектной документации	52 265,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	415 820,00	05.04.2017	05.04.2017	03.07.2017	05.07.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	8 899,00	07.04.2017	07.04.2017	03.07.2017	05.07.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	п. Майский, ул. Ленина, 7	разработка проектной документации	48 196,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 492 086,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017	09.10.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	31 304,00	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017	09.10.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	п. Майский, ул. Ленина, 12	разработка проектной документации	34 246,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	694 477,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017	30.08.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	14 571,00	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017	30.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			9 003 181,00					
Катайский район Курганской области								
1	с. Верхняя Теча, ул. Мира, 35	разработка проектной документации	52 018,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 032 431,00	29.03.2017	29.03.2017	27.05.2017	31.05.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	21 661,00	29.03.2017	29.03.2017	27.05.2017	31.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Катайск, ул. Комсомольская, 4	разработка проектной документации	72 966,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 544 395,00	26.04.2017	26.04.2017	14.07.2017	16.08.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	32 402,00	20.04.2017	20.04.2017	14.07.2017	16.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	г. Катайск, ул. Шелементьева, 14	разработка проектной документации	43 208,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	836 111,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017	12.09.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		ремонт инженерных систем	222 860,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017	12.09.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	20 202,00	28.04.2017	28.04.2017	31.07.2017	12.09.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная

4	г. Катайск, ул. Комсомольская, 6	разработка проектной документации	95 315,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 981 057,00	24.04.2017	24.04.2017	01.08.2017	10.08.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	58 565,00	20.04.2017	20.04.2017	01.08.2017	10.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	г. Катайск, ул. Ленина, 188	разработка проектной документации	54 443,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	284 051,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017	16.08.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		ремонт инженерных систем	825 283,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017	16.08.2017	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	21 480,00	28.04.2017	28.04.2017	24.07.2017	16.08.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
6	г. Катайск, ул. Акулова, 10	разработка проектной документации	95 472,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 826 392,00	24.04.2017	24.04.2017	01.08.2017	02.08.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	59 299,00	20.04.2017	20.04.2017	01.08.2017	02.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Катайск, ул. Советская, 7	разработка проектной документации	75 274,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	984 654,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	11.08.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	21 072,00	07.04.2017	07.04.2017	13.07.2017	11.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	г. Катайск, ул. Молодежная, 6	разработка проектной документации	68 636,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	30.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 287 851,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	10.08.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	48 960,00	07.04.2017	07.04.2017	13.07.2017	10.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			14 666 058,00					
Кетовский район								
1	с. Кетово, ул. Космонавтов, 25	разработка проектной документации	32 674,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	544 565,00	29.03.2017	29.03.2017	16.07.2017	14.07.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	11 654,00	31.03.2017	31.03.2017	16.07.2017	14.07.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
		разработка проектной документации	68 536,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	01.11.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

2	с. Кетово, ул. Космонавтов, 26	ремонт крыши	1 210 303,00	14.12.2016	15.12.2016	05.04.2017	05.04.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	26 658,00	05.12.2016	06.12.2016	05.04.2017	05.04.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Кетово, ул. Космонавтов, 27	разработка проектной документации	23 712,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	493 961,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	04.07.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	9 847,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	04.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Кетово, ул. Космонавтов, 29	разработка проектной документации	24 749,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	586 009,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	04.07.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	10 560,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	04.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	с. Кетово, ул. Космонавтов, 30	разработка проектной документации	24 803,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	438 230,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	03.07.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	9 195,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	03.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Кетово, ул. Космонавтов, 32	разработка проектной документации	35 663,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	570 484,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	13.11.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	11 969,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	13.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	с. Кетово, ул. Б.Мира, 3	разработка проектной документации	47 370,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	546 921,00	16.03.2017	16.03.2017	04.07.2017	19.07.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	11 474,00	29.03.2017	29.03.2017	04.07.2017	19.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	с. Кетово, ул. Б.Мира, 4	разработка проектной документации	54 756,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 006 013,05	06.03.2017	06.03.2017	04.07.2017	07.06.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	20 767,00	02.03.2017	06.03.2017	04.07.2017	07.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	с. Кетово, ул. Б.Мира, 8	разработка проектной документации	48 249,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	473 561,00	16.03.2017	16.03.2017	04.07.2017	19.07.2017	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	9 936,00	29.03.2017	29.03.2017	04.07.2017	19.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	44 580,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

10	с. Кетово, ул. Пичугина, 21	ремонт фасада	689 039,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017	31.07.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	13 650,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017	31.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
11	с. Кетово, ул. Лесная, 23	разработка проектной документации	72 540,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.11.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 766 176,00	06.03.2017	06.03.2017	04.07.2017	26.05.2017	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	37 056,00	02.03.2017	06.03.2017	04.07.2017	26.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	с. Иковка, ул. Западная, 15 А	разработка проектной документации	19 669,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	451 500,00	23.03.2017	23.03.2017	19.08.2017	20.11.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	9 473,00	29.03.2017	29.03.2017	19.08.2017	20.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
13	с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 13	разработка проектной документации	57 155,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	820 249,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	17 209,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
14	с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 15	разработка проектной документации	34 297,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	526 106,00	16.03.2017	16.03.2017	04.06.2017	02.06.2017	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	10 052,00	29.03.2017	29.03.2017	04.06.2017	02.06.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 17	разработка проектной документации	57 155,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	816 993,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	17 141,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	22.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
16	д. Логоушка, ул. Интернатовская, 3	разработка проектной документации	19 784,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	263 348,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	14.06.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	5 525,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	14.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
17	с. Садовое, ул. Тимирязева, 1	разработка проектной документации	49 435,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	835 690,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	03.05.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	17 534,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	03.05.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	пос. Введенское, ул. Гоголя, 3	разработка проектной документации	75 572,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	28.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		разработка проектной документации	47 725,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	26.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

19	с. Садовое, ул. Свободы, 12	ремонт крыши	1 125 260,00	26.04.2017	26.04.2017	14.07.2017	26.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	23 608,00	20.04.2017	20.04.2017	14.07.2017	26.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	с. Иковка, ул. Западная, 22	разработка проектной документации	34 913,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	25.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	779 851,00	05.04.2017	05.04.2017	23.06.2017	29.06.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	16 362,00	31.03.2017	31.03.2017	23.06.2017	29.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
21	с. Кетово, с. Космонавтов, 31	разработка проектной документации	36 996,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	989 956,00	17.04.2017	17.04.2017	25.06.2017	28.06.2017	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	20 769,00	20.04.2017	20.04.2017	25.06.2017	28.06.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
22	с. Иковка, ул. Западная, 16	разработка проектной документации	37 558,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	20.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	733 050,00	05.04.2017	05.04.2017	23.06.2017	29.06.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	14 673,00	31.03.2017	31.03.2017	23.06.2017	29.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
23	с. Иковка, ул. Миронова, 35	разработка проектной документации	32 688,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	20.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	458 930,00	26.04.2017	26.04.2017	24.06.2017	23.08.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	9 629,00	20.04.2017	20.04.2017	24.06.2017	23.08.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	с. Садовое, ул. Ленина, 8	разработка проектной документации	60 431,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	26.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	977 139,00	05.04.2017	05.04.2017	23.06.2017	14.07.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	19 390,00	31.03.2017	31.03.2017	23.06.2017	14.07.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
25	с. Садовое, ул. Тимирязева, 6	разработка проектной документации	34 817,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	26.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
26	с. Кетово, ул. Томина, 19	разработка проектной документации	74 493,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	12.05.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 293 716,46	13.07.2017	13.07.2017	20.09.2017	19.10.2017	ООО "Кровля", г. Курган, ул. Пугачева, д. 105, Валеев Рауф Адгамович, 8(3522)63-03-79
		осуществление строительного контроля	26 058,00	05.07.2017	05.07.2017	20.09.2017	19.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
27	п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 11	разработка проектной документации	59 401,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	07.02.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 417 461,42	28.04.2017	28.04.2017	06.07.2017	06.07.2017	ООО "Горсбистрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	28 851,00	03.05.2017	03.05.2017	06.07.2017	06.07.2017	Г У П Д и р е к ц и я " К у р г а н с т р о и А Т К ", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8-3522-46-66-02
28	с. Кетово, ул. Томина, 23	разработка проектной документации	74 557,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	14.02.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 648 979,17	28.04.2017	28.04.2017	06.07.2017	06.07.2017	ООО "Горсбистрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142

		осуществление строительного контроля	32 275,00	03.05.2017	03.05.2017	06.07.2017	06.07.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			23 189 084,10					
Куртамышский район Курганской области								
1	г. Куртамыш, ул. Югова, 2 Б	разработка проектной документации	43 775,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	189 113,00	26.04.2017	26.04.2017	04.07.2017	29.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		ремонт инженерных систем	415 050,00	26.04.2017	26.04.2017	04.07.2017	29.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	12 676,00	20.04.2017	20.04.2017	04.07.2017	29.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 9	разработка проектной документации	82 391,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	28.07.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
3	г. Куртамыш, ул. Сибирская, 24 Б	разработка проектной документации	56 160,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 994 415,00	08.11.2017	08.11.2017	16.01.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр., д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835- 1080
		осуществление строительного контроля	42 680,00	03.11.2017	03.11.2017	16.01.2018		ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Куртамыш, ул. Томина, 1	разработка проектной документации	24 181,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	228 753,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	4 799,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 7	разработка проектной документации	59 009,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.07.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
6	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 5	разработка проектной документации	59 272,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.07.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
			3 212 274,00					
Лебяжьевский район Курганской области								
1	р.п. Лебяжье, ул. Советская, 27	разработка проектной документации	51 064,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	450 322,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017	06.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	9 448,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017	06.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 57	разработка проектной документации	95 108,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	06.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 052 293,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017	14.11.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522- 263508
		осуществление строительного контроля	43 058,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017	14.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			2 701 293,00					
Макушинский район Курганской области								
1	г. Макушино, ул. Ленина, 75	разработка проектной документации	30 121,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

2	г. Макушино, ул. Ленина, 40	разработка проектной документации	70 304,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 060 358,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	01.06.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	22 247,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	01.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Макушино, ул. Ленина, 73	разработка проектной документации	41 161,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
4	г. Макушино, ул. Д.Бедного, 75	разработка проектной документации	37 315,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	419 949,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.05.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	8 811,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.05.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Макушино, ул. Ленина, 60	разработка проектной документации	48 951,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	728 422,10	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	29.05.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	13 985,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	29.05.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
Мишкинский район Курганской области								
1	р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 1	разработка проектной документации	50 873,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	888 914,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522) 46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	18 650,00	31.03.2017	31.03.2017	25.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 9	разработка проектной документации	44 200,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	775 455,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522) 46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	16 270,00	31.03.2017	31.03.2017	25.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 59	разработка проектной документации	39 908,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	705 644,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522) 46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	14 804,00	31.03.2017	31.03.2017	25.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 73	ремонт крыши	1 463 651,00	14.07.2017	14.07.2017	27.08.2017	07.09.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	31 322,00	14.07.2017	14.07.2017	27.08.2017	07.09.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
Мокроусовский район Курганской области								
1	с. Мокроусово, ул. Володи Долгих, 3	разработка проектной документации	47 008,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	11.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	817 537,99	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	16.08.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	15 593,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	16.08.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
Петуховский район Курганской области								
		разработка проектной документации	199 878,00	16.06.2017	16.06.2017	15.07.2017	10.08.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

1	г. Петухово, ул. Октябрьская, 1	ремонт крыши	1 862 629,00	04.10.2017	04.10.2017	01.01.2018		ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		ремонт подвальных помещений	267 552,00	04.10.2017	04.10.2017	01.01.2018		ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		ремонт фундамента	1 081 791,00	04.10.2017	04.10.2017	01.01.2018		ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	68 736,00	26.09.2017	26.09.2017	01.01.2018		ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Петухово, ул. Красная, 41	разработка проектной документации	54 234,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 186 838,88	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	22.06.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	23 860,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	22.06.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Петухово, ул. Октябрьская, 3	разработка проектной документации	80 321,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	1 925 711,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	40 402,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	г. Петухово, ул. Линейная, 3	разработка проектной документации	56 839,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	16.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 218 114,93	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	06.07.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	23 650,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	06.07.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Петухово, ул. 9 Мая, 23	разработка проектной документации	23 073,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	448 555,00	26.04.2017	26.04.2017	24.06.2017	19.09.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	9 411,00	20.04.2017	20.04.2017	24.06.2017	19.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	г. Петухово, ул. Октябрьская, 11	ремонт фасада	781 858,00	26.04.2017	26.04.2017	23.08.2017	27.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		ремонт инженерных систем	105 213,00	26.04.2017	26.04.2017	23.08.2017	27.12.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	18 611,00	26.04.2017	26.04.2017	23.08.2017	27.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	г. Петухово, ул. Красная, 34	разработка проектной документации	72 407,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 141 079,00	10.05.2017	10.05.2017	28.07.2017	31.07.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	44 920,00	10.05.2017	10.05.2017	28.07.2017	31.07.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			11 735 683,81					
Половинский район Курганской области								
1	с. Половинное, ул. Советская, 81	разработка проектной документации	41 130,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	22.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	595 627,00	17.05.2017	17.05.2017	13.09.2017	15.12.2017	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	12 496,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017	15.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	41 600,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	28.10.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

2	с. Половинное, ул. Ленина, 21	ремонт крыши	550 445,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	27.01.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	11 549,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	27.01.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Половинное, ул. Советская, 54	разработка проектной документации	183 286,00	24.05.2017	24.05.2017	07.07.2017	18.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
			1 436 133,00					
Притобольный район Курганской области								
1	с. Глядянское, ул. Ленина, 92	разработка проектной документации	53 595,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	26.10.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	947 943,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	18.04.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	19 888,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	18.04.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 021 426,00					
Сафакулевский район Курганской области								
1	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 5	разработка проектной документации	27 950,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	396 070,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильник Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	8 310,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			432 330,00					
Целинный район Курганской области								
1	с. Целинное, ул. Советская, 57	разработка проектной документации	35 985,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
2	с. Целинное, ул. Советская, 55	разработка проектной документации	17 153,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	28.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 160 719,00	25.05.2017	25.05.2017	02.08.2017	30.11.2017	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	24 353,00	18.05.2017	18.05.2017	02.08.2017	30.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Целинное, ул. Ворошилова, 17	разработка проектной документации	38 639,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	738 702,15	23.03.2017	23.03.2017	21.05.2017	16.05.2017	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	14 695,00	31.03.2017	31.03.2017	21.05.2017	16.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			2 030 246,15					
Частоозерский район Курганской области								
1	с. Частоозерье, ул. С. Третьякова, 16	разработка проектной документации	61 880,00	16.05.2017	16.05.2017	29.06.2017	14.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 379 737,00	05.09.2017	05.09.2017	23.11.2017	21.12.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	28 948,00	05.09.2017	05.09.2017	23.11.2017	21.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 470 565,00					
Шадринский район Курганской области								
1	с. Красная Звезда, ул. Подгорная, 12	разработка проектной документации	48 829,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 137 305,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017	22.09.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильник Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	23 861,00	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017	22.09.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

2	с. Красная Нива, ул. Садовая, 12	разработка проектной документации	37 906,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	726 706,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017	29.06.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	15 247,00	29.03.2017	29.03.2017	13.07.2017	29.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Красная Звезда, ул. Ленина, 12	разработка проектной документации	18 997,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	354 985,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017	24.11.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	7 448,00	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017	24.11.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Погорелка, ул. Исетская, 19	разработка проектной документации	34 354,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	22.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	507 368,00	06.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	13.04.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	10 645,00	02.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	13.04.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Погорелка, ул. Исетская, 23	разработка проектной документации	34 750,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	544 917,00	17.07.2017	17.07.2017	04.09.2017	12.09.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	11 662,00	17.07.2017	17.07.2017	04.09.2017	12.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	с. Красная Звезда, ул. Подгорная, 11	разработка проектной документации	58 291,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 300 517,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	31.10.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	27 285,00	12.05.2017	12.05.2017	06.09.2017	31.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	с. Погорелка, ул. Исетская, 21	разработка проектной документации	68 986,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 576 074,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	31.10.2017	ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	33 067,00	12.05.2017	12.05.2017	06.09.2017	31.10.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
Шатровский район Курганской области								
1	с. Шатрово, ул. Федосеева, 51	разработка проектной документации	40 495,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	03.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	572 575,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	12 012,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Шатрово, ул. 30 лет Победы, 6	разработка проектной документации	53 117,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	03.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 188 163,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164

		осуществление строительного контроля	24 929,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	29.06.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			1 891 291,00					
Шумихинский район Курганской области								
1	г. Шумиха, ул. Кирова, 6	разработка проектной документации	59 884,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
2	г. Шумиха, ул. Ленина, 75	разработка проектной документации	49 352,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 245 837,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	25.08.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	24 139,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	25.08.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	г. Шумиха, ул. Ленина, 37	разработка проектной документации	46 870,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
4	г. Шумиха, ул. Морозова, 52	разработка проектной документации	28 207,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	671 461,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	04.07.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	14 088,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	04.07.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
5	г. Шумиха, ул. Молодежи, 12	разработка проектной документации	68 536,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 311 402,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	30.08.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	26 930,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	30.08.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
6	г. Шумиха, ул. Фабричная, 49	разработка проектной документации	33 102,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
7	с. Крутая Горка, ул. Гагарина, 9	разработка проектной документации	26 000,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
8	г. Шумиха, ул. Кирова, 7	разработка проектной документации	30 343,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	10.04.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
9	г. Шумиха, ул. Ленина, 35	разработка проектной документации	31 357,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	14.04.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
10	г. Шумиха, ул. Советская, 50	разработка проектной документации	115 629,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	10.04.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 366 126,00	05.06.2017	05.06.2017	02.09.2017	11.12.2017	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		ремонт инженерных систем	2 054 684,00	26.06.2017	26.06.2017	03.10.2017	27.12.2017	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	92 750,00	07.06.2017	07.06.2017	03.10.2017	27.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
11	г. Шумиха, ул. Ленина, 63	разработка проектной документации	24 438,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	10.04.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	968 340,00	21.06.2017	21.06.2017	28.09.2017	25.12.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилин Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	20 316,00	07.06.2017	07.06.2017	28.09.2017	25.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			9 309 791,00					
Щучанский район Курганской области								

1	г. Щучье, ул. Ленина, 19	разработка проектной документации	27 040,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	545 170,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	9 707,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	г. Щучье, ул. Советская, 12	разработка проектной документации	35 152,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	527 005,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	11 057,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	г. Щучье, ул. Советская, 7	разработка проектной документации	49 192,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	673 768,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	14 136,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	22.06.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	пос. Курорт Озеро, ул. Плановая, 1	разработка проектной документации	31 592,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	492 523,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодilin Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	10 333,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
5	г. Щучье, ул. Ленина, 4	разработка проектной документации	40 144,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	714 465,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	20.07.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодilin Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	14 990,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	20.07.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
Юргамышский район Курганской области								
1	п. Новый Мир, ул. Труда, 3	разработка проектной документации	25 786,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
2	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 14	разработка проектной документации	20 816,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	93 019,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	10.11.2017	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	170 358,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017	10.11.2017	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	5 526,00	26.04.2017	26.04.2017	06.09.2017	10.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 10	разработка проектной документации	32 338,00	04.10.2016	04.10.2016	02.01.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
4	р.п. Юргамыш, ул.	разработка проектной документации	30 524,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 641 151,00	20.06.2017	20.06.2017	17.09.2017	29.08.2017	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18

7	Труда, 141	ремонт инженерных систем	263 618,00	20.06.2017	20.06.2017	17.09.2017	29.08.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	39 963,00	16.06.2017	16.06.2017	17.09.2017	29.08.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	р.п. Юргамыш, ул. Труда, 143	разработка проектной документации	52 000,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	859 878,00	23.03.2017	23.03.2017	21.05.2017	25.04.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	18 041,00	31.03.2017	31.03.2017	21.05.2017	25.04.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
6	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 2	разработка проектной документации	57 226,00	16.05.2017	16.05.2017	29.06.2017	13.07.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 121 346,00	05.09.2017	05.09.2017	23.11.2017	20.12.2017	ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	23 527,00	05.09.2017	05.09.2017	23.11.2017	20.12.2017	ГБУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			4 455 117,00					

602 666 643,70