

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2017 года по состоянию на 26.05.2017

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)	Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда	Дата начала работ (услуг)	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах руб.					
г. Курган								
1	ул. Гоголя, 42	разработка проектной документации	144 271,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	3 090 157,00					
		ремонт подвальных помещений	916 513,00					
		ремонт фундамента	2 734 962,00					
		осуществление строительного контроля	103 947,00					
2	ул. Станционная, 24	ремонт инженерных систем	1 032 351,00					объявлен аукцион № РТС245А170123
		ремонт фасада	1 578 644,00					объявлен аукцион № РТС245А170122
		осуществление строительного контроля	54 779,00	10.05.2017	10.05.2017			ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	ул. Коли Мяготина, 92	ремонт инженерных систем	1 868 247,00	02.12.2016	05.12.2016	20.06.2017		ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		ремонт фасада	2 739 360,00	02.12.2016	05.12.2016	20.06.2017		ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	96 669,00	05.12.2016	06.12.2016	20.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	ул. М.Горького, 106	ремонт инженерных систем	905 552,00					объявлен аукцион № РТС245А170123
		ремонт фасада	1 149 921,00					объявлен аукцион № РТС245А170122
		осуществление строительного контроля	43 124,00	10.05.2017	10.05.2017			ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	ул. Куйбышева, 33	ремонт фасада	1 766 750,00					объявлен аукцион № РТС245А170122
		ремонт фундамента	82 170,00					объявлен аукцион № РТС245А170122
		осуществление строительного контроля	38 791,00	10.05.2017	10.05.2017			ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	ул. Пролетарская, 52	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	ул. Гоголя, 84	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	пр. Конституции, 48	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	ул. Половинская, 10	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович

		осуществление строительного контроля	36 674,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	ул. Югова, 3	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	ул. Гоголя, 116 А	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
12	ул. К.Маркса, 61	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	пр. Конституции, 58	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
14	ул. Климова, 56	ремонт лифтового оборудования	5 141 232,00	30.11.2016	01.12.2016	30.03.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	110 022,00	28.11.2016	29.11.2016	30.03.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
15	ул. К.Маркса, 76	ремонт лифтового оборудования	6 854 976,00	30.11.2016	01.12.2016	30.03.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	146 696,00	28.11.2016	29.11.2016	30.03.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
16	пр. Конституции, 58 А	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
17	ул. Гоголя, 102	ремонт лифтового оборудования	3 427 488,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	73 348,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	ул. М.Горького, 127	ремонт лифтового оборудования	10 282 464,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	220 045,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	ул. Станционная, 52	ремонт лифтового оборудования	5 141 232,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	110 022,00	02.03.2017	02.03.2017	04.04.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
20	пр. Конституции, 77 А	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

21	ул. Гоголя, 100	ремонт лифтового оборудования	3 427 488,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	73 348,00	28.11.2016	29.11.2016	04.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
22	ул. К.Маркса, 74	ремонт лифтового оборудования	6 854 976,00	30.11.2016	01.12.2016	30.03.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	146 696,00	28.11.2016	29.11.2016	30.03.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
23	ул. Отдыха, 53	ремонт лифтового оборудования	18 851 184,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	403 415,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
24	ул. Комсомольская, 26	ремонт фасада	1 485 523,00	16.05.2017	16.05.2017	13.08.2017		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	31 167,00	20.04.2017	20.04.2017	13.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
25	пос. Механический, 1	разработка проектной документации	39 921,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	886 006,00	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	18 589,00	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
26	пос. Механический, 9	разработка проектной документации	33 719,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	859 370,00					объявлен аукцион № РТС245А170142
		осуществление строительного контроля	18 030,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170152
27	ул. К.Маркса, 33	разработка проектной документации	120 483,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	21.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 155 960,00					объявлен аукцион № РТС245А170182
		ремонт фасада	1 610 440,00					объявлен аукцион № РТС245А170182
		осуществление строительного контроля	59 201,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170189
28	ул. Краснодонская, 5	разработка проектной документации	169 747,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 114 562,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 627 588,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	78 511,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170152
29	мкр. Керамзитный, 6	разработка проектной документации	42 550,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	630 000,00					
		осуществление строительного контроля	13 482,00					
		разработка проектной документации	43 310,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	27.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 428 325,00					объявлен аукцион № РТС245А170143

30	ул. Гагарина, 31	ремонт фасада	727 844,00					объявлен аукцион № PTC245A170143
		осуществление строительного контроля	45 238,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170152
31	ул. Гоголя, 107	разработка проектной документации	88 266,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	28.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	213 404,00					объявлен аукцион № PTC245A170147
		ремонт инженерных систем	2 795 932,00					объявлен аукцион № PTC245A170147
		осуществление строительного контроля	63 137,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170152
32	ул. Коли Мяготина, 173	разработка проектной документации	88 429,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	27.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 737 424,00					объявлен аукцион № PTC245A170145
		ремонт фасада	2 674 600,00					объявлен аукцион № PTC245A170145
		осуществление строительного контроля	113 547,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170152
33	ул. Краснодонская, 7	разработка проектной документации	87 893,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 038 895,00	12.05.2017	12.05.2017	19.08.2017		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	42 777,00	18.05.2017	18.05.2017	19.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
34	ул. Станционная, 35	разработка проектной документации	92 327,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 580 608,00	17.05.2017	17.05.2017	04.08.2017		ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	33 162,00	10.05.2017	10.05.2017	04.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
35	пр. Машиностроителей, 5	разработка проектной документации	127 327,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 702 236,00					объявлен аукцион № PTC245A170162
		ремонт фасада	1 612 227,00					объявлен аукцион № PTC245A170162
		осуществление строительного контроля	90 519,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170163
36	ул. Дзержинского, 26	разработка проектной документации	73 442,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.05.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 725 686,00					объявлен аукцион № PTC245A170219
		осуществление строительного контроля	36 930,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170220
37	ул. Красина, 29	разработка проектной документации	112 469,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 970 386,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	2 831 168,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	121 719,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170152
38	ул. Краснодонская, 5 А	разработка проектной документации	89 179,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	2 459 304,00					объявлен аукцион № PTC245A170154

48	ул. Коли Мяготина, 195	ремонт лифтового оборудования	5 141 232,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	110 022,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
49	ул. Половинская, 8 Б	разработка проектной документации	68 550,00	22.11.2016	23.11.2016	22.12.2016	19.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 427 488,00	14.04.2017	14.04.2017	10.10.2017		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	73 348,00	02.03.2017	02.03.2017	10.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
50	пос. Механический, 15	разработка проектной документации	43 796,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	608 400,00					объявлен аукцион № PTC245A170183
		осуществление строительного контроля	13 020,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170189
51	ул. Красина, 88	разработка проектной документации	84 169,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	1 734 129,00					объявлен аукцион № PTC245A170154
		осуществление строительного контроля	36 383,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170163
52	ул. Красина, 73	разработка проектной документации	64 179,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 122 442,00					объявлен аукцион № PTC245A170160
		осуществление строительного контроля	23 549,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170163
53	ул. Кремлева, 8	разработка проектной документации	73 458,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 688 000,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017		ООО "Арагастрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	56 396,00	18.05.2017	18.05.2017	23.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
54	ул. Красина, 71	разработка проектной документации	137 870,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 169 894,00					объявлен аукцион № PTC245A170160
		ремонт инженерных систем	1 409 698,00					объявлен аукцион № PTC245A170159
		осуществление строительного контроля	54 121,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170163
55	пр. Машиностроителей, 6	разработка проектной документации	209 984,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	3 112 429,00					объявлен аукцион № PTC245A170149
		ремонт подвальных помещений	189 663,00					объявлен аукцион № PTC245A170151
		ремонт фасада	2 398 646,00					объявлен аукцион № PTC245A170151
		осуществление строительного контроля	119 604,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170152
56	ул. К.Маркса, 60	разработка проектной документации	146 333,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 424 738,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагастрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	2 559 808,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагастрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	104 578,00					объявлен аукцион № PTC245Ж170163
		разработка проектной документации	142 930,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	21.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	3 020 667,00					объявлен аукцион № PTC245A170180

57	ул. Коли Мяготина, 68	ремонт инженерных систем	2 624 993,00					объявлен аукцион № РТС245А170181
		осуществление строительного контроля	116 289,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170189
58	пр. Машиностроителей, 2	разработка проектной документации	131 909,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 409 831,00					объявлен аукцион № РТС245А170162
		ремонт фасада	1 682 740,00					объявлен аукцион № РТС245А170162
		осуществление строительного контроля	85 864,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170163
59	ул. Дзержинского, 21	разработка проектной документации	57 750,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 238 800,00					объявлен аукцион № РТС245А170192
		осуществление строительного контроля	26 510,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170199
60	ул. Гоголя, 83	ремонт крыши	3 572 599,00					объявлен аукцион № РТС245Б170109
		ремонт фасада	2 352 826,00					объявлен аукцион № РТС245Б170109
		осуществление строительного контроля	124 318,00	30.11.2016	01.12.2016			ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
61	ул. Ленина, 27	ремонт крыши	3 580 697,00					объявлен аукцион № РТС245Б170109
		ремонт фасада	2 191 315,00					объявлен аукцион № РТС245Б170109
		осуществление строительного контроля	121 099,00	30.11.2016	01.12.2016			ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
62	ул. Гагарина, 80	разработка проектной документации	27 205,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	807 092,00					объявлен аукцион № РТС245А170185
		осуществление строительного контроля	16 933,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170189
63	ул. Красина, 75	разработка проектной документации	67 720,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 433 122,00					объявлен аукцион № РТС245А170179
		осуществление строительного контроля	30 669,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170189
64	ул. Краснодарская, 1	разработка проектной документации	64 460,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	1 318 077,00					объявлен аукцион № РТС245А170173
		ремонт подвальных помещений	208 929,00					объявлен аукцион № РТС245А170173
		осуществление строительного контроля	32 037,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170178
		разработка проектной документации	47 172,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	21.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22

65	ул. Краснодарская, 9	ремонт фасада	1 642 549,00					объявлен аукцион № РТС245А170179
		осуществление строительного контроля	34 462,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170189
66	ул. Блюхера, 22	разработка проектной документации	123 929,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 860 450,00					объявлен аукцион № РТС245А170191
		ремонт фасада	1 948 800,00					объявлен аукцион № РТС245А170191
		осуществление строительного контроля	81 518,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170199
67	ул. Володарского, 36	разработка проектной документации	77 555,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 726 695,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	36 227,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
68	ул. Гагарина, 13	разработка проектной документации	61 914,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 981 382,00	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	41 570,00	18.05.2017	18.05.2017	25.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
69	ул. Гоголя, 66	разработка проектной документации	167 280,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	2 247 523,00					объявлен аукцион № РТС245А170159
		ремонт фасада	1 758 004,00					объявлен аукцион № РТС245А170161
		осуществление строительного контроля	84 037,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170163
70	ул. Гоголя, 68	разработка проектной документации	110 173,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	1 326 432,00					объявлен аукцион № РТС245А170156
		ремонт фасада	596 534,00					объявлен аукцион № РТС245А170161
		ремонт подвальных помещений	27 586,00					объявлен аукцион № РТС245А170161
		осуществление строительного контроля	40 924,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170163
71	ул. Коли Мяготина, 145	разработка проектной документации	139 309,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 702 400,00					объявлен аукцион № РТС245А170212
		ремонт инженерных систем	1 534 494,00					объявлен аукцион № РТС245А170213
		осуществление строительного контроля	69 270,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170209
72	ул. М.Горького, 75	разработка проектной документации	75 483,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 703 023,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ООО "Многопрофильная эксплуатационная компания", г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 3, стр. 26, р.т. 630-355, Мингалев Роман Валерьевич
		осуществление строительного контроля	35 730,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	44 892,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22

73	мкр. Керамзитный, 8	ремонт фасада	799 148,00					
		осуществление строительного контроля	17 102,00					
74	пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 6	разработка проектной документации	33 683,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	09.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	765 945,00	28.04.2017	28.04.2017	26.07.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	16 069,00	26.04.2017	26.04.2017	26.07.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
75	ул. Володарского, 38	разработка проектной документации	111 893,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 961 303,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 760 985,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	78 095,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170152
76	ул. Гагарина, 33	разработка проектной документации	67 527,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 091 620,00					объявлен аукцион № РТС245А170143
		ремонт фасада	777 960,00					объявлен аукцион № РТС245А170143
		осуществление строительного контроля	60 205,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170152
77	ул. Гоголя, 9	разработка проектной документации	153 822,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 491 716,00					объявлен аукцион № РТС245А170144
		ремонт фасада	2 157 380,00					объявлен аукцион № РТС245А170144
		осуществление строительного контроля	97 540,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170152
78	ул. Дзержинского, 50	разработка проектной документации	109 919,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	317 658,00					объявлен аукцион № РТС245А170185
		ремонт фасада	2 560 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170185
		осуществление строительного контроля	61 582,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170189
79	ул. Коли Мяготина, 101	разработка проектной документации	164 056,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 240 600,00					объявлен аукцион № РТС245А170206
		ремонт фасада	2 329 600,00					объявлен аукцион № РТС245А170206
		осуществление строительного контроля	97 802,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170208
80	ул. Коли Мяготина, 72	разработка проектной документации	140 896,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 953 300,00					объявлен аукцион № РТС245А170205
		ремонт фасада	2 592 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170205
		осуществление строительного контроля	97 269,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170208
81	ул. Ломоносова, 8 А	разработка проектной документации	85 547,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	31.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 318 440,00					объявлен аукцион № РТС245А170148
		ремонт инженерных систем	869 709,00					объявлен аукцион № РТС245А170149

		осуществление строительного контроля	66 888,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170152
82	ул. Пролетарская, 35	разработка проектной документации	72 348,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 641 825,00	12.05.2017	12.05.2017	19.08.2017		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	34 447,00	18.05.2017	18.05.2017	19.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
83	ул. Станционная, 12	разработка проектной документации	119 452,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	1 891 313,00					объявлен аукцион № РТС245А170211
		ремонт фасада	1 301 955,00					объявлен аукцион № РТС245А170210
		осуществление строительного контроля	68 336,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170209
84	пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 4	разработка проектной документации	36 360,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	09.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	712 585,00	28.04.2017	28.04.2017	26.07.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	14 951,00	26.04.2017	26.04.2017	26.07.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
85	ул. Коли Мяготина, 70	разработка проектной документации	147 089,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	2 322 186,00					
		ремонт фасада	387 089,00					
		ремонт подвальных помещений	331 786,00					
		осуществление строительного контроля	65 079,00					
86	ул. Коли Мяготина, 99	разработка проектной документации	118 513,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 612 800,00					объявлен аукцион № РТС245А170207
		ремонт фасада	2 112 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170207
		осуществление строительного контроля	79 711,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170208
87	ул. Комсомольская, 25	разработка проектной документации	101 146,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 362 355,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 179 347,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	53 325,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170163
88	ул. Куйбышева, 116 А	разработка проектной документации	94 182,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 064 600,00					объявлен аукцион № РТС245А170162
		ремонт фасада	1 959 220,00					объявлен аукцион № РТС245А170162
		осуществление строительного контроля	84 421,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170163
89	ул. М.Горького, 28	разработка проектной документации	73 743,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	23.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 661 360,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	34 856,00	10.05.2017	10.05.2017	23.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

90	ул. Пролетарская, 38	разработка проектной документации	169 168,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	05.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22	
		ремонт инженерных систем	2 492 647,00						объявлен аукцион № РТС245А170156
		ремонт крыши	2 689 340,00						объявлен аукцион № РТС245А170158
		ремонт подвальных помещений	362 705,00						объявлен аукцион № РТС245А170156
		осуществление строительного контроля	116 330,00						объявлен аукцион № РТС245Ж170163
91	ул. К.Маркса, 93	разработка проектной документации	182 436,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	23.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	3 153 611,00	12.05.2017	12.05.2017	19.08.2017		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт инженерных систем	2 381 250,00						объявлен аукцион № РТС245А170202
		осуществление строительного контроля	116 124,00	18.05.2017	18.05.2017			ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
92	ул. Красина, 80	разработка проектной документации	108 981,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	1 216 800,00					объявлен аукцион № РТС245А170168	
		ремонт фасада	1 536 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170168	
		осуществление строительного контроля	58 910,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170169	
93	ул. Краснодонская, 3	разработка проектной документации	46 871,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт фасада	1 080 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170207	
		осуществление строительного контроля	23 112,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170208	
94	ул. Пролетарская, 63	разработка проектной документации	184 235,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.05.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт фасада	3 136 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170193	
		ремонт инженерных систем	1 829 372,00					объявлен аукцион № РТС245А170194	
		осуществление строительного контроля	106 259,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170199	
95	ул. Гагарина, 11	разработка проектной документации	77 238,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.05.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
96	ул. Гоголя, 70	разработка проектной документации	116 609,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	27.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	1 399 320,00					объявлен аукцион № РТС245А170180	
		ремонт инженерных систем	918 645,00					объявлен аукцион № РТС245А170181	
		осуществление строительного контроля	49 604,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170189	
		разработка проектной документации	118 747,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	1 642 680,00					объявлен аукцион № РТС245А170168	

97	ул. Красина, 46	ремонт фасада	2 144 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170168
		осуществление строительного контроля	81 035,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170169
98	ул. Красина, 52	разработка проектной документации	135 472,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 673 100,00					объявлен аукцион № РТС245А170171
		ремонт фасада	2 176 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170171
		осуществление строительного контроля	82 371,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170178
99	ул. Красина, 68	разработка проектной документации	116 864,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 521 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170167
		ремонт фасада	2 016 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170167
		осуществление строительного контроля	75 692,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170169
100	ул. Красина, 77	разработка проектной документации	136 359,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 710 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170210
		ремонт фасада	1 754 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170210
		осуществление строительного контроля	74 130,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170209
101	ул. М.Горького, 86	разработка проектной документации	86 154,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	11.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 528 666,00	28.04.2017	28.04.2017	26.07.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	32 072,00	26.04.2016	26.04.2016	26.07.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
102	ул. Пролетарская, 37	разработка проектной документации	102 771,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 664 000,00					
		ремонт инженерных систем	403 898,00					
		осуществление строительного контроля	44 253,00					
103	ул. Станционная, 37	разработка проектной документации	88 322,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	1 405 361,00					объявлен аукцион № РТС245А170215
		осуществление строительного контроля	30 075,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170209
104	ул. Сухэ-Батора, 13	разработка проектной документации	166 577,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 224 520,00					объявлен аукцион № РТС245А170217
		ремонт инженерных систем	2 206 695,00					объявлен аукцион № РТС245А170218

		осуществление строительного контроля	116 228,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170220
105	пос. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 9	разработка проектной документации	34 084,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	17.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	781 641,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	16 400,00	10.05.2017	10.05.2017	23.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
106	пр. Машиностроителей, 4	разработка проектной документации	170 987,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	26.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 360 000,00					
		ремонт подвальных помещений	341 266,00					
		ремонт инженерных систем	2 354 139,00					
		осуществление строительного контроля	86 786,00					
107	ул. Дзержинского, 28	разработка проектной документации	170 504,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 392 000,00					
		ремонт подвальных помещений	350 745,00					
		ремонт инженерных систем	2 342 035,00					
		осуществление строительного контроля	87 414,00					
108	ул. К.Маркса, 87	разработка проектной документации	114 584,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 954 465,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 593 319,00	16.05.2017	16.05.2017	23.08.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	74 434,00	18.05.2017	18.05.2017	23.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
109	ул. Кирова, 105	разработка проектной документации	146 851,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	15.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 068 560,00					
		ремонт фасада	2 384 000,00					
		осуществление строительного контроля	95 285,00					
110	ул. Кирова, 79 А	разработка проектной документации	82 613,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	760 500,00					объявлен аукцион № РТС245А170216
		ремонт фасада	880 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170216
		осуществление строительного контроля	35 107,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170209
111	ул. Коли Мяготина, 144	разработка проектной документации	64 330,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 980 619,00					

		осуществление строительного контроля	41 554,00					
112	ул. Коли Мяготина, 98	разработка проектной документации	72 165,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	22.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	3 031 417,00					
		осуществление строительного контроля	64 872,00					
113	ул. Красина, 27	разработка проектной документации	191 556,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 372 760,00					
		ремонт фасада	2 672 000,00					
		осуществление строительного контроля	107 958,00					
114	ул. Красина, 47	разработка проектной документации	108 395,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	19.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 183 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170214
		ремонт фасада	1 328 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170214
		осуществление строительного контроля	53 735,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170209
115	ул. Ленина, 33	разработка проектной документации	119 577,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 260 466,00					объявлен аукцион № РТС245А170161
		ремонт инженерных систем	1 748 296,00					объявлен аукцион № РТС245А170156
		осуществление строительного контроля	59 742,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170163
116	ул. Пролетарская, 41	разработка проектной документации	156 842,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	14.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	2 592 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170172
		ремонт инженерных систем	1 562 989,00					объявлен аукцион № РТС245А170175
		осуществление строительного контроля	88 917,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170178
117	ул. Пролетарская, 61 А	разработка проектной документации	109 650,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	03.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	1 308 268,00					объявлен аукцион № РТС245А170154
		ремонт подвальных помещений	177 142,00					объявлен аукцион № РТС245А170154
		осуществление строительного контроля	31 165,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170163
118	ул. Станционная, 14	разработка проектной документации	112 199,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	14.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 569 600,00					объявлен аукцион № РТС245А170210
		ремонт инженерных систем	1 418 066,00					объявлен аукцион № РТС245А170211

		осуществление строительного контроля	63 936,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170209
119	ул. Гоголя, 36	разработка проектной документации	140 289,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 329 227,00					объявлен аукцион № РТС245А170144
		ремонт фасада	1 776 410,00					объявлен аукцион № РТС245А170144
		осуществление строительного контроля	86 138,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170152
120	ул. Кирова, 119	разработка проектной документации	149 480,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 565 657,00					объявлен аукцион № РТС245А170145
		ремонт фасада	2 293 681,00					объявлен аукцион № РТС245А170145
		осуществление строительного контроля	101 951,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170152
121	ул. Кирова, 85	разработка проектной документации	94 253,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 034 280,00					объявлен аукцион № РТС245А170172
		ремонт фасада	1 504 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170172
		осуществление строительного контроля	54 319,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170178
122	ул. Коли Мяготина, 143	разработка проектной документации	120 075,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	15.05.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 658 095,00					объявлен аукцион № РТС245А170195
		ремонт инженерных систем	3 266 965,00					объявлен аукцион № РТС245А170196
		осуществление строительного контроля	124 311,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170199
123	ул. Красина, 25	разработка проектной документации	82 576,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	27.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	2 112 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170190
		осуществление строительного контроля	45 197,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170199
124	ул. Некрасова, 9	разработка проектной документации	122 249,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	24.03.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 594 015,00					объявлен аукцион № РТС245А170162
		ремонт инженерных систем	688 620,00					
		осуществление строительного контроля	48 848,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170163
125	ул. Пролетарская, 57	разработка проектной документации	192 852,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	25.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 737 800,00					объявлен аукцион № РТС245А170184
		ремонт фасада	2 966 400,00					объявлен аукцион № РТС245А170184
		ремонт фундамента	709 038,00					

		осуществление строительного контроля	137 243,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170189
126	ул. Станционная, 10	разработка проектной документации	115 787,00	02.12.2016	05.12.2016	02.02.2017	13.04.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.г. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 076 829,00					объявлен аукцион № РТС245А170174
		ремонт инженерных систем	1 864 959,00					объявлен аукцион № РТС245А170173
		осуществление строительного контроля	82 700,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170178
127	ул. Комсомольская, 38	ремонт фасада	728 490,00					объявлен аукцион № РТС245Б170109
		ремонт инженерных систем	185 919,00					объявлен аукцион № РТС245Б170109
		осуществление строительного контроля	19 184,00	28.04.2017	28.04.2017			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
128	ул. Гоголя, 61	ремонт крыши	2 909 253,00					объявлен аукцион № РТС245Б170109
		ремонт инженерных систем	2 215 104,00					объявлен аукцион № РТС245Б170109
		осуществление строительного контроля	107 511,00	28.04.2017	28.04.2017			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
129	ул. Омская, 5	разработка проектной документации	43 515,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
130	ул. Гоголя, 72	разработка проектной документации	99 036,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
131	ул. Гоголя, 76	разработка проектной документации	112 584,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт подвальных помещений	327 046,00					
		ремонт инженерных систем	2 931 400,00					
		осуществление строительного контроля	69 731,00					
132	ул. К.Маркса, 99	разработка проектной документации	90 229,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	31.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
133	ул. Коли Мяготина, 96	разработка проектной документации	70 818,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
134	ул. Пролетарская, 80	разработка проектной документации	110 432,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	17.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 332 200,00					объявлен аукцион № РТС245А170222
		ремонт фасада	2 460 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170222
		осуществление строительного контроля	102 553,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170178
135	ул. Станционная, 29	разработка проектной документации	111 001,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
136	пр. Конституции, 45	разработка проектной документации	126 239,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
137	ул. К.Маркса, 31	разработка проектной документации	75 466,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
138	ул. Кирова, 79	разработка проектной документации	157 554,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	17.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 163 200,00					объявлен аукцион № РТС245А170216
		ремонт фасада	2 310 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170216

		осуществление строительного контроля	95 726,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170209
139	ул. Коли Мяготина, 98 А	разработка проектной документации	58 189,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	971 608,00					
		осуществление строительного контроля	20 792,00					
140	ул. Пролетарская, 39	разработка проектной документации	145 616,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	14.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
141	пр. Конституции, 47	разработка проектной документации	127 311,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
142	пр. Конституции, 49	разработка проектной документации	126 135,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
143	пр. Конституции, 51	разработка проектной документации	96 635,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	27.04.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
144	ул. Гоголя, 38	разработка проектной документации	145 856,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
145	ул. Краснодонская, 2	разработка проектной документации	125 600,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	26.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
146	ул. Краснодонская, 4	разработка проектной документации	126 714,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017	26.05.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
147	ул. Свердлова, 5	разработка проектной документации	109 439,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 298 400,00					
		ремонт фасада	2 430 000,00					
		осуществление строительного контроля	101 188,00					
148	пр. Конституции, 71	разработка проектной документации	73 391,00	17.02.2017	17.02.2017	23.04.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 528 240,00					
		осуществление строительного контроля	54 104,00					
149	ул. Ленина, 42	ремонт крыши	2 431 060,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Араганстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	1 172 397,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Араганстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	75 601,00	20.04.2017	20.04.2017	20.09.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
150	ул. Климова, 61	ремонт крыши	944 269,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017		ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	19 811,00	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
151	ул. Советская, 142	ремонт крыши	513 930,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017		ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	10 783,00	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
152	ул. Советская, 92	ремонт крыши	999 863,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017		ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		осуществление строительного контроля	20 978,00	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
153	ул. Советская 83	ремонт инженерных систем	637 904,00	24.05.2017	24.05.2017	20.10.2017		ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696

		осуществление строительного контроля	13 384,00	28.04.2017	28.04.2017	20.10.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
154	ул. Гоголя, 60	ремонт инженерных систем	1 771 763,00				объявлен аукцион № РТС245Б170200	
		ремонт подвальных помещений	215 342,00				объявлен аукцион № РТС245Б170200	
		осуществление строительного контроля	42 524,00				объявлен аукцион № РТС245Ж170201	
155	пр. Конституции, 32	разработка проектной документации	97 471,00				объявлен аукцион № РТС245Г170188	
		ремонт крыши	1 392 437,00					
		осуществление строительного контроля	29 798,00					
156	ул. Томина, 106	разработка проектной документации	131 041,00				объявлен аукцион № РТС245Г170188	
		ремонт крыши	4 368 046,00					
		осуществление строительного контроля	93 476,00					
157	ул. Бажова, 140	разработка проектной документации	144 106,00				объявлен аукцион № РТС245Г170188	
		ремонт инженерных систем	4 803 520,00					
		осуществление строительного контроля	102 795,00					
			517 740 736,00					
Муниципальное образование - город Шадринск								
1	ул. Районная, 11	разработка проектной документации	10 738,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	30.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	150 052,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт фундамента	30 393,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	3 785,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	ул. Архангельского, 61	разработка проектной документации	32 235,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	25.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	362 569,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	7 606,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	ул. Омская, 46	разработка проектной документации	46 699,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	582 639,00					объявлен аукцион № РТС245А170048
		осуществление строительного контроля	12 224,00	05.04.2017	05.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	ул. Красноармейская, 84	разработка проектной документации	26 247,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	318 362,00	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	6 679,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	37 050,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	25.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

5	ул. Ефремова, 32	ремонт крыши	366 994,00	06.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	28.03.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	7 700,00	02.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	28.03.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	ул. Труда, 33	разработка проектной документации	45 500,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	595 453,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	12 493,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	ул. Михайловская, 45	разработка проектной документации	75 660,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	865 859,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	18 166,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	ул. Архангельского, 36	разработка проектной документации	59 280,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	25.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	678 993,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	14 245,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	ул. Батуриная, 23	разработка проектной документации	40 103,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	624 895,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	13 111,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	ул. Ломоносова, 6	разработка проектной документации	60 926,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	253 450,00					
		ремонт инженерных систем	621 313,00					
		осуществление строительного контроля	18 353,00					
11	ул. К.Либкнехта, 52	разработка проектной документации	53 692,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	765 627,00	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	16 063,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	ул. 4-го Уральского полка, 16	разработка проектной документации	32 335,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	309 736,00	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	6 498,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
13	ул. Гагарина, 18	разработка проектной документации	71 876,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	30.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 415 056,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антонова Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	29 689,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
14	ул. Спартака, 12	разработка проектной документации	119 228,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	28.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт подвальных помещений	164 815,00					объявлен аукцион № РТС245А170048
		ремонт инженерных систем	1 364 719,00					объявлен аукцион № РТС245А170048

		осуществление строительного контроля	32 090,00	05.04.2017	05.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
15	Курганский тр., 12	разработка проектной документации	69 309,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	06.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 299 644,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	27 267,00	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	ул. Свердлова, 108	разработка проектной документации	81 853,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 446 784,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		ремонт инженерных систем	905 650,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	50 342,00	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
17	ул. Ломоносова, 13	разработка проектной документации	53 446,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	222 220,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	651 907,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	18 340,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
18	ул. Труда, 35	разработка проектной документации	105 564,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	748 800,00					
		ремонт инженерных систем	349 090,00					
		ремонт фундамента	176 815,00					
		осуществление строительного контроля	27 279,00					
19	ул. Пионерская, 33	разработка проектной документации	70 086,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	30.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 423 602,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	29 868,00	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
20	ул. К.Либкнехта, 38	разработка проектной документации	29 741,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	489 689,00					объявлен аукцион № РТС245А170048
		осуществление строительного контроля	10 274,00	05.04.2017	05.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
21	ул. Володарского, 6	разработка проектной документации	43 940,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	16.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	452 230,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	9 488,00	29.03.2017	29.03.2017	13.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
22	ул. Свердлова, 64	разработка проектной документации	122 760,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	2 271 146,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	47 650,00	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

23	ул. Р.Люксембург, 15	разработка проектной документации	160 455,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	16.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	400 985,00					объявлен аукцион № РТС245А170063
		ремонт инженерных систем	1 294 754,00					объявлен аукцион № РТС245А170063
		осуществление строительного контроля	35 577,00	20.04.2017	20.04.2017			ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	ул. К.Либкнехта, 16	разработка проектной документации	155 946,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	276 454,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	2 322 641,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	55 621,00	07.04.2017	07.04.2017	20.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
25	ул. Р.Люксембург, 16	разработка проектной документации	54 720,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	912 001,00					объявлен аукцион № РТС245А170127
		осуществление строительного контроля	19 517,00	07.04.2017	07.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
26	ул. Михайловская, 73	разработка проектной документации	13 639,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017		ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
		ремонт фасада	136 392,00					
		осуществление строительного контроля	2 919,00					
27	ул. К.Либкнехта, 9	разработка проектной документации	26 123,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017		ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
		ремонт инженерных систем	326 540,00					
		осуществление строительного контроля	6 988,00					
28	ул. Февральская, 87	разработка проектной документации	44 907,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	16.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	561 270,00	17.04.2017	17.04.2017	13.09.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	11 775,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
29	ул. Орджоникидзе, 5	разработка проектной документации	33 378,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	114 041,00					объявлен аукцион № РТС245А170049
		ремонт инженерных систем	109 708,00					объявлен аукцион № РТС245А170049
		осуществление строительного контроля	4 694,00	05.04.2017	05.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
30	Мальцевский тр., 20	разработка проектной документации	125 359,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	27.02.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	272 872,00					объявлен аукцион № РТС245А170087
		ремонт инженерных систем	1 159 160,00					объявлен аукцион № РТС245А170087
		осуществление строительного контроля	30 045,00	28.04.2017	28.04.2017			ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная

31	ул. Архангельского, 33	разработка проектной документации	61 672,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	892 384,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017		ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	18 723,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
32	ул. Советская, 120	разработка проектной документации	24 739,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	233 326,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 896,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
33	ул. Февральская, 77	разработка проектной документации	158 028,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт подвальных помещений	33 275,00					объявлен аукцион № РТС245А170049
		ремонт инженерных систем	2 335 276,00					объявлен аукцион № РТС245А170049
		осуществление строительного контроля	49 693,00	05.04.2017	05.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
34	ул. Володарского, 35	разработка проектной документации	82 467,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 481 614,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 8912248887
		осуществление строительного контроля	31 085,00	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
35	ул. Февральская, 8	разработка проектной документации	32 863,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	328 633,00	24.05.2017	24.05.2017	20.09.2017		ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	7 033,00	07.04.2017	07.04.2017	20.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
36	ул. Гагарина, 22	разработка проектной документации	81 778,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 426 230,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 8912248887
		осуществление строительного контроля	29 922,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
37	ул. К.Маркса, 57	разработка проектной документации	26 000,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	326 617,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017		ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	6 852,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
38	ул. Ломоносова, 9	разработка проектной документации	65 338,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 193 809,00	28.04.2017	28.04.2017	16.07.2017		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	25 047,00	28.04.2017	28.04.2017	16.07.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
39	ул. Орджоникидзе, 1	разработка проектной документации	59 889,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт крыши	1 182 176,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 8912248887
		осуществление строительного контроля	24 802,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
40	ул. Советская, 85	разработка проектной документации	83 668,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт фасада	1 194 477,00					объявлен аукцион № РТС245А170086
		ремонт подвальных помещений	41 920,00					объявлен аукцион № РТС245А170086

		осуществление строительного контроля	25 940,00	28.04.2017	28.04.2017			ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
41	ул. Ленина, 159	разработка проектной документации	62 878,00	03.10.2016	04.10.2016	01.01.2017	09.01.2017	ООО "ТехСервис", г. Курган, ул. Свердлова, д. 24а, оф. 312, Третьякова Наталья Владимировна, р.т. 8-3522-44-33-22
		ремонт инженерных систем	264 749,00					объявлен аукцион № РТС245А170049
		осуществление строительного контроля	5 554,00	05.04.2017	05.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
42	ул. Гагарина, 33	ремонт крыши	3 894 150,00	14.04.2017	14.04.2017	10.09.2017		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 005 340,00	14.04.2017	14.04.2017	10.09.2017		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт подвальных помещений	173 125,00	14.04.2017	14.04.2017	10.09.2017		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	1 159 640,00	14.04.2017	14.04.2017	10.09.2017		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	130 755,00	05.12.2016	06.12.2016	10.09.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
43	ул. Ленина, 140	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	02.03.2017				ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
44	ул. Ленина, 144	ремонт лифтового оборудования	1 713 744,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	36 674,00	02.03.2017				ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
45	ул. Свердлова, 57	ремонт лифтового оборудования	5 141 232,00	05.12.2016	06.12.2016	04.04.2017		ООО "Лифтовое партнерство Московской области", 140007, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17а, пом. 032, 8-499-123-9665, Толченев Дмитрий Владимирович
		осуществление строительного контроля	110 022,00	02.03.2017				ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
46	ул. Февральская, 69	разработка проектной документации	35 605,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	953 437,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	20 003,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
47	ул. Ленина, 157	разработка проектной документации	56 653,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	636 335,00					объявлен аукцион № РТС245А170127
		осуществление строительного контроля	13 618,00	07.04.2017	07.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
48	ул. Свердлова, 72	разработка проектной документации	93 879,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 279 766,00	14.04.2017	14.04.2017	22.07.2017	26.05.2017	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	26 850,00	05.04.2017	05.04.2017	22.07.2017	26.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
49	ул. Володарского, 24	разработка проектной документации	17 256,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	416 898,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	8 746,00	29.03.2017	29.03.2017	13.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	156 851,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	28.04.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	2 520 000,00					объявлен аукцион № РТС245А170197

50	ул. Свердлова, 83	ремонт подвальных помещений	315 014,00					объявлен аукцион № РТС245А170197
		ремонт фундамента	979 367,00					объявлен аукцион № РТС245А170197
		осуществление строительного контроля	81 628,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170199
51	ул. Ефремова, 19	разработка проектной документации	68 444,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	11.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 927 952,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	40 449,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
52	ул. Коммуны, 20	разработка проектной документации	25 683,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	422 649,00					
		осуществление строительного контроля	9 045,00					
53	Мальцевский тр., 14	разработка проектной документации	51 990,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 791 072,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	37 577,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
54	ул. Свердлова, 39	разработка проектной документации	53 086,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	11.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 384 890,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	29 055,00	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
55	ул. Ст.Разина, 29	разработка проектной документации	47 047,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017		ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
56	ул. Михайловская, 87 А	разработка проектной документации	31 061,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	10.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фундамента	184 920,00					
		осуществление строительного контроля	3 957,00					
57	пер. Пионерский, 5	разработка проектной документации	30 491,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	241 265,00	16.05.2017	16.05.2017	14.07.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	5 163,00	18.05.2017	18.05.2017	14.07.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
58	ул. Пролетарская, 46	разработка проектной документации	58 454,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	577 998,00					объявлен аукцион № РТС245А170127
		осуществление строительного контроля	12 369,00	07.04.2017	07.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
59	ул. Омская, 56	разработка проектной документации	41 718,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 515 650,00	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	31 799,00	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
60	ул. Гагарина, 43	разработка проектной документации	36 376,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	689 534,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	14 467,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

61	пер. Красный, 2	разработка проектной документации	60 879,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	14.02.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт подвальных помещений	180 424,00					объявлен аукцион № РТС245А170087
		ремонт инженерных систем	601 483,00					объявлен аукцион № РТС245А170087
		осуществление строительного контроля	16 404,00	28.04.2017	28.04.2017			ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 42-11-35, приемная
62	ул. Свердлова, 133	разработка проектной документации	49 563,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 301 887,00	07.04.2017	07.04.2017	02.11.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	27 315,00	29.03.2017	29.03.2017	02.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
63	ул. Гагарина, 31	разработка проектной документации	49 326,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	488 536,00					объявлен аукцион № РТС245А170127
		осуществление строительного контроля	10 455,00	07.04.2017	07.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
64	ул. Орджоникидзе, 6	разработка проектной документации	60 703,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 527 418,00	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	32 045,00	20.04.2017	20.04.2017	17.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
65	ул. Крестьянская, 30	разработка проектной документации	28 306,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	636 124,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	13 346,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
66	ул. Спартак, 13	разработка проектной документации	63 349,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 521 514,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	31 923,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
67	ул. Красноармейская, 61	разработка проектной документации	44 306,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	29.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 363 648,00	05.04.2017	05.04.2017	31.10.2017		ООО "Спецстрой Екб", г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, оф. 4, Кожевин Алексей Юрьевич, +7 (343) 372-21-34, 89122488887
		осуществление строительного контроля	28 610,00	29.03.2017	29.03.2017	31.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
68	ул. Урицкого, 56	разработка проектной документации	58 010,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	572 174,00					объявлен аукцион № РТС245А170127
		осуществление строительного контроля	12 245,00	07.04.2017	07.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
69	ул. Свердлова, 81	разработка проектной документации	56 080,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	19.01.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 291 027,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017		ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	27 086,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
70	ул. Луначарского, 7	разработка проектной документации	110 691,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017		ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
71	ул. Ленина, 94	разработка проектной документации	50 966,00					

72	ул. Октябрьская, 63	разработка проектной документации	62 881,00	10.05.2017	10.05.2017	23.06.2017		ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
73	ул. Гагарина, 41	разработка проектной документации	45 543,00	24.03.2017	24.03.2017	02.05.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	624 000,00					
		осуществление строительного контроля	13 354,00					
74	ул. Пионерская, 53 А	разработка проектной документации	40 784,00	24.03.2017	24.03.2017	02.05.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	364 000,00					
		ремонт фундамента	97 458,00					
		осуществление строительного контроля	9 875,00					
75	ул. Батурина, 15	разработка проектной документации	41 588,00	24.03.2017	24.03.2017	02.05.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	324 902,00					
		осуществление строительного контроля	6 953,00					
			86 226 162,00					
Альменевский район Курганской области								
1	с. Альменцево, ул. 8 Марта, 1	разработка проектной документации	51 268,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	794 070,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	19.05.2017	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	16 660,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017	19.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			861 998,00					
Белозерский район Курганской области								
1	с. Белозерское, ул. Советская, 57	разработка проектной документации	20 523,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	08.12.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	264 743,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	5 554,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жижарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Белозерское, ул. К.Маркса, 15	разработка проектной документации	56 810,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	31.10.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	717 533,00	14.12.2016	15.12.2016	07.04.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	15 054,00	05.12.2016	06.12.2016	07.04.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 080 217,00					
Варгашинский район Курганской области								
1	р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 11	разработка проектной документации	37 856,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	07.11.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	536 783,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	11 262,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 90	разработка проектной документации	41 600,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	08.11.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	491 542,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 313,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 85	разработка проектной документации	64 896,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	10.11.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 123 914,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	23 580,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

4	с. Варгаши, ул. Нефтяников, 3	разработка проектной документации	43 744,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.10.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	416 183,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	8 732,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	с. Варгаши, ул. Нефтяников, 2	разработка проектной документации	43 744,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.10.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	427 185,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	8 962,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	19.01.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 10	разработка проектной документации	25 635,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	02.12.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	450 084,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	9 442,00	29.03.2017	29.03.2017	26.07.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 57	разработка проектной документации	58 175,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	21.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	621 400,00					
		ремонт фасада	105 784,00					
		осуществление строительного контроля	15 562,00					
8	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 87	разработка проектной документации	52 000,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.10.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	509 914,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 698,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	01.02.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
Далматовский район Курганской области								
1	г. Далматово, ул. Рукманиса, 23	разработка проектной документации	21 584,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	489 439,00	26.04.2017	26.04.2017	14.07.2017		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.г. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	10 268,00	20.04.2017	20.04.2017	14.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Далматово, ул. Элеваторная, 24	разработка проектной документации	50 537,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 287 288,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017		ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	27 008,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	г. Далматово, ул. Свободы, 38	разработка проектной документации	50 537,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 375 788,00	17.04.2017	17.04.2017	14.08.2017		ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	28 865,00	20.04.2017	20.04.2017	14.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	г. Далматово, ул. Ленина, 89	разработка проектной документации	34 617,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	891 248,00	17.04.2017	17.04.2017	15.07.2017		ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	18 698,00	20.04.2017	20.04.2017	15.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	г. Далматово, ул. Попова, 10	разработка проектной документации	43 318,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	831 985,00	17.04.2017	17.04.2017	15.07.2017		ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050

		осуществление строительного контроля	17 456,00	20.04.2017	20.04.2017	15.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	г. Далматово, ул. К.Маркса, 7	разработка проектной документации	37 024,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	826 226,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	17 334,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Далматово, ул. Устинова, 10	разработка проектной документации	94 366,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 143 618,00	17.04.2017	17.04.2017	05.07.2017		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	44 975,00	20.04.2017	20.04.2017	05.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	г. Далматово, ул. Энгельса, 13	разработка проектной документации	35 288,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	672 972,00					
		осуществление строительного контроля	14 119,00					
9	с. Павелево, ул. Ленина, 57	разработка проектной документации	57 248,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 001 388,00	17.04.2017	17.04.2017	25.07.2017		ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	21 010,00	20.04.2017	20.04.2017	25.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	с. Любимово, ул. Труда, 21	разработка проектной документации	66 995,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 027 164,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	21 152,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	12.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
11	с. Ново-петропавловское, ул. Ленина, 50	разработка проектной документации	65 542,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 000 601,00	17.04.2017	17.04.2017	25.07.2017		ООО "Сириус", г. Омск, ул. 6-ая Линия, д. 170, Травина Светлана Олеговна, +7(3812) 43-06-66, 89045851050
		осуществление строительного контроля	20 993,00	20.04.2017	20.04.2017	25.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 123	разработка проектной документации	42 712,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	487 864,00	17.05.2017	17.05.2017	24.08.2017		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	10 235,00	18.05.2017	18.05.2017	24.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
13	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 125	разработка проектной документации	42 785,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	581 078,00					объявлен аукцион № РТС245А170140
		осуществление строительного контроля	12 192,00	18.05.2017	18.05.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
14	г. Далматово, ул. Советская, 152	разработка проектной документации	22 768,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	414 283,00					объявлен аукцион № РТС245А170140
		осуществление строительного контроля	8 692,00	18.05.2017	18.05.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	57 973,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

15	г. Далматово, ул. Ленина, 109	ремонт крыши	1 562 589,00	03.05.2017	03.05.2017	10.08.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058	
		осуществление строительного контроля	32 784,00	12.05.2017	12.05.2017	10.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
16	г. Далматово, ул. Свободы, 17	разработка проектной документации	42 769,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 241 049,00	03.05.2017	03.05.2017	10.08.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058	
		осуществление строительного контроля	26 038,00	12.05.2017	12.05.2017	10.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
17	с. Укьянское, ул. Кирова, 17	разработка проектной документации	70 640,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 089 566,00	10.05.2017	10.05.2017	07.08.2017	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18	
		осуществление строительного контроля	43 839,00	12.05.2017	12.05.2017	07.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
18	г. Далматово, ул. Свободы, 32	разработка проектной документации	35 071,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	31.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	873 841,00	03.05.2017	03.05.2017	30.08.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058	
		осуществление строительного контроля	18 334,00	12.05.2017	12.05.2017	30.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
19	г. Далматово, ул. Устинова, 12	разработка проектной документации	110 038,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 410 042,00	03.05.2017	03.05.2017	30.08.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058	
		осуществление строительного контроля	50 564,00	12.05.2017	12.05.2017	30.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
20	г. Далматово, ул. Попова, 5	разработка проектной документации	109 558,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	22.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	1 861 601,00	17.05.2017	17.05.2017	24.08.2017	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058	
		осуществление строительного контроля	39 057,00	18.05.2017	18.05.2017	24.08.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
			24 644 613,00					
Звериноголовский район Курганской области								
1	пос. Искра, ул. Г.Ожгихина, 4	разработка проектной документации	81 817,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	25.10.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 201 220,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	20.03.2017	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	25 202,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	20.03.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 308 239,00					
Каргапольский район Курганской области								
1	р.п. Каргаполье, ул. Кирова, 15	разработка проектной документации	45 446,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	645 022,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабаренных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35	
		осуществление строительного контроля	13 532,00	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
2	р.п. Каргаполье, ул. Кирова, 17	разработка проектной документации	19 699,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	330 677,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабаренных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35	
		осуществление строительного контроля	6 937,00	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
		разработка проектной документации	28 200,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

3	р.п. Каргаполье, ул. Механизаторов, 1	ремонт фасада	552 698,00	23.03.2017	23.03.2017	19.08.2017		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабаренных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	11 596,00	29.03.2017	29.03.2017	19.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	р.п. Каргаполье, ул. М.Горького, 26	разработка проектной документации	24 107,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	03.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	563 268,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	11 818,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	р.п. Каргаполье, ул. Советская, 5	разработка проектной документации	31 304,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	23.11.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	508 540,00	06.03.2017	06.03.2017	02.09.2017		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабаренных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	10 670,00	02.03.2017	06.03.2017	02.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	с. Усть-Миасское, ул. Октябрьская, 46	разработка проектной документации	37 371,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	567 089,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	11 898,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	03.05.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	с. Чаши, ул. 1 Мая, 2	разработка проектной документации	21 764,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	604 695,00	23.03.2017	23.03.2017	19.08.2017		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабаренных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	12 686,00	29.03.2017	29.03.2017	19.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	с. Чаши, ул. Нефтяников, 2	разработка проектной документации	84 538,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	615 971,00					
		ремонт фундамента	160 278,00					
9	с. Сосновка, ул. Школьная, 2	осуществление строительного контроля	16 612,00					
		разработка проектной документации	57 294,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	16.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	821 254,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
10	с. Чаши, ул. Нефтяников, 4	осуществление строительного контроля	17 230,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	46 651,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	30.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 096 167,00	05.04.2017	05.04.2017	03.07.2017		ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
11	р.п. Красный Октябрь, ул. Станционная, 29	осуществление строительного контроля	23 458,00	07.04.2017	07.04.2017	03.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	52 265,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	415 820,00	05.04.2017	05.04.2017	03.07.2017		ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
12	п. Майский, ул. Ленина, 7	осуществление строительного контроля	8 899,00	07.04.2017	07.04.2017	03.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	48 196,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 492 086,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508

		осуществление строительного контроля	31 304,00	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	п. Майский, ул. Ленина, 12	разработка проектной документации	34 246,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	694 477,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	14 571,00	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			9 790 334,00					
Катайский район Курганской области								
1	с. Верхняя Теча, ул. Мира, 35	разработка проектной документации	52 018,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 032 431,00	29.03.2017	29.03.2017	27.05.2017		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	21 661,00	29.03.2017	29.03.2017	27.05.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Катайск, ул. Комсомольская, 4	разработка проектной документации	72 966,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 544 395,00	26.04.2017	26.04.2017	14.07.2017		ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	32 402,00	20.04.2017	20.04.2017	14.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	г. Катайск, ул. Шелементьева, 14	разработка проектной документации	43 208,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	625 200,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		ремонт инженерных систем	337 654,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	20 202,00	28.04.2017	28.04.2017	31.07.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	г. Катайск, ул. Комсомольская, 6	разработка проектной документации	95 315,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 791 387,00	24.04.2017	24.04.2017	01.08.2017		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	58 565,00	20.04.2017	20.04.2017	01.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	г. Катайск, ул. Ленина, 188	разработка проектной документации	54 443,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	284 051,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		ремонт инженерных систем	739 723,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	21 480,00	28.04.2017	28.04.2017	24.07.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
6	г. Катайск, ул. Акулова, 10	разработка проектной документации	95 472,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 826 392,00	24.04.2017	24.04.2017	01.08.2017		ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	59 299,00	20.04.2017	20.04.2017	01.08.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Катайск, ул. Советская, 7	разработка проектной документации	75 274,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	20.01.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	984 654,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017		ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич

		осуществление строительного контроля	21 072,00	07.04.2017	07.04.2017	13.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	г. Катайск, ул. Молодежная, 6	разработка проектной документации	68 636,00	30.11.2016	01.12.2016	30.12.2016	30.01.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 287 851,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017		ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	48 960,00	07.04.2017	07.04.2017	13.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			14 294 711,00					
Кетовский район								
1	с. Кетово, ул. Космонавтов, 25	разработка проектной документации	32 674,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	544 565,00	29.03.2017	29.03.2017	16.07.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	11 654,00	31.03.2017	31.03.2017	16.07.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	с. Кетово, ул. Космонавтов, 26	разработка проектной документации	68 536,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	01.11.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 149 960,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	05.04.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	24 126,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	05.04.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Кетово, ул. Космонавтов, 27	разработка проектной документации	23 712,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	469 352,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	9 847,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Кетово, ул. Космонавтов, 29	разработка проектной документации	24 749,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	503 300,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	10 560,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	с. Кетово, ул. Космонавтов, 30	разработка проектной документации	24 803,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	438 230,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	9 195,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Кетово, ул. Космонавтов, 32	разработка проектной документации	35 663,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	570 484,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	11 969,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	с. Кетово, ул. Б.Мира, 3	разработка проектной документации	47 370,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	546 921,00	16.03.2017	16.03.2017	04.07.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	11 474,00	29.03.2017	29.03.2017	04.07.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	с. Кетово, ул. Б.Мира, 4	разработка проектной документации	54 756,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	989 825,00	06.03.2017	06.03.2017	04.07.2017		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	20 767,00	02.03.2017	06.03.2017	04.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

9	с. Кетово, ул. Б.Мира, 8	разработка проектной документации	48 249,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	473 561,00	16.03.2017	16.03.2017	04.07.2017		ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	9 936,00	29.03.2017	29.03.2017	04.07.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
10	с. Кетово, ул. Пичугина, 21	разработка проектной документации	44 580,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	650 617,00	10.05.2017	10.05.2017	05.11.2017		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	13 650,00	29.03.2017	29.03.2017	05.11.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
11	с. Кетово, ул. Лесная, 23	разработка проектной документации	72 540,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.11.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 766 176,00	06.03.2017	06.03.2017	04.07.2017		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	37 056,00	02.03.2017	06.03.2017	04.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	с. Иковка, ул. Западная, 15 А	разработка проектной документации	19 669,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	451 500,00	23.03.2017	23.03.2017	19.08.2017		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабаренных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.л.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	9 473,00	29.03.2017	29.03.2017	19.08.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
13	с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 13	разработка проектной документации	57 155,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	820 249,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	17 209,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
14	с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 15	разработка проектной документации	34 297,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	479 157,00	16.03.2017	16.03.2017	04.06.2017		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	10 052,00	29.03.2017	29.03.2017	04.06.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	с. Новая Сидоровка, ул. Заводская, 17	разработка проектной документации	57 155,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	816 993,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	17 141,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
16	д. Логоушка, ул. Интернатовская, 3	разработка проектной документации	19 784,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	263 348,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	5 525,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
17	с. Садовое, ул. Тимирязева, 1	разработка проектной документации	49 435,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	835 690,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	03.05.2017	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	17 534,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017	03.05.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	пос. Введенское, ул. Гоголя, 3	разработка проектной документации	75 572,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	497 875,00					
		ремонт фундамента	151 145,00					
		осуществление строительного контроля	13 889,00					

19	с. Садовое, ул. Свободы, 12	разработка проектной документации	47 725,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	26.01.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 125 260,00	26.04.2017	26.04.2017	14.07.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	23 608,00	20.04.2017	20.04.2017	14.07.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	с. Иковка, ул. Западная, 22	разработка проектной документации	34 913,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	25.01.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	779 851,00	05.04.2017	05.04.2017	23.06.2017		ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	16 362,00	31.03.2017	31.03.2017	23.06.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
21	с. Кетово, с. Космонавтов, 31	разработка проектной документации	36 996,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	24.03.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	989 956,00	17.04.2017	17.04.2017	25.06.2017		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	20 769,00	20.04.2017	20.04.2017	25.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
22	с. Иковка, ул. Западная, 16	разработка проектной документации	37 558,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	20.01.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	699 363,00	05.04.2017	05.04.2017	23.06.2017		ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	14 673,00	31.03.2017	31.03.2017	23.06.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
23	с. Иковка, ул. Миронова, 35	разработка проектной документации	32 688,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	20.01.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	458 930,00	26.04.2017	26.04.2017	24.06.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	9 629,00	20.04.2017	20.04.2017	24.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	с. Садовое, ул. Ленина, 8	разработка проектной документации	60 431,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	26.01.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	924 193,00	05.04.2017	05.04.2017	23.06.2017		ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, оф. 924, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		осуществление строительного контроля	19 390,00	31.03.2017	31.03.2017	23.06.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
25	с. Садовое, ул. Тимирязева, 6	разработка проектной документации	34 817,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	26.01.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	581 839,00					
		осуществление строительного контроля	12 207,00					
26	с. Кетово, ул. Томина, 19	разработка проектной документации	74 493,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	12.05.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 228 097,00					объявлен аукцион № РТС245А170203
		осуществление строительного контроля	25 766,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170208
27	п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 11	разработка проектной документации	59 401,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	07.02.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 121 472,00	28.04.2017	28.04.2017	06.07.2017		ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	23 529,00	03.05.2017	03.05.2017	06.07.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
28	с. Кетово, ул. Томина, 23	разработка проектной документации	74 557,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	14.02.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бураво-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 276 101,00	28.04.2017	28.04.2017	06.07.2017		ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	26 773,00	03.05.2017	03.05.2017	06.07.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			23 342 051,00					
Куртамышский район Курганской области								
		разработка проектной документации	43 775,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	189 113,00	26.04.2017	26.04.2017	04.07.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508

1	г. Куртамыш, ул. Югова, 2 Б	ремонт инженерных систем	415 050,00	26.04.2017	26.04.2017	04.07.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	12 676,00	20.04.2017	20.04.2017	04.07.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Куртамыш, ул. Мелинаторов, 9	разработка проектной документации	82 391,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017		ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 136 215,00					
		ремонт инженерных систем	1 011 754,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	45 065,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	г. Куртамыш, ул. Сибирская, 24 Б	разработка проектной документации	56 160,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	632 605,00	17.04.2017	17.04.2017	04.08.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	13 273,00	31.03.2017	31.03.2017	04.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	г. Куртамыш, ул. Томина, 1	разработка проектной документации	24 181,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	228 753,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	4 799,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	г. Куртамыш, ул. Мелинаторов, 7	разработка проектной документации	59 009,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 386 537,00					
		осуществление строительного контроля	29 672,00					
6	г. Куртамыш, ул. Мелинаторов, 5	разработка проектной документации	59 272,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 392 717,00					
		осуществление строительного контроля	29 804,00					
7	с. Советское, ул. Школьная, 14	ремонт крыши	750 682,00					
		осуществление строительного контроля	11 509,00					
			7 615 012,00					
Лебяжевский район Курганской области								
1	р.п. Лебяжье, ул. Советская, 27	разработка проектной документации	51 064,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	450 322,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	9 448,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	р.п. Лебяжье, ул. Лукияновская, 57	разработка проектной документации	95 108,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	06.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 052 293,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	43 058,00	26.04.2017	26.04.2017	24.07.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			2 701 293,00					
Макушинский район Курганской области								
1	г. Макушино, ул. Ленина, 75	разработка проектной документации	30 121,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	332 419,00					
		осуществление строительного контроля	6 974,00					
		разработка проектной документации	70 304,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.11.2016	ООО "Кургантрансмашпроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

2	г. Макушино, ул. Ленина, 40	ремонт крыши	1 060 358,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	22 247,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Макушино, ул. Ленина, 73	разработка проектной документации	41 161,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	29.11.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	591 354,00					
		осуществление строительного контроля	12 407,00					
4	г. Макушино, ул. Д.Бедного, 75	разработка проектной документации	37 315,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	419 949,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.05.2017	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	8 811,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017	04.05.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Макушино, ул. Ленина, 60	разработка проектной документации	48 951,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.11.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	666 580,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	13 985,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			3 362 936,00					
Мишкинский район Курганской области								
1	р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 1	разработка проектной документации	50 873,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	888 914,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522)46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	18 650,00	31.03.2017	31.03.2017	25.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 9	разработка проектной документации	44 200,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	775 455,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522)46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	16 270,00	31.03.2017	31.03.2017	25.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 59	разработка проектной документации	39 908,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	705 644,00	29.03.2017	29.03.2017	25.08.2017		Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8(3522)46-19-30, 55-08-35, Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	14 804,00	31.03.2017	31.03.2017	25.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			2 554 718,00					
Мокроусовский район Курганской области								
1	с. Мокроусово, ул. Володи Долгих, 3	разработка проектной документации	47 008,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	11.11.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	743 203,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	15 593,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			805 804,00					
Петуховский район Курганской области								
1	г. Петухово, ул. Октябрьская, 1	разработка проектной документации	199 878,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.12.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 862 629,00					
		ремонт подвальных помещений	267 552,00					
		ремонт фундамента	1 081 791,00					
		осуществление строительного контроля	68 736,00					
2	г. Петухово, ул. Красная, 41	разработка проектной документации	54 234,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.11.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 137 224,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	23 860,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

3	г. Петухово, ул. Октябрьская, 3	разработка проектной документации	80 321,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	30.12.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	1 925 711,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	40 402,00	29.03.2017	29.03.2017	05.08.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	г. Петухово, ул. Линейная, 3	разработка проектной документации	56 839,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	16.11.2016	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 127 195,00	06.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	23 650,00	02.03.2017	06.03.2017	03.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Петухово, ул. 9 Мая, 23	разработка проектной документации	23 073,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Кургантрансмашипроект-Р", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	448 555,00	26.04.2017	26.04.2017	24.06.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	9 411,00	20.04.2017	20.04.2017	24.06.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	г. Петухово, ул. Октябрьская, 11	ремонт фасада	781 858,00	26.04.2017	26.04.2017	23.08.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		ремонт инженерных систем	105 213,00	26.04.2017	26.04.2017	23.08.2017		ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	18 611,00	26.04.2017	26.04.2017	23.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	г. Петухово, ул. Красная, 34	разработка проектной документации	72 407,00	30.11.2016	01.12.2016	29.01.2017	24.03.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 141 079,00	10.05.2017	10.05.2017	28.07.2017		ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	44 920,00	10.05.2017	10.05.2017	28.07.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			11 595 149,00					
Половинский район Курганской области								
1	с. Половинное, ул. Советская, 81	разработка проектной документации	41 130,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	22.12.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	595 627,00	17.05.2017	17.05.2017	13.09.2017		ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	12 496,00	29.03.2017	29.03.2017	13.09.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Половинное, ул. Ленина, 21	разработка проектной документации	41 600,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	28.10.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	550 445,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	27.01.2017	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	11 549,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	27.01.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Половинное, ул. Советская, 54	разработка проектной документации	183 286,00	24.05.2017	24.05.2017	07.07.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фундамента	279 992,00					
		ремонт инженерных систем	336 597,00					
		осуществление строительного контроля	13 195,00					
			2 065 917,00					
Притобольный район Курганской области								
1	с. Глядянское, ул. Ленина, 92	разработка проектной документации	53 595,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	26.10.2016	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	947 943,00	14.12.2016	15.12.2016	12.02.2017	18.04.2017	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	19 888,00	05.12.2016	06.12.2016	12.02.2017	18.04.2017	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 021 426,00					
Сафакулевский район Курганской области								

1	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 5	разработка проектной документации	27 950,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	396 070,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидлин Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	8 310,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			432 330,00					
Целинный район Курганской области								
1	с. Целинное, ул. Советская, 57	разработка проектной документации	35 985,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	887 683,00					
		осуществление строительного контроля	18 624,00					
2	с. Целинное, ул. Советская, 55	разработка проектной документации	17 153,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	28.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 160 719,00	25.05.2017	25.05.2017	02.08.2017		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	24 353,00	18.05.2017	18.05.2017	02.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Целинное, ул. Ворошилова, 17	разработка проектной документации	38 639,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	27.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	700 371,00	23.03.2017	23.03.2017	21.05.2017	16.05.2017	ООО "Лесстройтор", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	14 695,00	31.03.2017	31.03.2017	21.05.2017	16.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			2 898 222,00					
Частозерский район Курганской области								
1	с. Частозерье, ул. С. Третьякова, 16	разработка проектной документации	61 880,00	16.05.2017	16.05.2017	29.06.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 237 600,00					
		осуществление строительного контроля	26 485,00					
			1 325 965,00					
Шадринский район Курганской области								
1	с. Красная Звезда, ул. Подгорная, 12	разработка проектной документации	48 829,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 137 305,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидлина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	23 861,00	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Красная Нива, ул. Садовая, 12	разработка проектной документации	37 906,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	21.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	726 706,00	05.04.2017	05.04.2017	13.07.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	15 247,00	29.03.2017	29.03.2017	13.07.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Красная Звезда, ул. Ленина, 12	разработка проектной документации	18 997,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	20.01.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	354 985,00	26.04.2017	26.04.2017	03.08.2017		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидлина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	7 448,00	20.04.2017	20.04.2017	03.08.2017		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Погорелка, ул. Исетская, 19	разработка проектной документации	34 354,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	22.11.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	507 368,00	06.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	13.04.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодидлина Артема Олеговича
		осуществление строительного контроля	10 645,00	02.03.2017	06.03.2017	25.05.2017	13.04.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Погорелка, ул. Исетская, 23	разработка проектной документации	34 750,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.12.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	544 917,00					

		осуществление строительного контроля	11 662,00					
6	с. Красная Звезда, ул. Подгорная, 11	разработка проектной документации	58 291,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 300 517,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	27 285,00	12.05.2017	12.05.2017	06.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	с. Погорелка, ул. Исетская, 21	разработка проектной документации	68 986,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	17.03.2017	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 576 074,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	33 067,00	12.05.2017	12.05.2017	06.09.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			6 579 200,00					
Шатровский район Курганской области								
1	с. Шатрово, ул. Федосеева, 51	разработка проектной документации	40 495,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	03.11.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	572 575,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	12 012,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Шатрово, ул. 30 лет Победы, 6	разработка проектной документации	53 117,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	03.11.2016	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 188 163,00	06.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	24 929,00	02.03.2017	06.03.2017	14.06.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.66, корп. А, помещ. 1, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			1 891 291,00					
Шумихинский район Курганской области								
1	г. Шумиха, ул. Кирова, 6	разработка проектной документации	59 884,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	763 900,00					объявлен аукцион № РТС245А170099
		ремонт инженерных систем	553 582,00					объявлен аукцион № РТС245А170099
		осуществление строительного контроля	27 642,00	26.04.2017	26.04.2017			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	г. Шумиха, ул. Ленина, 75	разработка проектной документации	49 352,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 150 542,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	24 139,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	г. Шумиха, ул. Ленина, 37	разработка проектной документации	46 870,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	788 913,00					объявлен аукцион № РТС245А170099
		ремонт инженерных систем	503 333,00					объявлен аукцион № РТС245А170099
		осуществление строительного контроля	27 654,00	26.04.2017	26.04.2017			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	г. Шумиха, ул. Морозова, 52	разработка проектной документации	28 207,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	671 461,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	14 088,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
5	г. Шумиха, ул. Молодежи, 12	разработка проектной документации	68 536,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 283 579,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	26 930,00	31.03.2017	31.03.2017	27.08.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
		разработка проектной документации	33 102,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

6	г. Шумиха, ул. Фабричная, 49	ремонт инженерных систем	476 634,00					объявлен аукцион № РТС245А170099
		осуществление строительного контроля	10 001,00	26.04.2017	26.04.2017			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	с. Крутая Горка, ул. Гагарина, 9	разработка проектной документации	26 000,00	03.10.2016	04.10.2016	10.02.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	444 269,00					
		осуществление строительного контроля	9 321,00					
8	г. Шумиха, ул. Кирова, 7	разработка проектной документации	30 343,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	10.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	81 955,00					объявлен аукцион № РТС245А170164
		ремонт инженерных систем	240 446,00					объявлен аукцион № РТС245А170166
		осуществление строительного контроля	6 899,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170170
9	г. Шумиха, ул. Ленина, 35	разработка проектной документации	31 357,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	14.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	248 637,00					объявлен аукцион № РТС245А170177
		осуществление строительного контроля	5 321,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170178
10	г. Шумиха, ул. Советская, 50	разработка проектной документации	115 629,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	10.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 672 200,00					объявлен аукцион № РТС245А170165
		ремонт инженерных систем	513 762,00					объявлен аукцион № РТС245А170166
		осуществление строительного контроля	46 780,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170170
11	г. Шумиха, ул. Ленина, 63	разработка проектной документации	24 438,00	23.11.2016	24.11.2016	21.02.2017	10.04.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	366 782,00					объявлен аукцион № РТС245А170164
		осуществление строительного контроля	7 849,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170170
Щучанский район Курганской области								
1	г. Щучье, ул. Ленина, 19	разработка проектной документации	27 040,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	462 648,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	9 707,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
2	г. Щучье, ул. Советская, 12	разработка проектной документации	35 152,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	527 005,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	11 057,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
3	г. Щучье, ул. Советская, 7	разработка проектной документации	49 192,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	673 768,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	14 136,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
4	пос. Курорт Озеро, ул. Плановая, 1	разработка проектной документации	31 592,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	492 523,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодilin Артема Олегович

		осуществление строительного контроля	10 333,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017	24.05.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
5	г. Щучье, ул. Ленина, 4	разработка проектной документации	40 144,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	09.12.2016	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	714 465,00	29.03.2017	29.03.2017	26.06.2017		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодilin Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	14 990,00	31.03.2017	31.03.2017	26.06.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
			3 113 752,00					
Юргамышский район Курганской области								
1	п. Новый Мир, ул. Труда, 3	разработка проектной документации	25 786,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	790 593,00					
		осуществление строительного контроля	16 919,00					
2	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 14	разработка проектной документации	20 816,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	93 019,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	170 358,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	5 526,00	26.04.2017	26.04.2017	06.09.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 10	разработка проектной документации	32 338,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	24.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	620 127,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт фундамента	161 331,00	10.05.2017	10.05.2017	06.09.2017		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	16 395,00	26.04.2017	26.04.2017	06.09.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	р.п. Юргамыш, ул. Труда, 141	разработка проектной документации	30 524,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	14.04.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	113 100,00					объявлен аукцион № РТС245А170186
		ремонт инженерных систем	263 615,00					объявлен аукцион № РТС245А170186
		осуществление строительного контроля	7 904,00					объявлен аукцион № РТС245Ж170189
5	р.п. Юргамыш, ул. Труда, 143	разработка проектной документации	52 000,00	04.10.2016	05.10.2016	02.01.2017	27.03.2017	ООО "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	859 878,00	23.03.2017	23.03.2017	21.05.2017	25.04.2017	ООО "Лесстройтор", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	18 041,00	31.03.2017	31.03.2017	21.05.2017	25.04.2017	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
6	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 2	разработка проектной документации	57 226,00	16.05.2017	16.05.2017	29.06.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 430 656,00					
		осуществление строительного контроля	30 616,00					
			4 816 768,00					

747 698 171,00