

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2018 года по состоянию на 15.06.2018

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)	Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда	Дата начала работ (услуг)	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация
			руб.					
г. Курган								
1	ул. Омская, 1	разработка проектной документации	151 588,25	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	09.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 814 861,00					объявлен аукцион № РТС245А180087
		ремонт фасада	2 968 357,00					объявлен аукцион № РТС245А180087
		осуществление строительного контроля	100 354,00	29.05.2018	29.05.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	ул. Луговая, 19	разработка проектной документации	52 852,80	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	07.12.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
3	ул. Пушкина, 8	разработка проектной документации	66 924,00	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	16.11.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
4	ул. Пушкина, 201	разработка проектной документации	170 950,95	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	09.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 469 963,00					объявлен аукцион № РТС245А180089
		ремонт фасада	2 407 164,00					объявлен аукцион № РТС245А180089
		осуществление строительного контроля	102 324,00	29.05.2018	29.05.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	пос. Механический, 7	разработка проектной документации	61 347,00	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 219 332,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	25 582,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	пер. Куйбышева, 6	разработка проектной документации	172 931,00	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	12.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 121 480,00	28.05.2018	28.05.2018	04.09.2018		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	1 968 328,00	28.05.2018	28.05.2018	04.09.2018		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	85 806,00	29.05.2018	29.05.2018	04.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	ул. 1-ая Заводская, 63	разработка проектной документации	46 804,80	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	05.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	873 446,00	28.05.2018	28.05.2018	01.09.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр., д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевич, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	18 325,00	23.05.2018	23.05.2018	01.09.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	ул. Коли Мяготина, 155	разработка проектной документации	80 882,55	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017	19.12.2017	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 859 170,00	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	39 006,00	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

9	ул. Советская, 12 А	разработка проектной документации	57 253,99	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт фасада	784 000,00					
		ремонт фундамента	170 233,18					
		осуществление строительного контроля	20 420,59					
10	ул. 2-я Часовая, 5	разработка проектной документации	85 800,00	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	27.11.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 392 934,00	22.01.2018	22.01.2018	21.04.2018	23.04.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	28 548,00	29.01.2018	29.01.2018	21.04.2018	23.04.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	ул. Гагарина, 15	разработка проектной документации	74 847,00	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	15.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 042 968,00	23.05.2018	23.05.2018	20.08.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		ремонт фундамента	239 807,00	23.05.2018	23.05.2018	20.08.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	26 913,00	07.05.2018	07.05.2018	20.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
12	ул. М. Горького, 107	разработка проектной документации	212 241,00	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	01.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	3 268 300,00					объявлен аукцион № РТС245А180150
		ремонт фасада	3 806 400,00					объявлен аукцион № РТС245А180150
		осуществление строительного контроля	151 399,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180146
13	ул. Гагарина, 76	разработка проектной документации	36 775,20	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	09.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	689 634,00	23.05.2018	23.05.2018	21.07.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	14 469,00	01.06.2018	01.06.2018	21.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
14	ул. Куйбышева, 179 А	разработка проектной документации	63 713,00	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	05.12.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 257 343,00	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	20.04.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	26 380,00	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	20.04.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	ул. Электровозная, 23 Б	разработка проектной документации	70 004,22	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017	26.12.2017	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 563 245,55	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	17.04.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	32 588,96	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	17.04.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
16	ул. Пушкина, 10	разработка проектной документации	62 868,00	11.09.2017	11.09.2017	30.10.2017	16.11.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
17	ул. М. Горького, 26	разработка проектной документации	184 029,00	04.12.2017	04.12.2017	12.01.2018	27.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 673 827,00					объявлен аукцион № РТС245А180117
		ремонт фасада	3 156 034,00					объявлен аукцион № РТС245А180117
		осуществление строительного контроля	101 333,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180121

18	ул. Карбышева, 42	разработка проектной документации	149 151,50	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	10.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 399 142,00	01.06.2018	01.06.2018	08.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	1 920 221,00	01.06.2018	01.06.2018	08.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	90 622,00	01.06.2018	01.06.2018	08.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
19	пр. Конституции, 55	разработка проектной документации	159 951,72	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018	23.05.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 253 193,12					объявлен аукцион № РТС245А180129
		ремонт фасада	2 745 600,00					объявлен аукцион № РТС245А180129
		осуществление строительного контроля	85 574,17					объявлен аукцион № РТС245Ж180130
20	ул. Коли Мяготина, 106	разработка проектной документации	141 022,35	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017	26.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 470 349,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	3 853 785,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	132 683,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
21	ул. Коли Мяготина, 48	разработка проектной документации	193 803,12	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017	21.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 984 648,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	5 233 658,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	172 423,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
22	пр. Машиностроителей, 7	разработка проектной документации	197 133,38	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	12.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 268 791,00	28.05.2018	28.05.2018	24.09.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	4 122 577,00	28.05.2018	28.05.2018	24.09.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	155 073,00	01.06.2018	01.06.2018	24.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
23	ул. Коли Мяготина, 97 А	разработка проектной документации	72 700,00	24.11.2017	24.11.2017	21.02.2018	12.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	777 577,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	778 692,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	32 651,00	01.06.2018	01.06.2018	19.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
24	ул. Коли Мяготина, 97	разработка проектной документации	153 389,00	24.11.2017	24.11.2017	21.02.2018	12.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 383 552,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 058 121,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

		осуществление строительного контроля	93 188,00	01.06.2018	01.06.2018	19.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
25	ул. Коли Мяготина, 46	разработка проектной документации	200 505,60	04.12.2017	04.12.2017	12.01.2018	17.05.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 920 320,00					объявлен аукцион № РТС245А180128
		ремонт фасада	3 763 200,00					объявлен аукцион № РТС245А180128
		осуществление строительного контроля	143 027,33					объявлен аукцион № РТС245Ж180130
26	ул. Коли Мяготина, 91	разработка проектной документации	163 387,00	24.11.2017	24.11.2017	22.01.2018	04.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 313 981,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт фасада	2 611 079,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	103 330,00	01.06.2018	01.06.2018	19.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
27	ул. Кирова, 80	разработка проектной документации	173 512,08	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018	23.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 097 967,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 312 514,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	134 494,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
28	ул. Володарского, 54	разработка проектной документации	163 508,35	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	07.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 465 038,00	01.06.2018	01.06.2018	18.09.2018		ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 617 506,00	01.06.2018	01.06.2018	18.09.2018		ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	106 634,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180121
29	ул. Некрасова, 31	разработка проектной документации	129 198,00	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	31.05.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	2 233 000,00					
		ремонт фасада	2 073 600,00					
		осуществление строительного контроля	92 161,24					
30	ул. 2-я Часовая, 13 А	разработка проектной документации	47 768,00	11.09.2017	11.09.2017	30.10.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 180 751,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	24 773,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
31	ул. Чернореченская, 59	разработка проектной документации	204 620,76	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 568 856,49	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	66 180,18	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
32	ул. Гоголя, 16	разработка проектной документации	174 480,22	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	03.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	2 929 981,00					объявлен аукцион № РТС245А180079

	ул. К.Маркса, 10	ремонт инженерных систем	4 835 682,00					объявлен аукцион № РТС245А180079
		осуществление строительного контроля	162 926,00	23.05.2017	23.05.2017			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
33	ул. Дзержинского, 30	разработка проектной документации	234 420,00	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	09.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	3 721 595,00	01.06.2018	01.06.2018	28.09.2018		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	5 996 097,00	01.06.2018	01.06.2018	28.09.2018		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	203 880,00	29.05.2018	29.05.2018	28.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
34	ул. Дзержинского, 57	разработка проектной документации	44 674,00	11.09.2017	11.09.2017	30.10.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	950 434,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	19 941,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
35	ул. К.Маркса, 37	разработка проектной документации	170 384,80	04.12.2017	04.12.2017	12.01.2018	12.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 320 964,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 508 695,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	122 308,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
36	ул. К.Маркса, 68	разработка проектной документации	130 291,27	04.12.2017	04.12.2017	12.01.2018	15.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 283 664,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	1 850 141,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	86 624,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
37	ул. К.Маркса, 95	разработка проектной документации	193 056,00	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018	31.05.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	3 737 600,00					
		ремонт инженерных систем	2 697 600,00					
		осуществление строительного контроля	137 713,28					
38	ул. К.Маркса, 105	разработка проектной документации	153 932,00	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	28.02.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 794 486,00	01.06.2018	01.06.2018	01.10.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	2 203 031,00	01.06.2018	01.06.2018	01.10.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	104 850,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
39	ул. Коли Мяготина, 87	разработка проектной документации	149 490,00	24.11.2017	24.11.2017	23.12.2017	26.03.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 681 420,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 475 764,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	87 220,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

40	ул. Коли Мяготина, 89	разработка проектной документации	136 065,00	24.11.2017	24.11.2017	23.12.2017	26.03.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 681 420,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 475 764,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	87 220,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
41	ул. Коли Мяготина, 91 А	разработка проектной документации	98 969,00	24.11.2017	24.11.2017	22.01.2018	09.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	730 064,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	944 268,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	35 129,00	01.06.2018	01.06.2018	19.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
42	ул. Коли Мяготина, 118	разработка проектной документации	173 713,07	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	26.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 126 304,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	5 657 465,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	184 287,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
43	ул. Краснодарская, 27	разработка проектной документации	141 350,54	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 332 484,66					
		ремонт фасада	3 379 200,00					
		осуществление строительного контроля	100 830,05					
44	ул. Куйбышева, 140	разработка проектной документации	130 401,72	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	04.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 257 730,00					объявлен аукцион № РТС245А180077
		ремонт фасада	1 912 337,00					объявлен аукцион № РТС245А180077
		осуществление строительного контроля	87 490,00	23.05.2018	23.05.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
45	ул. Куйбышева, 153	разработка проектной документации	204 086,40	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	28.02.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 790 501,00					объявлен аукцион № РТС245А180078
		ремонт фасада	3 639 125,00					объявлен аукцион № РТС245А180078
		осуществление строительного контроля	134 896,00	23.05.2018	23.05.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
46	ул. Пролетарская, 78	разработка проектной документации	178 496,04	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	03.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	5 528 740,00					объявлен аукцион № РТС245А180080
		ремонт фундамента	976 840,00					объявлен аукцион № РТС245А180080
		ремонт подвальных помещений	329 234,00					объявлен аукцион № РТС245А180080
		осуществление строительного контроля	143 398,00	23.05.2018	23.05.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
47	ул. Пушкина, 106	разработка проектной документации	170 345,99	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	30.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 611 306,00					объявлен аукцион № РТС245А180077
		ремонт инженерных систем	2 674 001,00					объявлен аукцион № РТС245А180077

		осуществление строительного контроля	89 908,00	23.05.2018	23.05.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
48	ул. Станционная, 70	разработка проектной документации	137 318,95	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	20.02.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	2 500 006,00	19.04.2018	19.04.2018	16.08.2018		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фундамента	1 032 429,00	19.04.2018	19.04.2018	16.08.2018		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	74 112,00	19.04.2018	19.04.2018	16.08.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
49	ул. Советская, 87	разработка проектной документации	51 154,94	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	1 619 454,77	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	16 308,65	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
50	ул. М.Горького, 109	разработка проектной документации	51 154,94	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	1 615 658,19	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	16 271,22	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
51	ул. Кравченко, 94	разработка проектной документации	204 620,76	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 473 146,59	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	65 184,34	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
52	ул. Яблочкина, 4А	разработка проектной документации	51 154,94	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	1 531 989,87	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	15 405,40	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
53	ул. М.Горького, 61	разработка проектной документации	204 620,76	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 498 217,22	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	65 438,47	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
54	3 мкр., 5	разработка проектной документации	153 465,81	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 103,74	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	49 116,04	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
55	3 мкр., 6	разработка проектной документации	153 465,81	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 571,28	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	49 120,96	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
56	3 мкр., 7	разработка проектной документации	153 465,81	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 418,03	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		осуществление строительного контроля	49 119,00	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	204 620,76	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29

57	ул. Половинская, 14	ремонт лифтового оборудования	6 527 476,29	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
		осуществление строительного контроля	65 738,90	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
58	пр. Конституции, 38А	разработка проектной документации	153 465,81	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 353,03	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
59	ул. М.Горького, 188	осуществление строительного контроля	49 119,00	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
		ремонт лифтового оборудования	1 638 428,94	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
60	ул. Пушкина, 123	разработка проектной документации	51 154,94	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 088,22	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
61	1 мкр., 21	осуществление строительного контроля	49 116,04	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
		разработка проектной документации	153 465,82	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
62	ул. Омская, 5	ремонт лифтового оборудования	4 877 289,02	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	ООО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
		осуществление строительного контроля	49 118,01	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
63	ул. Гоголя, 72	ремонт крыши	913 815,96	26.09.2017	26.09.2017	03.01.2018	28.11.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	1 790 640,00	15.11.2017	15.11.2017	01.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
64	ул. К.Маркса, 99	ремонт фасада	1 855 125,00	15.11.2017	15.11.2017	01.09.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		осуществление строительного контроля	76 490,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каплинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
65	ул. Коли Мяготина, 96	ремонт крыши	1 491 056,78	26.09.2017	26.09.2017	03.01.2018	17.01.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	31 446,30	21.09.2017	21.09.2017	03.01.2018	17.01.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
66	ул. Станционная, 29	ремонт фасада	4 068 453,00	06.03.2018	06.03.2018	01.08.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18	
		осуществление строительного контроля	85 358,00	09.11.2017	09.11.2017	01.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каплинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
67	пр. Конституции, 45	ремонт крыши	2 787 942,00	15.12.2017	15.12.2017	01.09.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт фасада	4 499 900,00	15.12.2017	15.12.2017	01.09.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
67	пр. Конституции, 45	осуществление строительного контроля	155 960,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каплинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
		ремонт крыши	2 331 585,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		ремонт фасада	3 381 101,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	

		осуществление строительного контроля	119 855,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
68	ул. К.Маркса, 31	ремонт крыши	1 561 166,00	25.12.2017	25.12.2017	01.09.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 633 531,00	25.12.2017	25.12.2017	01.09.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	67 026,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
69	ул. Пролетарская, 39	ремонт крыши	2 486 545,00	04.12.2017	04.12.2017	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	2 699 542,00	04.12.2017	04.12.2017	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	108 807,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
70	пр. Конституции, 47	ремонт крыши	2 436 676,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	3 246 303,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	119 231,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
71	пр. Конституции, 49	ремонт крыши	2 353 557,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 200 684,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	116 530,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
72	пр. Конституции, 51	разработка проектной документации	70 303,00	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018	18.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бутова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 557 117,00	26.09.2017	26.09.2017	03.01.2018	28.12.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 848 251,00					объявлен аукцион № РТС245А180108
		осуществление строительного контроля	91 780,97	01.06.2018	01.06.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
73	ул. Гоголя, 38	ремонт крыши	2 360 972,00	15.11.2017	15.11.2017	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	2 054 496,00	15.11.2017	15.11.2017	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	92 638,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
74	ул. Краснодарская, 2	ремонт крыши	2 256 683,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		ремонт фасада	3 233 135,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	115 179,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
75	ул. Краснодарская, 4	ремонт крыши	2 384 233,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 234 760,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09

		осуществление строительного контроля	117 889,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
76	ул. Бажова, 140	ремонт инженерных систем	4 803 520,00	08.05.2018	08.05.2018	01.09.2018		ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	102 795,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
77	ул. Рабоче-Крестьянская, 14	разработка проектной документации	80 938,27	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	19.01.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 939 776,00	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018		ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	61 678,00	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
78	ул. Станционная, 24	ремонт фасада	1 578 644,00	28.02.2018	28.02.2018	01.08.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	54 779,00	10.05.2017	10.05.2017	01.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
79	ул. М.Горького, 106	разработка проектной документации	48 000,00	03.05.2018	03.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	3 072 000,00	21.02.2018	21.02.2018	01.08.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	85 741,00	10.05.2017	10.05.2017	01.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
80	ул. Куйбышева, 33	разработка проектной документации	48 000,00	03.05.2018	03.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	3 590 400,00	21.02.2018	21.02.2018	01.08.2018		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фундамента	82 170,00	21.02.2018	21.02.2018	01.08.2018		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	76 835,00	10.05.2017	10.05.2017	01.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
81	ул. Коли Мяготина, 72	ремонт крыши	2 606 842,00	04.10.2017	04.10.2017	01.09.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	3 998 707,00	04.10.2017	04.10.2017	01.09.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	138 587,00	05.07.2017	05.07.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
82	ул. Станционная, 12	ремонт инженерных систем	2 748 418,00	03.04.2018	03.04.2018	01.08.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	2 469 511,00	14.12.2017	14.12.2017	01.09.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	109 475,00	07.07.2017	07.07.2017	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
83	ул. Коли Мяготина, 99	ремонт крыши	2 314 881,00	18.10.2017	18.10.2017	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	2 378 188,00	18.10.2017	18.10.2017	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	98 463,00	05.07.2017	05.07.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

84	ул. Краснодарская, 3	ремонт фасада	3 146 746,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	66 020,00	05.07.2017	05.07.2017	01.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
85	ул. Пролетарская, 63	ремонт фасада	3 454 384,00	19.04.2018	19.04.2018	01.09.2018	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт инженерных систем	3 516 233,00	14.12.2017	14.12.2017	01.09.2018	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	146 247,00	26.06.2017	26.06.2017	01.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
86	ул. Красина, 77	ремонт крыши	3 130 842,00	14.12.2017	14.12.2017	01.09.2018	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	2 525 563,00	14.12.2017	14.12.2017	01.09.2018	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	118 674,00	07.07.2017	07.07.2017	01.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
87	ул. Пролетарская, 37	ремонт фасада	1 871 626,00	23.03.2018	23.03.2018	01.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт инженерных систем	2 425 115,00	14.12.2017	14.12.2017	01.09.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	90 147,00	26.09.2017	26.09.2017	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
88	ул. Дзержинского, 28	ремонт фасада	6 527 955,00				объявлен аукцион № РТС245A180077
		ремонт подвальных помещений	378 592,00				объявлен аукцион № РТС245A180077
		ремонт инженерных систем	3 288 532,00	12.12.2017	12.12.2017	01.09.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	213 896,00	24.07.2017	24.07.2017	01.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
89	ул. Красина, 27	ремонт крыши	2 896 677,00	02.02.2018	02.02.2018	01.09.2018	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		ремонт фасада	2 724 684,00	02.02.2018	02.02.2018	01.09.2018	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	117 939,00	24.07.2017	24.07.2017	01.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
90	ул. Красина, 47	ремонт крыши	1 150 315,00	05.02.2018	05.02.2018	01.09.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	1 740 566,00	05.02.2018	05.02.2018	01.09.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	60 652,00	07.07.2017	07.07.2017	01.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
91	ул. Пролетарская, 41	ремонт фасада	2 074 620,00	19.04.2018	19.04.2018	01.08.2018	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	96 295,00	15.06.2017	15.06.2017	01.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		ремонт фасада	1 131 149,00	14.12.2017	14.12.2017	01.09.2018	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70

92	ул. Станционная, 14	ремонт инженерных систем	1 740 796,00	03.04.2018	03.04.2018	01.08.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	60 254,00	07.07.2017	07.07.2017	01.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
93	ул. Кирова, 85	ремонт крыши	1 453 846,00	07.11.2017	07.11.2017	01.09.2018	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт фасада	1 564 227,00	07.11.2017	07.11.2017	01.09.2018	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	63 320,00	15.06.2017	15.06.2017	01.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
94	ул. Красина, 25	ремонт фасада	1 657 321,00	22.01.2018	22.01.2018	01.08.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	34 771,00	26.06.2017	26.06.2017	01.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
95	ул. Пролетарская, 80	ремонт крыши	2 457 711,00	28.02.2018	28.02.2018	01.09.2018	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	3 603 379,00	28.02.2018	28.02.2018	01.09.2018	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	127 164,00	15.06.2017	15.06.2017	01.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
96	ул. Гоголя, 42	ремонт инженерных систем	6 543 977,00	18.01.2017	18.01.2017	01.09.2018	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт подвальных помещений	942 381,00	18.01.2017	18.01.2017	01.09.2018	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт фундамента	2 706 075,00	18.01.2017	18.01.2017	01.09.2018	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	213 842,00	24.07.2017	24.07.2017	01.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
97	ул. Красина, 71	ремонт инженерных систем	1 409 698,00	23.01.2018	23.01.2018	01.08.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	54 121,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
98	ул. Коли Мяготина, 68	ремонт инженерных систем	2 624 993,00	22.01.2018	22.01.2018	01.09.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.г. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	116 289,00	16.06.2017	16.06.2017	01.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
99	ул. Краснодарская, 1	ремонт инженерных систем	1 318 077,00	28.02.2018	28.02.2018	01.09.2018	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт подвальных помещений	208 929,00	28.02.2018	28.02.2018	01.09.2018	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	32 037,00	15.06.2017	15.06.2017	01.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
100	ул. Гоголя, 66	ремонт инженерных систем	2 247 523,00	05.04.2018	05.04.2018	01.08.2018	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501
		осуществление строительного контроля	84 037,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

101	ул. Гоголя, 68	ремонт инженерных систем	1 326 432,00	28.11.2017	28.11.2017	01.08.2018	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501	
		осуществление строительного контроля	40 924,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
102	ул. Пролетарская, 38	ремонт инженерных систем	2 492 647,00	06.03.2018	06.03.2018	01.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		ремонт подвальных помещений	362 705,00	06.03.2018	06.03.2018	01.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		осуществление строительного контроля	116 330,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
103	ул. Гоголя, 70	ремонт инженерных систем	2 023 994,00	06.03.2018	06.03.2018	01.08.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80	
		осуществление строительного контроля	86 999,00	16.06.2017	16.06.2017	01.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
104	ул. Ленина, 33	разработка проектной документации	87 750,00	29.01.2018	29.01.2018	29.03.2018	18.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 587 139,00	28.05.2018	28.05.2018	01.09.2018	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич	
		осуществление строительного контроля	33 298,00	01.06.2018	01.06.2018	01.09.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
105	ул. Некрасова, 9	ремонт инженерных систем	1 772 417,00	23.01.2018	23.01.2018	01.08.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	72 042,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
106	ул. Станционная, 10	ремонт инженерных систем	1 864 959,00	29.01.2018	29.01.2018	01.07.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		осуществление строительного контроля	82 700,00	15.06.2017	15.06.2017	01.07.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
107	ул. Гоголя, 76	ремонт подвальных помещений	190 435,00	26.01.2018	26.01.2018	01.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		ремонт инженерных систем	3 043 938,00	26.01.2018	26.01.2018	01.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		осуществление строительного контроля	67 858,00	11.09.2017	11.09.2017	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
108	ул. Гоголя, 60	ремонт инженерных систем	1 944 869,00				объявлен аукцион № РТС245Б170388	
		ремонт подвальных помещений	210 494,00				объявлен аукцион № РТС245Б170388	
		осуществление строительного контроля	45 221,00	27.06.2017	27.06.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
109	ул. К. Мяготина, 165	разработка проектной документации	83 416,00	29.01.2018	29.01.2018	29.03.2018	18.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	0,00					объявлен аукцион № РТС245А180127
		осуществление строительного контроля	0,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180130

110	ул. Ленина, 14	ремонт фасада	441 799,00	04.12.2017	04.12.2017	15.06.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	9 454,50	01.12.2017	01.12.2017	15.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
111	ул. Ленина, 18	разработка проектной документации	81 280,00	29.01.2018	29.01.2018	29.03.2018	18.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	0,00					объявлен аукцион № РТС245А180126
		осуществление строительного контроля	0,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180130
112	ул. К. Мяготина, 138	разработка проектной документации	72 245,00	21.02.2018	21.02.2018	21.04.2018	05.06.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	0,00					объявлен аукцион № РТС245А180148
		осуществление строительного контроля	0,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180146
113	ул. К. Мяготина, 74	разработка проектной документации	183 920,00	21.02.2018	21.02.2018	21.04.2018	05.06.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	0,00					объявлен аукцион № РТС245А180147
		осуществление строительного контроля	0,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180146
114	ул. К. Мяготина, 140	разработка проектной документации	115 440,00	21.02.2018	21.02.2018	21.04.2018	31.05.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	0,00					объявлен аукцион № РТС245А180149
		осуществление строительного контроля	0,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180146
115	ул. Анфиногенова, 9	разработка проектной документации	154 236,96	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 552 827,10					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	65 528,27					объявлен аукцион № РТС245Ж180116
116	ул. Карбышева, 2	разработка проектной документации	154 236,96	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 552 827,10					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	65 528,27					объявлен аукцион № РТС245Ж180116
117	ул. Красина, 56	разработка проектной документации	205 649,28	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	8 737 102,80					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	87 371,03					объявлен аукцион № РТС245Ж180116

118	ул. 1 Мая, 10	разработка проектной документации	255 776,29	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	17.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт лифтового оборудования	10 921 378,50						объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	109 213,79						объявлен аукцион № РТС245Ж180115
119	ул. Зорге, 30	разработка проектной документации	51 412,32	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	10.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт лифтового оборудования	2 184 275,70						объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	21 842,76						объявлен аукцион № РТС245Ж180116
120	ул. Дзержинского, 33Б	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт лифтового оборудования	4 368 551,40						объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	43 685,51						объявлен аукцион № РТС245Ж180116
121	ул. Кирова, 46	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт лифтового оборудования	4 368 551,40						объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	43 685,51						объявлен аукцион № РТС245Ж180115
122	ул. К. Мяготина, 197	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт лифтового оборудования	4 368 551,40						объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	43 685,51						объявлен аукцион № РТС245Ж180115
123	ул. Криволапова, 13А	разработка проектной документации	308 473,92	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт лифтового оборудования	13 105 654,20						объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	131 056,54						объявлен аукцион № РТС245Ж180115
124	ул. Чернореченская, 63А	разработка проектной документации	204 621,03	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт лифтового оборудования	8 737 102,80						объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	87 371,03						объявлен аукцион № РТС245Ж180116
125	ул. 7-ая Больничная, 38А	разработка проектной документации	102 310,52	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	г.
		ремонт лифтового оборудования	4 368 551,40						объявлен аукцион № РТС245В180113

		осуществление строительного контроля	43 685,51					объявлен аукцион № РТС245Ж180115
126	ул. Дзержинского, 41	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 368 551,40					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	43 685,51					объявлен аукцион № РТС245Ж180116
127	ул. Зеленая, 10	разработка проектной документации	154 236,96	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	17.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 552 827,10					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	65 528,27					объявлен аукцион № РТС245Ж180116
128	ул. 7-ая Больничная, 38Б	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 368 551,40					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	43 685,51					объявлен аукцион № РТС245Ж180115
129	ул. 7-ая Больничная, 38В	разработка проектной документации	153 465,78	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 552 827,10					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	65 528,27					объявлен аукцион № РТС245Ж180115
130	ул. Карельцева, 119	разработка проектной документации	51 412,32	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	10.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 184 275,70					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	21 842,76					объявлен аукцион № РТС245Ж180115
131	ул. Криволапова 12	разработка проектной документации	51 155,25	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 184 275,70					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	21 842,76					объявлен аукцион № РТС245Ж180115
132	ул. Чернореченская, 45	разработка проектной документации	153 465,78	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 552 827,10					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	65 528,27					объявлен аукцион № РТС245Ж180116
		разработка проектной документации	255 776,29	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

133	ул. Аргентовского, 40	ремонт лифтового оборудования	11 238 940,00					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	112 389,40					объявлен аукцион № РТС245Ж180116
134	ул. Карельцева, 111	разработка проектной документации	51 412,32	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 184 275,70					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	21 842,76					объявлен аукцион № РТС245Ж180115
135	ул. Куйбышева, 5	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	5 259 880,00					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	52 598,80					объявлен аукцион № РТС245Ж180115
136	ул. Радионова, 62	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	5 259 880,00					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	52 598,80					объявлен аукцион № РТС245Ж180115
137	ул. К. Мяготина, 145	ремонт инженерных систем	3 689 228,00	28.05.2018	28.05.2018	01.10.2018		ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	126 785,00	07.07.2017	07.07.2017	01.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
138	ул. Кирова, 79А	ремонт фасада	935 375,00	17.07.2017	17.07.2017	01.07.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	42 452,00	07.07.2017	07.07.2017	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
139	ул. Кирова, 79	ремонт фасада	2 174 950,00	17.07.2017	17.07.2017	01.07.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	91 431,00	07.07.2017	07.07.2017	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
140	ул. Пролетарская, 57	ремонт фасада	2 486 111,00	20.06.2017	20.06.2017	01.07.2018		ООО "Арагастрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	157 596,00	16.06.2017	16.06.2017	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
141	ул. Красина, 75	ремонт фасада	1 783 281,00	28.08.2017	28.08.2017	03.07.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	37 414,00	16.06.2017	16.06.2017	03.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
142	ул. Краснотельская, 9	ремонт фасада	1 861 662,00	28.08.2017	28.08.2017	03.07.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70

172	ул. Краснопольская, 1	осуществление строительного контроля	39 058,00	16.06.2017	16.06.2017	03.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
143	ул. Коли Мяготина, 98	ремонт фасада	3 716 955,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017	ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698	
		осуществление строительного контроля	77 983,00	24.07.2017	24.07.2017	17.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
144	ул. Коли Мяготина, 143	ремонт инженерных систем	3 266 965,00	18.08.2017	18.08.2017	05.12.2017	ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501, Игорь, 8-912-836-8883	
		осуществление строительного контроля	124 311,00	26.06.2017	26.06.2017	05.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
145	ул. Коли Мяготина, 98 А	ремонт фасада	1 240 689,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017	ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698	
		осуществление строительного контроля	26 030,00	24.07.2017	24.07.2017	17.11.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
			612 005 330,39					
Муниципальное образование - город Шадринск								
1	ул. Степная, 2 А	разработка проектной документации	70 288,79	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 331 475,00	19.04.2018	19.04.2018	16.08.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	27 935,00	06.03.2018	06.03.2018	16.08.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	ул. Труда, 41	разработка проектной документации	64 739,67	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	25.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 229 892,00	29.03.2018	29.03.2018	26.07.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.г. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	25 804,00	20.03.2018	20.03.2018	26.07.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	ул. Спартака, 9	разработка проектной документации	52 052,00	24.04.2018	24.04.2018	23.05.2018	05.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	520 520,00					
		осуществление строительного контроля	11 139,13					
4	ул. Ленина, 124 В	разработка проектной документации	98 000,00	18.01.2018	18.01.2018	18.03.2018	16.04.2018	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		ремонт фасада	980 000,00					объявлен аукцион № РТС245Б180122
		осуществление строительного контроля	20 972,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180125
5	ул. Архангельского, 77	разработка проектной документации	40 040,00	24.04.2018	24.04.2018	23.05.2018	05.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	572 000,00					
		осуществление строительного контроля	12 240,80					
6	ул. Орджоникидзе, 2	разработка проектной документации	68 952,00	11.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 540 745,00	24.01.2018	24.01.2018	23.05.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	32 325,00	29.01.2018	29.01.2018	23.05.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	58 393,56	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

7	ул. К.Маркса, 49	ремонт крыши	1 045 696,00	29.03.2018	29.03.2018	26.07.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		осуществление строительного контроля	21 939,00	20.03.2018	20.03.2018	26.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
8	ул. К.Либкнехта, 19	разработка проектной документации	135 521,99	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	24.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	3 511 990,00					объявлен аукцион № РТС245А180119
		ремонт подвальных помещений	299 004,00					объявлен аукцион № РТС245А180119
		осуществление строительного контроля	79 956,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180121
9	ул. Пионерская, 30	разработка проектной документации	49 421,00	11.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	810 146,00	23.01.2018	23.01.2018	22.04.2018	14.05.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	16 997,00	29.01.2018	29.01.2018	22.04.2018	14.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	ул. Михайловская, 91	разработка проектной документации	46 886,00	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	672 000,00					
		ремонт фундамента	109 429,74					
		осуществление строительного контроля	16 722,60					
11	ул. Привокзальная, 3	разработка проектной документации	65 065,00	11.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 111 302,00	23.01.2018	23.01.2018	22.05.2018	14.05.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	23 316,00	29.01.2018	29.01.2018	22.05.2018	14.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
12	ул. Октябрьская, 130	разработка проектной документации	48 220,68	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	10.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	1 074 405,00					объявлен аукцион № РТС245А180093
		осуществление строительного контроля	22 541,00	29.05.2018	29.05.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
13	ул. Пионерская, 1	разработка проектной документации	51 480,00	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	858 000,00					
		осуществление строительного контроля	18 361,20					
14	ул. Октябрьская, 119	разработка проектной документации	58 362,72	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	20.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 251 708,00	23.03.2018	23.03.2018	01.08.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	26 261,00	21.02.2018	21.02.2018	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	ул. Октябрьская, 132	разработка проектной документации	48 614,71	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	10.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	1 085 470,00					объявлен аукцион № РТС245А180094
		осуществление строительного контроля	22 774,00	29.05.2018	29.05.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	ул. Ст.Раина, 27	разработка проектной документации	68 809,23	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	20.02.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 030 487,00	18.04.2018	18.04.2018	26.07.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а

		осуществление строительного контроля	21 620,00	19.04.2018	19.04.2018	26.07.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
17	ул. Пионерская, 15	разработка проектной документации	67 614,23	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	25.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 639 118,00	19.04.2018	19.04.2018	06.08.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	34 389,00	20.03.2018	20.03.2018	06.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	ул. Михайловская, 35	разработка проектной документации	46 804,80	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	26.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 036 442,00	23.03.2018	23.03.2018	01.08.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	21 745,00	21.02.2018	21.02.2018	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
19	пер. Красный, 1	разработка проектной документации	39 039,00	11.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	510 785,00	23.03.2018	23.03.2018	20.06.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	10 717,00	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
20	ул. Красноармейская, 91	разработка проектной документации	51 480,00	11.09.2017	11.09.2017	25.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	821 343,00	24.01.2018	24.01.2018	08.05.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	17 232,00	29.01.2018	29.01.2018	08.05.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
21	ул. Ефремова, 28	разработка проектной документации	39 441,80	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	20.02.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	683 801,00	18.04.2018	18.04.2018	06.07.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	14 346,00	19.04.2018	19.04.2018	06.07.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
22	ул. Пионерская, 25	разработка проектной документации	32 272,83	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	10.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	419 252,00					объявлен аукцион № РТС245А180095
		осуществление строительного контроля	8 796,00	29.05.2018	29.05.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
23	ул. Февральская, 10	разработка проектной документации	59 488,00	11.09.2017	11.09.2017	25.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 202 536,00	24.01.2018	24.01.2018	23.05.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	25 230,00	29.01.2018	29.01.2018	23.05.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	ул. Советская, 101	разработка проектной документации	94 500,00	18.01.2018	18.01.2018	18.03.2018	16.04.2018	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		ремонт фасада	945 000,00					объявлен аукцион № РТС245Б180123
		осуществление строительного контроля	20 223,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180125
25	ул. Февральская, 12	разработка проектной документации	61 467,12	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	01.03.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 404 364,00	18.04.2018	18.04.2018	15.08.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	29 464,00	19.04.2018	19.04.2018	15.08.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	36 036,00	11.09.2017	11.09.2017	25.10.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

26	ул. Щеткина, 24 А	ремонт крыши	478 230,00	29.03.2018	29.03.2018	26.07.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		осуществление строительного контроля	10 034,00	20.03.2018	20.03.2018	26.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
27	ул. Февральская, 81	разработка проектной документации	61 467,12	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	25.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	914 062,00	19.04.2018	19.04.2018	06.08.2018	06.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
28	ул. Р.Люксембург, 28	осуществление строительного контроля	19 177,00	20.03.2018	20.03.2018	06.08.2018	06.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	74 698,00	11.09.2017	11.09.2017	25.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
29	ул. Свердлова, 55	ремонт крыши	1 160 057,00	24.01.2018	24.01.2018	23.04.2018	23.04.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	24 339,00	29.01.2018	29.01.2018	23.04.2018	23.04.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	88 296,30	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	19.03.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
30	ул. Ст.Разина, 29	ремонт крыши	2 981 040,00					объявлен аукцион № РТС245А180068
		осуществление строительного контроля	62 543,00	07.05.2018	07.05.2018			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
31	ул. Луначарского, 7	ремонт крыши	807 416,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		осуществление строительного контроля	16 940,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
32	ул. Октябрьская, 63	ремонт инженерных систем	1 887 661,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		осуществление строительного контроля	724 795,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		ремонт крыши	54 520,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
33	ул. Труда, 35	ремонт крыши	518 784,00					объявлен аукцион № РТС245Б170376
		осуществление строительного контроля	10 884,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт инженерных систем	349 090,00					
		ремонт фасада	748 800,00					
34	ул. Р.Люксембург, 15	ремонт фундамента	176 815,00					
		осуществление строительного контроля	27 279,00					
		ремонт фасада	400 985,00	29.03.2018	29.03.2018	01.08.2018	01.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
35	ул. Михайловская, 73	ремонт инженерных систем	1 294 754,00	29.03.2018	29.03.2018	01.08.2018	01.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	35 577,00	20.04.2017	20.04.2017	01.08.2018	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт фасада	341 048,00					объявлен аукцион № РТС245Б170376
36	ул. К.Либкнехта, 9	осуществление строительного контроля	7 156,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт инженерных систем	527 661,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
37	ул. Орджоникидзе, 5	осуществление строительного контроля	11 071,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт фасада	114 041,00	24.01.2018	24.01.2018	15.06.2018	15.06.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	109 708,00	24.01.2018	24.01.2018	15.06.2018	15.06.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 694,00	05.04.2017	05.04.2017	15.06.2018	15.06.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

38	ул. Советская, 85	ремонт фасада	1 194 477,00	19.04.2018	19.04.2018	01.07.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт подвальных помещений	41 920,00	19.04.2018	19.04.2018	01.07.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		осуществление строительного контроля	25 940,00	28.04.2017	28.04.2017	01.07.2018	ГКУ «УКС Курганской области», г. Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная	
39	ул. Свердлова, 83	ремонт фасада	2 771 247,00	19.04.2018	19.04.2018	01.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт подвальных помещений	201 397,00	19.04.2018	19.04.2018	01.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт фундамента	327 516,00	19.04.2018	19.04.2018	01.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		осуществление строительного контроля	69 239,00	26.06.2017	26.06.2017	01.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
40	ул. Михайловская, 87 А	ремонт фундамента	184 920,00					
		осуществление строительного контроля	3 957,00					
41	ул. Ломоносова, 6	ремонт фасада	542 020,00				объявлен аукцион № РТС245А180008	
		ремонт инженерных систем	621 321,00				объявлен аукцион № РТС245А180008	
		ремонт фундамента	263 995,00				объявлен аукцион № РТС245А180008	
		осуществление строительного контроля	30 207,00	22.01.2018	22.01.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
42	ул. К.Либкнехта, 52	разработка проектной документации	79 907,45	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	31.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 655 492,00	03.04.2018	03.04.2018	11.07.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	34 733,00	03.04.2018	03.04.2018	11.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
43	ул. Свердлова, 108	ремонт инженерных систем	905 650,00	29.11.2017	29.11.2017	01.08.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	50 342,00	29.03.2017	29.03.2017	01.08.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
44	ул. Февральская, 77	ремонт подвальных помещений	33 275,00	22.01.2018	22.01.2018	01.08.2018		ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		ремонт инженерных систем	2 335 276,00	22.01.2018	22.01.2018	01.08.2018		ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	49 693,00	05.04.2017	05.04.2017	01.08.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
45	ул. Ленина, 159	ремонт инженерных систем	264 749,00	24.01.2018	24.01.2018	15.06.2018		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	5 554,00	05.04.2017	05.04.2017	15.06.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
46	ул. Батуриная, 15	ремонт инженерных систем	498 943,00	03.11.2017	03.11.2017	01.08.2018	27.12.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	10 468,00	24.07.2017	24.07.2017	01.08.2018	27.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	51 412,32	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

47	ул. Февральская, 118	ремонт лифтового оборудования	2 247 788,00					объявлен аукцион № РТС245В180113
		осуществление строительного контроля	22 477,88					объявлен аукцион № РТС245Ж180116
48	ул. Кооперативная, 11	разработка проектной документации	102 864,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 368 551,40					объявлен аукцион № РТС245В180113
49	ул. Омская, 46	ремонт инженерных систем	582 639,00	26.06.2017	26.06.2017	23.10.2017		ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	12 224,00	05.04.2017	05.04.2017	23.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
50	ул. К.Либкнехта, 38	ремонт инженерных систем	489 689,00	26.06.2017	26.06.2017	23.10.2017		ООО "Теплотехника" Омская обл. Омский р-он, п. Новоомский, ул. Граничная, д. 4, Шудра Светлана Васильевна, +79620354752
		осуществление строительного контроля	10 274,00	05.04.2017	05.04.2017	23.10.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
51	Мальцевский тр., 20	ремонт подвальных помещений	272 872,00	14.08.2017	14.08.2017	11.11.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		ремонт инженерных систем	1 159 160,00	14.08.2017	14.08.2017	11.11.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	30 045,00	28.04.2017	28.04.2017	11.11.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
52	ул. Ленина, 157	ремонт инженерных систем	636 335,00					объявлен аукцион № РТС245А180103
		осуществление строительного контроля	13 618,00	07.04.2017	07.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
53	пер. Красный, 2	ремонт подвальных помещений	180 424,00	14.08.2017	14.08.2017	11.11.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		ремонт инженерных систем	601 483,00	14.08.2017	14.08.2017	11.11.2017		ООО "Промстрой", г. Тюмень, ул. Николая Семенова, д. 27, корпус 2, кв. 79, Панова Ольга Дмитриевна, +7(3452)759925
		осуществление строительного контроля	16 404,00	28.04.2017	28.04.2017	11.11.2017		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
54	ул. Урицкого, 56	ремонт инженерных систем	572 174,00					объявлен аукцион № РТС245А180104
		осуществление строительного контроля	12 245,00	07.04.2017	07.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

67 505 174,22

Альменевский район Курганской области

		разработка проектной документации	53 753,39	21.09.2017	21.09.2017	19.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
--	--	-----------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	--

1	с. Альменеве, ул. Советская, 6	ремонт крыши	841 921,00	12.02.2018	12.02.2018	12.05.2018	27.04.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	17 664,00	21.02.2018	21.02.2018	12.05.2018	27.04.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Альменеве, ул. 8 Марта, 9А	разработка проектной документации	74 590,17	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	16.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 669 253,00	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018		ООО "Кровля", г. Курган, ул. Пугачева, д. 105, Валеев Рауф Адгамович, 8(3522)63-03-79
		осуществление строительного контроля	35 022,00	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			2 692 203,56					
Белозерский район Курганской области								
1	с. Белозерское, ул. Ленина, 36	разработка проектной документации	31 231,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	20.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	957 068,00	23.03.2018	23.03.2018	20.06.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.п. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	20 080,00	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 008 379,00					
Варгашинский район Курганской области								
1	с. Варгаши ул. Нефтяников, 4	разработка проектной документации	51 762,52	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	29.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	824 418,00	23.01.2018	23.01.2018	22.04.2018	08.05.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	17 297,00	29.01.2018	29.01.2018	22.04.2018	08.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Варгаши, ул. Нефтяников, 1	разработка проектной документации	51 762,52	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	29.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	801 615,00	23.01.2018	23.01.2018	22.05.2018	08.05.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	16 818,00	29.01.2018	29.01.2018	22.05.2018	08.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 81	разработка проектной документации	68 568,53	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	24.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 216 307,00	22.01.2018	22.01.2018	21.04.2018	23.04.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	25 519,00	29.01.2018	29.01.2018	21.04.2018	23.04.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 149	разработка проектной документации	74 288,69	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	26.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 131 317,00	03.05.2018	03.05.2018	01.07.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фундамента	78 470,00	03.05.2018	03.05.2018	01.07.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	25 382,00	20.03.2018	20.03.2018	01.07.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 188	разработка проектной документации	87 391,27	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	14.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 620 076,00	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	23.05.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	33 990,00	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	23.05.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Варгаши, ул. Колхозная, 16	разработка проектной документации	28 469,78	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	884 169,00	21.02.2018	21.02.2018	31.05.2018	25.05.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09

		осуществление строительного контроля	18 550,00	21.02.2018	21.02.2018	31.05.2018	25.05.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 57	ремонт крыши	1 285 450,00	22.01.2018	22.01.2018	01.07.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	501 236,00	22.01.2018	22.01.2018	01.07.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	37 485,00	26.09.2017	26.09.2017	01.07.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			8 880 342,31					
Далматовский район Курганской области								
1	г. Далматово, ул. Устинова, 8	разработка проектной документации	107 484,00	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 320 012,00	22.01.2018	22.01.2018	20.07.2018		ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	48 675,00	29.01.2018	29.01.2018	20.07.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Уксянское, ул. Гагарина, 7	разработка проектной документации	69 092,80	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	07.02.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 154 099,00	29.03.2018	29.03.2018	01.07.2018		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	24 213,00	29.03.2018	29.03.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Уксянское, ул. Гагарина, 1	разработка проектной документации	85 371,00	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	02.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 932 669,00	20.04.2018	20.04.2018	17.08.2018		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	40 548,00	19.04.2018	19.04.2018	17.08.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 127	разработка проектной документации	66 924,00	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 538 262,00	22.01.2018	22.01.2018	20.06.2018	21.05.2018	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	32 273,00	29.01.2018	29.01.2018	20.07.2018	21.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	с. Уксянское, ул. Кирова, 15	разработка проектной документации	85 371,00	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	02.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 397 748,00	20.04.2018	20.04.2018	07.08.2018		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	29 325,00	19.04.2018	19.04.2018	07.08.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	г. Далматово, ул. Матросова, 4	разработка проектной документации	52 374,81	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	04.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	1 434 224,00					объявлен аукцион № РТС245А180084
		осуществление строительного контроля	30 090,00	23.05.2018	23.05.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	г. Далматово, ул. Рукманиса, 21	разработка проектной документации	87 880,00	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 679 535,00	22.01.2018	22.01.2018	21.04.2018	16.05.2018	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	35 237,00	29.01.2018	29.01.2018	21.04.2018	16.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	с. Новопетропавловское, ул. Ленина, 52	разработка проектной документации	62 605,40	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	16.01.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 259 295,00	06.03.2018	06.03.2018	23.06.2018	08.06.2018	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович

		осуществление строительного контроля	26 420,00	06.03.2018	06.03.2018	23.06.2018	08.06.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	с. Уксянское, ул. Гагарина, 3	разработка проектной документации	79 092,00	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	20.02.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 247 458,00	20.04.2018	20.04.2018	28.07.2018		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	26 172,00	19.04.2018	19.04.2018	28.07.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	г. Далматово, ул. Энгельса, 13	ремонт крыши	672 972,00	12.02.2018	12.02.2018	01.08.2018		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		ремонт фасада	445 780,00	12.02.2018	12.02.2018	01.08.2018		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		ремонт фундамента	102 061,00	12.02.2018	12.02.2018	01.08.2018		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	25 613,00	21.02.2018	21.02.2018	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			16 198 876,01					
Звериноголовский район Курганской области								
1	пос. Искра, ул. Г.Ожгихина, 3	разработка проектной документации	84 084,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 672 249,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	35 085,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 791 418,00					
Каргапольский район Курганской области								
1	р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 4	разработка проектной документации	40 040,00	11.09.2017	11.09.2017	24.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 002 472,00	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	21 032,00	29.01.2018	29.01.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Усть-Миасское, ул. Октябрьская, 29	разработка проектной документации	44 044,00	11.09.2017	11.09.2017	24.11.2017	26.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	864 879,00					объявлен аукцион № РТС245A180008
		осуществление строительного контроля	18 146,00	21.02.2018	21.02.2018			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	р.п. Красный Октябрь, ул. Новая, 1	разработка проектной документации	41 800,00	11.09.2017	11.09.2017	24.11.2017		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	836 000,00					
		осуществление строительного контроля	17 890,40					
4	р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 6	разработка проектной документации	40 040,00	11.09.2017	11.09.2017	24.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	857 458,00	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	17 990,00	29.01.2018	29.01.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	с. Журавлево, ул. И.Д. Лабарешных, 30	разработка проектной документации	41 262,65	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	31.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	786 558,00	03.04.2018	03.04.2018	21.06.2018		ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич

		осуществление строительного контроля	16 502,00	03.04.2018	03.04.2018	21.06.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Чаши, ул. Нефтяников, 2	ремонт фасада	615 971,00					
		ремонт фундамента	160 278,00					
		осуществление строительного контроля	16 612,00					
			5 438 975,05					
Катайский район Курганской области								
1	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 17	разработка проектной документации	44 130,24	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	23.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	809 518,00	07.05.2018	07.05.2018	01.08.2018		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	16 984,00	07.05.2018	07.05.2018	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	г. Катайск, ул. Акулова, 8	разработка проектной документации	129 429,60	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	03.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	2 351 407,00	28.05.2018	28.05.2018	01.10.2018		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	49 333,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 19	разработка проектной документации	38 292,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	17.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 033 453,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	21 683,00	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	г. Катайск, ул. Северная, 23	разработка проектной документации	38 141,33	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	30.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	731 581,00	01.06.2018	01.06.2018	01.09.2018		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	15 348,00	23.05.2018	23.05.2018	01.09.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Катайск, ул. Гагарина, 2 А	разработка проектной документации	34 320,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	676 240,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	14.05.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	14 188,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	14.05.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	г. Катайск, ул. Комарова, 10	разработка проектной документации	52 853,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 423 592,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	14.05.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	29 867,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	14.05.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Катайск, ул. Лопатина, 7 А	разработка проектной документации	49 280,00	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	985 600,00					
		осуществление строительного контроля	21 091,84					
8	г. Катайск, ул. Гагарина, 8	разработка проектной документации	51 485,28	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	23.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	952 320,00					объявлен аукцион № РТС245А180073
		осуществление строительного контроля	19 980,00	07.05.2018	07.05.2018			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

9	г. Катайск, ул. Свердлова, 30	разработка проектной документации	32 089,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	864 540,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	18 139,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	г. Катайск, ул. Лопатина, 5 А	разработка проектной документации	73 490,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	17.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 753 072,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.г. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	36 781,00	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
11	г. Катайск, ул. Северная, 27	разработка проектной документации	85 683,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 652 469,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	34 670,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			14 141 050,29					
Кетовский район								
1	п. Чащинский, ул. Заречная, 34	разработка проектной документации	36 775,00	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	10.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 234 380,00	03.05.2018	03.05.2018	01.07.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	21 947,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Кетово, ул. Лесная, 21	разработка проектной документации	50 193,00	11.09.2017	11.09.2017	14.11.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 049 808,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	18 666,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Введенское, ул. Полевая, 2	разработка проектной документации	44 044,00	11.09.2017	11.09.2017	14.11.2017	16.01.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	688 309,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	24.04.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	14 441,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	24.04.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Садовое, ул. Ленина, 10	разработка проектной документации	86 944,00	11.09.2017	11.09.2017	14.11.2017	16.01.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 486 211,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	18.05.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	31 182,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	18.05.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	с. Кетово, ул. Красная, 25	разработка проектной документации	124 925,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	2 040 860,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89

		осуществление строительного контроля	36 286,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Садовое, ул. Тимирязева, 2	разработка проектной документации	46 332,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	16.01.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 190 102,00	06.03.2018	06.03.2018	13.06.2018	09.06.2018	ООО "Леестройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	24 969,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	09.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	с. Кетово, ул. Космонавтов, 34	разработка проектной документации	65 065,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	05.12.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 304 168,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	27 362,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	с. Садовое, ул. Тимирязева, 3	разработка проектной документации	52 766,57	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	896 000,00					
		ремонт фундамента	159 331,35					
		осуществление строительного контроля	22 584,09					
9	с. Кетово, ул. Космонавтов, 28	разработка проектной документации	50 193,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	05.12.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 050 018,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	01.06.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	22 029,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	01.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
10	с. Новая Сидоровка, ул. Новая, 5	разработка проектной документации	146 446,72	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
11	пос. Введенское, ул. Гоголя, 3	ремонт фасада	497 875,00					
		ремонт фундамента	151 145,00					
		осуществление строительного контроля	13 889,00					
			12 685 246,73					
Куртамышский район Курганской области								
1	г. Куртамыш, ул. Володарского, 11 А	разработка проектной документации	71 010,00	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	1 420 200,00					
		осуществление строительного контроля	30 392,28					
2	г. Куртамыш, ул. Строителей, 12	разработка проектной документации	50 335,20	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	838 920,00					
		осуществление строительного контроля	17 952,89					
3	г. Куртамыш, ул. Строителей, 5	разработка проектной документации	118 080,00	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	787 200,00					
		осуществление строительного контроля	16 846,08					
4	г. Куртамыш, ул. Труда, 61	разработка проектной документации	88 200,00	18.01.2018	18.01.2018	18.03.2018	16.04.2018	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
		ремонт фасада	735 000,00					объявлен аукцион № РТС245Б180124
		осуществление строительного контроля	15 729,00					объявлен аукцион № РТС245Ж180125

5	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 9	ремонт крыши	1 806 117,00	25.12.2017	25.12.2017	01.08.2018	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич	
		ремонт инженерных систем	1 011 754,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017	13.02.2018	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	59 371,00	03.05.2017	03.05.2017	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 7	ремонт фасада	1 247 445,00	04.10.2017	04.10.2017	01.08.2018	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич	
		осуществление строительного контроля	26 172,00	21.09.2017	21.09.2017	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 5	ремонт фасада	1 298 624,00	29.11.2017	29.11.2017	14.07.2018	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич	
		осуществление строительного контроля	27 246,00	21.09.2017	21.09.2017	14.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			9 666 594,45					
Лебяжьевский район Курганской области								
1	р.п. Лебяжье, ул. Спортивная, 36	разработка проектной документации	60 177,60	09.11.2017	09.11.2017	23.12.2017	05.02.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 195 957,00	27.04.2018	27.04.2018	01.07.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Кологоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	25 092,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 281 226,60					
Макушинский район Курганской области								
1	г. Макушино, ул. Д.Бедного, 80	разработка проектной документации	147 348,89					объявлен аукцион № РТС245А180142
		ремонт инженерных систем	3 263 000,00					
		ремонт подвальных помещений	306 264,00					
		ремонт фундамента	1 342 365,57					
		осуществление строительного контроля	79 535,52					
2	г. Макушино, ул. Комсомольская, 38	разработка проектной документации	52 166,40	21.09.2017	21.09.2017	30.10.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	869 440,00	23.03.2018	23.03.2018	20.07.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	18 606,02	21.02.2018	21.02.2018	20.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	г. Макушино, ул. 1 Вокзальная, 14	разработка проектной документации	59 725,99	21.09.2017	21.09.2017	30.10.2017	29.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 360 852,00	22.01.2018	22.01.2018	21.05.2018	05.06.2018	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	28 551,00	29.01.2018	29.01.2018	21.05.2018	05.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г.Макушино, ул. Ленина, 73	ремонт крыши	591 354,00					
		осуществление строительного контроля	12 407,00					
5	г.Макушино, ул. Ленина, 75	ремонт крыши	332 419,00					
		осуществление строительного контроля	6 974,00					
			8 471 009,39					
Мишкинский район Курганской области								
1	ст. Сладкое, ул. Солнечная, 9	разработка проектной документации	45 050,06	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	26.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	939 790,00	23.03.2018	23.03.2018	25.06.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирин Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080

		осуществление строительного контроля	19 717,00	20.03.2018	20.03.2018	25.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Мишкино, ул. Ленина, 17	разработка проектной документации	44 367,88	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	566 176,00	19.04.2018	19.04.2018	17.07.2018		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	11 879,00	21.02.2018	21.02.2018	17.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	р.п. Мишкино, ул. Пролетарская, 16	разработка проектной документации	44 367,88	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	609 390,00	19.04.2018	19.04.2018	17.07.2018		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	12 785,00	21.02.2018	21.02.2018	17.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 71	разработка проектной документации	68 258,27	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	27.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 661 580,00	03.04.2018	03.04.2018	11.07.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	34 861,00	03.04.2018	03.04.2018	11.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			4 058 222,09					
Мокроусовский район Курганской области								
1	с. Мокроусово, ул. Октябрьская, 23	разработка проектной документации	81 625,51	21.09.2017	21.09.2017	30.10.2017	29.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 700 569,00	22.01.2018	22.01.2018	20.06.2018	08.05.2018	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	35 679,00	29.01.2018	29.01.2018	20.06.2018	08.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 817 873,51					
Петуховский район Курганской области								
1	г. Петухово, ул. К.Маркса, 6	разработка проектной документации	112 057,60					объявлен аукцион № РТС245А180142
		ремонт фасада	1 171 200,00					
		ремонт инженерных систем	1 630 240,00					
		осуществление строительного контроля	59 950,82					
2	г. Петухово, ул. Линейная, 5	разработка проектной документации	45 376,24	21.09.2017	21.09.2017	20.10.2017	31.10.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	825 692,00	26.01.2018	26.01.2018	25.04.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	17 323,00	29.01.2018	29.01.2018	25.04.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Петухово, п. КМЦ, 3	разработка проектной документации	78 652,14	21.09.2017	21.09.2017	20.10.2017	31.10.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 450 102,00	26.01.2018	26.01.2018	24.06.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	30 424,00	29.01.2018	29.01.2018	24.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Петухово, ул. Кулищева, 4	разработка проектной документации	61 005,83	21.09.2017	21.09.2017	20.10.2017	31.10.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	987 491,00	29.01.2018	29.01.2018	28.04.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	20 718,00	29.01.2018	29.01.2018	28.04.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

5	г. Петухово, ул. Железнодорожная, 14 А	разработка проектной документации	58 989,11	21.09.2017	21.09.2017	20.10.2017	16.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 111 785,00	29.01.2018	29.01.2018	27.06.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.г. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	23 326,00	29.01.2018	29.01.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			7 684 332,74					
Половинский район Курганской области								
1	с. Половинное, ул. Победы, 16	разработка проектной документации	52 376,80	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	23.03.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 226 821,00					объявлен аукцион № РТС245A180070
		осуществление строительного контроля	25 739,00	07.05.2018	07.05.2018			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Половинное, ул. Советская, 66	разработка проектной документации	59 700,00	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	12.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	591 816,00					объявлен аукцион № РТС245A180100
		осуществление строительного контроля	12 416,00	01.06.2018	01.06.2018			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Половинное, ул. Советская, 54	ремонт фундамента	279 992,00					
		ремонт инженерных систем	336 597,00					
		осуществление строительного контроля	13 195,00					
		2 598 652,80						
Притобольный район Курганской области								
1	с. Глядянское, ул. Ленина, 94	разработка проектной документации	74 698,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 129 267,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	23 692,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		1 227 657,00						
Сафакулевский район Курганской области								
1	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 11	разработка проектной документации	52 900,16	21.09.2017	21.09.2017	19.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 112 189,00	28.02.2018	28.02.2018	28.05.2018	01.06.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	23 334,00	21.02.2018	21.02.2018	28.05.2018	01.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		1 188 423,16						
Целинный район Курганской области								
1	с. Целинное, ул. Советская, 69	разработка проектной документации	50 650,60	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	723 580,00					
		осуществление строительного контроля	15 484,61					
2	с. Целинное, ул. Бухарова, 49	разработка проектной документации	50 369,31	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	857 790,00	28.02.2018	28.02.2018	28.05.2018		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильин Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	17 997,00	21.02.2018	21.02.2018	28.05.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Целинное, ул. Советская, 57	ремонт крыши	887 683,00					
		осуществление строительного контроля	18 624,00					
		2 622 178,52						

Шадринский район Курганской области								
1	с. Красная Нива, ул. Трудовая, 17	разработка проектной документации	37 752,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	805 613,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	06.06.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	16 902,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	06.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	д. Качусово, ул. Железнодорожная, 5	разработка проектной документации	30 202,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	501 121,00	20.03.2018	20.03.2018	27.06.2018		ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	10 514,00	20.03.2018	20.03.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Канаши, ул. Поселковая, 3	разработка проектной документации	75 504,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 383 208,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	29 020,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Красная Нива, ул. Трудовая, 13	разработка проектной документации	45 540,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	759 000,00					
		осуществление строительного контроля	16 242,60					
5	с. Красная Нива, ул. Школьная, 2	разработка проектной документации	48 048,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	800 800,00					
		осуществление строительного контроля	17 137,12					
6	д. Качусово, ул. Железнодорожная, 8	разработка проектной документации	30 202,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	463 261,00	20.03.2018	20.03.2018	27.06.2018		ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	9 720,00	20.03.2018	20.03.2018	27.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	с. Красная Нива, ул. Трудовая, 16	разработка проектной документации	17 160,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	286 000,00					
		осуществление строительного контроля	6 120,40					
			5 389 067,12					
Шатровский район Курганской области								
1	с. Барино, ул. Комсомольская, 45	разработка проектной документации	41 527,20	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	02.02.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	692 120,00	28.05.2018	28.05.2018	26.07.2018		ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	14 811,37	29.05.2018	29.05.2018	26.07.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Шатрово, ул. Гагарина, 27	разработка проектной документации	57 792,00	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	963 200,00					
		осуществление строительного контроля	20 612,48					
3	с. Шатрово, ул. Федосеева, 70	разработка проектной документации	65 894,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	931 907,00	20.03.2018	20.03.2018	18.05.2018	21.05.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	19 551,00	20.03.2018	20.03.2018	18.05.2018	21.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			2 807 415,05					

Шумихинский район Курганской области								
1	г. Шумиха, ул. Кирова, 9	разработка проектной документации	38 972,69					объявлен аукцион № РТС245А180142
		ремонт фундамента	113 872,75					
		ремонт инженерных систем	442 880,00					
		осуществление строительного контроля	11 914,51					
2	г. Шумиха, ул. Ленина, 11	разработка проектной документации	56 804,33	21.09.2017	21.09.2017	19.12.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 063 443,00	12.02.2018	12.02.2018	11.06.2018	21.03.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	23 425,21	21.02.2018	21.02.2018	11.06.2018	21.03.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	г. Шумиха, ул. Ленина, 65	разработка проектной документации	42 772,80					объявлен аукцион № РТС245А180142
		ремонт инженерных систем	611 040,00					
		осуществление строительного контроля	13 076,26					
4	г. Шумиха, ул. Спартака, 2	разработка проектной документации	66 551,80	21.09.2017	21.09.2017	19.12.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 410 282,00	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильин Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	29 588,00	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	г. Шумиха, Территория Нового элеватора, 1	разработка проектной документации	76 467,36	21.09.2017	21.09.2017	19.12.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 529 158,00	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	08.05.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	32 082,00	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	08.05.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	г. Шумиха, ул. Советская, 115	разработка проектной документации	97 979,06	21.09.2017	21.09.2017	19.12.2017	16.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 390 334,00	03.04.2018	03.04.2018	21.07.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Д, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	50 150,00	03.04.2018	03.04.2018	21.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	г. Шумиха, ул. Кирова, 6	ремонт фасада	763 900,00	28.02.2018	28.02.2018	01.08.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт инженерных систем	553 582,00	28.02.2018	28.02.2018	01.08.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	27 642,00	26.04.2017	26.04.2017	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	г. Шумиха, ул. Ленина, 37	ремонт фасада	788 913,00	28.02.2018	28.02.2018	01.08.2018		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильин Артема Олегович
		ремонт инженерных систем	503 333,00	28.02.2018	28.02.2018	01.08.2018		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильин Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	27 654,00	26.04.2017	26.04.2017	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
9	г. Шумиха, ул. Фабричная, 49	ремонт инженерных систем	476 634,00	12.02.2018	12.02.2018	01.08.2018	09.06.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	10 001,00	26.04.2017	26.04.2017	01.08.2018	09.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

10	г. Шумиха, ул. Ленина, 35	ремонт инженерных систем	348 979,00	26.09.2017	26.09.2017	01.08.2018	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18	
		осуществление строительного контроля	7 322,00	15.06.2017	15.06.2017	01.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
11	г. Шумиха, ул. Кирова, 7	ремонт фасада	201 390,00	21.06.2017	21.06.2017	28.09.2017	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильник Артема Олегович	
		ремонт инженерных систем	382 898,00	26.06.2017	26.06.2017	03.10.2017	22.01.2018	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		ремонт инженерных систем						объявлен аукцион № РТС245А180063
		осуществление строительного контроля	12 259,00	07.06.2017	07.06.2017	03.10.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
			12 205 300,77					
Щучанский район Курганской области								
1	п. Курорт Озеро, ул. Победы, 22	разработка проектной документации	64 703,15	21.09.2017	21.09.2017	29.12.2017	26.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 431 420,00	23.03.2018	23.03.2018	10.06.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	30 032,00	20.03.2018	20.03.2018	10.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 526 155,15					
Юргамышский район Курганской области								
1	п. Новый Мир, ул. Труда, 3	ремонт крыши	790 593,00					
		осуществление строительного контроля	16 587,00					
2	п. Новый Мир, ул. Труда, 13	разработка проектной документации	47 780,79	21.09.2017	21.09.2017	29.12.2017	22.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	928 627,00	23.03.2018	23.03.2018	20.06.2018	28.05.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	19 483,00	20.03.2018	20.03.2018	20.06.2018	28.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 12	разработка проектной документации	32 869,20	09.11.2017	09.11.2017	27.01.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт инженерных систем	469 560,00					
		осуществление строительного контроля	10 048,58					
4	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 1	разработка проектной документации	59 897,00	21.09.2017	21.09.2017	29.12.2017	26.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	997 236,00	03.04.2018	03.04.2018	21.06.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	17 731,00	03.04.2018	03.04.2018	21.06.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	п. Новый Мир, ул. Труда, 7	разработка проектной документации	47 780,79	21.09.2017	21.09.2017	29.12.2017	22.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	980 106,00	23.03.2018	23.03.2018	20.06.2018		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	20 563,00	20.03.2018	20.03.2018	20.06.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	р.п. Юргамыш, ул. Пушкина, 27	разработка проектной документации	40 768,00	09.11.2017	09.11.2017	27.01.2018	20.02.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	582 400,00	27.04.2018	27.04.2018	04.08.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	12 463,36	19.04.2018	19.04.2018	04.08.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			5 074 493,72					