

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2018 года по состоянию на 16.11.2018

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)	Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда	Дата начала работ (услуг)	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация	
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах						
			руб.						
г. Курган									
1	ул. Омская, 1	разработка проектной документации	151 588,25	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	09.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	1 814 861,00	21.06.2018	21.06.2018	18.10.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080	
		ремонт фасада	2 968 357,00	21.06.2018	21.06.2018	18.10.2018		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080	
		осуществление строительного контроля	100 354,00	29.05.2018	29.05.2018	18.10.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
2	ул. Луговая, 19	разработка проектной документации	52 853,00	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	07.12.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722	
3	ул. Пушкина, 8	разработка проектной документации	66 924,00	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	16.11.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722	
4	ул. Пушкина, 201	разработка проектной документации	170 950,95	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	09.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	2 469 963,00	06.06.2018	06.06.2018	15.10.2018	29.10.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80	
		ремонт фасада	2 407 164,00	06.06.2018	06.06.2018	15.10.2018	29.10.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80	
		осуществление строительного контроля	102 324,00	29.05.2018	29.05.2018	15.10.2018	29.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
5	пос. Механический, 7	разработка проектной документации	61 347,00	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722	
		ремонт крыши	1 192 975,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018	17.07.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	25 454,06	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018	17.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
6	пер. Куйбышева, 6	разработка проектной документации	172 931,00	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	12.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	1 905 713,27	28.05.2018	28.05.2018	01.10.2018	20.09.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80	
		ремонт фасада	1 700 131,08	28.05.2018	28.05.2018	01.10.2018	20.09.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80	
		осуществление строительного контроля	85 376,97	29.05.2018	29.05.2018	01.10.2018	20.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
7	ул. 1-ая Заводская, 63	разработка проектной документации	46 804,80	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	05.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт фасада	873 446,00	28.05.2018	28.05.2018	01.09.2018	16.11.2018	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080	
		осуществление строительного контроля	18 325,00	23.05.2018	23.05.2018	01.09.2018	16.11.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
8	ул. Коли Мяготина, 155	разработка проектной документации	80 882,55	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017	19.12.2017	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт крыши	1 855 564,05	28.02.2018	28.02.2018	10.07.2018	06.07.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	

		осуществление строительного контроля	38 810,85	21.02.2018	21.02.2018	10.07.2018	06.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
9	ул. Советская, 12 А	разработка проектной документации	28 811,22	04.12.2017	04.12.2017	30.09.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
10	ул. 2-я Часовая, 5	разработка проектной документации	85 800,00	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	27.11.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 392 934,00	22.01.2018	22.01.2018	21.04.2018	23.04.2018	ИП Корьтова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	28 262,52	29.01.2018	29.01.2018	21.04.2018	23.04.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	ул. Гагарина, 15	разработка проектной документации	74 847,00	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	15.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 042 968,00	23.05.2018	23.05.2018	20.08.2018	12.10.2018	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		ремонт фундамента	239 807,00	23.05.2018	23.05.2018	20.08.2018	12.10.2018	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	26 913,00	07.05.2018	07.05.2018	20.08.2018	12.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
12	ул. М. Горького, 107	разработка проектной документации	211 179,79	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	01.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	5 112 923,00	09.07.2018	09.07.2018	04.01.2019		ООО "Артель", Рушаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		ремонт фасада	4 626 708,00	09.07.2018	09.07.2018	04.01.2019		ООО "Артель", Рушаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	204 342,00	13.07.2018	13.07.2018	04.01.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
13	ул. Гагарина, 76	разработка проектной документации	36 775,20	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	09.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
14	ул. Куйбышева, 179 А	разработка проектной документации	63 713,00	11.09.2017	11.09.2017	15.10.2017	05.12.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 219 622,71	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	20.04.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	26 248,02	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	20.04.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	ул. Электровозная, 23 Б	разработка проектной документации	70 004,22	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017	26.12.2017	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 563 245,55	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	17.04.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	32 588,96	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	17.04.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
16	ул. Пушкина, 10	разработка проектной документации	62 868,00	11.09.2017	11.09.2017	30.10.2017	16.11.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
17	ул. М. Горького, 26	разработка проектной документации	184 029,00	04.12.2017	04.12.2017	12.01.2018	27.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 673 827,00	14.06.2018	14.06.2018	11.10.2018		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		ремонт фасада	3 156 034,00	14.06.2018	14.06.2018	11.10.2018		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	101 333,00	14.06.2018	14.06.2018	11.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	149 151,50	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	10.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

18	ул. Карбышева, 42	ремонт крыши	2 399 142,00	01.06.2018	01.06.2018	30.09.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		ремонт фасада	1 920 221,00	01.06.2018	01.06.2018	30.09.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		осуществление строительного контроля	90 622,00	01.06.2018	01.06.2018	30.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
19	пр. Конституции, 55	разработка проектной документации	159 152,00	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018	23.05.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 129 876,00	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	2 788 542,00	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	103 190,00	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	ул. Коли Мяготина, 106	разработка проектной документации	141 022,35	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017	26.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 470 349,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	3 853 785,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	132 683,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
21	ул. Коли Мяготина, 48	разработка проектной документации	193 803,12	09.11.2017	09.11.2017	18.12.2017	21.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 984 648,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	5 233 658,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	172 423,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
22	пр. Машиностроителей, 7	разработка проектной документации	197 133,38	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	12.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 268 791,00	28.05.2018	28.05.2018	15.10.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	4 122 577,00	28.05.2018	28.05.2018	15.10.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	155 073,00	01.06.2018	01.06.2018	15.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
23	ул. Коли Мяготина, 97 А	разработка проектной документации	72 700,00	24.11.2017	24.11.2017	21.02.2018	12.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	777 577,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	778 692,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	32 651,00	01.06.2018	01.06.2018	19.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
24	ул. Коли Мяготина, 97	разработка проектной документации	153 389,00	24.11.2017	24.11.2017	21.02.2018	12.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 383 552,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 058 121,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

		осуществление строительного контроля	93 188,00	01.06.2018	01.06.2018	19.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
25	ул. Коли Мяготина, 46	разработка проектной документации	199 503,00	04.12.2017	04.12.2017	12.01.2018	17.05.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 190 797,00	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт фасада	2 360 855,00	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	116 475,00	03.07.2018	03.07.2018	24.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
26	ул. Коли Мяготина, 91	разработка проектной документации	163 387,00	24.11.2017	24.11.2017	22.01.2018	04.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 313 981,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт фасада	2 611 079,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	103 330,00	01.06.2018	01.06.2018	19.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
27	ул. Кирова, 80	разработка проектной документации	173 512,08	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018	23.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 097 967,00	07.05.2018	07.05.2018	15.10.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 312 514,00	07.05.2018	07.05.2018	15.10.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	134 494,00	07.05.2018	07.05.2018	15.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
28	ул. Володарского, 54	разработка проектной документации	163 508,35	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	07.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 465 038,00	01.06.2018	01.06.2018	18.09.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 617 506,00	01.06.2018	01.06.2018	18.09.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	106 634,00	14.06.2018	14.06.2018	18.09.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
29	ул. Некрасова, 31	разработка проектной документации	129 198,00	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	31.05.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
30	ул. 2-я Часовая, 13 А	разработка проектной документации	47 768,00	11.09.2017	11.09.2017	30.10.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 317 175,21	03.04.2018	03.04.2018	01.08.2018	23.08.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	24 649,10	03.04.2018	03.04.2018	01.08.2018	23.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
31	ул. Чернореченская, 59	разработка проектной документации	204 620,76	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 568 856,49	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	06.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п.т.о.	79 589,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	27.06.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	66 180,18	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	06.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	174 480,22	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	03.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777

32	ул. Гоголя, 16	ремонт крыши	2 929 981,00	21.06.2018	21.06.2018	01.10.2018	07.11.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	4 835 682,00	21.06.2018	21.06.2018	01.10.2018	07.11.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	162 926,00	23.05.2017	23.05.2017	01.10.2018	07.11.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
33	ул. Дзержинского, 30	разработка проектной документации	234 420,00	04.12.2017	04.12.2017	02.01.2018	09.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	3 721 595,00	01.06.2018	01.06.2018	28.09.2018		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	5 996 097,00	01.06.2018	01.06.2018	28.09.2018		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	203 880,00	29.05.2018	29.05.2018	28.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
34	ул. Дзержинского, 57	разработка проектной документации	44 674,00	11.09.2017	11.09.2017	30.10.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	970 441,56	03.04.2018	03.04.2018	10.07.2018	13.07.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	19 841,27	03.04.2018	03.04.2018	10.07.2018	13.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
35	ул. К.Маркса, 37	разработка проектной документации	170 384,80	04.12.2017	04.12.2017	12.01.2018	12.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 320 964,00	03.05.2018	03.05.2018	30.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 508 695,00	03.05.2018	03.05.2018	30.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	122 308,00	07.05.2018	07.05.2018	30.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
36	ул. К.Маркса, 68	разработка проектной документации	130 291,27	04.12.2017	04.12.2017	12.01.2018	15.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 283 664,00	03.05.2018	03.05.2018	30.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	1 850 141,00	03.05.2018	03.05.2018	30.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	86 624,00	07.05.2018	07.05.2018	30.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
37	ул. К.Маркса, 95	разработка проектной документации	193 056,00	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018	31.05.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
38	ул. К.Маркса, 105	разработка проектной документации	153 932,00	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	28.02.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 794 486,00	01.06.2018	01.06.2018	01.10.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	2 203 031,00	01.06.2018	01.06.2018	01.10.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	104 850,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
39	ул. Коли Мяготина, 87	разработка проектной документации	149 490,00	24.11.2017	24.11.2017	23.12.2017	26.03.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 681 420,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 475 764,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	87 220,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	136 065,00	24.11.2017	24.11.2017	23.12.2017	26.03.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

40	ул. Коли Мяготина, 89	ремонт крыши	2 681 420,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт фасада	1 475 764,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		осуществление строительного контроля	87 220,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
41	ул. Коли Мяготина, 91 А	разработка проектной документации	98 969,00	24.11.2017	24.11.2017	22.01.2018	09.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	730 064,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт фасада	944 268,00	23.05.2018	23.05.2018	19.09.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		осуществление строительного контроля	35 129,00	01.06.2018	01.06.2018	19.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
42	ул. Коли Мяготина, 118	разработка проектной документации	173 713,07	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	26.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 126 304,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018	07.11.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	5 657 465,00	03.05.2018	03.05.2018	01.09.2018	07.11.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	184 287,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018	07.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
43	ул. Краснодонская, 27	разработка проектной документации	65 180,00	04.12.2017	04.12.2017	30.09.2018	20.09.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
44	ул. Куйбышева, 140	разработка проектной документации	130 401,72	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	04.04.2018	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 257 730,00	06.06.2018	06.06.2018	01.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		ремонт фасада	1 912 337,00	06.06.2018	06.06.2018	01.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		осуществление строительного контроля	87 490,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
45	ул. Куйбышева, 153	разработка проектной документации	204 086,00	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	28.02.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 790 501,00	29.06.2018	29.06.2018	01.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		ремонт фасада	3 639 125,00	29.06.2018	29.06.2018	01.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		осуществление строительного контроля	134 896,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
46	ул. Пролетарская, 78	разработка проектной документации	178 496,04	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	03.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	5 528 740,00	21.06.2018	21.06.2018	01.10.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		ремонт фундамента	976 840,00	21.06.2018	21.06.2018	01.10.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		ремонт подвальных помещений	329 234,00	21.06.2018	21.06.2018	01.10.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	143 398,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
47	ул. Пушкина, 106	разработка проектной документации	170 345,99	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	30.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 611 306,00	06.06.2018	06.06.2018	01.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		ремонт инженерных систем	2 674 001,00	06.06.2018	06.06.2018	01.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	

		осуществление строительного контроля	89 908,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
48	ул. Станционная, 70	разработка проектной документации	137 318,95	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	20.02.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 441 170,15	19.04.2018	19.04.2018	16.08.2018	14.08.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фундамента	1 033 884,33	19.04.2018	19.04.2018	16.08.2018	14.08.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	73 741,44	19.04.2018	19.04.2018	16.08.2018	14.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каспийская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
49	ул. Советская, 87	разработка проектной документации	51 154,94	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	1 619 454,77	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	06.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	18 906,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	07.08.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	16 308,65	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	06.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
50	ул. М.Горького, 109	разработка проектной документации	51 154,94	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	1 615 658,19	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	06.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	18 906,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	07.08.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	16 271,22	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	06.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
51	ул. Кравченко, 94	разработка проектной документации	204 620,76	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 473 146,59	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	16.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	75 185,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	07.08.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	65 184,34	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	16.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
52	ул. Яблочкина, 4А	разработка проектной документации	51 154,94	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	1 531 989,87	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	13.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	15 568,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	07.08.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	15 405,40	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	13.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
53	ул. М.Горького, 61	разработка проектной документации	204 620,76	03.11.2017	03.11.2017	02.12.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 498 217,22	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	16.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	75 624,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	07.08.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	65 438,47	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	16.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
54	3 мкр., 5	разработка проектной документации	153 465,81	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 103,74	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	07.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	57 051,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	27.06.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	49 116,04	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	07.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	153 465,81	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

55	3 мкр., 6	ремонт лифтового оборудования	4 877 571,28	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	07.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п.то	57 051,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	07.08.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	49 120,96	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	07.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
56	3 мкр., 7	разработка проектной документации	153 465,81	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 418,03	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	01.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п.то	57 051,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	27.06.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
57	ул. Половинская, 14	осуществление строительного контроля	49 119,00	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	204 620,76	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 527 476,29	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	21.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п.то	76 506,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	07.08.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
58	пр. Конституции, 38А	осуществление строительного контроля	65 738,90	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	21.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	153 465,81	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 353,03	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	16.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п.то	57 051,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	07.08.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
59	ул. М.Горького, 188	осуществление строительного контроля	49 119,00	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	16.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	51 154,94	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	1 638 428,94	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	21.08.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п.то	19 127,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	17.08.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
60	ул. Пушкина, 123	осуществление строительного контроля	16 499,73	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	21.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	153 465,81	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 088,22	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	20.07.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п.то	57 051,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	27.06.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
61	1 мкр., 21	осуществление строительного контроля	49 116,04	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	20.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	153 465,82	03.11.2017	03.11.2017	01.01.2018	10.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 877 289,02	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	25.07.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п.то	57 051,00	07.03.2018	07.03.2018	27.06.2018	27.06.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
62	ул. Омская, 5	осуществление строительного контроля	49 118,01	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	25.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт крыши	913 815,96	26.09.2017	26.09.2017	03.01.2018	28.11.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт крыши	18 497,03	21.09.2017	21.09.2017	03.01.2018	28.11.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		ремонт крыши	1 855 125,00	15.11.2017	15.11.2017	30.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09

63	ул. Гоголя, 72	ремонт фасада	1 790 640,00	15.11.2017	15.11.2017	30.09.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		осуществление строительного контроля	76 490,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
64	ул. К.Маркса, 99	ремонт крыши	1 491 056,78	26.09.2017	26.09.2017	03.01.2018	17.01.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	31 446,30	21.09.2017	21.09.2017	03.01.2018	17.01.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
65	ул. Коли Мяготина, 96	ремонт фасада	4 027 037,00	06.03.2018	06.03.2018	01.08.2018	20.09.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	84 931,21	09.11.2017	09.11.2017	01.08.2018	20.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
66	ул. Станционная, 29	ремонт крыши	2 994 607,73	15.12.2017	15.12.2017	01.09.2018	27.07.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт фасада	3 410 584,57	15.12.2017	15.12.2017	01.09.2018	27.07.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
				14.06.2018	14.06.2018	01.09.2018	07.09.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
осуществление строительного контроля	137 394,17	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	07.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru		
67	пр. Конституции, 45	ремонт крыши	2 331 585,00	09.11.2017	09.11.2017	15.09.2018	31.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 381 101,00	09.11.2017	09.11.2017	15.09.2018	31.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	119 855,00	09.11.2017	09.11.2017	15.09.2018	31.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
68	ул. К.Маркса, 31	ремонт крыши	1 561 166,00	25.12.2017	25.12.2017	01.10.2018	05.10.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 633 531,00	25.12.2017	25.12.2017	01.10.2018	05.10.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	67 026,00	09.11.2017	09.11.2017	01.10.2018	05.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
69	ул. Пролетарская, 39	ремонт крыши	2 486 545,00	04.12.2017	04.12.2017	30.09.2018	07.11.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	2 699 542,00	04.12.2017	04.12.2017	30.09.2018	07.11.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	108 807,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	07.11.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
70	пр. Конституции, 47	ремонт крыши	2 467 991,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	31.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт фасада	3 165 092,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	31.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	118 634,84	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	31.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
71	пр. Конституции, 49	ремонт крыши	2 362 217,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	28.06.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 393 459,80	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	28.06.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	115 947,35	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	28.06.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

72	пр. Конституции, 51	разработка проектной документации	70 303,00	04.12.2017	04.12.2017	03.03.2018	18.04.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 557 117,00	26.09.2017	26.09.2017	03.01.2018	28.12.2017	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 848 251,00	09.07.2018	09.07.2018	26.10.2018		ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	91 780,97	01.06.2018	01.06.2018	26.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
21.09.2017	21.09.2017			03.01.2018	28.12.2017	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02		
73	ул. Гоголя, 38	ремонт крыши	2 360 972,00	15.11.2017	15.11.2017	30.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	2 054 496,00	15.11.2017	15.11.2017	30.09.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	92 638,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
74	ул. Краснодарская, 2	ремонт крыши	2 256 683,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	28.09.2018	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		ремонт фасада	3 233 135,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	28.09.2018	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	115 179,00	09.11.2017	09.11.2017	01.09.2018	28.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
75	ул. Краснодарская, 4	ремонт крыши	2 384 233,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	31.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 234 760,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	31.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	117 889,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	31.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
76	ул. Бажова, 140	ремонт инженерных систем	4 803 520,00	08.05.2018	08.05.2018	01.09.2018	24.10.2018	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	102 795,00	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018	24.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
77	ул. Рабоче-Крестьянская, 14	разработка проектной документации	80 938,27	09.11.2017	09.11.2017	17.01.2018	19.01.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 517 980,91	06.03.2018	06.03.2018	15.07.2018	18.07.2018	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	60 752,62	06.03.2018	06.03.2018	15.07.2018	18.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
78	ул. Станционная, 24	разработка проектной документации	49 568,16	29.06.2018	29.06.2018	29.07.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
79	ул. М.Горького, 106	разработка проектной документации	48 000,00	03.05.2018	03.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	3 072 000,00	21.02.2018	21.02.2018	25.08.2018	06.09.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
				30.07.2018	30.07.2018	18.10.2018		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	85 741,00	15.06.2018	15.06.2018	18.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10.05.2017	10.05.2017			25.08.2018	06.09.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная		
		разработка проектной документации	48 000,00	03.05.2018	03.05.2018	22.05.2018	05.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фундамента	82 170,00	21.02.2018	21.02.2018	01.10.2018	05.10.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80

80	ул. Куйбышева, 33	ремонт фасада	3 590 400,00	21.02.2018	21.02.2018	01.10.2018	05.10.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
				30.07.2018	30.07.2018	18.10.2018		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	76 835,00	15.06.2018	15.06.2018	18.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
				10.05.2017	10.05.2017	01.10.2018	05.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
81	ул. Коли Мяготина, 72	ремонт крыши	2 606 842,00	04.10.2017	04.10.2017	01.10.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	3 998 707,00	04.10.2017	04.10.2017	01.10.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	138 587,00	05.07.2017	05.07.2017	01.10.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
82	ул. Станционная, 12	ремонт инженерных систем	2 748 418,00	03.04.2018	03.04.2018	01.08.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	2 469 511,00	14.12.2017	14.12.2017	01.10.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	109 475,00	07.07.2017	07.07.2017	01.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
83	ул. Коли Мяготина, 99	ремонт крыши	2 314 881,00	18.10.2017	18.10.2017	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	2 378 188,00	18.10.2017	18.10.2017	01.09.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	98 463,00	05.07.2017	05.07.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
84	ул. Краснодарская, 3	ремонт фасада	3 146 746,00	03.05.2018	03.05.2018	01.10.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	66 020,00	05.07.2017	05.07.2017	01.10.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
85	ул. Пролетарская, 63	ремонт фасада	3 937 645,00	19.04.2018	19.04.2018	01.09.2018	06.08.2018	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт инженерных систем	3 625 765,00	14.12.2017	14.12.2017	01.09.2018	19.09.2018	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	144 053,06	26.06.2017	26.06.2017	01.09.2018	19.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
86	ул. Красина, 77	ремонт крыши	3 130 842,00	14.12.2017	14.12.2017	01.10.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фасада	2 525 563,00	14.12.2017	14.12.2017	01.10.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	118 674,00	07.07.2017	07.07.2017	01.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
87	ул. Пролетарская, 37	ремонт фасада	1 871 626,00	23.03.2018	23.03.2018	01.08.2018	12.11.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт инженерных систем	2 425 115,00	14.12.2017	14.12.2017	01.09.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович

		осуществление строительного контроля	90 147,00	26.09.2017	26.09.2017	01.09.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
88	ул. Дзержинского, 28	ремонт фасада	6 527 955,00	06.06.2018	06.06.2018	01.10.2018		ИП Корьтова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт подвальных помещений	378 592,00	06.06.2018	06.06.2018	01.10.2018		ИП Корьтова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт инженерных систем	3 288 532,00	12.12.2017	12.12.2017	01.09.2018	13.11.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	213 896,00	24.07.2017	24.07.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
89	ул. Красина, 27	ремонт крыши	2 896 677,00	02.02.2018	02.02.2018	01.09.2018		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		ремонт фасада	2 724 684,00	02.02.2018	02.02.2018	01.09.2018		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	117 939,00	24.07.2017	24.07.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
90	ул. Красина, 47	ремонт крыши	1 150 315,00	05.02.2018	05.02.2018	01.10.2018	07.11.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	1 740 566,00	05.02.2018	05.02.2018	01.10.2018	07.11.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	60 652,00	07.07.2017	07.07.2017	01.10.2018	07.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
91	ул. Пролетарская, 41	ремонт фасада	2 259 861,00	19.04.2018	19.04.2018	01.09.2018	19.09.2018	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	95 813,53	15.06.2017	15.06.2017	01.09.2018	19.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
92	ул. Станционная, 14	ремонт фасада	1 131 149,00	14.12.2017	14.12.2017	01.10.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт инженерных систем	1 740 796,00	03.04.2018	03.04.2018	01.08.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	60 254,00	07.07.2017	07.07.2017	01.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
93	ул. Кирова, 85	ремонт крыши	1 496 227,00	07.11.2017	07.11.2017	01.09.2018	21.08.2018	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт фасада	1 965 920,00	07.11.2017	07.11.2017	01.09.2018	21.08.2018	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	63 003,40	15.06.2017	15.06.2017	01.09.2018	21.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
94	ул. Красина, 25	ремонт фасада	1 657 321,00	22.01.2018	22.01.2018	30.09.2018		ИП Корьтова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	34 771,00	26.06.2017	26.06.2017	30.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
95	ул. Пролетарская, 80	ремонт крыши	2 457 711,00	28.02.2018	28.02.2018	01.09.2018		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	3 603 379,00	28.02.2018	28.02.2018	01.09.2018		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164

		осуществление строительного контроля	127 164,00	15.06.2017	15.06.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
96	ул. Гоголя, 42	ремонт инженерных систем	6 543 977,00	18.01.2017	18.01.2017	01.09.2018		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт подвальных помещений	942 381,00	18.01.2017	18.01.2017	01.09.2018		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт фундамента	2 706 075,00	18.01.2017	18.01.2017	01.09.2018		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.т. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	213 842,00	24.07.2017	24.07.2017	01.09.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
97	ул. Красина, 71	ремонт инженерных систем	1 409 698,00	23.01.2018	23.01.2018	01.08.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	54 121,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
98	ул. Коли Мяготина, 68	ремонт инженерных систем	2 624 993,00	22.01.2018	22.01.2018	01.09.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	116 289,00	16.06.2017	16.06.2017	01.09.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
99	ул. Краснодарская, 1	ремонт инженерных систем	1 318 077,00	28.02.2018	28.02.2018	01.09.2018	26.09.2018	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт подвальных помещений	208 929,00	28.02.2018	28.02.2018	01.09.2018	26.09.2018	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	32 037,00	15.06.2017	15.06.2017	01.09.2018	26.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
100	ул. Гоголя, 66	ремонт инженерных систем	2 247 523,00	05.04.2018	05.04.2018	01.08.2018		ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501
		осуществление строительного контроля	84 037,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
101	ул. Гоголя, 68	ремонт инженерных систем	1 326 432,00	28.11.2017	28.11.2017	01.08.2018		ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501
		осуществление строительного контроля	40 924,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
102	ул. Пролетарская, 38	ремонт инженерных систем	2 492 647,00	06.03.2018	06.03.2018	01.08.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт подвальных помещений	362 705,00	06.03.2018	06.03.2018	01.08.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	116 330,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
103	ул. Гоголя, 70	ремонт инженерных систем	2 023 994,00	06.03.2018	06.03.2018	01.09.2018	15.11.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	86 999,00	16.06.2017	16.06.2017	01.09.2018	15.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
104	ул. Ленина, 33	разработка проектной документации	87 750,00	29.01.2018	29.01.2018	29.03.2018	18.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 587 139,00	28.05.2018	28.05.2018	01.09.2018		ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	33 298,00	01.06.2018	01.06.2018	01.09.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

105	ул. Некрасова, 9	ремонт инженерных систем	1 772 417,00	23.01.2018	23.01.2018	01.08.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89	
		осуществление строительного контроля	72 042,00	05.06.2017	05.06.2017	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
106	ул. Станционная, 10	ремонт инженерных систем	1 864 959,00	29.01.2018	29.01.2018	01.07.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		осуществление строительного контроля	82 700,00	15.06.2017	15.06.2017	01.07.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
107	ул. Гоголя, 76	ремонт подвальных помещений	190 435,00	26.01.2018	26.01.2018	01.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		ремонт инженерных систем	3 043 938,00	26.01.2018	26.01.2018	01.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович	
		осуществление строительного контроля	67 858,00	11.09.2017	11.09.2017	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
108	ул. К. Мяготина, 165	разработка проектной документации	83 416,00	29.01.2018	29.01.2018	29.03.2018	18.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	2 099 795,00	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		осуществление строительного контроля	44 054,00	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
109	ул. Ленина, 14	ремонт фасада	426 619,00	04.12.2017	04.12.2017	15.06.2018	17.07.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	9 454,00	01.12.2017	01.12.2017	15.06.2018	17.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
110	ул. Ленина, 18	разработка проектной документации	81 280,00	29.01.2018	29.01.2018	29.03.2018	18.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	2 708 140,00	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		осуществление строительного контроля	56 818,00	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
111	ул. К. Мяготина, 138	разработка проектной документации	72 245,00	21.02.2018	21.02.2018	21.04.2018	05.06.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	2 527 180,00	13.07.2018	13.07.2018	10.11.2018	18.10.2018	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	53 021,00	13.07.2018	13.07.2018	10.11.2018	18.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
112	ул. К. Мяготина, 74	разработка проектной документации	183 920,00	21.02.2018	21.02.2018	21.04.2018	05.06.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	4 565 000,00	24.07.2018	24.07.2018	21.12.2018	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.	
		осуществление строительного контроля	95 776,00	13.07.2018	13.07.2018	21.12.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
113	ул. К. Мяготина, 140	разработка проектной документации	115 440,00	21.02.2018	21.02.2018	21.04.2018	31.05.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	2 880 008,00	17.07.2018	17.07.2018	14.11.2018	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.	

		осуществление строительного контроля	60 424,00	13.07.2018	13.07.2018	14.11.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
114	ул. Анфиногенова, 9	разработка проектной документации	154 236,96	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	5 876 799,35	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	57 546,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	65 528,27	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
115	ул. Карбышева, 2	разработка проектной документации	154 236,96	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 129 783,08	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	57 879,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	65 528,27	21.06.2018	21.06.2018	10.11.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
116	ул. Красина, 56	разработка проектной документации	205 649,28	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	8 135 830,44	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	77 172,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	87 371,03	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
117	ул. 1 Мая, 10	разработка проектной документации	255 776,29	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	17.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	10 027 608,02	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	96 465,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	109 213,79	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
118	ул. Зорге, 30	разработка проектной документации	51 412,32	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	10.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	1 959 948,87	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	19 182,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	21 842,76	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
119	ул. Ленинского, 33Б	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 717 959,79	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Зайка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55

	ул. Дзержинского, 55А	пто	29 512,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		осуществление строительного контроля	43 685,51	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
120	ул. Кирова, 46	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 918 603,53	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	38 364,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	43 685,51	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
121	ул. К. Мяготина, 197	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 037 088,13	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	38 586,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	43 685,51	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
122	ул. Криволапова, 13А	разработка проектной документации	308 473,92	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	11 959 304,02	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	115 092,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	131 056,54	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
123	ул. Чернореченская, 63А	разработка проектной документации	204 621,03	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	7 957 110,53	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	76 728,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	87 371,03	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
124	ул. 7-ая Больничная, 38А	разработка проектной документации	102 310,52	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 046 296,85	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		пто	38 586,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	43 685,51	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

125	ул. Дзержинского, 41	ремонт лифтового оборудования	3 653 140,51	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
		пто	29 512,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		осуществление строительного контроля	43 685,51	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
126	ул. Зеленая, 10	разработка проектной документации	154 236,96	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	17.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	5 888 577,17	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
		пто	57 546,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
127	ул. 7-ая Больничная, 38Б	осуществление строительного контроля	65 528,27	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
		разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 038 141,83	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
128	ул. 7-ая Больничная, 38В	пто	38 586,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		осуществление строительного контроля	43 685,51	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
		разработка проектной документации	153 465,78	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
129	ул. Карельцева, 119	ремонт лифтового оборудования	6 068 048,30	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
		пто	57 879,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		осуществление строительного контроля	65 528,27	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
130	ул. Криволапова, 12	разработка проектной документации	51 412,32	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	10.05.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 003 442,45	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
		пто	19 293,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
130	ул. Криволапова, 12	осуществление строительного контроля	21 842,76	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
		разработка проектной документации	51 155,25	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 028 674,66	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
130	ул. Криволапова, 12	пто	19 293,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		осуществление строительного контроля	21 842,76	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	

131	ул. Чернореченская, 45	разработка проектной документации	153 465,78	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	5 892 270,61	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п/о	57 546,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	65 528,27	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
132	ул. Аргентовского, 40	разработка проектной документации	255 776,29	02.02.2018	02.02.2018	02.05.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	10 735 949,52	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п/о	101 644,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	112 389,40	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
133	ул. Карельцева, 111	разработка проектной документации	51 412,32	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 004 247,41	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п/о	19 293,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	21 842,76	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
134	ул. Куйбышева, 5	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 919 490,94	14.06.2018	14.06.2018	15.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п/о	45 366,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	52 598,80	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
135	ул. Радионова, 62	разработка проектной документации	102 824,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	4 946 822,60	14.06.2018	14.06.2018	15.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55
		п/о	45 366,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		осуществление строительного контроля	52 598,80	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
136	ул. К. Мяготина, 145	ремонт инженерных систем	3 689 228,00	28.05.2018	28.05.2018	01.10.2018		ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	126 785,00	07.07.2017	07.07.2017	01.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
137	ул. Кирова, 79А	ремонт фасада	924 715,00	17.07.2017	17.07.2017	01.07.2018	19.09.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89

	ул. Кирова, 77	осуществление строительного контроля	42 027,43	07.07.2017	07.07.2017	01.07.2018	19.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
138	ул. Кирова, 79	ремонт фасада	2 174 950,00	17.07.2017	17.07.2017	01.07.2018		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	91 431,00	07.07.2017	07.07.2017	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
139	ул. Пролетарская, 57	ремонт фасада	2 486 111,00	20.06.2017	20.06.2017	01.07.2018	25.09.2018	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	157 596,00	16.06.2017	16.06.2017	01.07.2018	25.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
140	ул. Красина, 75	ремонт фасада	1 783 281,00	28.08.2017	28.08.2017	09.08.2018	28.09.2018	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	37 414,00	16.06.2017	16.06.2017	09.08.2018	28.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
141	ул. Краснодарская, 9	ремонт фасада	1 861 662,00	28.08.2017	28.08.2017	09.08.2018	07.11.2018	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	39 058,00	16.06.2017	16.06.2017	09.08.2018	07.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
142	ул. Коли Мяготина, 98	ремонт фасада	3 716 955,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017		ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698
		осуществление строительного контроля	77 983,00	24.07.2017	24.07.2017	17.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
143	ул. Коли Мяготина, 143	ремонт инженерных систем	3 266 965,00	18.08.2017	18.08.2017	05.12.2017		ООО "СтройГражданСервис", г. Курган, пос.Торфяники, ул. Кленовая,29А, Локтионов Сергей Валерьевич, 8-912-974-2501
		осуществление строительного контроля	124 311,00	26.06.2017	26.06.2017	05.12.2017		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
144	ул. Коли Мяготина, 98 А	ремонт фасада	1 240 689,00	21.07.2017	21.07.2017	17.11.2017		ООО "КОКС-СТРОЙ", г. Челябинск, ул. Колхозная, д. 36 А, пом. 4, Третьяков Вячеслав Васильевич, 89127919698
		осуществление строительного контроля	26 030,00	24.07.2017	24.07.2017	17.11.2017		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
145	ул. Куйбышева, 60	ремонт фасада	200 000,00	05.10.2018	05.10.2018	04.11.2018	08.11.2018	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	4 280,00	17.08.2018	17.08.2018	04.11.2018	08.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
146	ул. Ленина, 22	ремонт фасада	200 000,00	17.08.2018	17.08.2018	01.10.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	4 280,00	13.08.2018	13.08.2018	01.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			598 999 819,21					
Муниципальное образование - город Шадринск								
		разработка проектной документации	70 288,79	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

1	ул. Степная, 2 А	ремонт крыши	1 331 475,00	19.04.2018	19.04.2018	16.08.2018	30.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	27 935,00	06.03.2018	06.03.2018	16.08.2018	30.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	ул. Труда, 41	разработка проектной документации	64 739,67	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	25.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 229 892,00	29.03.2018	29.03.2018	26.07.2018	01.11.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	25 804,00	20.03.2018	20.03.2018	26.07.2018	01.11.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	ул. Спартака, 9	разработка проектной документации	52 052,00	24.04.2018	24.04.2018	23.05.2018	05.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	456 862,00	08.08.2018	08.08.2018	06.11.2018		ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	9 585,00	22.06.2018	22.06.2018	06.11.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	ул. Ленина, 124 В	разработка проектной документации	98 000,00	18.01.2018	18.01.2018	18.03.2018	16.04.2018	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
5	ул. Архангельского, 77	разработка проектной документации	40 040,00	24.04.2018	24.04.2018	23.05.2018	05.06.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	527 008,00	08.08.2018	08.08.2018	06.11.2018		ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	11 057,00	22.06.2018	22.06.2018	06.11.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	ул. Орджоникидзе, 2	разработка проектной документации	68 952,00	11.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 550 533,00	24.01.2018	24.01.2018	23.05.2018	30.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	31 840,12	29.01.2018	29.01.2018	23.05.2018	30.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	ул. К.Маркса, 49	разработка проектной документации	58 393,56	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 045 696,00	29.03.2018	29.03.2018	26.07.2018	28.09.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	21 939,00	20.03.2018	20.03.2018	26.07.2018	28.09.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	ул. К.Либкнехта, 19	разработка проектной документации	135 521,99	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	24.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	3 511 990,00	09.07.2018	09.07.2018	01.10.2018		ООО "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт подвальных помещений	299 004,00	09.07.2018	09.07.2018	01.10.2018		ООО "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	79 956,00	14.06.2018	14.06.2018	01.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
9	ул. Пионерская, 30	разработка проектной документации	49 421,00	11.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	810 146,00	23.01.2018	23.01.2018	22.04.2018	14.05.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	16 742,05	29.01.2018	29.01.2018	22.04.2018	14.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	ул. Михайловская, 91	разработка проектной документации	9 266,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	21.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		разработка проектной документации	65 065,00	11.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

11	ул. Привокзальная, 3	ремонт крыши	1 056 143,00	23.01.2018	23.01.2018	22.05.2018	14.05.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	22 966,26	29.01.2018	29.01.2018	22.05.2018	14.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
12	ул. Октябрьская, 130	разработка проектной документации	48 220,68	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	10.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	1 074 405,00	08.08.2018	08.08.2018	06.12.2018		ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	22 541,00	29.05.2018	29.05.2018	06.12.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
13	ул. Пионерская, 1	разработка проектной документации	19 929,00	04.12.2017	04.12.2017	30.09.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
14	ул. Октябрьская, 119	разработка проектной документации	58 362,72	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	20.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 251 708,00	23.03.2018	23.03.2018	01.08.2018	24.10.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	26 261,00	21.02.2018	21.02.2018	01.08.2018	24.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	ул. Октябрьская, 132	разработка проектной документации	48 614,71	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	10.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	1 085 470,00	08.08.2018	08.08.2018	06.12.2018		ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	22 774,00	29.05.2018	29.05.2018	06.12.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	ул. Ст.Разина, 27	разработка проектной документации	68 809,23	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	20.02.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	984 186,00	18.04.2018	18.04.2018	26.07.2018	11.09.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	21 511,90	19.04.2018	19.04.2018	26.07.2018	11.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
17	ул. Пионерская, 15	разработка проектной документации	67 614,23	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	25.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 585 260,58	19.04.2018	19.04.2018	06.08.2018	30.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	33 872,95	20.03.2018	20.03.2018	06.08.2018	30.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	ул. Михайловская, 35	разработка проектной документации	46 804,80	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	26.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 036 442,00	23.03.2018	23.03.2018	01.08.2018	19.10.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	21 745,00	21.02.2018	21.02.2018	01.08.2018	19.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
19	пер. Красный, 1	разработка проектной документации	39 039,00	11.09.2017	11.09.2017	10.10.2017	14.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	498 478,00	23.03.2018	23.03.2018	20.06.2018	09.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	10 663,33	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	09.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
20	ул. Красноармейская, 91	разработка проектной документации	51 480,00	11.09.2017	11.09.2017	25.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	841 762,00	24.01.2018	24.01.2018	08.05.2018	07.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	16 973,52	29.01.2018	29.01.2018	08.05.2018	07.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	39 441,80	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	20.02.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

21	ул. Ефремова, 28	ремонт крыши	656 637,00	18.04.2018	18.04.2018	06.07.2018	18.07.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	14 274,27	19.04.2018	19.04.2018	06.07.2018	18.07.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каплинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
22	ул. Пионерская, 25	разработка проектной документации	32 272,83	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	10.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
23	ул. Февральская, 10	разработка проектной документации	59 488,00	11.09.2017	11.09.2017	25.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 173 907,00	24.01.2018	24.01.2018	23.05.2018	29.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	24 851,55	29.01.2018	29.01.2018	23.05.2018	29.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	ул. Советская, 101	разработка проектной документации	94 500,00	18.01.2018	18.01.2018	18.03.2018	16.04.2018	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
25	ул. Февральская, 12	разработка проектной документации	61 467,12	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	01.03.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 404 364,00	18.04.2018	18.04.2018	15.08.2018	15.11.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	29 464,00	19.04.2018	19.04.2018	15.08.2018	15.11.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каплинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
26	ул. Щеткина, 24 А	разработка проектной документации	36 036,00	11.09.2017	11.09.2017	25.10.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	495 465,00	29.03.2018	29.03.2018	26.07.2018	11.09.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.л. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	9 883,43	20.03.2018	20.03.2018	26.07.2018	11.09.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
27	ул. Февральская, 81	разработка проектной документации	61 467,12	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	25.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	863 906,84	19.04.2018	19.04.2018	06.08.2018	19.09.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	18 889,22	20.03.2018	20.03.2018	06.08.2018	19.09.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
28	ул. Р.Люксембург, 28	разработка проектной документации	74 698,00	11.09.2017	11.09.2017	25.10.2017	20.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 077 535,00	24.01.2018	24.01.2018	23.04.2018	27.07.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	23 973,92	29.01.2018	29.01.2018	23.04.2018	27.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
29	ул. Свердлова, 55	разработка проектной документации	88 296,30	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	19.03.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 343 112,42	21.06.2018	21.06.2018	01.09.2018	21.09.2018	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Константин Эдуардович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	62 230,25	07.05.2018	07.05.2018	01.09.2018	21.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
30	ул. Р.Люксембург, 15	ремонт фасада	400 985,00	29.03.2018	29.03.2018	01.08.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.л. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		ремонт инженерных систем	1 294 754,00	29.03.2018	29.03.2018	01.08.2018		ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.л. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	35 577,00	20.04.2017	20.04.2017	01.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
31	ул. Орджоникидзе, 5	ремонт фасада	118 817,00	24.01.2018	24.01.2018	15.06.2018	09.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт инженерных систем	108 413,00	24.01.2018	24.01.2018	15.06.2018	09.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	2 347,00	05.04.2017	05.04.2017	15.06.2018	09.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каплинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

32	ул. Советская, 85	ремонт фасада	1 194 477,00	19.04.2018	19.04.2018	01.07.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт подвальных помещений	41 920,00	19.04.2018	19.04.2018	01.07.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		осуществление строительного контроля	25 940,00	28.04.2017	28.04.2017	01.07.2018	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная	
33	ул. Свердлова, 83	ремонт фасада	2 771 247,00	19.04.2018	19.04.2018	01.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт подвальных помещений	201 397,00	19.04.2018	19.04.2018	01.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт фундамента	327 516,00	19.04.2018	19.04.2018	01.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		осуществление строительного контроля	69 239,00	26.06.2017	26.06.2017	01.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
34	ул. Ломоносова, 6	ремонт фасада	542 020,00	14.06.2018	14.06.2018	01.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а	
		ремонт инженерных систем	621 321,00	14.06.2018	14.06.2018	01.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а	
		ремонт фундамента	263 995,00	14.06.2018	14.06.2018	01.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а	
		осуществление строительного контроля	30 207,00	22.01.2018	22.01.2018	01.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
35	ул. К.Либкнехта, 52	разработка проектной документации	79 907,45	09.11.2017	09.11.2017	28.12.2017	31.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 655 492,00	03.04.2018	03.04.2018	11.07.2018	25.09.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	34 733,00	03.04.2018	03.04.2018	11.07.2018	25.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
36	ул. Свердлова, 108	ремонт инженерных систем	905 650,00	29.11.2017	29.11.2017	01.08.2018	08.11.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	50 342,00	29.03.2017	29.03.2017	01.08.2018	08.11.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
37	ул. Февральская, 77	ремонт подвальных помещений	33 275,00	22.01.2018	22.01.2018	01.08.2018	19.10.2018	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		ремонт инженерных систем	2 335 276,00	22.01.2018	22.01.2018	01.08.2018	19.10.2018	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	49 693,00	05.04.2017	05.04.2017	01.08.2018	19.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
38	ул. Ленина, 159	ремонт инженерных систем	288 400,00	24.01.2018	24.01.2018	15.06.2018	16.08.2018	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	2 777,00	05.04.2017	05.04.2017	15.06.2018	16.08.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
39	ул. Батуриная, 15	ремонт инженерных систем	498 943,00	03.11.2017	03.11.2017	01.08.2018	27.12.2017	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	10 415,66	24.07.2017	24.07.2017	01.08.2018	27.12.2017	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
40	ул. Февральская, 118	разработка проектной документации	51 412,32	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 061 269,86	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018		ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Занка Сергей Викторович, +7(945)787-99-55

	ул. Химмашевская, 110	пто	20 422,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		осуществление строительного контроля	20 612,70	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
41	ул. Кооперативная, 11	разработка проектной документации	102 864,64	11.01.2018	11.01.2018	11.03.2018	27.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 897 329,43	14.06.2018	14.06.2018	01.12.2018	ПАО "Карачаровский механический завод", г. Москва, пр. Рязанский, 2, Заика Сергей Викторович, +7(945)787-99-55	
		пто	38 364,00	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ООО "Техцентр-С", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		осуществление строительного контроля	38 973,29	14.06.2018	14.06.2018	10.11.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	

50 733 727,51

Альменевский район Курганской области								
1	с. Альменево, ул. Советская, 6	разработка проектной документации	53 753,39	21.09.2017	21.09.2017	19.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	907 927,00	12.02.2018	12.02.2018	12.05.2018	27.04.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	17 575,63	21.02.2018	21.02.2018	12.05.2018	27.04.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Альменево, ул. 8 Марта, 9А	разработка проектной документации	74 590,17	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	16.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 493 981,54	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018	13.07.2018	ООО "Кровля", г. Курган, ул. Пугачева, д. 105, Валеев Рауф Адгамович, 8(3522)63-03-79
		осуществление строительного контроля	34 496,55	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018	13.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			2 582 324,28					
Белозерский район Курганской области								
1	с. Белозерское, ул. Ленина, 36	разработка проектной документации	31 231,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	20.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	949 930,00	23.03.2018	23.03.2018	20.06.2018	17.08.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.л. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	19 979,43	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	17.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 001 140,43					
Варгашинский район Курганской области								
1	с. Варгаши ул. Нефтяников, 4	разработка проектной документации	51 762,52	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	29.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	663 677,00	23.01.2018	23.01.2018	22.04.2018	08.05.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	17 124,03	29.01.2018	29.01.2018	22.04.2018	08.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Варгаши, ул. Нефтяников, 1	разработка проектной документации	51 762,52	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	29.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	669 919,00	23.01.2018	23.01.2018	22.05.2018	08.05.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	16 649,82	29.01.2018	29.01.2018	22.05.2018	08.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			68 568,53	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	24.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

3	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 81	ремонт крыши	1 127 289,00	22.01.2018	22.01.2018	21.04.2018	23.04.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	25 263,81	29.01.2018	29.01.2018	21.04.2018	23.04.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 149	разработка проектной документации	74 288,69	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	26.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 131 317,00	03.05.2018	03.05.2018	20.08.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт фундамента	78 470,00	03.05.2018	03.05.2018	20.08.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	25 382,00	20.03.2018	20.03.2018	20.08.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 188	разработка проектной документации	87 391,27	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	14.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 584 860,87	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	23.05.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	33 819,76	21.02.2018	21.02.2018	20.06.2018	23.05.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Варгаши, ул. Колхозная, 16	разработка проектной документации	28 469,78	21.09.2017	21.09.2017	09.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	891 700,09	21.02.2018	21.02.2018	31.05.2018	25.05.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	18 457,09	21.02.2018	21.02.2018	31.05.2018	25.05.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 57	ремонт крыши	1 057 128,00	22.01.2018	22.01.2018	20.08.2018	24.08.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	446 885,00	22.01.2018	22.01.2018	20.08.2018	24.08.2018	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	37 297,57	26.09.2017	26.09.2017	17.07.2018	24.08.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8 187 483,35								
Далматовский район Курганской области								
1	г. Далматово, ул. Устинова, 8	разработка проектной документации	107 484,00	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 320 012,00	22.01.2018	22.01.2018	20.07.2018	01.10.2018	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	48 675,00	29.01.2018	29.01.2018	20.07.2018	01.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Уксянское, ул. Гагарина, 7	разработка проектной документации	69 092,80	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	07.02.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 154 099,00	29.03.2018	29.03.2018	27.07.2018	12.10.2018	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.г. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	24 213,00	29.03.2018	29.03.2018	27.07.2018	12.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Уксянское, ул. Гагарина, 1	разработка проектной документации	85 371,00	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	02.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 932 669,00	20.04.2018	20.04.2018	17.08.2018	14.09.2018	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.г. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	40 548,00	19.04.2018	19.04.2018	17.08.2018	14.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, 127	разработка проектной документации	66 924,00	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 538 262,00	22.01.2018	22.01.2018	20.06.2018	21.05.2018	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	32 273,00	29.01.2018	29.01.2018	20.07.2018	21.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

5	с. Уксянское, ул. Кирова, 15	разработка проектной документации	85 371,00	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	02.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 397 748,00	20.04.2018	20.04.2018	07.08.2018		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	29 325,00	19.04.2018	19.04.2018	07.08.2018		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	г. Далматово, ул. Матросова, 4	разработка проектной документации	52 374,81	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	04.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	1 434 224,00	27.06.2018	27.06.2018	01.10.2018		ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	30 090,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	г. Далматово, ул. Рукманиса, 21	разработка проектной документации	87 880,00	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 679 535,00	22.01.2018	22.01.2018	21.04.2018	16.05.2018	ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	35 237,00	29.01.2018	29.01.2018	21.04.2018	16.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	с. Новопетропавловское, ул. Ленина, 52	разработка проектной документации	62 605,40	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	16.01.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 259 295,00	06.03.2018	06.03.2018	23.06.2018	08.06.2018	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	26 420,00	06.03.2018	06.03.2018	23.06.2018	08.06.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	с. Уксянское, ул. Гагарина, 3	разработка проектной документации	79 092,00	11.09.2017	11.09.2017	09.11.2017	20.02.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 247 458,00	20.04.2018	20.04.2018	28.07.2018	14.09.2018	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	26 172,00	19.04.2018	19.04.2018	28.07.2018	14.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	г. Далматово, ул. Энгельса, 13	ремонт крыши	672 973,00	12.02.2018	12.02.2018	01.10.2018	12.10.2018	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		ремонт фасада	445 779,00	12.02.2018	12.02.2018	01.10.2018	12.10.2018	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		ремонт фундамента	102 061,00	12.02.2018	12.02.2018	01.10.2018	12.10.2018	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	25 613,00	21.02.2018	21.02.2018	01.10.2018	12.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			16 198 876,01					
Звериноголовский район Курганской области								
1	пос. Искра, ул. Г.Ожгихина, 3	разработка проектной документации	84 084,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 672 249,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	13.07.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	35 085,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	13.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 791 418,00					
Каргапольский район Курганской области								
1	р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 4	разработка проектной документации	40 040,00	11.09.2017	11.09.2017	24.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 002 472,00	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	19.09.2018	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35

		осуществление строительного контроля	21 032,00	29.01.2018	29.01.2018	27.06.2018	19.09.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Усть-Миасское, ул. Октябрьская, 29	разработка проектной документации	44 044,00	11.09.2017	11.09.2017	24.11.2017	26.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	864 879,00	06.06.2018	06.06.2018	03.09.2018	17.10.2018	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	18 146,00	21.02.2018	21.02.2018	03.09.2018	17.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	р.п. Красный Октябрь, ул. Новая, 1	разработка проектной документации	41 800,00	11.09.2017	11.09.2017	30.09.2018	21.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
4	р.п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, 6	разработка проектной документации	40 040,00	11.09.2017	11.09.2017	24.11.2017	27.11.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	857 458,00	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	04.07.2018	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	17 990,00	29.01.2018	29.01.2018	27.06.2018	04.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	с. Журавлево, ул. И.Д. Лабарешных, 30	разработка проектной документации	41 262,65	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	31.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	786 558,00	03.04.2018	03.04.2018	21.06.2018	29.08.2018	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	16 502,00	03.04.2018	03.04.2018	21.06.2018	29.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			3 792 223,65					
Катайский район Курганской области								
1	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 17	разработка проектной документации	44 130,24	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	23.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	809 518,00	07.05.2018	07.05.2018	01.08.2018	31.07.2018	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	16 984,00	07.05.2018	07.05.2018	01.08.2018	31.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	г. Катайск, ул. Акулова, 8	разработка проектной документации	129 429,60	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	03.04.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	2 351 407,00	28.05.2018	28.05.2018	01.10.2018	17.10.2018	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	49 333,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018	17.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 19	разработка проектной документации	38 292,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	17.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 033 453,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018	01.10.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.г. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	21 683,00	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018	01.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	г. Катайск, ул. Северная, 23	разработка проектной документации	38 141,33	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	30.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	731 581,00	01.06.2018	01.06.2018	01.10.2018	26.09.2018	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	15 348,00	23.05.2018	23.05.2018	01.10.2018	26.09.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Катайск, ул. Гагарина, 2 А	разработка проектной документации	34 320,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	676 240,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	14.05.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	14 188,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	14.05.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

6	г. Катайск, ул. Комарова, 10	разработка проектной документации	52 853,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 468 546,77	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	14.05.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	29 867,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	14.05.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Катайск, ул. Лопатина, 7 А	разработка проектной документации	49 280,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	13.09.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
8	г. Катайск, ул. Гагарина, 8	разработка проектной документации	51 485,28	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	23.03.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	952 320,00	13.07.2018	13.07.2018	11.10.2018		ООО "СК Северо-Запад", 641701, Курганская область, г. Катайск, ул. Боровая, д. 2а, 8-35251-22605, Кузеванов Андрей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	19 980,00	07.05.2018	07.05.2018			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
9	г. Катайск, ул. Свердлова, 30	разработка проектной документации	32 089,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	864 540,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	06.07.2018	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	18 139,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	06.07.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	г. Катайск, ул. Лопатина, 5 А	разработка проектной документации	73 490,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	17.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 753 072,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018	01.10.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	36 781,00	06.03.2018	06.03.2018	01.07.2018	01.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
11	г. Катайск, ул. Северная, 27	разработка проектной документации	85 683,00	11.09.2017	11.09.2017	09.12.2017	27.12.2017	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 652 469,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	13.07.2018	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	34 670,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	13.07.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
Кетовский район								
1	п. Чашинский, ул. Заречная, 34	разработка проектной документации	36 775,20	09.11.2017	09.11.2017	28.11.2017	10.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 234 380,00	03.05.2018	03.05.2018	07.08.2018	24.09.2018	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	25 768,48	03.04.2018	03.04.2018	07.08.2018	24.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Кетово, ул. Лесная, 21	разработка проектной документации	50 193,00	11.09.2017	11.09.2017	14.11.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 060 121,96	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018	06.07.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	21 915,84	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018	06.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Введенское, ул. Полевая, 2	разработка проектной документации	44 044,00	11.09.2017	11.09.2017	14.11.2017	16.01.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	758 255,45	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	24.04.2018	ООО "Леестройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18

		осуществление строительного контроля	14 441,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	24.04.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Садовое, ул. Ленина, 10	разработка проектной документации	86 944,00	11.09.2017	11.09.2017	14.11.2017	16.01.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 840 749,95	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	18.05.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	31 182,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	18.05.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	с. Кетово, ул. Красина, 25	разработка проектной документации	124 925,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	05.02.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	2 040 860,00	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018	07.08.2018	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	42 602,86	03.04.2018	03.04.2018	01.07.2018	07.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Садовое, ул. Тимирязева, 2	разработка проектной документации	46 332,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	16.01.2018	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 202 383,87	06.03.2018	06.03.2018	13.06.2018	09.06.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	24 969,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	09.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	с. Кетово, ул. Космонавтов, 34	разработка проектной документации	65 065,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	05.12.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 304 168,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	25.06.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	27 362,00	06.03.2018	06.03.2018	03.07.2018	25.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	с. Садовое, ул. Тимирязева, 3	разработка проектной документации	52 766,57	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	08.10.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
9	с. Кетово, ул. Космонавтов, 28	разработка проектной документации	50 193,00	11.09.2017	11.09.2017	29.11.2017	05.12.2017	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, 25, 8(3522)462-722
		ремонт крыши	1 050 018,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	01.06.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	22 029,00	06.03.2018	06.03.2018	03.06.2018	01.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
10	с. Новая Сидоровка, ул. Новая, 5	разработка проектной документации	146 447,00	04.12.2017	04.12.2017	30.09.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
			11 404 892,18					
Куртамышский район Курганской области								
1	г. Куртамыш, ул. Володарского, 11 А	разработка проектной документации	87 981,51	27.08.2018	27.08.2018	26.09.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	г. Куртамыш, ул. Строителей, 12	разработка проектной документации	65 949,50	27.08.2018	27.08.2018	26.09.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
3	г. Куртамыш, ул. Строителей, 5	разработка проектной документации	118 080,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	11.10.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
4	г. Куртамыш, ул. Труда, 61	разработка проектной документации	88 200,00	18.01.2018	18.01.2018	18.03.2018	16.04.2018	ООО "Равелин", г. Москва, Юрьевский пер., д. 15, стр. 1, Линник Вадим Валерьевич, 8(499) 3917696
5	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 9	ремонт крыши	1 806 117,00	25.12.2017	25.12.2017	01.08.2018		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д. 8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	1 011 754,00	03.05.2017	03.05.2017	31.07.2017	13.02.2018	ООО "Регион-Урал", г. Курган, ул. Уральская, д. 1, стр. 3, оф. 4, Бабушкин Артем Александрович, 8-3522-263508
		осуществление строительного контроля	59 371,00	03.05.2017	03.05.2017	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

6	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 7	ремонт фасада	1 434 507,00	04.10.2017	04.10.2017	01.08.2018	18.09.2018	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	25 124,78	21.09.2017	21.09.2017	01.08.2018	18.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	г. Куртамыш, ул. Мелиораторов, 5	ремонт фасада	1 493 135,00	29.11.2017	29.11.2017	14.07.2018	18.09.2018	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	26 155,80	21.09.2017	21.09.2017	14.07.2018	18.09.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			6 216 375,59					
Лебяжьевский район Курганской области								
1	р.п. Лебяжье, ул. Спортивная, 36	разработка проектной документации	60 177,60	09.11.2017	09.11.2017	23.12.2017	05.02.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 195 957,00	27.04.2018	27.04.2018	06.08.2018	19.10.2018	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	25 092,00	03.04.2018	03.04.2018	06.08.2018	19.10.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 281 226,60					
Макушинский район Курганской области								
1	г. Макушино, ул. Д.Бедного, 80	разработка проектной документации	261 490,07	17.07.2018	17.07.2018	15.10.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	г. Макушино, ул. Комсомольская, 38	разработка проектной документации	51 875,89	21.09.2017	21.09.2017	30.10.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 008 483,00	23.03.2018	23.03.2018	20.07.2018	13.07.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.г. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	21 052,03	21.02.2018	21.02.2018	20.07.2018	13.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	г. Макушино, ул. 1 Вокзальная, 14	разработка проектной документации	59 725,99	21.09.2017	21.09.2017	30.10.2017	29.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 367 304,00	22.01.2018	22.01.2018	21.05.2018	05.06.2018	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	28 551,00	29.01.2018	29.01.2018	21.05.2018	05.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г.Макушино, ул. Ленина, 73	разработка проектной документации	60 000,00	11.09.2018	11.09.2018	10.11.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
5	г.Макушино, ул. Ленина, 75	разработка проектной документации	60 000,00	11.09.2018	11.09.2018	10.11.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
			2 918 481,98					
Мишкинский район Курганской области								
1	ст. Сладкое, ул. Солнечная, 9	разработка проектной документации	45 050,06	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	26.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	939 790,00	23.03.2018	23.03.2018	25.06.2018	05.10.2018	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.г. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	19 717,00	20.03.2018	20.03.2018	25.06.2018	05.10.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Мишкино, ул. Ленина, 17	разработка проектной документации	44 367,88	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	566 176,00	19.04.2018	19.04.2018	17.07.2018	02.07.2018	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.г. 606-010, с.г. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	11 879,00	21.02.2018	21.02.2018	17.07.2018	02.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	р.п. Мишкино, ул. Пролетарская, 16	разработка проектной документации	44 367,88	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	609 390,00	19.04.2018	19.04.2018	17.07.2018	02.07.2018	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.г. 606-010, с.г. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	12 785,00	21.02.2018	21.02.2018	17.07.2018	02.07.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02

4	р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 71	разработка проектной документации	68 258,27	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	27.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 661 580,00	03.04.2018	03.04.2018	11.07.2018	28.08.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	34 861,00	03.04.2018	03.04.2018	11.07.2018	28.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			4 058 222,09					
Мокроусовский район Курганской области								
1	с. Мокроусово, ул. Октябрьская, 23	разработка проектной документации	81 625,51	21.09.2017	21.09.2017	30.10.2017	29.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 700 569,00	22.01.2018	22.01.2018	20.06.2018	08.05.2018	ИП Зайцев Сергей Валерьевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	35 679,00	29.01.2018	29.01.2018	20.06.2018	08.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 817 873,51					
Петуховский район Курганской области								
1	г. Петухово, ул. К.Маркса, 6	разработка проектной документации	245 845,78	17.07.2018	17.07.2018	15.10.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	г. Петухово, ул. Линейная, 5	разработка проектной документации	45 376,24	21.09.2017	21.09.2017	20.10.2017	31.10.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	825 692,00	26.01.2018	26.01.2018	25.04.2018	28.06.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	17 323,00	29.01.2018	29.01.2018	25.04.2018	28.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Петухово, п. КМП, 3	разработка проектной документации	78 652,14	21.09.2017	21.09.2017	20.10.2017	31.10.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 450 102,00	26.01.2018	26.01.2018	24.06.2018	26.06.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	30 424,00	29.01.2018	29.01.2018	24.06.2018	26.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Петухово, ул. Кулишова, 4	разработка проектной документации	61 005,83	21.09.2017	21.09.2017	20.10.2017	31.10.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	987 491,00	29.01.2018	29.01.2018	28.04.2018	28.06.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	20 718,00	29.01.2018	29.01.2018	28.04.2018	28.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Петухово, ул. Железнодорожная, 14 А	разработка проектной документации	58 989,11	21.09.2017	21.09.2017	20.10.2017	16.11.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 111 785,00	29.01.2018	29.01.2018	27.06.2018	26.06.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	23 326,00	29.01.2018	29.01.2018	27.06.2018	26.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			4 956 730,10					
Половинский район Курганской области								
1	с. Половинное, ул. Победы, 16	разработка проектной документации	52 376,80	09.11.2017	09.11.2017	07.01.2018	23.03.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	с. Половинное, ул. Советская, 66	разработка проектной документации	59 700,00	04.12.2017	04.12.2017	01.02.2018	12.04.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
			112 076,80					
Притобольный район Курганской области								
1	с. Глядянское, ул. Ленина, 94	разработка проектной документации	74 698,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 129 267,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	22.06.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	23 692,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	22.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 227 657,00					
Сафакулевский район Курганской области								

1	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 11	разработка проектной документации	52 900,16	21.09.2017	21.09.2017	19.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 198 287,06	28.02.2018	28.02.2018	28.05.2018	01.06.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	23 334,00	21.02.2018	21.02.2018	28.05.2018	01.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 274 521,22					
Целинный район Курганской области								
1	с. Целинное, ул. Советская, 69	разработка проектной документации	50 650,60	21.09.2017	21.09.2017	30.09.2018	28.09.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	с. Целинное, ул. Бухарова, 49	разработка проектной документации	50 369,31	21.09.2017	21.09.2017	29.11.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	857 790,00	28.02.2018	28.02.2018	28.05.2018		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодилин Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	17 997,00	21.02.2018	21.02.2018	28.05.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Целинное, ул. Советская, 57	разработка проектной документации	60 000,00	11.09.2018	11.09.2018	10.11.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
			1 036 806,91					
Шадринский район Курганской области								
1	с. Красная Нива, ул. Трудовая, 17	разработка проектной документации	37 752,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	805 613,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	06.06.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	16 902,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	06.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	д. Качусово, ул. Железнодорожная, 5	разработка проектной документации	30 202,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	501 121,00	20.03.2018	20.03.2018	27.06.2018	11.07.2018	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	10 514,00	20.03.2018	20.03.2018	27.06.2018	11.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Канаши, ул. Поселковая, 3	разработка проектной документации	75 504,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 422 555,90	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	28.06.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	29 020,00	20.03.2018	20.03.2018	17.07.2018	28.06.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Красная Нива, ул. Трудовая, 13	разработка проектной документации	45 540,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	02.08.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
5	с. Красная Нива, ул. Школьная, 2	разработка проектной документации	48 048,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	02.08.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
6	д. Качусово, ул. Железнодорожная, 8	разработка проектной документации	30 202,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	463 261,00	20.03.2018	20.03.2018	27.06.2018	11.07.2018	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	9 720,00	20.03.2018	20.03.2018	27.06.2018	11.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			3 525 954,90					
Шатровский район Курганской области								
1	с. Барино, ул. Комсомольская, 45	разработка проектной документации	41 527,20	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	02.02.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	692 120,00	28.05.2018	28.05.2018	26.07.2018	11.09.2018	ООО "Сельхозмонтаж-1", 641920, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Первомайская, д. 13в, 8-35256-21859, Хохлов Алексей Анатольевич
		осуществление строительного контроля	14 811,37	29.05.2018	29.05.2018	26.07.2018	11.09.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Шатрово, ул. Гагарина, 27	разработка проектной документации	57 792,00	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

3	с. Шатрово, ул. Федосеева, 70	разработка проектной документации	65 894,00	11.09.2017	11.09.2017	19.12.2017	22.01.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	943 295,00	20.03.2018	20.03.2018	18.05.2018	21.05.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	19 551,00	20.03.2018	20.03.2018	18.05.2018	21.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 834 990,57					
Шумихинский район Курганской области								
1	г. Шумиха, ул. Кирова, 9	разработка проектной документации	70 477,96	17.07.2018	17.07.2018	15.10.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	г. Шумиха, ул. Ленина, 11	разработка проектной документации	56 804,33	21.09.2017	21.09.2017	19.12.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 063 443,00	12.02.2018	12.02.2018	11.06.2018	21.03.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	23 425,21	21.02.2018	21.02.2018	11.06.2018	21.03.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	г. Шумиха, ул. Ленина, 65	разработка проектной документации	71 854,31	17.07.2018	17.07.2018	15.10.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
4	г. Шумиха, ул. Спартак, 2	разработка проектной документации	66 551,80	21.09.2017	21.09.2017	19.12.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 410 282,00	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	09.08.2018	ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильник Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	29 588,00	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	09.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	г. Шумиха, Территория Нового элеватора, 1	разработка проектной документации	76 467,36	21.09.2017	21.09.2017	19.12.2017	26.12.2017	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 529 158,00	28.02.2018	28.02.2018	27.06.2018	08.05.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	32 082,00	21.02.2018	21.02.2018	27.06.2018	08.05.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	г. Шумиха, ул. Советская, 115	разработка проектной документации	97 979,06	21.09.2017	21.09.2017	19.12.2017	16.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 571 051,35	03.04.2018	03.04.2018	03.08.2018	03.08.2018	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	49 899,19	03.04.2018	03.04.2018	03.08.2018	03.08.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	г. Шумиха, ул. Кирова, 6	ремонт фасада	763 900,00	28.02.2018	28.02.2018	15.10.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт инженерных систем	553 582,00	28.02.2018	28.02.2018	15.10.2018		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	27 642,00	26.04.2017	26.04.2017	15.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
8	г. Шумиха, ул. Ленина, 37	ремонт фасада	788 913,00	28.02.2018	28.02.2018	01.08.2018		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильник Артема Олегович
		ремонт инженерных систем	503 333,00	28.02.2018	28.02.2018	01.08.2018		ООО "А-Строй", г. Курган, ул. Баумана, д. 2, с.т. 89058540973, Холодильник Артема Олегович
		осуществление строительного контроля	27 654,00	26.04.2017	26.04.2017	01.08.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
9	г. Шумиха, ул. Фабричная, 49	ремонт инженерных систем	538 293,00	12.02.2018	12.02.2018	01.08.2018	09.06.2018	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	10 001,00	26.04.2017	26.04.2017	01.08.2018	09.06.2018	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. М. Горького, д. 41, оф. 408, Жихарев Александр Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			10 362 381,57					
Щучанский район Курганской области								

1	п. Курорт Озеро, ул. Победы, 22	разработка проектной документации	64 703,15	21.09.2017	21.09.2017	29.12.2017	26.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 431 420,00	23.03.2018	23.03.2018	10.06.2018	14.09.2018	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	30 032,00	20.03.2018	20.03.2018	10.06.2018	14.09.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			1 526 155,15					
Юргамышский район Курганской области								
1	п. Новый Мир, ул. Труда, 3	разработка проектной документации	60 000,00	11.09.2018	11.09.2018	10.11.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
2	п. Новый Мир, ул. Труда, 13	разработка проектной документации	47 780,79	21.09.2017	21.09.2017	29.12.2017	22.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	928 627,00	23.03.2018	23.03.2018	20.06.2018	28.05.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	19 483,00	20.03.2018	20.03.2018	20.06.2018	28.05.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 12	разработка проектной документации	60 609,45	27.08.2018	27.08.2018	26.09.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
4	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 1	разработка проектной документации	59 897,03	21.09.2017	21.09.2017	29.12.2017	26.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
5	п. Новый Мир, ул. Труда, 7	разработка проектной документации	47 780,79	21.09.2017	21.09.2017	29.12.2017	22.01.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 007 293,89	23.03.2018	23.03.2018	10.07.2018	03.07.2018	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	20 563,00	20.03.2018	20.03.2018	10.07.2018	03.07.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	р.п. Юргамыш, ул. Пушкина, 27	разработка проектной документации	40 564,16	09.11.2017	09.11.2017	27.01.2018	20.02.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	621 110,00	27.04.2018	27.04.2018	10.09.2018	19.10.2018	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комогоров Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		осуществление строительного контроля	12 965,84	19.04.2018	19.04.2018	10.09.2018	19.10.2018	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			2 926 674,95					

752 947 346,78