

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2015 года

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)	Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда	Дата начала работ (услуг)	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах					
			руб.					
1	г. Курган, ул. Пушкина, 49	разработка проектной документации	57 497,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	2 188 967,00	28.09.2015	28.09.2015	21.11.2015	06.04.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	22 275,00	28.07.2015	28.09.2015	21.11.2015	06.04.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Курган, ул. Красина, 75А	разработка проектной документации	28 320,00	20.05.2015	21.05.2015	18.07.2015	26.06.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 399 951,00	01.03.2016	01.04.2016	29.06.2016	07.06.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479 Владимир
		осуществление строительного контроля	19 721,00	13.08.2015	01.04.2016	29.06.2016	07.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Курган, ул. Коли Мяготина, 95	разработка проектной документации	16 573,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	17.04.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 169 441,25	05.11.2015	09.11.2015	31.07.2016	11.08.2016	ООО "КСД", Курганская область, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 1, кв. 6, 8-908-003-0683 Филимонов Дмитрий Сергеевич
		осуществление строительного контроля	13 703,75	01.07.2015	09.11.2015	31.07.2016	11.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Курган, ул. Дзержинского, 50	разработка проектной документации	52 279,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 500 294,00	28.09.2015	28.09.2015	21.11.2015	30.06.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	9 660,00	28.07.2015	28.09.2015	21.11.2015	30.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Курган, ул. Уральская, 3	разработка проектной документации	62 329,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	2 437 058,00	28.09.2015	28.09.2015	21.11.2015	06.04.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	16 844,00	28.07.2015	28.09.2015	21.11.2015	06.04.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	г. Курган, ул. Блюхера, 28	разработка проектной документации	17 392,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	17.04.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 533 552,60	15.01.2016	01.04.2016	31.07.2016	28.07.2016	ООО "КСД", Курганская область, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 1, кв. 6, 8-908-003-0683 Филимонов Дмитрий Сергеевич
		осуществление строительного контроля	14 546,40	01.07.2015	01.04.2016	31.07.2016	28.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	г. Курган, ул. Красина, 25	разработка проектной документации	50 605,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 185 820,85	16.10.2015	19.10.2015	15.01.2016	30.12.2015	ООО "СМУ-4", г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 1, 8-982-655-9029, 8-912-680-3248 Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	14 323,15	13.07.2015	19.10.2015	15.01.2016	30.12.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

8	г. Курган, ул. Красина, 21	разработка проектной документации	52 565,00	23.02.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 527 856,05	16.10.2015	19.10.2015	15.01.2016	21.12.2015	ООО "СМУ-4", г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 1, 8-982-655-9029, 8-912-680-3248 Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	17 822,95	13.07.2015	19.10.2015	15.01.2016	21.12.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
9	г. Курган, ул. Коли Мяготина, 98	разработка проектной документации	53 957,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	2 781 404,00	03.08.2015	03.08.2015	21.10.2015	16.10.2015	ООО "СМУ-4", г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 1, 8-982-655-9029, 8-912-680-3248 Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	29 197,00	28.07.2015	03.08.2015	21.10.2015	16.10.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	г. Курган, ул. Коли Мяготина, 96	разработка проектной документации	54 356,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	2 425 358,00	03.08.2015	03.08.2015	21.10.2015	14.09.2015	ООО "СМУ-4", г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 1, 8-982-655-9029, 8-912-680-3248 Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	20 588,00	28.07.2015	03.08.2015	21.10.2015	14.09.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	г. Курган, ул. Коли Мяготина, 98А	разработка проектной документации	44 266,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	454 512,00	03.08.2015	03.08.2015	21.10.2015	16.10.2015	ООО "СМУ-4", г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 1, 8-982-655-9029, 8-912-680-3248 Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	4 550,00	28.07.2015	03.08.2015	21.10.2015	16.10.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
12	г. Курган, ул. Куйбышева, 165	разработка проектной документации	54 095,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 395 601,00	28.09.2015	28.09.2015	21.11.2015	25.11.2015	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	7 528,00	28.07.2015	28.09.2015	21.11.2015	25.11.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	г. Курган, ул. К.Маркса, 145А	разработка проектной документации	18 256,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	17.04.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 632 339,85	05.11.2015	09.11.2015	29.04.2016	29.04.2016	ООО "КСД", Курганская область, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 1, кв. 6, 8-908-003-0683 Филимонов Дмитрий Сергеевич
		осуществление строительного контроля	15 577,15	01.06.2015	09.11.2015	29.04.2016	29.04.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
14	г. Курган, ул. Машиностроителей, 11	разработка проектной документации	54 952,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 142 848,00	22.03.2016	23.03.2016	21.05.2016	20.05.2016	ООО "Арагацстрой", Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-2, 8-34535-22164, Минасян Карен Владимирович
		осуществление строительного контроля	6 535,00	28.07.2015	23.03.2016	21.05.2016	20.05.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
15	г. Курган, ул. Станционная, 36	разработка проектной документации	15 668,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	914 106,00	14.06.2016	15.06.2016	13.08.2016	16.08.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479 Владимир
		осуществление строительного контроля	7 586,00	28.07.2015	28.09.2015	13.08.2016	16.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	16 334,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	17.04.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80

16	г. Курган, ул. Школьная, 3	ремонт крыши	1 074 453,00	30.06.2015	01.07.2015	28.09.2015	14.09.2015	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479 Владимир
		осуществление строительного контроля	16 156,00	01.07.2015	01.07.2015	28.09.2015	14.09.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
17	г. Курган, ул. Интернаговская, 1	разработка проектной документации	15 688,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	17.04.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	915 322,35	15.01.2016	01.04.2016	25.08.2016	02.09.2016	ООО "КСД", Курганская область, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 1, кв. 6, 8-908-003-0683 Филимонов Дмитрий Сергеевич
		осуществление строительного контроля	9 753,65	01.07.2015	01.04.2016	25.08.2016	02.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	г. Курган, ул. Климова, 56	разработка проектной документации	26 224,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	17.04.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	998 435,15	30.06.2015	01.07.2015	28.09.2015	30.09.2015	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479 Владимир
		осуществление строительного контроля	13 530,85	01.07.2015	01.07.2015	28.09.2015	30.09.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
19	г. Курган, ул. Коли Мяготина, 70	разработка проектной документации	53 188,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 785 123,95	18.02.2016	01.03.2016	29.04.2016	30.03.2016	ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	19 664,05	13.07.2015	01.03.2016	29.04.2016	30.03.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	г. Курган, ул. Невежина, 18	разработка проектной документации	58 564,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	2 423 834,55	26.09.2016	27.09.2016	25.11.2016	03.10.2016	ИП Зайцев Сергей Васильевич, г. Курган, 3 мкр, д. 3, кв. 186, 8-912-834-4938
		осуществление строительного контроля	27 161,45	13.07.2015	18.02.2016	25.11.2016	03.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
21	г. Курган, ул. Перова, 10	разработка проектной документации	17 439,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 787 848,25	05.11.2015	14.03.2016	11.06.2016	07.09.2016	ООО "Регион-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., д. 44, кв. 17, 8-919-923-2112 Федоров Виталий Валерьевич
		осуществление строительного контроля	24 970,75	01.07.2015	15.03.2016	11.06.2016	07.09.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
22	г. Курган, ул. Станционная, 24	разработка проектной документации	37 935,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 991 035,67	30.06.2015	01.07.2015	14.11.2015	14.11.2015	ООО "Лидер", Курганская область, г. Петухово, ул. Октябрьская, 46, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	19 335,33	01.07.2015	01.07.2015	14.11.2015	14.11.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
23	г. Курган, ул. Анфиногенова, 9	разработка проектной документации	24 715,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	17.04.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	799 778,10	01.03.2016	01.04.2016	29.06.2016	29.06.2016	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479 Владимир
		осуществление строительного контроля	13 168,90	01.07.2015	28.09.2015	29.06.2016	26.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	г. Курган, ул. Чернореченская, 85	разработка проектной документации	53 758,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 265 798,00	15.09.2015	28.09.2015	21.11.2015	20.05.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	7 981,00	28.07.2015	28.09.2015	21.11.2015	20.05.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

25	г. Курган, ул. Чернореченская, 87	разработка проектной документации	53 713,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 377 885,00	15.09.2015	28.09.2015	21.11.2015	25.05.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	9 154,00	28.07.2015	28.09.2015	21.11.2015	25.05.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
26	г. Курган, ул. Перова, 8	разработка проектной документации	18 840,00	20.05.2015	21.05.2015	18.07.2015	26.06.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 122 189,00	05.11.2015	14.03.2016	11.06.2016	26.07.2016	ООО "Регион-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., д. 44, кв. 17, 8-919-923-2112 Федоров Виталий Валерьевич
		осуществление строительного контроля	11 145,00	13.08.2015	14.03.2016	11.06.2016	26.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
27	г. Курган, ул. Чернореченская, 69	разработка проектной документации	65 877,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 969 244,00	15.09.2015	28.09.2015	21.11.2015	06.04.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	11 671,00	28.07.2015	28.09.2015	21.11.2015	06.04.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
28	г. Курган, ул. Красина, 71	разработка проектной документации	31 518,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 157 877,15	16.10.2015	19.10.2015	20.02.2016	17.02.2016	ООО "СМУ-4", г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 1, 8-982-655-9029, 8-912-680-3248 Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	10 965,85	13.07.2015	19.10.2015	20.02.2016	17.02.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
29	г. Курган, ул. Красина, 73	разработка проектной документации	28 652,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	710 355,00	15.09.2015	28.09.2015	06.11.2015	01.12.2015	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	8 304,00	28.07.2015	28.09.2015	06.11.2015	01.12.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
30	г. Курган, ул. Красина, 75	разработка проектной документации	31 908,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 222 446,00	15.09.2015	28.09.2015	21.11.2015	28.01.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	11 543,00	28.07.2015	28.09.2015	21.11.2015	28.01.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
31	г. Курган, ул. Красина, 88	разработка проектной документации	30 645,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 087 517,78	30.07.2015	01.07.2015	24.08.2015	24.08.2015	ООО "Лидер", Курганская область, г. Петухово, ул. Октябрьская, 46, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	9 838,22	01.07.2015	01.07.2015	24.08.2015	24.08.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
32	г. Курган, ул. Станционная, 20	разработка проектной документации	35 698,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	31.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 908 520,40	29.09.2015	05.10.2015	01.06.2016	30.12.2015	ООО "Юнит", Курганская область, Приобольный район, пос. Соосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	19 957,60	13.07.2015	05.10.2015	01.06.2016	30.12.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

33	г. Курган, ул. Куйбышева, 41	разработка проектной документации	16 440,00	06.07.2015	09.07.2015	05.09.2015	04.08.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 007 418,00	21.09.2015	21.09.2015	26.12.2015	24.11.2015	ООО "Кровля", г. Курган, Пугачева, д.105, 8-912-833-6479 Владимир
		осуществление строительного контроля	6 685,00	14.09.2015	21.09.2015	26.12.2015	24.11.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
34	г. Курган, ул. Половинская, 2	разработка проектной документации	58 560,00	06.07.2015	09.07.2015	05.09.2015	04.08.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 214 461,00	15.09.2015	15.09.2015	21.11.2015	02.12.2015	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	12 859,00	14.09.2015	15.09.2015	21.11.2015	02.12.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
35	г. Курган, ул. Карбышева, 10	разработка проектной документации	52 840,00	06.07.2015	09.07.2015	05.09.2015	04.08.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	806 926,00	18.02.2016	01.03.2016	18.04.2016	16.03.2016	ООО "Верное решение", г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 118-248, с.т. 8-982-655-9029, Ситкин Андрей Петрович
		осуществление строительного контроля	8 685,00	14.09.2015	01.03.2016	18.04.2016	16.03.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
36	г. Курган, ул. Карбышева, 44А	разработка проектной документации	20 200,00	06.07.2015	09.07.2015	05.09.2015	04.08.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 552 653,00	15.09.2015	28.09.2015	01.06.2016	04.08.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	15 887,00	14.09.2015	28.09.2015	01.06.2016	04.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
37	г. Курган, ул. Чернышевского, 16	разработка проектной документации	20 040,00	06.07.2015	09.07.2015	05.09.2015	04.08.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 675 123,00	15.09.2015	28.09.2015	01.06.2016	24.08.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	18 820,00	14.09.2015	28.09.2015	01.06.2016	24.08.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
38	г. Курган, ул. Б.Петрова, 95	разработка проектной документации	17 520,00	06.07.2015	09.07.2015	05.09.2015	04.08.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 266 791,00	15.09.2015	28.09.2015	07.09.2016	24.10.2016	ООО "ВалДав-Строй", Тюменская область, г. Тобольск, мкр. "Защитино", ул. Полевая, строение 2; 8-982-927-0007 Асоян Валерий Гайкович
		осуществление строительного контроля	14 934,00	14.09.2015	28.09.2015	07.09.2016	24.10.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
39	с. Мокроусово, ул. Советская, 44	разработка проектной документации	20 162,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	815 251,20	12.01.2016	18.01.2016	17.03.2016	04.04.2016	ООО "Тандем", Курганская область, с. Мокроусово, ул. Механизаторов, 36, 8-900-376-2442 Гонцов Сергей Васильевич
		осуществление строительного контроля	8 743,80	13.07.2015	18.01.2016	17.03.2016	04.04.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
40	с. Сафакулево, ул. Советская, 1	разработка проектной документации	20 198,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 255 791,00	01.06.2015	02.07.2015	15.08.2015	24.09.2015	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич
		ремонт фасада	181 754,00	20.05.2016	20.05.2016	28.06.2016	29.07.2016	ООО "Зауралье", Курганская обл., Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 11, ком. 11, Смольников Олег Леонидович, 8-351-729-84-77
		осуществление строительного контроля	12 817,00	01.07.2015	02.07.2015	28.06.2016	29.07.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

41	с. Шатрово, ул. Гагарина, 23	разработка проектной документации	20 086,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	591 228,00	30.09.2015	05.10.2015	01.06.2016	30.12.2015	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	4 400,00	28.07.2015	05.10.2015	01.06.2016	30.12.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
42	с. Шатрово, ул. Гагарина, 25	разработка проектной документации	20 086,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	767 747,00	30.09.2015	05.10.2015	01.06.2016	06.06.2016	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	3 154,00	28.07.2015	05.10.2015	01.06.2016	06.06.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
43	с. Шатрово, ул. Гагарина, 27	разработка проектной документации	20 086,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	547 066,00	30.09.2015	05.10.2015	01.06.2016	10.03.2016	Строительная компания "Киселев", г. Курган, ул. К. Мяготина, 195-25, 8-912-835-0-835 Киселев Александр Геннадьевич
		осуществление строительного контроля	4 400,00	28.07.2015	05.10.2015	01.06.2016	10.03.2016	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
44	г. Шумиха, ул. Молодежи, 16	разработка проектной документации	20 023,00	30.01.2015	30.01.2015	30.03.2015	23.03.2015	АО "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, 8-3522-46-09-80
		ремонт крыши	1 478 390,00	27.10.2015	02.11.2015	25.01.2016	30.12.2015	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	2 287,00	16.07.2015	02.11.2015	25.01.2016	30.12.2015	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная