

**Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2019 года по состоянию на 27.03.2020**

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)	Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда	Дата начала работ (услуг)	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах руб.					
<b>г. Курган</b>								
1	ул. Пушкина, 167	разработка проектной документации	121 510,81	17.09.2018	17.09.2018	16.12.2018	02.09.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 071 940,00	23.12.2019	23.12.2019	21.04.2020		ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	2 044 559,00	23.12.2019	23.12.2019	21.04.2020		ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	91 244,17	08.10.2019	08.10.2019	21.04.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	ул. Дзержинского, 17	разработка проектной документации	40 771,19	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 238 138,00	27.08.2019	27.08.2019	24.12.2019	12.12.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	41 949,20	09.07.2019	09.07.2019	24.12.2019	12.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	ул. Шевелевская, 1	разработка проектной документации	31 563,53	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	24.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 077 740,00	29.07.2019	29.07.2019	27.10.2019	14.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	25 079,97	21.06.2019	21.06.2019	27.10.2019	14.10.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	ул. Куйбышева, 120	разработка проектной документации	41 235,52	27.06.2018	27.06.2018	24.09.2018	21.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 665 037,31	15.02.2019	15.02.2019	15.06.2019	25.04.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	12 178,72	18.02.2019	18.02.2019	15.06.2019	25.04.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
5	ул. Омская, 3 А	разработка проектной документации	62 236,19	14.09.2018	14.09.2018	13.12.2018	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	665 920,00	25.02.2020	25.02.2020	25.05.2020		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  <b>объявлен аукцион</b>
		осуществление строительного контроля	14 251,00	26.08.2019	26.08.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  <b>объявлен аукцион</b>
6	ул. Красина, 66	разработка проектной документации	231 085,86	06.09.2018	06.09.2018	05.12.2018	28.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	4 652 780,00	25.11.2019	25.11.2019	24.03.2020		ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	4 717 878,00	25.11.2019	25.11.2019	24.03.2020		ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	139 369,74	08.10.2019	08.10.2019	24.03.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

7	б-р Мира, 4	разработка проектной документации	41 740,60	27.06.2018	27.06.2018	24.09.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 290 355,00	26.02.2019	26.02.2019	16.06.2019	05.06.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	24 465,30	01.03.2019	01.03.2019	16.06.2019	05.06.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	п. Увал, ул. Миронова, 3	разработка проектной документации	33 251,53	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	24.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	988 693,00	21.10.2019	21.10.2019	19.01.2020	19.12.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	22 397,45	21.06.2019	21.06.2019	19.01.2020	19.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
9	ул. Сибирская, 20	разработка проектной документации	28 484,33	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	907 713,63	27.08.2019	27.08.2019	24.11.2019	28.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	16 670,39	09.07.2019	09.07.2019	24.11.2019	28.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	мкр. Тополя, пер. Мирный, 4 А	разработка проектной документации	36 058,60	06.09.2018	06.09.2018	05.11.2018	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 434 330,00	16.08.2019	16.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	31 685,77	21.06.2019	21.06.2019	15.11.2019	15.11.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	п. Карчевская роща, ул. Вишневая, 2	разработка проектной документации	33 708,24	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	16.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 282 467,00	27.09.2019	27.09.2019	26.12.2019	06.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Д, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	23 365,08	27.09.2019	27.09.2019	26.12.2019	06.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
12	пр-кт Конституции, 57	разработка проектной документации	237 241,59	17.09.2018	17.09.2018	26.11.2018	15.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 483 451,00	05.08.2019	05.08.2019	03.12.2019	28.11.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 798 976,00	05.08.2019	05.08.2019	03.12.2019	28.11.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	153 996,15	14.06.2019	14.06.2019	03.12.2019	28.11.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
13	пр-кт Конституции, 63	разработка проектной документации	265 780,93	27.06.2018	27.06.2018	25.08.2018	23.08.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 879 095,19	19.10.2018	19.10.2018	16.02.2019	12.02.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	3 267 843,85	19.10.2018	19.10.2018	03.09.2019	25.07.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	139 536,79	29.10.2018	29.10.2018	03.09.2019	25.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
14	пр-кт Конституции, 67	разработка проектной документации	262 955,85	27.06.2018	27.06.2018	04.09.2018	28.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 897 676,00	07.11.2019	07.11.2019	26.03.2020		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	4 504 159,00	07.11.2019	07.11.2019	26.03.2020		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	165 067,84	14.06.2019	14.06.2019	26.03.2020		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
							ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
		разработка проектной документации	222 858,91	14.09.2018	14.09.2018	13.12.2018	05.09.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

15	пр-кт Конституции, 69	ремонт крыши	3 970 330,00	14.10.2019	14.10.2019	11.02.2020	10.03.2020	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	4 863 680,00	14.10.2019	14.10.2019	01.08.2020		ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	189 048,00	14.10.2019	14.10.2019	01.08.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	пр-кт Машиностроителей, 3	разработка проектной документации	216 257,58	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	28.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 672 659,00	14.05.2019	14.05.2019	01.09.2019	31.10.2019	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	2 297 348,00	14.05.2019	14.05.2019	01.09.2019	31.10.2019	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	60 332,01	25.04.2019	25.04.2019	01.09.2019	31.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
17	ул. Гоголя, 2	разработка проектной документации	199 653,81	03.07.2018	03.07.2018	31.08.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 609 273,00	11.03.2019	11.03.2019	09.07.2019	17.07.2019	ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		ремонт фасада	1 635 721,00	11.03.2019	11.03.2019	03.09.2019	30.08.2019	ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		осуществление строительного контроля	87 181,98	01.03.2019	01.03.2019	03.09.2019	30.08.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
18	ул. Гоголя, 129	разработка проектной документации	238 781,89	03.07.2018	03.07.2018	31.08.2018	14.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 581 993,09	28.12.2018	28.12.2018	01.09.2019	01.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 809 767,40	28.12.2018	28.12.2018	01.09.2019	01.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	85 166,55	09.01.2019	09.01.2019	01.09.2019	01.07.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	ул. Гоголя, 131	разработка проектной документации	206 074,55	17.09.2018	17.09.2018	26.11.2018	24.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 891 967,00	21.06.2019	21.06.2019	19.11.2019	26.12.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	2 971 320,00	21.06.2019	21.06.2019	19.11.2019	26.12.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	132 011,63	21.06.2019	21.06.2019	19.11.2019	26.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
20	ул. Дзержинского, 38	разработка проектной документации	220 877,49	03.07.2018	03.07.2018	20.09.2018	10.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 180 516,00	12.03.2019	12.03.2019	15.08.2019	12.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 410 084,00	12.03.2019	12.03.2019	15.08.2019	12.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	41 380,54	01.02.2019	01.02.2019	15.08.2019	12.02.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	201 075,29	29.06.2018	29.06.2018	01.09.2019	19.08.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 513 750,00					объявлен аукцион № РТС245A200009

21	ул. К.Маркса, 44	ремонт инженерных систем	3 707 970,00					объявлен аукцион № РТС245А200009
		осуществление строительного контроля	92 655,23	27.09.2019	27.09.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
22	ул. К.Маркса, 46	разработка проектной документации	208 423,35	29.06.2018	29.06.2018	01.09.2019	12.08.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 490 322,00					объявлен аукцион № РТС245А200009
		ремонт инженерных систем	3 728 165,00					объявлен аукцион № РТС245А200009
		осуществление строительного контроля	92 598,03	27.09.2019	27.09.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
23	ул. К.Маркса, 66	разработка проектной документации	238 339,24	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	13.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 501 658,00	23.03.2020	23.03.2020	10.08.2020		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт инженерных систем	2 268 103,00	23.03.2020	23.03.2020	10.08.2020		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	66 891,36	09.07.2019	09.07.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Грингель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
24	ул. Карбышева, 10	разработка проектной документации	113 391,67	09.07.2018	09.07.2018	16.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	2 676 887,00	25.02.2020	25.02.2020	24.06.2020		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	56 049,35	12.11.2018	12.11.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
25	ул. Кирова, 109	разработка проектной документации	218 696,56	29.06.2018	29.06.2018	27.08.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 398 777,72	09.11.2018	09.11.2018	01.08.2019	05.06.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 975 454,02	09.11.2018	09.11.2018	01.08.2019	26.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	117 094,58	12.11.2018	12.11.2018	01.08.2019	26.07.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
26	ул. Кирова, 111	разработка проектной документации	220 937,87	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	15.02.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 506 743,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019	07.02.2020	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.п. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	3 819 939,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019	07.02.2020	ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.п. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	82 343,38	05.04.2019	05.04.2019	10.09.2019	07.02.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
27	ул. К. Мяготина, 50	разработка проектной документации	195 362,73	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 565 855,66	04.12.2018	04.12.2018	01.09.2019	03.04.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 913 923,62	04.12.2018	04.12.2018	01.09.2019	30.05.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	53 675,68	05.12.2018	05.12.2018	01.09.2019	30.05.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
28	ул. К. Мяготина, 69	разработка проектной документации	181 504,39	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 845 218,00	11.01.2019	11.01.2019	01.09.2019	27.05.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		ремонт фасада	2 689 596,00	11.01.2019	11.01.2019	01.09.2019	18.09.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович

		осуществление строительного контроля	47 025,45	10.01.2019	10.01.2019	01.09.2019	18.09.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
29	ул. К. Мяготина, 76	разработка проектной документации	180 823,89	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 757 956,00	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019	13.05.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		ремонт фасада	1 548 192,00	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019	30.08.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	36 541,76	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019	30.08.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
30	ул. К. Мяготина, 112	разработка проектной документации	202 725,94	17.09.2018	17.09.2018	16.12.2018	20.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 811 888,00	18.10.2019	18.10.2019	04.04.2020	19.03.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	3 910 133,00	18.10.2019	18.10.2019	15.02.2020		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	137 020,61	27.09.2019	27.09.2019	15.02.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
31	ул. К. Мяготина, 116	разработка проектной документации	221 357,85	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	07.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 314 856,00	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019	13.05.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	1 988 702,00	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019	16.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	59 771,43	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019	16.08.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
32	ул. Красина, 23	разработка проектной документации	217 532,21	06.09.2018	06.09.2018	15.11.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 512 942,00	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019	21.11.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 621 968,00	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019	21.11.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	42 247,04	08.05.2019	08.05.2019	30.09.2019	21.11.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
33	ул. Краснодонская, 10	разработка проектной документации	237 725,70	09.07.2018	09.07.2018	16.09.2018	24.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 624 112,00	15.02.2019	15.02.2019	01.09.2019	30.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	3 334 071,27	15.02.2019	15.02.2019	01.09.2019	30.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	50 935,41	18.02.2019	18.02.2019	01.09.2019	30.08.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
34	ул. Краснодонская, 14	разработка проектной документации	199 450,17	09.07.2018	09.07.2018	16.09.2018	24.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 911 247,62	18.02.2019	18.02.2019	20.08.2019	20.03.2020	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		ремонт фасада	2 202 973,78	18.02.2019	18.02.2019	20.08.2019	20.03.2020	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	53 724,81	19.02.2019	19.02.2019	20.08.2019	20.03.2020	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
35	ул. Краснодонская, 17	разработка проектной документации	232 580,84	09.07.2018	09.07.2018	06.10.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 922 798,63	11.03.2019	11.03.2019	15.08.2019	09.10.2019	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Семен Константинович, +79128303142
		ремонт фасада	3 573 906,11	11.03.2019	11.03.2019	15.08.2019	09.10.2019	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Семен Константинович, +79128303142

		осуществление строительного контроля	53 504,01	01.02.2019	01.02.2019	15.08.2019	09.10.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
36	ул. Ленина, 39	разработка проектной документации	264 626,78	17.07.2018	17.07.2018	25.10.2018	14.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 412 153,02	01.02.2019	01.02.2019	01.09.2019	13.09.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт фасада	3 522 699,17	01.02.2019	01.02.2019	01.09.2019	13.09.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	73 539,48	01.02.2019	01.02.2019	01.09.2019	13.09.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
37	ул. Пролетарская, 26	разработка проектной документации	218 467,41	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 480 832,39	24.06.2019	24.06.2019	17.10.2019	15.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 075 645,62	24.06.2019	24.06.2019	17.10.2019	15.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	106 518,06	21.06.2019	21.06.2019	17.10.2019	15.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
38	ул. Пролетарская, 42	разработка проектной документации	236 291,76	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	2 655 980,00	10.09.2019	10.09.2019	01.07.2020	16.03.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 318 078,00	10.09.2019	10.09.2019	01.07.2020		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	111 552,76	21.06.2019	21.06.2019	01.07.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
39	ул. Пролетарская, 44	разработка проектной документации	237 678,71	06.09.2018	06.09.2018	04.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 112 746,00	21.06.2019	21.06.2019	20.10.2019	18.10.2019	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт фасада	2 527 614,00	21.06.2019	21.06.2019	20.10.2019	18.10.2019	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	132 242,96	21.06.2019	21.06.2019	20.10.2019	18.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
40	ул. Пролетарская, 46	разработка проектной документации	239 403,48	06.09.2018	06.09.2018	04.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 459 103,00	21.06.2019	21.06.2019	10.12.2019	10.12.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	2 689 834,00	21.06.2019	21.06.2019	10.12.2019	10.12.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963- 007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	137 479,15	21.06.2019	21.06.2019	10.12.2019	10.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
41	ул. Пушкина, 108	разработка проектной документации	225 448,87	04.09.2018	04.09.2018	13.12.2018	21.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 784 068,00	09.01.2019	09.01.2019	01.09.2019	14.08.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 874 433,00	09.01.2019	09.01.2019	01.09.2019	14.08.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	72 736,53	10.01.2019	10.01.2019	01.09.2019	14.08.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	180 266,71	06.09.2018	06.09.2018	15.11.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777

42	ул. Советская, 33	ремонт крыши	1 779 197,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019	17.09.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 473 848,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019	17.09.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	23 017,35	08.05.2019	08.05.2019	10.09.2019	17.09.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
43	ул. Станционная, 58	разработка проектной документации	217 643,16	06.09.2018	06.09.2018	05.12.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 544 731,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019	21.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 363 558,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019	21.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	35 247,52	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019	21.08.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
44	ул. Томина, 88	разработка проектной документации	245 124,93	04.09.2018	04.09.2018	03.12.2018	25.04.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 568 724,00	09.07.2019	09.07.2019	18.12.2019	28.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	4 813 538,00	09.07.2019	09.07.2019	18.12.2019	28.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт подвальных помещений	276 822,00	09.07.2019	09.07.2019	18.12.2019	28.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	195 926,45	21.06.2019	21.06.2019	18.12.2019	28.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
45	п. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 7	разработка проектной документации	26 391,65	14.09.2018	14.09.2018	23.12.2018	08.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	611 951,00	18.10.2019	18.10.2019	27.12.2019	16.12.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	14 183,73	14.06.2019	14.06.2019	27.12.2019	16.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
46	пр-кт Конституции, 41	разработка проектной документации	298 489,33	27.06.2018	27.06.2018	04.09.2018	29.08.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 067 691,00	16.10.2018	16.10.2018	01.09.2019	11.04.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 503 312,00	16.10.2018	16.10.2018	01.09.2019	02.09.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	159 994,21	29.10.2018	29.10.2018	01.09.2019	02.09.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
47	пр-кт Конституции, 61	разработка проектной документации	284 262,58	27.06.2018	27.06.2018	25.08.2018	13.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 194 999,00	25.04.2019	25.04.2019	01.09.2019	09.10.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	2 575 894,00	25.04.2019	25.04.2019	01.09.2019	09.10.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	64 511,96	25.04.2019	25.04.2019	01.09.2019	09.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
48	ул. 2 Часовая, 9	разработка проектной документации	38 039,35	06.09.2018	06.09.2018	05.12.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 275 186,00	14.05.2019	14.05.2019	02.08.2019	17.06.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	7 594,22	13.05.2019	13.05.2019	02.08.2019	17.06.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	226 310,00	29.06.2018	29.06.2018	01.09.2019	27.08.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 490 938,00					объявлен аукцион № РТС245А200010
		ремонт фасада	2 336 731,00					объявлен аукцион № РТС245А200010

49	ул. Володарского, 51	осуществление строительного контроля	94 330,67	14.10.2019	14.10.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
				08.10.2019	08.10.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
50	ул. Дзержинского, 32	разработка проектной документации	220 261,04	03.07.2018	03.07.2018	20.09.2018	25.10.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 392 939,00	14.12.2018	14.12.2018	01.09.2019	10.04.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 292 216,00	14.12.2018	14.12.2018	01.09.2019	07.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	92 503,82	14.12.2018	14.12.2018	01.09.2019	07.08.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
51	ул. Дзержинского, 36	разработка проектной документации	220 546,38	03.07.2018	03.07.2018	20.09.2018	10.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 668 066,00	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019	05.06.2019	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехун Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт фасада	2 836 094,00	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019	23.07.2019	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехун Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	58 678,70	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019	23.07.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
52	ул. Кирова, 98	разработка проектной документации	242 795,69	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	13.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 605 150,00	27.09.2019	27.09.2019	14.02.2020	25.03.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	4 127 969,00	27.09.2019	27.09.2019	14.02.2020	25.03.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт подвальных помещений	357 112,00	27.09.2019	27.09.2019	14.02.2020	25.03.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	149 809,70	09.07.2019	09.07.2019	14.02.2020	25.03.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
53	ул. Кирова, 113	разработка проектной документации	202 951,08	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	20.02.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 828 774,00	23.03.2020	23.03.2020	21.07.2020		ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт инженерных систем	3 402 106,00	23.03.2020	23.03.2020	21.07.2020		ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	55 447,63	25.04.2019	25.04.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
54	ул. Кирова, 117	разработка проектной документации	220 973,09	29.06.2018	29.06.2018	27.08.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 022 874,00	12.11.2018	12.11.2018	01.09.2019	19.06.2019	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		ремонт фасада	2 169 812,00	12.11.2018	12.11.2018	01.09.2019	13.11.2019	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	124 383,95	12.11.2018	12.11.2018	01.09.2019	13.11.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
55	ул. К. Мяготина, 61	разработка проектной документации	242 995,70	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 347 466,00	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019	05.09.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	2 978 948,41	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019	05.09.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09



		осуществление строительного контроля	72 561,09	04.12.2018	04.12.2018	01.09.2019	05.09.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
56	ул. К. Мяготина, 64	разработка проектной документации	238 787,79	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 247 309,00	05.12.2018	05.12.2018	01.09.2019	13.05.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 526 934,00	05.12.2018	05.12.2018	01.09.2019	17.07.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	72 527,88	05.12.2018	05.12.2018	01.09.2019	17.07.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
57	ул. К. Мяготина, 65	разработка проектной документации	171 867,98	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	11.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 710 043,00	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019	03.04.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 006 290,00	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019	17.07.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	41 611,11	04.12.2018	04.12.2018	01.09.2019	17.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
58	ул. К. Мяготина, 85	разработка проектной документации	230 501,31	09.07.2018	09.07.2018	16.10.2018	16.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 402 619,00	02.12.2019	02.12.2019	20.04.2020		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	4 117 748,00	02.12.2019	02.12.2019	20.04.2020		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт подвальных помещений	291 322,00	02.12.2019	02.12.2019	20.04.2020		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	146 312,10	09.07.2019	09.07.2019	20.04.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
59	ул. К. Мяготина, 173А	разработка проектной документации	261 907,17	17.07.2018	17.07.2018	25.09.2018	03.10.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 950 056,00	07.12.2018	07.12.2018	10.11.2019	26.04.2019	ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		ремонт фасада	2 499 782,00	07.12.2018	07.12.2018	10.11.2019	05.11.2019	ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	67 729,44	05.12.2018	05.12.2018	10.11.2019	05.11.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
60	ул. Краснодонская, 12	разработка проектной документации	242 837,88	09.07.2018	09.07.2018	16.09.2018	25.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 555 225,00	18.02.2019	18.02.2019	05.09.2019	30.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 071 878,00	18.02.2019	18.02.2019	05.09.2019	30.07.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	66 712,73	19.02.2019	19.02.2019	05.09.2019	30.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
61	ул. Краснодонская, 15	разработка проектной документации	204 068,66	09.07.2018	09.07.2018	06.10.2018	25.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 983 973,74	15.02.2019	15.02.2019	25.08.2019	28.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 005 945,59	15.02.2019	15.02.2019	25.08.2019	28.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

		осуществление строительного контроля	51 786,93	19.02.2019	19.02.2019	25.08.2019	28.08.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
62	ул. Краснодарская, 21	разработка проектной документации	207 126,20	09.07.2018	09.07.2018	06.10.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 463 231,00	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019	09.10.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 691 185,00	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019	27.05.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	37 231,74	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019	09.10.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
63	ул. Куйбышева, 78	разработка проектной документации	232 599,36	09.07.2018	09.07.2018	16.10.2018	11.02.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 786 427,00	02.04.2019	02.04.2019	07.08.2019	07.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	4 210 833,00	02.04.2019	02.04.2019	30.01.2020	29.01.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	69 214,80	05.04.2019	05.04.2019	30.01.2020	29.01.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
64	ул. Ленина, 19	разработка проектной документации	240 414,66	17.07.2018	17.07.2018	25.09.2018	08.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 687 309,00	26.02.2019	26.02.2019	01.09.2019	28.12.2019	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		ремонт фасада	2 797 486,00	26.02.2019	26.02.2019	01.09.2019	28.12.2019	ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	114 840,91	09.01.2019	09.01.2019	01.09.2019	28.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
65	ул. Ленина, 41	разработка проектной документации	284 125,17	17.07.2018	17.07.2018	15.10.2018	17.05.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	4 474 457,00	17.07.2019	17.07.2019	04.12.2019	04.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	5 213 356,00	17.07.2019	17.07.2019	10.07.2020		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	182 890,95	17.07.2019	17.07.2019	10.07.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
66	ул. Ленина, 48	разработка проектной документации	281 784,91	17.07.2018	17.07.2018	25.10.2018	29.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 520 267,00	12.03.2019	12.03.2019	30.11.2019		ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3, Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 651 379,00	12.03.2019	12.03.2019	26.10.2019		ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3, Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	119 166,00	05.03.2019	05.03.2019	30.11.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
67	ул. М. Горького, 98	разработка проектной документации	269 423,98	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018	11.09.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	6 840 935,00	12.11.2019	12.11.2019	15.04.2020		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт инженерных систем	8 528 699,00	12.11.2019	12.11.2019	11.03.2020		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	272 721,21	21.10.2019	21.10.2019	11.03.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	216 920,26	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018	20.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	4 160 443,00	18.11.2019	18.11.2019	17.03.2020	26.03.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

68	ул. М. Горького, 151	ремонт инженерных систем	5 669 354,00	18.11.2019	18.11.2019	17.03.2020		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	174 421,85	27.09.2019	27.09.2019	17.03.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
69	ул. Пичугина, 26	разработка проектной документации	200 226,36	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018	30.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 160 448,00	25.02.2020	25.02.2020	24.06.2020		ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	4 023 106,00	25.02.2020	25.02.2020	24.06.2020		ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	106 840,96	08.10.2019	08.10.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
70	ул. Пичугина, 37	разработка проектной документации	227 927,70	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018	30.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 123 816,00	09.01.2020	09.01.2020	08.05.2020		ООО "МВ-Строй", г. Курган, ул. Аргентовского, д. 44, кв. 136, Михнов Валерий Геннадьевич, 89080055591, mv-s45@mail.ru
		ремонт инженерных систем	5 646 202,00	09.01.2020	09.01.2020	08.05.2020		ООО "МВ-Строй", г. Курган, ул. Аргентовского, д. 44, кв. 136, Михнов Валерий Геннадьевич, 89080055591, mv-s45@mail.ru
		осуществление строительного контроля	130 436,21	08.10.2019	08.10.2019	08.05.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
71	ул. Пролетарская, 40	разработка проектной документации	227 811,52	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 965 974,00	21.06.2019	21.06.2019	19.10.2019	18.10.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	3 498 724,00	21.06.2019	21.06.2019	19.10.2019	18.10.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	170 419,62	21.06.2019	21.06.2019	19.10.2019	18.10.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
72	ул. Пушкина, 53	разработка проектной документации	235 536,33	04.09.2018	04.09.2018	13.12.2018	20.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 098 592,00	12.03.2019	12.03.2019	01.09.2019	07.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 524 591,00	12.03.2019	12.03.2019	01.09.2019	07.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	36 914,30	18.02.2019	18.02.2019	01.09.2019	07.02.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
73	ул. Пушкина, 98	разработка проектной документации	221 333,83	04.09.2018	04.09.2018	13.12.2018	31.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 173 456,00	09.07.2019	09.07.2019	06.11.2019	01.11.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 426 833,00	09.07.2019	09.07.2019	06.11.2019	01.11.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	90 306,84	14.12.2018	14.12.2018	06.11.2019	01.11.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
74	ул. Савельева, 39	разработка проектной документации	227 622,89	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018	20.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	4 141 435,00	10.12.2019	10.12.2019	08.04.2020		ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	5 647 576,00	10.12.2019	10.12.2019	08.04.2020		ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	208 437,57	27.09.2019	27.09.2019	08.04.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

75	ул. Савельева, 45	разработка проектной документации	199 201,29	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 623 420,00	15.05.2019	15.05.2019	22.09.2019	11.07.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	2 503 296,00	15.05.2019	15.05.2019	22.09.2019	11.07.2019	ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	34 671,37	08.05.2019	08.05.2019	22.09.2019	11.07.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
76	ул. Томина, 80	разработка проектной документации	204 249,20	04.09.2018	04.09.2018	03.12.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 359 049,00	02.04.2019	02.04.2019	22.11.2019	02.12.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 697 726,00	02.04.2019	02.04.2019	22.11.2019	02.12.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	36 402,65	10.01.2019	10.01.2019	22.11.2019	02.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
77	ул. К.Мяготина, 93	разработка проектной документации	203 213,20	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	17.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 531 798,13	15.02.2019	15.02.2019	01.09.2019	05.06.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Д, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 449 526,53	15.02.2019	15.02.2019	01.09.2019	28.08.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Д, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	41 366,87	18.02.2019	18.02.2019	01.09.2019	28.08.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
78	ул. Советская, 146	разработка проектной документации	151 397,07	09.07.2018	09.07.2018	16.10.2018	13.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	3 406 982,00	10.03.2020	10.03.2020	08.07.2020		ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	60 453,71	09.07.2019	09.07.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
79	ул. Ленина, 27	разработка проектной документации	241 577,22					объявлен аукцион № РТС245Д180177
		ремонт крыши	3 580 697,00	09.06.2017	09.06.2017	15.04.2019	22.08.2019	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
								объявлен аукцион РТС245Б190330
		ремонт фасада	4 069 399,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018	22.08.2019	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
				01.10.2019	01.10.2019	29.07.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каплицкая, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		государственная экспертиза	78 000,00					
		осуществление строительного контроля	157 024,00	30.11.2016	30.11.2016	29.07.2020	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
80	ул. Луговая, 21	разработка проектной документации	32 655,90	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		разработка проектной	40 233,26	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

81	ул. 2-я Часовая, 4	документации		01.10.2019	01.10.2019	30.11.2019	29.01.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	1 363 060,00	13.03.2020	13.03.2020	11.07.2020		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	29 169,00	13.03.2020	13.03.2020	30.06.2021		ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
82	ул. К. Мяготина, 183	разработка проектной документации	39 233,15	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
83	ул. Станционная, 22	разработка проектной документации	204 004,24	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 903 660,00	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019	07.02.2020	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		ремонт фасада	3 596 723,00	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019	07.02.2020	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	39 245,23	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019	07.02.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
84	ул. Некрасова, 31	разработка проектной документации	211 276,53	04.12.2018	04.12.2018	14.03.2019	03.09.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
				01.10.2019	01.10.2019	30.11.2019	06.12.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
				21.10.2019	21.10.2019	01.11.2019	01.11.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 736 923,00	06.12.2019	06.12.2019	05.03.2020	24.03.2020	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 578 021,00					
		ремонт инженерных систем	4 706 240,00	29.01.2020	29.01.2020	28.05.2020		ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	248 092,00	12.11.2019	12.11.2019	31.03.2021		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
02.08.2019	02.08.2019			31.12.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru		
17.02.2020	17.02.2020			30.04.2021		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru		
85	ул. Аргентовского, 44	разработка проектной документации	207 881,86	05.03.2019	05.03.2019	19.04.2019	05.06.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	9 093 027,00	29.07.2019	29.07.2019	26.11.2019	10.12.2019	ООО "ИЛС", г. Омск, Проспект Губкина, 22, корпус 2, Босенко Дмитрий Иванович, +7(3812)248433
		ПТО	24 442,93	30.07.2019	30.07.2019	26.11.2019	10.12.2019	ООО "Инженерная компания", г. Тюмень, ул. Революции, д. 82, Федотов Павел Леонидович, +79044910544, icompani@rambler.ru
		осуществление строительного контроля	224 756,57	23.07.2019	23.07.2019	26.11.2019	10.12.2019	ООО "ЮграЭкспертЛифт", г. Сургут, пр. Мира, д. 55, Паншин Дмитрий Юрьевич, +7(3462)452737, ue186@mail.ru
86	ул. Криволапова, 19	разработка проектной документации	135 415,57	05.03.2019	05.03.2019	19.04.2019	05.06.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	5 558 912,00	29.07.2019	29.07.2019	26.11.2019	10.12.2019	ООО "ИЛС", г. Омск, Проспект Губкина, 22, корпус 2, Босенко Дмитрий Иванович, +7(3812)248433
		ПТО	14 747,03	30.07.2019	30.07.2019	26.11.2019	20.03.2020	ООО "Инженерная компания", г. Тюмень, ул. Революции, д. 82, Федотов Павел Леонидович, +79044910544, icompani@rambler.ru
		осуществление строительного контроля	137 964,71	23.07.2019	23.07.2019	26.11.2019	10.12.2019	ООО "ЮграЭкспертЛифт", г. Сургут, пр. Мира, д. 55, Паншин Дмитрий Юрьевич, +7(3462)452737, ue186@mail.ru
		разработка проектной документации	67 440,93	17.06.2019	17.06.2019	01.08.2019	22.08.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	2 129 131,80	28.10.2019	28.10.2019	12.02.2020	23.03.2020	ООО "Импорт-Лифт Сервис", г. Тюмень, проезд Солнечный, д. 21, оф. 313, Филимоненко Николай Викторович, +7(3452)68-98-10, +7(3452)68-98-11, tyumen@import-lift.ru

87	6 мкр., 30	ПТО	22 000,00	28.10.2019	28.10.2019	12.02.2020	23.03.2020	ООО ИЦ "Техническая диагностика", г. Сургут, пр. Мира, д. 55, Жаринов Евгений Борисович, +7(3462)50-30-52, 94-13-14, ictdiagnost@yandex.ru
		осуществление строительного контроля	45 563,00	01.10.2019	01.10.2019	12.02.2020	23.03.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
88	пер. Омский, 12	разработка проектной документации	160 531,68	04.12.2018	04.12.2018	14.03.2019	20.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 670 305,00	09.07.2019	09.07.2019	06.11.2019	07.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 700 184,00	09.07.2019	09.07.2019	06.11.2019	07.02.2020	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	94 815,60	09.07.2019	09.07.2019	06.11.2019	07.02.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
89	мкр. Утяк, ул. Садовая, 27	разработка проектной документации	36 879,22	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	895 763,00	29.07.2019	29.07.2019	27.10.2019	15.10.2019	ООО "Чайка", г. Курган, ул. Омская, д. 101В, офис 1, Васильков Иван Александрович, +79028146756
		осуществление строительного контроля	16 826,28	09.07.2019	09.07.2019	27.10.2019	15.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
90	мкр. Утяк, ул. Садовая, 29	разработка проектной документации	33 502,07	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 085 426,00	29.07.2019	29.07.2019	06.11.2019	15.10.2019	ООО "Чайка", г. Курган, ул. Омская, д. 101В, офис 1, Васильков Иван Александрович, +79028146756
		осуществление строительного контроля	20 206,79	09.07.2019	09.07.2019	06.11.2019	15.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
91	мкр. Утяк, ул. Садовая, 31	разработка проектной документации	29 962,76	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 039 456,00	29.07.2019	29.07.2019	06.11.2019	15.10.2019	ООО "Чайка", г. Курган, ул. Омская, д. 101В, офис 1, Васильков Иван Александрович, +79028146756
		осуществление строительного контроля	19 490,39	09.07.2019	09.07.2019	06.11.2019	15.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
92	ул. Монтажников, 26	разработка проектной документации	25 105,30	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	872 318,00	27.08.2019	27.08.2019	24.11.2019	13.11.2019	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	15 354,51	09.07.2019	09.07.2019	24.11.2019	13.11.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
93	ул. Ипподромная, 17	разработка проектной документации	10 128,87	18.02.2019	18.02.2019	09.04.2019	20.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	755 051,00	30.07.2019	30.07.2019	28.10.2019	27.11.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	14 350,88	02.08.2019	02.08.2019	28.10.2019	27.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
94	ул. Ипподромная, 19	разработка проектной документации	10 060,57	18.02.2019	18.02.2019	09.04.2019	20.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	712 325,00	30.07.2019	30.07.2019	28.10.2019	27.11.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	13 298,18	02.08.2019	02.08.2019	28.10.2019	27.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
95	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 11	разработка проектной документации	34 484,65	12.03.2019	12.03.2019	26.04.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	873 077,00	20.08.2019	20.08.2019	28.11.2019	04.12.2019	ООО "Достоинство" г. Курган, К. Мяготина, д. 124А, оф. 308 Тютюнник Роман Леонидович, 8-963-004-02-43, evro-11@yandex.ru

		осуществление строительного контроля	16 871,08	09.07.2019	09.07.2019	28.11.2019	04.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
96	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 13	разработка проектной документации	34 742,41	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	990 662,00	05.08.2019	05.08.2019	12.11.2019	12.11.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	17 551,80	09.07.2019	09.07.2019	12.11.2019	12.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
97	ул. Челябинская, 24 А	разработка проектной документации	34 568,51	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 011 827,00	26.08.2019	26.08.2019	23.11.2019	31.10.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	18 803,84	09.07.2019	09.07.2019	23.11.2019	31.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
98	ул. Челябинская, 30	разработка проектной документации	28 486,93	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	699 438,24	27.08.2019	27.08.2019	14.11.2019	01.10.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	13 462,35	09.07.2019	09.07.2019	14.11.2019	01.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
99	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 2	разработка проектной документации	31 751,45	12.03.2019	12.03.2019	26.04.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	852 566,00	09.09.2019	09.09.2019	28.12.2019	27.12.2019	ООО "Достоинство" г. Курган, К. Мяготина, д. 124А, оф. 308 Тютопник Роман Леонидович, 8-963-004-02-43, evro-11@yandex.ru
		осуществление строительного контроля	18 245,00	09.07.2019	09.07.2019	28.12.2019	27.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
100	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 4	разработка проектной документации	11 321,76	18.02.2019	18.02.2019	29.04.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	829 361,00	09.09.2019	09.09.2019	28.11.2019	19.11.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	15 784,85	17.07.2019	17.07.2019	28.11.2019	19.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
101	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 6	разработка проектной документации	31 744,92	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	894 021,00	20.08.2019	20.08.2019	17.11.2019	14.11.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	17 052,64	09.07.2019	09.07.2019	17.11.2019	14.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
102	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 9	разработка проектной документации	35 411,75	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 219 511,00	02.08.2019	02.08.2019	21.11.2019	21.11.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузур Салькович
		осуществление строительного контроля	18 104,03	09.07.2019	09.07.2019	21.11.2019	21.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
103	ул. Перова, 77	разработка проектной документации	35 656,20	12.03.2019	12.03.2019	11.05.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	909 338,00	20.08.2019	20.08.2019	17.11.2019	10.10.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	16 286,46	09.07.2019	09.07.2019	17.11.2019	10.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	33 328,71	12.03.2019	12.03.2019	11.05.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777

104	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 1	ремонт крыши	1 423 466,00	02.08.2019	02.08.2019	10.11.2019	20.11.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Курз Салыкович
		осуществление строительного контроля	26 577,28	09.07.2019	09.07.2019	10.11.2019	20.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
105	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 3	разработка проектной документации	11 936,73	18.02.2019	18.02.2019	29.04.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 620 713,00	05.08.2019	05.08.2019	21.11.2019	29.11.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	28 853,34	17.07.2019	17.07.2019	21.11.2019	29.11.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
106	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 11	разработка проектной документации	41 750,08	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 265 629,00	05.08.2019	05.08.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	42 719,49	09.07.2019	09.07.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
107	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 10	разработка проектной документации	35 234,69	12.03.2019	12.03.2019	11.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	951 538,00	05.08.2019	05.08.2019	03.11.2019	25.10.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	19 082,44	17.07.2019	17.07.2019	03.11.2019	25.10.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
108	ул. К. Маркса, 28	разработка проектной документации	234 352,15	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019	14.10.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 897 524,00	25.11.2019	25.11.2019	24.03.2020		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт инженерных систем	4 980 586,00	25.11.2019	25.11.2019	29.08.2020		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	189 992,00	27.11.2019	27.11.2019	29.08.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
109	ул. Красина, 67	ремонт фасада	480 835,00	13.03.2020	13.03.2020	11.06.2020		ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	10 290,00	19.07.2019	19.07.2019			ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
110	ул. Гагарина, 7	разработка проектной документации	162 604,38	04.12.2018	04.12.2018	14.03.2019	20.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	6 730 080,00	16.03.2020	16.03.2020	14.07.2020		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	144 024,00	27.09.2019	27.09.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
111	ул. К. Маркса, 95	ремонт фасада	3 199 508,14	31.08.2018	31.08.2018	29.12.2018	18.09.2019	ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
		ремонт инженерных систем	3 556 370,00	16.08.2019	16.08.2019	01.07.2020		ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	139 640,98	26.08.2019	26.08.2019	01.07.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
112	ул. Гоголя, 60	ремонт инженерных систем	1 977 833,00					объявлен аукцион № РТС245Б180168
		ремонт подвальных помещений	214 062,00					объявлен аукцион № РТС245Б180168



		осуществление строительного контроля	45 221,00	27.06.2017	27.06.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
113	ул. Гоголя, 83	разработка проектной документации	55 600,27					
		ремонт крыши	3 572 599,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018	22.08.2019	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт фасада	5 316 924,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018	22.08.2019	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
				24.09.2019	24.09.2019	22.07.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
осуществление строительного контроля	124 318,00	30.11.2016	01.12.2016	22.07.2020		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная		
114	ул. Комсомольская, 38	ремонт фасада	728 490,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018	22.08.2019	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	185 919,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018	22.08.2019	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
осуществление строительного контроля	19 184,00	28.04.2017	28.04.2017	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02		
		23.03.2020	23.03.2020	30.06.2021		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru		
115	ул. Гоголя, 61	ремонт крыши	2 909 253,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018	22.08.2019	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	2 215 104,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018	22.08.2019	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	107 511,00	28.04.2017	28.04.2017	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
23.03.2020	23.03.2020			30.06.2021		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru		
116	ул. Станционная, 24	ремонт фасада	3 181 873,05	28.02.2018	28.02.2018	01.08.2018	28.09.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16, р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
				26.07.2019	26.07.2019	01.05.2020		ООО "Производственная компания "Зуралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	90 581,32	24.09.2018	24.09.2018	01.05.2020		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10.05.2017	10.05.2017			01.08.2018	28.09.2018	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная		
117	ул. Дзержинского, 11	разработка проектной документации	14 429,97	09.07.2019	09.07.2019	08.08.2019	13.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 394 897,00	27.09.2019	27.09.2019	26.12.2019	17.12.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

		осуществление строительного контроля	44 923,43	27.09.2019	27.09.2019	26.12.2019	17.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			566 137 780,07					
<b>Муниципальное образование - город Шадринск</b>								
1	ул. Батуриная, 19	разработка проектной документации	22 530,76	27.06.2018	27.06.2018	29.12.2018	10.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бутова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	ул. Кирпичная, 7	разработка проектной документации	70 534,74	27.06.2018	27.06.2018	04.10.2018	20.06.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бутова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
3	ул. Коммуны, 18	разработка проектной документации	5 616,19	09.07.2019	09.07.2019	08.08.2019	13.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
4	ул. Коммуны, 22	разработка проектной документации	11 556,17	09.07.2019	09.07.2019	08.08.2019	13.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
5	ул. Красноармейская, 73	разработка проектной документации	41 138,37	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018	13.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бутова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 343 531,00	05.03.2019	05.03.2019	13.06.2019	13.06.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	22 996,12	05.03.2019	05.03.2019	13.06.2019	13.06.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	ул. Красноармейская, 86	разработка проектной документации	44 936,79	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бутова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 003 546,00	11.03.2019	11.03.2019	29.06.2019	13.05.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 971,95	11.03.2019	11.03.2019	29.06.2019	13.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
7	ул. Ленина, 102	разработка проектной документации	37 801,00					объявлен аукцион № РТС245Д180177
		ремонт крыши	736 185,00					
		осуществление строительного контроля	15 754,00					
8	ул. Ленина, 108	разработка проектной документации	25 143,98	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бутова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	409 274,00	02.04.2019	02.04.2019	01.07.2019	09.07.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 800,40	11.03.2019	11.03.2019	01.07.2019	09.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
9	ул. Ленина, 122	разработка проектной документации	60 000,00					объявлен аукцион № РТС245Д190073
		ремонт крыши	1 008 000,00					
		осуществление строительного контроля	21 571,00					
10	ул. Ленина, 94	разработка проектной документации	60 000,00					объявлен аукцион № РТС245Д190073
		ремонт крыши	918 000,00					
		осуществление строительного контроля	19 645,00					
11	ул. Михайловская, 47А	разработка проектной документации	60 000,00					объявлен аукцион № РТС245Д190073
		ремонт крыши	966 000,00					
		осуществление строительного контроля	20 672,00					
12	ул. Михайловская, 66А	разработка проектной документации	31 426,66	04.12.2018	04.12.2018	14.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	801 109,92	09.07.2019	09.07.2019	07.10.2019	26.09.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	16 675,36	09.07.2019	09.07.2019	07.10.2019	26.09.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
13	ул. Октябрьская, 99	разработка проектной документации	8 172,86	27.06.2018	27.06.2018	29.12.2018	10.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бутова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94

14	ул. Орджоникидзе, 3	разработка проектной документации	42 503,43	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 598 506,00	02.04.2019	02.04.2019	31.07.2019	09.07.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	20 044,75	11.03.2019	11.03.2019	31.07.2019	09.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	ул. Пионерская, 3	разработка проектной документации	9 026,05	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019	21.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	951 290,00	05.11.2019	05.11.2019	24.01.2020	14.02.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	16 965,00	20.08.2019	20.08.2019	24.01.2020	14.02.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
16	ул. Птицекombината, 2	разработка проектной документации	26 876,19	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019	27.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
				27.06.2018	27.06.2018	29.12.2018	10.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
17	ул. Развина, 15	разработка проектной документации	14 087,67	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	20.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
18	ул. Розы Люксембург, 17	разработка проектной документации	30 573,89	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 059 230,00	11.03.2019	11.03.2019	29.06.2019	22.05.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	13 168,65	11.03.2019	11.03.2019	29.06.2019	22.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
19	ул. Свердлова, 51А	разработка проектной документации	7 343,52	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019	03.07.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
20	ул. Советская, 133	разработка проектной документации	45 832,72	03.07.2018	03.07.2018	30.09.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	605 500,00	28.10.2019	28.10.2019	26.01.2020		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	10 798,33	17.09.2019	17.09.2019	26.01.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
21	ул. Советская, 77А	разработка проектной документации	50 000,00					объявлен аукцион № РТС245Д190181
		ремонт крыши	819 260,00					
		осуществление строительного контроля	17 532,00					
22	ул. Советская, 97	разработка проектной документации	39 117,00					объявлен аукцион № РТС245Д180177
		ремонт крыши	510 999,00					
		осуществление строительного контроля	10 935,00					
23	ул. Труда, 39	разработка проектной документации	27 249,44	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	10.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	702 953,00	18.10.2019	18.10.2019	16.01.2020	28.12.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	11 883,97	05.03.2019	05.03.2019	16.01.2020	28.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	ул. Февральская, 97	разработка проектной документации	61 590,92	03.07.2018	03.07.2018	30.09.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 812 582,00	07.02.2020	07.02.2020	06.07.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	32 324,17	17.09.2019	17.09.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
25	ул. Гагарина, 8	разработка проектной документации	28 257,28	27.06.2018	27.06.2018	25.08.2018	24.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фундамента	599 394,00	07.02.2020	07.02.2020	06.06.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280

		осуществление строительного контроля	12 762,86	21.06.2019	21.06.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
26	ул. К.Либкнехта, 27	разработка проектной документации	83 495,46	03.07.2018	03.07.2018	30.09.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 245 668,00	07.02.2020	07.02.2020	06.07.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	57 880,83	17.09.2019	17.09.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
27	ул. Свердлова, 106	разработка проектной документации	73 001,48	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 750 360,00	26.02.2019	26.02.2019	26.06.2019	13.06.2019	ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		осуществление строительного контроля	44 088,55	11.03.2019	11.03.2019	26.06.2019	13.06.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
28	ул. Володарского, 39	разработка проектной документации	64 748,59	03.07.2018	03.07.2018	30.09.2018	20.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 584 984,00	07.02.2020	07.02.2020	06.07.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	26 796,02	05.03.2019	05.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
29	ул. Автомобилистов, 76	разработка проектной документации	42 571,01	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 788 884,00	30.12.2019	30.12.2019	28.04.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	31 582,65	09.07.2019	09.07.2019	28.04.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
30	ул. Советская, 85	разработка проектной документации	32 758,68	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019	17.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт фундамента	1 151 507,00	30.12.2019	30.12.2019	08.04.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	20 329,65	09.07.2019	09.07.2019	08.04.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
31	ул. 4 Уральского полка, 46	разработка проектной документации	27 463,73	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019	08.07.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 878 283,00	20.08.2019	20.08.2019	27.11.2019	26.12.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	70 999,17	20.08.2019	20.08.2019	27.11.2019	26.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
32	ул. Птицекомбината, 4	разработка проектной документации	3 438,77	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019	27.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
33	ул. Ленина, 124 В	ремонт фасада	678 310,00					объявлен аукцион № РТС245Б180169
		осуществление строительного контроля	11 800,03	21.06.2018	21.06.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
34	ул. Пионерская, 25	ремонт инженерных систем	299 886,30	05.03.2019	05.03.2019	29.11.2019	29.11.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35- 253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	7 416,97	29.05.2018	29.05.2018	29.11.2019	29.11.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
35	ул. Советская, 101	ремонт фасада	774 506,00					объявлен аукцион № РТС245Б180170
		осуществление строительного контроля	13 472,97	21.06.2018	21.06.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
36	ул. Ст.Разина, 29	ремонт крыши	821 101,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		осуществление строительного контроля	16 940,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
37	ул. Луначарского, 7	ремонт крыши	1 919 655,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		ремонт инженерных систем	737 080,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375

		осуществление строительного контроля	54 520,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
38	ул. Труда, 35	ремонт инженерных систем	355 007,00	07.02.2020	07.02.2020	06.06.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		ремонт фасада	956 436,00	07.02.2020	07.02.2020	06.06.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		ремонт фундамента	313 611,00	07.02.2020	07.02.2020	06.06.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	33 023,11	04.09.2018	04.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
39	ул. К.Либкнехта, 9	ремонт инженерных систем	536 604,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		осуществление строительного контроля	11 071,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
40	ул. Михайловская, 87 А	ремонт фундамента	335 454,00	07.02.2020	07.02.2020	06.06.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	6 817,19	04.09.2018	04.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
41	ул. Омская, 46	ремонт инженерных систем	592 828,00	30.12.2019	30.12.2019	29.03.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	6 112,00	05.04.2017	05.04.2017	29.03.2020		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
42	ул. К.Либкнехта, 38	ремонт инженерных систем	304 262,00	04.12.2018	04.12.2018	09.12.2019	17.12.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	5 137,00	05.04.2017	05.04.2017	09.12.2019	17.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
43	Мальцевский тр., 20	ремонт подвальных помещений	277 497,00	09.01.2020	09.01.2020	08.05.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		ремонт инженерных систем	1 178 807,00	09.01.2020	09.01.2020	08.05.2020		ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразальевна, тел. 89195730280
		осуществление строительного контроля	29 744,55	28.04.2017	28.04.2017	08.05.2020		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
44	ул. Ленина, 157	ремонт инженерных систем	446 786,00	02.04.2019	02.04.2019	15.10.2019	21.10.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	8 822,17	07.04.2017	07.04.2017	15.10.2019	21.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
45	пер. Красный, 2	ремонт подвальных помещений	127 036,00	26.02.2019	26.02.2019	23.10.2019	28.10.2019	ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		ремонт инженерных систем	432 870,41	26.02.2019	26.02.2019	23.10.2019	28.10.2019	ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		осуществление строительного контроля	16 239,96	28.04.2017	28.04.2017	23.10.2019	28.10.2019	ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
46	ул. Урицкого, 56	ремонт инженерных систем	581 761,00	11.03.2019	11.03.2019	01.08.2019		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	7 983,39	07.04.2017	07.04.2017	01.08.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

44 863 614,75

**Альменевский район Курганской области**

1	с. Альменево, ул. 8 Марта, 5	разработка проектной документации	32 270,43	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	24.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 185 092,00	04.03.2019	04.03.2019	12.06.2019	13.05.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	12 376,34	19.02.2019	19.02.2019	12.06.2019	13.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 229 738,77					
<b>Белозерский район Курганской области</b>								

1	с. Белозерское, ул. Ленина, 39	разработка проектной документации	31 921,44	04.09.2018	04.09.2018	02.01.2019	27.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 092 098,00	04.03.2019	04.03.2019	03.06.2019	03.06.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Курз Салыкович
		осуществление строительного контроля	19 980,74	05.03.2019	05.03.2019	03.06.2019	03.06.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 144 000,18					
<b>Варгашинский район Курганской области</b>								
1	р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 2	разработка проектной документации	22 944,97	17.07.2018	17.07.2018	25.10.2018	24.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фундамента	369 554,00					объявлен аукцион № РТС245А200030
		осуществление строительного контроля	7 868,46	21.06.2019	21.06.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Варгаши, ул. Первомайская, 47	разработка проектной документации	77 936,96	17.07.2018	17.07.2018	14.11.2018	13.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	968 170,00	15.05.2019	15.05.2019	18.09.2019	22.10.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	11 012,25	05.04.2019	05.04.2019	18.09.2019	22.10.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 106	разработка проектной документации	38 900,68	17.07.2018	17.07.2018	14.11.2018	14.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	894 769,00	15.05.2019	15.05.2019	10.12.2019	10.12.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 119,59	05.04.2019	05.04.2019	10.12.2019	10.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Варгаши, ул. Колхозная, 15	разработка проектной документации	60 562,82	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	22.08.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 011 790,00					объявлен аукцион № РТС245А200031
		осуществление строительного контроля	21 652,00	18.10.2019	18.10.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
5	с. Дундино, ул. Центральная, 1	разработка проектной документации	17 615,69	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	01.07.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
			3 512 896,42					
<b>Далматовский район Курганской области</b>								
1	г. Далматово, ул. Гагарина, 86	разработка проектной документации	38 227,77	29.06.2018	29.06.2018	06.10.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 649 456,00	05.09.2019	05.09.2019	14.01.2020	26.12.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	18 530,05	05.12.2018	05.12.2018	14.01.2020	26.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Далматово, ул. Свободы, 40	разработка проектной документации	33 329,19	29.06.2018	29.06.2018	06.10.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	869 986,00	05.09.2019	05.09.2019	04.12.2019	04.12.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	10 350,35	05.12.2018	05.12.2018	04.12.2019	04.12.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	г. Далматово, ул. Советская, 137	разработка проектной документации	27 567,03	29.06.2018	29.06.2018	06.10.2018	31.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	557 727,00	12.12.2018	12.12.2018	22.03.2019	22.03.2019	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	9 647,98	14.12.2018	14.12.2018	22.03.2019	22.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	д. Павелево, ул. Ленина, 40	разработка проектной документации	37 970,61	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	22.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 472 730,28	10.12.2018	10.12.2018	30.03.2019	03.04.2019	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058

		осуществление строительного контроля	19 376,73	05.12.2018	05.12.2018	30.03.2019	03.04.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Уксянское, ул. Гагарина, 5	разработка проектной документации	67 185,52	17.09.2018	17.09.2018	15.01.2019	09.07.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	663 354,00	25.02.2020	25.02.2020	24.06.2020		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	14 196,00	20.08.2019	20.08.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	с. Ясная Поляна, ул. Коновалова, 40	разработка проектной документации	33 942,45	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	07.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
				23.09.2019	23.09.2019	23.10.2019	08.11.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 184 000,00	16.12.2019	16.12.2019	15.03.2020	12.03.2020	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.л. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	20 679,00	16.12.2019	16.12.2019	15.03.2020	12.03.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
7	с. Ясная Поляна, ул. Коновалова, 65	разработка проектной документации	18 463,58	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
			6 746 719,54					
<b>Звериноголовский район Курганской области</b>								
1	с. Круглое, ул. Рабочая, 1	разработка проектной документации	34 734,60	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	11.01.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 084 078,00	15.03.2019	15.03.2019	13.06.2019	24.06.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	20 148,49	05.03.2019	05.03.2019	13.06.2019	24.06.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 138 961,09					
<b>Каргапольский район Курганской области</b>								
1	п. Каргаполье, ул. Победы, 2	разработка проектной документации	31 084,89	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	14.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	802 847,00	30.01.2019	30.01.2019	30.04.2019	20.05.2019	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	7 026,02	01.02.2019	01.02.2019	30.04.2019	20.05.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
2	р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина, 93	разработка проектной документации	33 725,26	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	14.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	979 719,00	30.01.2019	30.01.2019	30.05.2019	20.05.2019	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	8 550,20	01.02.2019	01.02.2019	30.05.2019	20.05.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина, 95	разработка проектной документации	34 312,98	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	14.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	956 563,00	30.01.2019	30.01.2019	30.04.2019	28.05.2019	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	8 366,34	01.02.2019	01.02.2019	30.04.2019	28.05.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
4	с. Вяткино, ул. Ленина, 22	разработка проектной документации	9 540,84	09.07.2018	09.07.2018	29.12.2018	11.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
5	р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 8	разработка проектной документации	64 276,30	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	05.06.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	899 370,00					объявлен аукцион № РТС245А200028
		осуществление строительного контроля	15 878,77	02.08.2019	02.08.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru



6	р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 16	разработка проектной документации	89 520,26	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	1 592 800,00					объявлен аукцион № РТС245А200029
		осуществление строительного контроля	31 383,00	26.08.2019	26.08.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
7	р.п. Красный Октябрь, ул. Соловьева, 17	разработка проектной документации	38 148,99	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
				30.08.2019	30.08.2019	29.09.2019	15.10.2019	
		ремонт крыши	1 286 633,00	25.11.2019	25.11.2019	23.02.2020	19.02.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	27 396,33	27.11.2019	27.11.2019	23.02.2020	19.02.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
8	р.п. Красный Октябрь, ул. Островского, 1	разработка проектной документации	17 263,62	12.03.2019	12.03.2019	31.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
9	р.п. Красный Октябрь, ул. Школьная, 6	разработка проектной документации	22 086,12	12.03.2019	12.03.2019	31.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
10	р.п. Красный Октябрь, ул. Школьная, 8	разработка проектной документации	20 912,96	12.03.2019	12.03.2019	31.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
11	с. Чаши, ул. Нефтяников, 2	ремонт фасада	615 971,00					объявлен аукцион № РТС245А180182
		ремонт фундамента	578 017,00					объявлен аукцион № РТС245А180182
		осуществление строительного контроля	24 674,25	04.09.2018	04.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			8 196 067,13					
<b>Катайский район Курганской области</b>								
1	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 1	разработка проектной документации	86 216,30	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 636 199,36	28.12.2018	28.12.2018	14.06.2019	19.06.2019	ООО "Горисбстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Семен Константинович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	83 809,84	09.01.2019	09.01.2019	14.06.2019	19.06.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 16	разработка проектной документации	60 636,47	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 765 017,00	28.12.2018	28.12.2018	28.03.2019	01.04.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	45 630,70	09.01.2019	09.01.2019	28.03.2019	01.04.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Катайск, ул. Акулова, 11	разработка проектной документации	60 357,22	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	609 537,00	12.12.2018	12.12.2018	28.08.2019	01.08.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	13 774,78	12.11.2018	12.11.2018	28.08.2019	01.08.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Катайск, ул. Гагарина, 6	разработка проектной документации	66 132,64	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	683 303,00	26.12.2018	26.12.2018	28.08.2019	30.08.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	15 105,10	12.11.2018	12.11.2018	28.08.2019	30.08.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Катайск, ул. Комарова, 12	разработка проектной документации	36 658,75	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 417 375,00	15.04.2019	15.04.2019	24.07.2019	31.10.2019	ООО "Кровля", г. Курган, ул. Пугачева, д. 105, Валеев Рауф Адгамович, 8(3522)63-03-79
		осуществление строительного контроля	13 643,79	10.01.2019	10.01.2019	24.07.2019	31.10.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru



6	г. Катайск, ул. Ленина, 239	разработка проектной документации	132 182,57	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	11.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 376 914,00	25.02.2020	25.02.2020	24.06.2020		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	15 468,40	05.12.2018	05.12.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Катайск, ул. Советская, 22	разработка проектной документации	58 974,69	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	359 427,00	12.12.2018	12.12.2018	28.08.2019	30.08.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	7 382,90	12.11.2018	12.11.2018	28.08.2019	30.08.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	с. Боровское, ул. Комсомольская, 6	разработка проектной документации	17 003,26	29.06.2018	29.06.2018	29.12.2018	16.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
9	с. Верхнеключевское, ул. Школьная, 2	разработка проектной документации	38 810,64	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 847 003,00	06.03.2019	06.03.2019	04.07.2019	09.07.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	18 048,63	10.01.2019	10.01.2019	04.07.2019	09.07.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
10	с. Верхнеключевское, ул. Школьная, 4	разработка проектной документации	38 047,76	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 719 981,00	06.03.2019	06.03.2019	04.06.2019	14.06.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	17 107,69	10.01.2019	10.01.2019	04.06.2019	14.06.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
<b>Кетовский район</b>								
1	п. Введенское, ул. Промышленная, 11	разработка проектной документации	36 268,96	04.09.2018	04.09.2018	29.12.2018	29.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
2	п. Введенское, ул. Титова, 11	разработка проектной документации	34 222,54	04.09.2018	04.09.2018	02.01.2019	27.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	989 844,00	06.03.2019	06.03.2019	04.06.2019	27.05.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
3	с. Введенское, ул. ДРСУ, 14	осуществление строительного контроля	18 164,17	05.03.2019	05.03.2019	04.06.2019	27.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	28 319,07	04.09.2018	04.09.2018	12.01.2019	26.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	614 666,00	06.03.2019	06.03.2019	04.06.2019	30.04.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
4	с. Введенское, ул. ДРСУ, 15	осуществление строительного контроля	11 245,28	05.03.2019	05.03.2019	04.06.2019	30.04.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	67 957,00	04.09.2018	04.09.2018	02.01.2019	19.04.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
5	с. Каширино, ул. Победы, 8	ремонт инженерных систем	411 360,00					объявлен аукцион № РТС245А200032
		осуществление строительного контроля	7 262,50	26.08.2019	26.08.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
6	с. Кетово, ул. Советская, 54	разработка проектной документации	34 542,62	04.09.2018	04.09.2018	12.01.2019	29.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	900 027,00	04.03.2019	04.03.2019	02.06.2019	28.05.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салыкович
		осуществление строительного контроля	16 548,73	05.03.2019	05.03.2019	02.06.2019	28.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Кетово, ул. Советская, 54	разработка проектной документации	17 950,27	04.09.2018	04.09.2018	29.12.2018	27.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

7	с. Садовое, ул. Тимирязева, 7	разработка проектной документации	34 586,36	04.09.2018	04.09.2018	01.02.2019	30.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт крыши	975 691,00		02.04.2019	02.04.2019	11.06.2019	06.06.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	9 106,40		05.04.2019	05.04.2019	11.06.2019	06.06.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	п. Введенское, ул. Титова, 7	разработка проектной документации	14 345,22	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
9	с. Каширино, ул. Победы, 16	разработка проектной документации	14 601,39	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
10	п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 4	разработка проектной документации	124 774,03	04.09.2018	04.09.2018	02.01.2019	08.04.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29	
		ремонт инженерных систем	1 447 360,00		25.02.2020	25.02.2020	24.06.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		ремонт фасада	1 388 800,00		25.02.2020	25.02.2020	24.06.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		осуществление строительного контроля	53 975,00		26.08.2019	26.08.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
11	пос. Введенское, ул. Гоголя, 3	ремонт фасада	506 314,00					объявлен аукцион № РТС245А200033	
		ремонт фундамента	443 192,00					объявлен аукцион № РТС245А200033	
		осуществление строительного контроля	19 295,17		04.09.2018	04.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			8 220 418,71						
<b>Куртамышский район Курганской области</b>									
1	г. Куртамыш, ул. Лесная, 18	разработка проектной документации	63 556,15	09.07.2018	09.07.2018	05.11.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт фасада	287 329,00						объявлен аукцион № РТС245А200025
		осуществление строительного контроля	4 888,45		01.03.2019	01.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Куртамыш, ул. Школьная, 26	разработка проектной документации	66 500,15	09.07.2018	09.07.2018	05.11.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт фасада	524 718,00						объявлен аукцион № РТС245А200024
		осуществление строительного контроля	8 927,04		01.03.2019	01.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Куртамыш, ул. Володарского, 11 А	ремонт инженерных систем	1 241 666,00					объявлен аукцион № РТС245А200013	
		осуществление строительного контроля	26 572,00		05.04.2019	05.04.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Куртамыш, ул. Строителей, 12	ремонт инженерных систем	1 083 120,00					объявлен аукцион № РТС245А200014	
		осуществление строительного контроля	23 179,00		05.04.2019	05.04.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Куртамыш, ул. Труда, 61	ремонт фасада	756 201,00					объявлен аукцион № РТС245Б180171	
		осуществление строительного контроля	13 155,08		21.06.2018	21.06.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			4 099 811,87						
<b>Лебяжевский район Курганской области</b>									
1	р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 28	разработка проектной документации	75 515,65	17.07.2018	17.07.2018	24.11.2018	13.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт фасада	410 128,00		29.07.2019	29.07.2019	07.10.2019	09.12.2019	ООО "Стандартстройсервис", г. Курган, пер. Просветский, д. 14, Воронков Андрей Павлович, +79128350650, voronkov666@mail.ru
		осуществление строительного контроля	5 817,34		05.04.2019	05.04.2019	07.10.2019	09.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 13	разработка проектной документации	67 461,21	17.07.2018	17.07.2018	24.11.2018	15.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94	
		ремонт крыши	2 538 925,00		29.07.2019	29.07.2019	16.11.2019	23.03.2020	ООО "Стандартстройсервис", г. Курган, пер. Просветский, д. 14, Воронков Андрей Павлович, +79128350650, voronkov666@mail.ru
		осуществление строительного контроля	26 840,50		05.04.2019	05.04.2019	16.11.2019	23.03.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	12 287,00	18.02.2019	18.02.2019	29.05.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	

3	р.п. Лебяжье, ул. Спортивная, 34	ремонт крыши	1 150 176,00	05.11.2019	05.11.2019	03.02.2020	28.01.2020	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	24 614,00	17.07.2019	17.07.2019	03.02.2020	28.01.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			4 311 764,70					
<b>Макушинский район Курганской области</b>								
1	г. Макушино, ул. Д.Бедного, 80	ремонт инженерных систем	4 966 215,00					объявлен аукцион № РТС245А190081
		ремонт подвальных помещений	324 834,00					объявлен аукцион № РТС245А190081
		ремонт фундамента	1 882 271,00					объявлен аукцион № РТС245А190081
		осуществление строительного контроля	75 833,45	05.04.2019	05.04.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Макушино, ул. Ленина, 73	ремонт крыши	947 956,00	08.05.2019	08.05.2019	16.08.2019	31.07.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	7 483,53	18.02.2019	18.02.2019	16.08.2019	31.07.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			8 204 592,98					
<b>Мишкинский район Курганской области</b>								
1	р.п. Мишкино, ул. Первомайская, 27 А	разработка проектной документации	33 887,16	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	677 964,00	05.03.2019	05.03.2019	03.07.2019	22.07.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	7 094,08	01.02.2019	01.02.2019	03.07.2019	22.07.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Бутырское, ул. Станционная, 1	разработка проектной документации	35 020,80	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	841 645,00	05.03.2019	05.03.2019	03.06.2019	14.06.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	8 189,97	01.02.2019	01.02.2019	03.06.2019	14.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Восход, ул. Юбилейная, 10	разработка проектной документации	34 795,67	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 482 278,00	29.01.2019	29.01.2019	28.06.2019	06.06.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	15 114,65	01.02.2019	01.02.2019	28.06.2019	06.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Восход, ул. Юбилейная, 12	разработка проектной документации	34 795,67	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	890 658,00	29.01.2019	29.01.2019	29.04.2019	29.03.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	8 762,68	01.02.2019	01.02.2019	29.04.2019	29.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Краснознаменское, ул. Мира, 2	разработка проектной документации	34 727,54	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	952 519,00	01.02.2019	01.02.2019	12.05.2019	11.04.2019	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	9 971,67	01.02.2019	01.02.2019	12.05.2019	11.04.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			5 067 423,89					
<b>Мокроусовский район Курганской области</b>								
1	с. Мокроусово, ул. Советская, 44	разработка проектной документации	66 390,00	17.09.2018	17.09.2018	15.01.2019	23.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	381 547,00					объявлен аукцион
		осуществление строительного контроля	6 736,12	09.07.2019	09.07.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

			454 673,12					
<b>Петуховский район Курганской области</b>								
1	с. Октябрьское, пер. Центральный, 1	разработка проектной документации	44 231,02	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 647 130,00	25.04.2019	25.04.2019	23.08.2019	17.09.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	14 959,61	25.04.2019	25.04.2019	23.08.2019	17.09.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Октябрьское, пер. Центральный, 2	разработка проектной документации	44 070,07	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 728 889,00	25.04.2019	25.04.2019	23.08.2019	16.09.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	16 670,34	25.04.2019	25.04.2019	23.08.2019	16.09.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Октябрьское, ул. Парковая, 10	разработка проектной документации	41 092,34	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 763 140,00	10.02.2020	10.02.2020	30.05.2020		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	18 827,77	25.04.2019	25.04.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Октябрьское, ул. Парковая, 8	разработка проектной документации	39 910,46	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 143 004,00	10.02.2020	10.02.2020	30.05.2020		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	12 205,54	25.04.2019	25.04.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	п. Курорт "Озеро Медвежье", ул. Мира, 8	разработка проектной документации	43 161,80	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	13.05.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 067 340,00	23.07.2019	23.07.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО "Стандартстройсервис", г. Курган, пер. Просветский, д. 14, Воронков Андрей Павлович, +79128350650, voronkov666@mail.ru
		осуществление строительного контроля	39 353,91	09.07.2019	09.07.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	г. Петухово, ул. Железнодорожная, 33	разработка проектной документации	43 638,83	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 405 546,00					объявлен аукцион № РТС245А190151
		осуществление строительного контроля	30 079,00	09.07.2019	09.07.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Петухово, ул. К.Маркса, 6	ремонт фасада	3 603 743,00					объявлен аукцион № РТС245А190061
		ремонт инженерных систем	3 108 944,00					объявлен аукцион № РТС245А190061
		осуществление строительного контроля	119 710,00	17.09.2019	17.09.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
<b>Половинский район Курганской области</b>								
1	с. Половинное, ул. Ленина, 17	разработка проектной документации	52 667,09	09.07.2018	09.07.2018	05.11.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	709 466,00	23.07.2019	23.07.2019	21.10.2019		ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	12 070,47	01.03.2019	01.03.2019	21.10.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Половинное, ул. Советская, 58	разработка проектной документации	28 345,15	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	646 176,00	23.07.2019	23.07.2019	21.10.2019	19.12.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	10 993,25	01.03.2019	01.03.2019	21.10.2019	19.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт фасада	1 185 637,29	08.10.2018	08.10.2018	28.07.2019	04.10.2019	ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович

3	с. Половинное, ул. Победы, 16	осуществление строительного контроля	25 610,30	07.05.2018	07.05.2018	28.07.2019	04.10.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Половинное, ул. Советская, 66	ремонт инженерных систем	601 847,00					объявлен аукцион № РТС245А180173
		осуществление строительного контроля	12 043,49	17.09.2019	17.09.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Половинное, ул. Советская, 54	ремонт фундамента	1 037 373,00	23.09.2019	23.09.2019	01.01.2020		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт инженерных систем	1 096 036,00	23.09.2019	23.09.2019	01.01.2020		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	45 340,53	04.09.2018	04.09.2018	01.01.2020		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
<b>Притобольный район Курганской области</b>								
1	с. Глядянское, ул. Гагарина, 45	разработка проектной документации	32 600,94	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	11.01.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	869 358,00	08.04.2019	08.04.2019	07.07.2019	25.07.2019	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	16 134,53	05.03.2019	05.03.2019	07.07.2019	25.07.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Боровлянка, ул. Новая, 2	разработка проектной документации	36 932,84	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	24.01.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 732 436,00	02.04.2019	02.04.2019	01.07.2019	12.08.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	14 859,20	05.04.2019	05.04.2019	01.07.2019	12.08.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
<b>Сафакулевский район Курганской области</b>								
1	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 18	разработка проектной документации	33 059,15	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	25.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 038 636,00	20.05.2019	20.05.2019	28.08.2019		ООО "Стройтехмонтаж", г. Челябинск, ул. Мира, д. 48, кв. 15, Андрианов Андрей Сергеевич, 8-351-729-84-77
		осуществление строительного контроля	10 464,82	19.02.2019	19.02.2019	28.08.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 3	разработка проектной документации	37 533,46	14.09.2018	14.09.2018	23.12.2018	19.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 146 602,00	20.08.2019	20.08.2019	07.12.2019		ООО "Стройтехмонтаж", г. Челябинск, ул. Мира, д. 48, кв. 15, Андрианов Андрей Сергеевич, 8-351-729-84-77
		осуществление строительного контроля	45 707,32	14.06.2019	14.06.2019	07.12.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
<b>Целинный район Курганской области</b>								
1	с. Целинное, ул. 8 Марта, 57	разработка проектной документации	41 369,29	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 366 855,00	05.11.2019	05.11.2019	23.02.2020	06.03.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	50 397,74	14.06.2019	14.06.2019	23.02.2020	06.03.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Целинное, ул. Советская, 144	разработка проектной документации	38 088,13	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	948 484,00	26.08.2019	26.08.2019	23.11.2019	27.01.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	20 196,51	14.06.2019	14.06.2019	23.11.2019	27.01.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	38 245,81	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

3	с. Целинное, ул. Строителей, 2	ремонт крыши	1 035 490,00	13.06.2019	13.06.2019	21.09.2019	18.12.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	25 113,80	14.06.2019	14.06.2019	21.09.2019	18.12.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Целинное, ул. Советская, 57	ремонт крыши	969 684,00	26.03.2019	26.03.2019	24.06.2019	18.06.2019	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	17 066,37	05.03.2019	05.03.2019	24.06.2019	18.06.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			<b>5 550 990,65</b>					
<b>Шадринский район Курганской области</b>								
1	с. Красная Нива, пер. Южный, 3	разработка проектной документации	35 066,79	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	11.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
2	с. Красная Нива, пер. Южный, 5	разработка проектной документации	18 927,72	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019	28.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
3	с. Красная Нива, ул. Школьная, 4	разработка проектной документации	36 881,04	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019	23.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 059 606,00	01.07.2019	01.07.2019	15.10.2019	21.10.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	19 401,53	09.07.2019	09.07.2019	15.10.2019	21.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Ольховка, ул. Ленина, 90	разработка проектной документации	20 534,11	09.07.2018	09.07.2018	29.12.2018	11.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
5	с. Прогресс, ул. Садовая, 1	разработка проектной документации	34 900,69	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	11.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	999 743,00	30.01.2019	30.01.2019	10.05.2019	28.03.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	8 744,10	01.02.2019	01.02.2019	10.05.2019	28.03.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
6	с. Прогресс, ул. Садовая, 3	разработка проектной документации	65 572,89	09.07.2018	09.07.2018	05.11.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	880 174,00	24.07.2019	24.07.2019	22.10.2019	15.11.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	20 503,97	09.01.2019	09.01.2019	22.10.2019	15.11.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	с. Красносельское, ул. Набережная, 53	разработка проектной документации	42 323,61	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 297 909,00	05.11.2019	05.11.2019	04.03.2020		ООО ПСК "Аккура", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	48 929,12	09.07.2019	09.07.2019	04.03.2020		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
8	с. Красная Нива, ул. Трудовая, 13	ремонт крыши	751 135,00	04.12.2018	04.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	9 187,62	05.12.2018	05.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	с. Красная Нива, ул. Школьная, 2	ремонт крыши	852 326,00	04.12.2018	04.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	10 571,90	05.12.2018	05.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			<b>7 212 438,09</b>					
<b>Шатровский район Курганской области</b>								
1	с. Барино, ул. Комсомольская, 39	разработка проектной документации	35 718,38	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 010 136,00	26.02.2019	26.02.2019	27.05.2019	21.06.2019	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	12 021,38	09.01.2019	09.01.2019	27.05.2019	21.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru



2	с. Барино, ул. Комсомольская, 41	разработка проектной документации	35 079,56	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	909 110,00	26.02.2019	26.02.2019	26.07.2019	21.06.2019	ООО "Арагастрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	10 789,82	09.01.2019	09.01.2019	26.07.2019	21.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Барино, ул. Комсомольская, 43	разработка проектной документации	35 156,22	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	909 110,00	26.02.2019	26.02.2019	24.09.2019	21.06.2019	ООО "Арагастрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	10 789,82	09.01.2019	09.01.2019	24.09.2019	21.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Терсюкское, пер. Солнечный, 4	разработка проектной документации	35 833,37	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	936 530,00	20.03.2019	20.03.2019	18.06.2019	05.07.2019	ООО "Арагастрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	11 190,12	09.01.2019	09.01.2019	18.06.2019	05.07.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Шатрово, ул. Гагарина, 25	разработка проектной документации	73 042,27	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	28.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	891 325,00	13.03.2020	13.03.2020	11.06.2020		ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	18 662,22	12.11.2018	12.11.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
6	с. Шатрово, ул. Федосеева, 81	разработка проектной документации	38 407,59	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 316 198,36	01.03.2019	01.03.2019	30.05.2019	13.06.2019	ООО "Арагастрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	28 420,46	09.01.2019	09.01.2019	30.05.2019	13.06.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			<b>7 317 520,57</b>					
<b>Шумихинский район Курганской области</b>								
1	г. Шумиха, ул. Гоголя, 152	разработка проектной документации	28 988,22	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	04.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	672 682,00	04.12.2019	04.12.2019	03.03.2020	25.02.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	11 444,01	01.03.2019	01.03.2019	03.03.2020	25.02.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Шумиха, ул. Кирова, 11	разработка проектной документации	55 821,05	09.07.2018	09.07.2018	26.10.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	482 560,00					<b>объявлен аукцион № РТС245А200017</b>
		осуществление строительного контроля	8 612,00	26.08.2019	26.08.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Грингель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	г. Шумиха, ул. Ленина, 33	разработка проектной документации	45 426,40	09.07.2018	09.07.2018	26.10.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	657 664,00					<b>объявлен аукцион № РТС245А200022</b>
		осуществление строительного контроля	11 188,82	01.03.2019	01.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Шумиха, ул. Островского, 50	разработка проектной документации	20 162,39	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	17.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
5	г. Шумиха, ул. Строителей, 20	разработка проектной документации	70 494,61	09.07.2018	09.07.2018	26.10.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 506 557,00					<b>объявлен аукцион № РТС245А200023</b>
		осуществление строительного контроля	14 642,31	01.02.2019	01.02.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

6	д. Большое Дюрягино, пер. Садовый, 2	разработка проектной документации	34 611,78	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 028 383,00	04.12.2019	04.12.2019	03.03.2020	27.03.2020	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салыкович
		осуществление строительного контроля	17 385,53	05.03.2019	05.03.2019	03.03.2020	27.03.2020	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	г. Шумиха, ул. Ленина, 35	разработка проектной документации	53 912,84	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019	23.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	563 302,00					объявлен аукцион № РТС245А200021
		осуществление строительного контроля	9 945,37	09.07.2019	09.07.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
8	г. Шумиха, ул. Кирова, 7	ремонт фасада	204 808,00					объявлен аукцион № РТС245А190052
		ремонт инженерных систем	386 684,00	26.06.2017	26.06.2017	03.10.2017	22.01.2018	ООО "ДНВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	12 259,00	17.09.2019	17.09.2019			объявлен аукцион № РТС245А200018
9	г. Шумиха, ул. Кирова, 9	ремонт фундамента	602 308,00					ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		ремонт инженерных систем	442 880,00					объявлен аукцион № РТС245А200019
		осуществление строительного контроля	21 587,52	21.06.2019	21.06.2019			объявлен аукцион № РТС245А200019
10	г. Шумиха, ул. Ленина, 65	ремонт инженерных систем	611 040,00					ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		осуществление строительного контроля	12 500,00	26.08.2019	26.08.2019			объявлен аукцион № РТС245А200020
			<b>7 587 849,85</b>					ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
<b>Щучанский район Курганской области</b>								
1	п. Пивкино, ул. Станционная, 8	разработка проектной документации	34 376,86	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	16.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	933 290,70	26.07.2019	26.07.2019	03.11.2019	28.10.2019	ООО "Стандартстройсервис", г. Курган, пер. Провотский, д. 14, Воронков Андрей Павлович, +79128350650, voronkov666@mail.ru
		осуществление строительного контроля	18 596,33	09.07.2019	09.07.2019	03.11.2019	28.10.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Каясан, ул. Лесная, 14	разработка проектной документации	8 303,03	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	27.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
			<b>994 566,92</b>					
<b>Юргамышский район Курганской области</b>								
1	п. Новый Мир, ул. Труда, 5	разработка проектной документации	44 125,61	17.09.2018	17.09.2018	15.01.2019	15.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	272 695,00					объявлен аукцион № РТС245А190108
		осуществление строительного контроля	5 836,00	14.06.2019	14.06.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Юргамыш, ул. Пушкина, 21	разработка проектной документации	32 653,66	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	842 411,00	13.06.2019	13.06.2019	11.09.2019	06.08.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	18 571,67	14.06.2019	14.06.2019	11.09.2019	06.08.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 1	разработка проектной документации	66 308,38	17.09.2018	17.09.2018	15.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	432 942,00					объявлен аукцион № РТС245А200026
		осуществление строительного контроля	9 265,00	21.06.2019	21.06.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	п. Новый Мир, ул. Труда, 3	ремонт крыши	995 406,00	03.04.2019	03.04.2019	02.07.2019	18.06.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89



		осуществление строительного контроля	18 641,64	05.03.2019	05.03.2019	02.07.2019	18.06.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 12	ремонт инженерных систем	469 560,00					объявлен аукцион № РТС245А200027
		осуществление строительного контроля	10 048,58	26.08.2019	26.08.2019			ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			<b>3 218 464,54</b>					

737 903 618,85