

Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2020 года по состоянию на 01.01.2022

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)		Дата заключения договора подряда	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Фактическая стоимость				
			руб.	руб.				
г. Курган								
1	ул. К. Маркса, 107А	разработка проектной документации	252 780,84	252 780,84	18.11.2019	17.01.2020	14.07.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 542 116,00	2 542 116,00	04.12.2020	01.08.2021	29.04.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт электроснабжения	789 760,00	789 760,00	04.12.2020	03.04.2021	09.06.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт теплоснабжения	1 606 818,00	1 606 818,00	04.12.2020	01.08.2021	09.06.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт водоснабжения	394 936,00	394 936,00	04.12.2020	03.04.2021	09.06.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт водоотведения	216 046,00	216 046,00	04.12.2020	03.04.2021	09.06.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	110 709,95	110 709,95	03.09.2020	31.10.2021	15.06.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
2	ул. К. Маркса, 111А	разработка проектной документации	87 623,78	87 623,78	19.12.2019	17.02.2020	06.05.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	2 408 675,00	2 408 675,00	19.10.2020	02.07.2021	21.05.2021	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	41 388,82	41 388,82	19.08.2020	31.10.2021	25.05.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	ул. Станционная, 45	разработка проектной документации	241 646,81	241 646,81	13.12.2019	11.02.2020	29.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 764 042,30	3 764 042,30	24.08.2020	22.11.2020	20.05.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт электроснабжения	605 489,07	605 489,07	24.08.2020	22.12.2020	03.11.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт теплоснабжения	2 381 614,36	2 381 614,36	24.08.2020	27.08.2021	03.11.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт водоснабжения	922 251,97	922 251,97	24.08.2020	22.12.2020	03.11.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт водоотведения	667 388,53	667 388,53	24.08.2020	22.12.2020	03.11.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	158 608,04	158 608,04	19.08.2020	31.10.2021	03.11.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
4	ул. Краснодарская, 31	разработка проектной документации	241 732,69	241 732,69	02.12.2019	31.01.2020	08.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 613 465,00	2 613 465,00	30.06.2020	07.10.2020	13.10.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	1 504 600,00	1 504 600,00	30.06.2020	07.10.2020	13.10.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	75 884,73	75 884,73	10.07.2020	30.09.2021	13.10.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	195 971,15	195 971,15	05.11.2019	04.01.2020	23.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

5	ул.Невежина, 18	ремонт электроснабжения	918 968,00	918 968,00	07.09.2020	05.01.2021	22.09.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович	
		ремонт теплоснабжения	3 102 628,00	3 102 628,00	07.09.2020		11.08.2021	22.09.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт водоснабжения	1 269 884,00	1 269 884,00	07.09.2020	05.01.2021		22.09.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт водоотведения	958 380,00	958 380,00	07.09.2020	05.01.2021		22.09.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	115 256,13	115 256,13	19.08.2020	31.10.2021		22.09.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
6	ул. Пушкина, 43	разработка проектной документации	216 622,47	179 692,30	23.12.2019	21.02.2020	17.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
				36 930,17	09.06.2020	18.08.2020	17.07.2020	Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77 , rkplaton @yandex.ru	
		ремонт крыши	3 583 013,00	3 583 013,00	02.10.2020	31.12.2020		03.03.2021	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 972 496,00	3 972 496,00	01.06.2020	05.09.2020		06.11.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	147 103,04	73 865,73	03.09.2020	31.10.2021		18.03.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
73 237,31	15.06.2020			31.08.2021		02.11.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036		
7	ул. Пушкина, 49	разработка проектной документации	229 225,23	229 225,23	23.12.2019	21.02.2020	25.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт фасада	2 856 820,00	2 856 820,00	12.10.2020		25.06.2021	14.10.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	66 401,06	66 401,06	10.08.2020	31.08.2021		14.10.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangarplus15@mail.ru
8	ул. Пушкина, 49А	разработка проектной документации	236 858,40	236 858,40	23.12.2019	21.02.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт крыши	545 452,20	545 452,20	12.10.2020	10.01.2021		02.02.2021	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 347 225,00	2 347 225,00	12.10.2020		25.06.2021	25.05.2021	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	49 418,94	49 418,94	01.06.2020	31.08.2021		26.05.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
9	ул. Гоголя, 124	разработка проектной документации	301 308,70	301 308,70	02.12.2019	31.01.2020	16.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
		ремонт крыши	4 265 020,00	4 265 020,00	24.08.2020		22.11.2020	02.02.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт электроснабжения	934 878,00	934 878,00	24.08.2020		22.12.2020	25.05.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт теплоснабжения	1 057 098,00	1 057 098	24.08.2020		22.12.2020	25.05.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт водоснабжения	492 270,00	492 270,00	24.08.2020		22.12.2020	25.05.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт водоотведения	214 029,00	214 029,00	24.08.2020		22.12.2020	25.05.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	126 303,74	126 303,74	19.08.2020	31.10.2021		25.05.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	229 108,16	229 108,16	02.12.2019	31.01.2020	25.02.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru	

10	ул. Ленина, 30А	ремонт крыши	3 007 901,00	3 007 901,00	28.04.2020	26.08.2020	20.01.2021	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12. Швандырев Владимир Александрович. +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru
		ремонт фасада	2 381 148,00	2 422 352,00	28.04.2020	26.08.2020	26.01.2020	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12. Швандырев Владимир Александрович. +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru
				1 547 772,00	19.04.2021	18.06.2021	27.09.2021	ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А.
		осуществление строительного контроля	101 495,89	101 495,89	08.04.2020	30.06.2021	27.09.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецв Сергей Петрович, тел. 79630045036
11	ул. Дзержинского, 34	разработка проектной документации	293 747,86	293 747,86	23.12.2019	21.02.2020	28.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Копи Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 104 613,00	3 104 613,00	15.06.2020	13.09.2020	23.10.2020	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт фасада	2 623 203,00	2 623 203,00	15.06.2020	13.09.2020	23.10.2020	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	109 676,49	109 676,49	15.06.2020	31.08.2021	23.10.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецв Сергей Петрович, тел. 79630045036
12	ул. Карбышева, 4	разработка проектной документации	125 016,69	125 016,69	23.12.2019	21.02.2020	13.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Копи Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 515 169,00	1 515 169,00	31.08.2020	29.11.2020	22.12.2020	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	26 970,13	26 970,13	19.08.2020	31.10.2021	22.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
13	мкр. Утяк, ул. Садовая, 33	разработка проектной документации	33 897,96	33 897,96	12.12.2019	11.01.2020	10.03.2020	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, Малышев Константин Николаевич, +7(3522)431685
		ремонт крыши	1 351 610,48	1 351 610,48	28.04.2020	07.07.2020	25.09.2020	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	30 039,72	30 039,72	21.04.2020	31.07.2021	25.09.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
14	ул. Циолковского, 1	разработка проектной документации	33 021,52	33 021,52	18.11.2019	18.12.2019	19.12.2019	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	808 552,00	808 552,00	25.02.2020	20.07.2020	15.04.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	9 041,01	9 041,01	10.03.2020	31.05.2021	15.04.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецв Сергей Петрович, тел. 79630045036
		разработка проектной документации	447 562,73	153 286,63	19.06.2020	17.09.2020	17.07.2020	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна
				294 276,10	19.06.2020	17.09.2020	23.07.2020	ООО "АрхСтройПроект", г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 79, оф. 213, с.т. 89195649482, Никулина Наталья Владимировна

15	ул. Гоголя, 55А	ремонт крыши	5 076 582,00	5 076 582,00	14.09.2020	13.12.2020	28.05.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		ремонт фасада	6 727 679,00	6 727 679,00	28.08.2020	21.05.2021	30.12.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		осуществление строительного контроля	271 232,09	271 232,09	09.09.2020	31.10.2021	30.12.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
16	ул. Тельмана, 16	разработка проектной документации	319 677,36	319 677,36	25.11.2019	24.01.2020	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 786 488,00	2 786 488,00	28.07.2020	26.10.2020	09.12.2020	ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А. Телефон: (3522) 650-703, 79130199163 Адрес электронной почты: hors_2020@bk.ru
		ремонт фасада	3 878 249,00	3 878 249,00	28.07.2020	26.10.2020	09.12.2020	ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А. Телефон: (3522) 650-703, 79130199163 Адрес электронной почты: hors_2020@bk.ru
		осуществление строительного контроля	118 831,40	118 831,40	01.06.2020	31.08.2021	09.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
17	ул. М. Горького, 207	разработка проектной документации	87 415,48	87 415,48	28.10.2019	27.12.2019	28.12.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	3 774 790,00	3 774 790,00	25.02.2020	24.06.2020	03.06.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	37 624,74	37 624,74	10.03.2020	31.05.2021	03.06.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
18	ул. Станционная, 20	разработка проектной документации	130 731,81	130 731,81	19.12.2019	17.02.2020	08.07.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт электроснабжения	420 517,60	420 517,60	29.09.2020	27.01.2021	14.09.2021	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт теплоснабжения	695 991,60	695 991,60	29.09.2020	27.08.2021	14.09.2021	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт водоснабжения	339 511,20	339 511,20	29.09.2020	27.01.2021	14.09.2021	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		ремонт водоотведения	212 376,00	212 376,00	29.09.2020	27.01.2021	14.09.2021	ООО "Юнит", Курганская область, Притобольный район, пос. Сосновый, ул. Солнечная, д. 1, 8-908-833-3314 Воденников Юрий Николаевич
		осуществление строительного контроля	61 762,88	61 762,88	12.10.2020	30.11.2021	14.09.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	п. Затобольный, ул. Заводская, 7	разработка проектной документации	38 909,36	38 909,36	23.12.2019	21.02.2020	29.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт водоотведения	894 418,36	894 418,36	05.04.2021	04.08.2021	20.12.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
20	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 7	разработка проектной документации	41 283,74	41 283,74	19.12.2019	18.01.2020	12.05.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 639 718,00	1 639 718,00	28.07.2020	06.10.2020	09.12.2020	ИП Корыткова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	30 902,46	30 902,46	07.07.2020	31.08.2021	09.12.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
		разработка проектной документации	289 449,39	289 449,39	18.11.2019	17.01.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 318 062,00	3 318 062,00	01.06.2020	30.08.2020	30.12.2020	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович

21	пр-кт. Конституции, 59	ремонт фасада	1 918 807,00	1 918 807,00	01.06.2020	30.08.2020	30.12.2020	ООО ПСК "Аксурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Кузр Салькович
		осуществление строительного контроля	95 832,02	95 832,02	01.06.2020	31.08.2021	30.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
22	пр-кт. Машиностроителей, 11	разработка проектной документации	199 458,28	199 458,28	23.12.2019	21.02.2020	29.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт электрооборудования	2 323 900,00	2 323 900,00	31.08.2020	29.12.2020	21.07.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт теплоснабжения	1 263 437,00	1 263 437,00	31.08.2020	04.08.2021	21.07.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт водоснабжения	554 348,00	554 348,00	31.08.2020	29.12.2020	21.07.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт водоотведения	264 060,00	264 060,00	31.08.2020	29.12.2020	21.07.2021	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	73 162,23	73 162,23	19.08.2020	31.10.2021	21.07.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
23	ул. Гоголя, 123	разработка проектной документации	303 812,58	303 812,58	18.11.2019	17.01.2020	23.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 270 402,00	3 270 402,00	19.05.2020	17.08.2020	14.09.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 928 524,00	2 928 524,00	19.05.2020	17.08.2020	14.09.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	123 649,93	123 649,93	25.05.2020	31.07.2021	14.09.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
24	ул. Р. Зорге, 52	разработка проектной документации	254 453,73	254 453,73	02.12.2019	31.01.2020	14.04.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	3 780 360,00	3 780 360,00	15.06.2020	13.10.2020	23.06.2021	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		ремонт фасада	2 831 573,00	2 831 573,00	15.06.2020	13.10.2020	23.06.2021	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	129 713,76	129 713,76	01.06.2020	31.08.2021	23.06.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
25	ул. К. Маркса, 107	разработка проектной документации	86 092,67	86 092,67	19.12.2019	17.02.2020	06.02.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	3 969 648,00	3 969 648,00	23.03.2020	10.08.2020	30.06.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	75 663,12	75 663,12	23.03.2020	30.06.2021	30.06.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	253 717,75	253 717,75	19.12.2019	17.02.2020	13.03.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru

26	ул. К. Маркса, 111	ремонт крыши	3 682 090,00	3 682 090,00	28.04.2020	10.09.2020	23.10.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт фасада	3 104 525,00	3 104 525,00	28.04.2020	10.09.2020	23.10.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		осуществление строительного контроля	138 708,62	138 708,62	21.04.2020	31.07.2021	23.10.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
27	ул. К. Маркса, 40	разработка проектной документации	302 335,34	302 335,34	02.12.2019	31.01.2020	09.07.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 615 149,00	3 615 149,00	12.10.2020	09.02.2021	02.02.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт электроснабжения	1 270 422,00	1 270 422,00	12.10.2020	09.02.2021	27.07.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт теплоснабжения	2 515 352,00	2 515 352,00	12.10.2020	27.08.2021	27.07.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт водоотведения	221 897,00	221 897,00	12.10.2020	09.02.2021	27.07.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	180 509,09	180 509,09	13.10.2020	30.11.2021	27.07.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
28	ул. Карбышева, 1	разработка проектной документации	81 094,95	81 094,95	18.11.2019	17.01.2020	22.01.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	3 930 483,00	3 930 483,00	10.03.2020	08.07.2020	14.07.2020	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.г. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	24 929,38	24 929,38	13.03.2020	30.06.2021	14.07.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
29	ул. Кирова, 100	разработка проектной документации	104 154,01	104 154,01	05.11.2019	04.01.2020	23.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 898 706,00	3 898 706,00	12.05.2020	10.08.2020	12.08.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	66 887,25	66 887,25	25.05.2020	31.07.2021	12.08.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
30	ул. К. Мяготина, 104	разработка проектной документации	80 381,49	80 381,49	02.12.2019	16.01.2020	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 218 447,00	2 218 447,00	01.06.2020	30.08.2020	06.08.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	41 596,70	41 596,70	01.06.2020	31.08.2021	06.08.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	214 446,40	214 446,40	02.12.2019	31.01.2020	08.05.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	2 487 831,00	2 487 831,00	03.07.2020	11.10.2020	18.12.2020	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечухин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32

31	ул. К. Мяготина, 152	ремонт фасада	2 883 740,00	2 883 740,00	03.07.2020	11.10.2020	18.12.2020	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехун Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	104 969,72	104 969,72	07.07.2020	31.08.2021	18.12.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
32	ул. К. Мяготина, 77	разработка проектной документации	240 448,48	240 448,48	02.12.2019	31.01.2020	07.05.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	3 653 082,00	3 653 082,00	29.06.2020	07.10.2020	26.10.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 806 580,00	2 806 580,00	29.06.2020	07.10.2020	26.10.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	121 760,57	121 760,57	07.07.2020	31.08.2021	26.10.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
33	ул. Комсомольская, 20	разработка проектной документации	170 164,57	170 164,57	12.12.2019	10.02.2020	24.07.2020	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, Малышев Константин Николаевич, +7(3522)431685
		ремонт крыши	3 059 755,17	3 059 755,17	25.11.2020	23.02.2021	20.02.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
34	ул. Красина, 21	разработка проектной документации	157 499,49	157 499,49	18.11.2019	17.01.2020	13.01.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт фасада	3 295 416,00	3 295 416,00	04.03.2020	02.07.2020	03.06.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	33 235,89	33 235,89	10.03.2020	31.05.2021	03.06.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
35	ул. КреMLEва, 4А	разработка проектной документации	135 765,95	135 765,95	18.11.2019	17.01.2020	17.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 049 431,60	3 049 431,60	13.10.2020	11.04.2021	01.06.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт электроснабжения	587 653,20	587 653,20	13.10.2020	11.04.2021	01.06.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	65 810,08	65 810,08	10.08.2020	31.08.2021	01.06.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
36	ул. Куйбышева, 157	разработка проектной документации	353 406,38	353 406,38	02.12.2019	31.01.2020	20.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	5 369 048,00	5 369 048,00	17.07.2020	14.11.2020	26.04.2021	ООО "Артель", Рукаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		ремонт фасада	5 384 481,00	5 384 481,00	17.07.2020	14.11.2020	06.10.2021	ООО "Артель", Рукаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	218 459,10	218 459,10	10.08.2020	31.08.2021	06.10.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	291 749,11	291 749,11	02.12.2019	31.01.2020	13.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

37	ул. М. Горького, 34	ремонт крыши	3 273 522,00	3 273 522,00	14.07.2020	22.10.2020	01.03.2021	ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропанина Екатерина Петровна +7(922)5725415 kromaninak@mail.ru
		ремонт фасада	3 248 725,00	3 248 725,00	14.07.2020	22.10.2020	01.03.2021	ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропанина Екатерина Петровна +7(922)5725415 kromaninak@mail.ru
		осуществление строительного контроля	126 564,92	126 564,92	07.07.2020	31.08.2021	01.03.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
38	ул. Пушкина, 16	разработка проектной документации	20 574,16	20 574,16	02.12.2019	16.01.2020	16.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
39	ул. Пушкина, 51	разработка проектной документации	85 093,53	85 093,53	25.11.2019	24.01.2020	20.01.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	3 967 231,00	3 967 231,00	13.03.2020	11.07.2020	05.06.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	19 131,81	19 131,81	13.03.2020	30.06.2021	05.06.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
40	ул. Пушкина, 55	разработка проектной документации	239 305,39	239 305,39	25.11.2019	24.01.2020	24.01.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	3 121 746,00	3 121 746,00	13.03.2020	11.06.2020	31.07.2020	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехун Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт фасада	2 925 795,00	2 925 795,00	13.03.2020	11.06.2020	31.07.2020	ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехун Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	42 537,03	42 537,03	13.03.2020	30.06.2021	31.07.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
41	ул. Пушкина, 65	разработка проектной документации	239 226,76	239 226,76	19.12.2019	17.02.2020	18.05.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бутова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	3 776 175,00	3 776 175,00	30.06.2020	28.09.2020	09.12.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 108 002,00	3 108 002,00	30.06.2020	28.09.2020	09.12.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	122 819,06	122 819,06	10.07.2020	30.09.2021	09.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
42	ул. Пушкина, 69	разработка проектной документации	85 110,05	85 110,05	05.11.2019	04.01.2020	31.01.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	3 923 527,00	3 923 527,00	16.03.2020	14.06.2020	20.07.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

		осуществление строительного контроля	75 658,98	75 658,98	23.03.2020	30.06.2021	20.07.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
43	ул. Савельева, 31	разработка проектной документации	252 833,30	252 833,30	12.12.2019	10.02.2020	20.07.2020	АО "Территориальный проектный институт гражданского строительства "Кургангражданпроект", г. Курган, ул. Гоголя, д. 25, Малышев Константин Николаевич, +7(3522)431685
		ремонт крыши	3 228 630,00	3 228 630,00	03.09.2020	01.01.2021	27.01.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 739 765,00	2 739 765,00	03.09.2020	16.06.2021	25.06.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	127 972,98	127 972,98	09.09.2020	31.10.2021	25.06.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
44	ул. Савельева, 41	разработка проектной документации	301 896,92	301 896,92	18.11.2019	17.01.2020	19.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	3 653 050,00	3 653 050,00	24.08.2020	22.11.2020	25.11.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт электрообеспечения	840 682,00	840 682,00	24.08.2020	22.12.2020	29.12.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт теплоснабжения	1 889 191,00	1 889 191,00	24.08.2020	22.12.2020	29.12.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт водоснабжения	525 585,00	525 585,00	24.08.2020	22.12.2020	29.12.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт водоотведения	272 731,00	272 731,00	24.08.2020	22.12.2020	29.12.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	195 128,16	195 128,16	17.08.2020	31.10.2021	29.12.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
45	ул. Станционная, 28	разработка проектной документации	210 547,52	210 547,52	13.12.2019	11.02.2020	16.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт электрообеспечения	933 376,00	928 709,12	03.03.2021	21.07.2021	17.12.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт теплоснабжения	2 645 182,00	2 631 956,09	03.03.2021	16.09.2021	17.12.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт водоснабжения	778 978,00	775 083,10	03.03.2021	21.07.2021	17.12.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт водоотведения	697 962,00	694 472,19	03.03.2021	21.07.2021	17.12.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	107 646,72	107 646,72	17.08.2020	31.10.2021	17.12.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
46	ул. Станционная, 62	разработка проектной документации	208 164,77	208 164,77	18.11.2019	17.01.2020	29.01.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	3 872 512,00	3 872 512,00	13.03.2020	25.08.2020	30.12.2020	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12, Швандырев Владимир Александрович, +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru
		ремонт электрообеспечения	836 808,00	836 808,00	13.03.2020	25.08.2020	30.12.2020	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12, Швандырев Владимир Александрович, +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru
		ремонт теплоснабжения	1 270 020,92	1 270 020,92	13.03.2020	25.08.2020	30.12.2020	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12, Швандырев Владимир Александрович, +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru
		ремонт водоснабжения	417 496,00	417 496,00	13.03.2020	25.08.2020	30.12.2020	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12, Швандырев Владимир Александрович, +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru
		ремонт водоотведения	195 985,00	195 985,00	13.03.2020	25.08.2020	30.12.2020	ООО «Теплоэффектмонтаж», г. Курган, ул. Чехова, 9 офис 12, Швандырев Владимир Александрович, +7(963)0062272. Teplowork45@yandex.ru

		осуществление строительного контроля	39 696,93	39 696,93	13.03.2020	30.06.2021	30.12.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
47	ул. Станционная, 74	разработка проектной документации	154 937,18	154 937,18	05.11.2019	04.01.2020	26.03.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт фасада	2 999 867,00	2 999 867,00	09.06.2020	07.09.2020	13.10.2020	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	56 198,54	56 198,54	01.06.2020	31.08.2021	13.10.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терецук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
48	ул. Сухэ-Батора, 10	разработка проектной документации	106 820,16	106 820,16	02.12.2019	16.01.2020	07.04.2020	ООО «Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	3 635 967,00	3 635 967,00	03.07.2020	01.10.2020	06.11.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	68 883,08	68 883,08	01.06.2020	31.08.2021	06.11.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
49	ул. Томина, 82	разработка проектной документации	297 060,09	297 060,09	18.11.2019	17.01.2020	13.05.2020	ООО «Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	1 666 675,00	1 666 675,00	02.10.2020	24.03.2021	31.03.2021	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 530 143,00	3 530 143,00	02.10.2020	25.06.2021	21.07.2021	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	87 114,52	87 114,52	07.07.2020	31.08.2021	21.07.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
50	ул. К. Мяготина, 89Б	разработка проектной документации	20 150,07	20 150,07	24.01.2020	09.03.2020	28.02.2020	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	3 505 740,97	3 505 740,97	30.06.2020	28.09.2020	02.10.2020	ООО «ПКФ Сиблифт», г. Омск, ул. Индустриальная, 11, Гребенюк Роман Иванович, +7(3812)999865
		ПТО	36 194,40	36 194,40	09.06.2020		02.10.2020	ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жарinov Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru
		осуществление строительного контроля	75 536,26	75 536,26	10.04.2020	30.06.2021	02.10.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
51	ул. Чернореченская, 109	разработка проектной документации	38 444,97	38 444,97	24.01.2020	09.03.2020	28.02.2020	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	7 009 176,43	7 009 176,43	30.06.2020	28.09.2020	02.10.2020	ООО «ПКФ Сиблифт», г. Омск, ул. Индустриальная, 11, Гребенюк Роман Иванович, +7(3812)999865
		ПТО	72 388,80	72 388,80	09.06.2020		02.10.2020	ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жарinov Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru
		осуществление строительного контроля	151 022,76	151 022,76	10.04.2020	30.06.2021	02.10.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
		разработка проектной документации	75 344,27	75 344,27	09.01.2020	09.03.2020	18.05.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru

53	ул. Сухэ-Батора, 5	ремонт фасада	1 359 664,00	1 359 664,00	04.09.2020	20.05.2021	17.09.2021	ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 Телефон 8 (3522) 65-00-78 Адрес электронной почты: psk-akkurat@mail.ru
		осуществление строительного контроля	21 944,88	21 944,88	19.08.2020	31.10.2021	17.09.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
54	ул. Победы, 3	разработка проектной документации	41 876,61	41 876,61	09.01.2020	23.02.2020	25.05.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	2 013 198,00	2 013 198,00	04.09.2020	03.12.2020	24.05.2021	ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 Телефон 8 (3522) 65-00-78 Адрес электронной почты: psk-akkurat@mail.ru
		осуществление строительного контроля	34 416,98	34 416,98	19.08.2020	31.10.2021	24.05.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
55	ул. Дзержинского, 28	разработка проектной документации	26 162,03	26 162,03	09.01.2020	09.03.2020	25.06.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт фасада	802 665,60	802 665,60	22.12.2020	15.06.2021	26.05.2021	ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А. Телефон: (3522) 650-703, 79130199163 Адрес электронной почты: hors_2020@bk.ru
		осуществление строительного контроля	17 432,98	17 432,98	17.08.2020	31.10.2021	26.05.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
56	ул. Куйбышева, 60	ремонт крыши	200 853,00	208 853,00	28.07.2020	03.09.2020	16.09.2020	ИП Корягова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	3 693,48	3 693,48	07.07.2020	31.08.2021	16.09.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036

264 869 360,64 266 441 059,14

Муниципальное образование - город Шадринск

1	ул. Кирпичная, 7	разработка проектной документации	27 257,12	27 257,12	25.11.2019	09.01.2020	18.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготиной, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	770 279,00	770 279,00	10.12.2020	09.08.2021	08.07.2021	ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78 psk-akkurat@mail.ru
		ремонт фундамента	425 643,60	425 643,60	07.07.2020	15.10.2020	13.01.2021	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргария Армения Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhnuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	9 244,49	9 244,49	10.08.2020	31.08.2021	08.07.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
30 041,36	30 041,36		24.08.2020	31.10.2021	08.07.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru		
2	тракт Курганский, 10	разработка проектной документации	47 196,90	47 196,90	05.11.2019	05.12.2019	28.01.2020	ООО "Зауралстройпроект", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Додух Гавриил Николаевич, +79091707434, gn.doduh@gmail.com
		ремонт крыши	2 079 502,00	2 079 502,00	13.03.2020	12.05.2020	23.10.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	13 737,28	13 737,28	13.03.2020	30.06.2021	23.10.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
3	ул. Ленина, 137	разработка проектной документации	37 043,21	37 043,21	25.11.2019	25.12.2019	23.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготиной, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	585 880,00	585 880,00	09.06.2020	18.08.2020	15.09.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	9 543,39	9 543,39	01.06.2020	31.08.2021	15.09.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	ул. Омская, 50	разработка проектной документации	54 547,28	54 547,28	23.12.2019	06.02.2020	17.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготиной, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 767 479,00	1 767 479,00	03.07.2020	01.10.2020	16.10.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	32 540,38	32 540,38	10.07.2020	30.09.2021	16.10.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
5	ул. Автомобилистов, 72	разработка проектной документации	57 738,49	57 738,49	05.11.2019	20.12.2019	10.02.2020	ООО "Зауралстройпроект", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Додух Гавриил Николаевич, +79091707434, gn.doduh@gmail.com
		ремонт крыши	1 288 226,00	1 288 226,00	15.05.2020	13.08.2020	24.08.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	21 958,86	21 958,86	23.03.2020	30.06.2021	24.08.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	ул. Свердлова, 78	разработка проектной документации	107 114,29	107 114,29	25.11.2019	09.01.2020	13.05.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	3 049 399,00	3 049 399,00	03.07.2020	01.10.2020	29.10.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	53 541,18	53 541,18	10.07.2020	30.09.2021	29.10.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
7	ул. Первомайская, 28А	разработка проектной документации	42 782,85	42 782,85	05.11.2019	04.01.2020	27.07.2020	ООО "Зауралстройпроект", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Додух Гавриил Николаевич, +79091707434, gn.doduh@gmail.com

8	ул. С. Разина, 48	разработка проектной документации	104 380,03	104 380,03	25.11.2019	09.01.2020	19.03.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	3 654 729,00	3 401 487,00	12.05.2020	10.08.2020	14.08.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камелия Оразальевна, тел. 89195730280
				3 654 729,00	29.09.2020	28.12.2020	03.03.2021	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
осуществление строительного контроля	63 792,05	63 792,05	06.05.2020	31.07.2021	03.03.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григиль Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru		
9	ул. Труда, 27	разработка проектной документации	86 902,15	86 902,15	05.11.2019	20.12.2019	23.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	449 185,00	449 185,00	06.05.2020	04.08.2020	08.12.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	10 092,83	10 092,83	25.05.2020	31.07.2021	08.12.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
10	пер. Элеваторный, 1	разработка проектной документации	53 518,04	53 518,04	05.11.2019	20.12.2019	10.02.2020	ООО "Зауралстройпроект", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Додух Гавриил Николаевич, +79091707434, gn.doduh@gmail.com
		ремонт крыши	1 734 478,00	1 734 478,00	15.05.2020	29.07.2020	18.08.2020	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	34 691,97	34 691,97	23.03.2020	30.06.2021	18.08.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
11	ул. Батуриная, 13	разработка проектной документации	56 130,93	56 130,93	25.11.2019	25.12.2019	23.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 071 274,00	2 071 274,00	06.05.2020	04.08.2020	27.08.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	43 934,88	43 934,88	25.05.2020	31.07.2021	27.08.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
12	ул. Володарского, 28	разработка проектной документации	215 929,40	215 929,40	05.11.2019	04.01.2020	23.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт электроснабжения	702 676,00	702 676,00	18.09.2020	16.01.2021	03.11.2021	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт теплоснабжения	1 048 764,00	1 048 764,00	18.09.2020	21.08.2021	03.11.2021	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт водоснабжения	200 067,00	200 067,00	18.09.2020	16.01.2021	03.11.2021	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		ремонт водоотведения	151 870,00	151 870,00	18.09.2020	16.01.2021	03.11.2021	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	97 878,16	97 878,16	24.08.2020	31.10.2021	03.11.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
14	ул. Омская, 54	разработка проектной документации	45 453,25	45 453,25	25.11.2019	25.12.2019	13.02.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 470 705,00	1 470 705,00	08.04.2020	17.06.2020	03.07.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	16 043,82	16 043,82	07.04.2020	30.06.2021	03.07.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
15	ул. Омская, 57	разработка проектной документации	9 235,48	9 235,48	25.11.2019	24.01.2020	30.12.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
16	ул. Свердлова, 33	разработка проектной документации	151 424,22	151 424,22	25.11.2019	24.01.2020	19.03.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	6 621 932,40	6 621 932,40	07.07.2020	15.10.2020	28.12.2020	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	113 408,97	113 408,97	01.06.2020	31.08.2021	28.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
17	ул. Анисимова, 48А	разработка проектной документации	37 669,54	37 669,54	05.11.2019	05.12.2019	28.01.2020	ООО "Зауралстройпроект", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Додух Гавриил Николаевич, +79091707434, gn.doduh@gmail.com
		ремонт крыши	1 470 687,00	1 470 687,00	13.03.2020	12.05.2020	23.10.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	9 426,65	9 426,65	13.03.2020	30.06.2021	23.10.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
18	ул. Труда, 25	разработка проектной документации	55 829,38	55 829,38	05.11.2019	05.12.2019	17.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 712 140,00	1 547 758,63	28.04.2020	27.07.2020	14.08.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камелия Оразальевна, тел. 89195730280
				1 712 140,00	29.12.2020	28.05.2021	24.05.2021	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а

		осуществление строительного контроля	31 387,08	31 387,08	06.05.2020	31.07.2021	24.05.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
19	ул. Февральская, 75	разработка проектной документации	125 568,70	125 568,70	25.11.2019	24.01.2020	19.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	3 435 153,00	3 068 083,00	12.05.2020	10.08.2020	14.08.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камелия Оразальевна, тел. 89195730280
					09.09.2020	13.03.2021	20.05.2021	ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3- 84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
осуществление строительного контроля	57 205,95	57 205,95	06.05.2020	31.07.2021	20.05.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru		
20	ул. Гагарина, 1	разработка проектной документации	79 082,03	79 082,03	25.11.2019	09.01.2020	25.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	1 883 324,10	1 883 324,10	28.04.2021	27.08.2021	18.08.2021	ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk- akkurat@mail.ru
		осуществление строительного контроля	30 260,54	30 260,54	01.06.2020	31.08.2021	18.08.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
21	ул. Свердлова, 102	разработка проектной документации	147 237,64	147 237,64	25.11.2019	09.01.2020	06.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	4 792 016,24	4 792 016,24	28.04.2020	06.08.2020	28.12.2020	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	99 261,63	99 261,63	21.04.2020	31.07.2021	28.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
22	ул. Свердлова, 35	разработка проектной документации	98 064,53	98 064,53	25.11.2019	24.01.2020	13.03.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	3 214 516,25	3 214 516,25	28.04.2020	06.08.2020	28.12.2020	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	63 990,48	63 990,48	21.04.2020	31.07.2021	28.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
23	ул. 4 Уральского полка, 53	разработка проектной документации	147 020,64	147 020,64	05.11.2019	20.12.2019	17.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	3 346 291,00	3 346 291,00	05.04.2021	25.08.2021	03.11.2021	ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3- 84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	68 523,66	68 523,66	10.08.2020	31.08.2021	03.11.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
24	ул. К. Маркса, 166	разработка проектной документации	68 739,88	68 739,88	05.11.2019	20.12.2019	15.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	2 016 009,60	2 049 197,00	25.12.2020	24.04.2021	29.04.2021	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	36 361,30	36 361,30	01.06.2020	31.08.2021	29.04.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
25	ул. Космонавтов, 45	разработка проектной документации	121 016,43	121 016,43	25.11.2019	09.01.2020	13.02.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	2 290 589,00	2 290 589,00	08.04.2020	17.06.2020	22.06.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	24 694,73	24 694,73	07.04.2020	30.06.2021	22.06.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
26	ул. Автомобилистов, 66	разработка проектной документации	64 251,98	64 251,98	05.11.2019	20.12.2019	07.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	1 633 203,00	1 633 203,00	30.06.2020	28.09.2020	22.12.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.г. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	27 854,43	27 854,43	10.07.2020	30.09.2021	22.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
27	ул. Кондорина, 22	разработка проектной документации	53 710,68	53 710,68	25.11.2019	25.12.2019	20.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	2 069 066,00	2 069 066,00	18.09.2020	17.12.2020	03.03.2021	ООО "Крофт", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3- 84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	36 713,85	36 713,85	01.06.2020	31.07.2021	03.03.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
28	ул. К. Маркса, 59	разработка проектной документации	56 469,51	56 469,51	25.11.2019	24.01.2020	16.06.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт фасада	916 378,80	916 378,80	25.12.2020	24.04.2021	30.08.2021	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru

		осуществление строительного контроля	16 511,17	16 511,17	24.08.2020	31.10.2021	30.08.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
31	ул. Октябрьская, 151А	разработка проектной документации	38 106,28	38 106,28	25.11.2019	25.12.2019	23.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	710 120,00	710 120,00	09.06.2020	18.08.2020	07.07.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	13 167,45	13 167,45	01.06.2020	31.08.2021	07.07.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
32	ул. Омская, 59	разработка проектной документации	53 095,59	53 095,59	25.11.2019	09.01.2020	30.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 030 469,00	2 030 469,00	30.06.2020	28.09.2020	15.12.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	38 746,13	38 746,13	10.07.2020	30.09.2021	15.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
33	ул. Пионерская, 53В	разработка проектной документации	55 270,11	55 270,11	23.12.2019	06.02.2020	14.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 848 588,00	1 839 345,06	28.04.2021	06.09.2021	20.12.2021	ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-akkurat@mail.ru
		осуществление строительного контроля	32 801,65	32 801,65	01.06.2020	31.08.2021	20.12.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
34	ул. Автомобилистов, 62	разработка проектной документации	118 095,41	118 095,41	25.11.2019	09.01.2020	19.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 709 711,00	2 174 129,12	28.04.2020	27.07.2020	14.08.2020	ООО "Капитал-Инвест", г. Шадринск, ул. Пролетарская, д. 76, п. 46, Вахрушева Камила Оразалыевна, тел. 89195730280
			18.06.2021	29.12.2020	28.05.2021	17.06.2021	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а	
осуществление строительного контроля	44 089,27	44 089,27	06.05.2020	31.07.2021	17.06.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru		

67 742 671,66 75 517 310,76

Альменевский район Курганской области								
1	с. Альменево, ул. Дзержинского, 7	разработка проектной документации	55 030,44	55 030,44	25.11.2019	09.01.2020	23.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 433 609,00	1 433 609,00	01.06.2020	10.08.2020	18.06.2021	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимускин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	26 851,93	26 851,93	15.06.2020	31.08.2021	18.06.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
			1 515 491,37	1 515 491,37				
Белозерский район Курганской области								
1	с. Белозерское, ул. Советская, 32	разработка проектной документации	44 737,62	44 737,62	13.12.2019	11.02.2020	23.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 777 269,12	1 777 269,12	09.06.2020	07.09.2020	19.02.2021	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Армун Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	34 293,27	34 293,27	15.06.2020	31.08.2021	19.02.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
			1 856 300,01	1 856 300,01				
Варганский район Курганской области								
1	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 186	разработка проектной документации	41 874,74	41 874,74	13.12.2019	27.01.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	898 804,00	898 804,00	18.05.2020	27.07.2020	14.07.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	16 767,20	16 767,20	01.06.2020	31.08.2021	14.07.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
2	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 153	разработка проектной документации	49 271,40	49 271,40	13.12.2019	12.01.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 758 916,00	1 758 916,00	26.05.2020	24.08.2020	29.12.2020	ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru
		осуществление строительного контроля	32 478,59	32 478,59	01.06.2020	31.08.2021	29.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 155	разработка проектной документации	49 282,55	49 282,55	13.12.2019	12.01.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 531 786,00	1 531 786,00	01.06.2020	30.08.2020	28.09.2020	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	30 551,48	30 551,48	01.06.2020	31.08.2021	28.09.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

4	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 157	разработка проектной документации	42 838,27	42 838,27	13.12.2019	27.01.2020	30.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	944 658,00	944 658,00	24.08.2020	22.11.2020	14.10.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	17 628,24	17 628,24	19.08.2020	31.10.2021	14.10.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
5	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 159	разработка проектной документации	43 353,26	43 353,26	13.12.2019	27.01.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 004 686,00	1 004 686,00	26.05.2020	24.08.2020	13.10.2020	ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru
		осуществление строительного контроля	17 632,20	17 632,20	01.06.2020	31.08.2021	13.10.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
6	р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 5	разработка проектной документации	73 437,99	73 437,99	05.11.2019	20.12.2019	09.01.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт фасада	746 921,00	746 921,00	01.06.2020	30.08.2020	07.09.2020	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куяр Салькович
		осуществление строительного контроля	8 564,02	8 564,02	10.03.2020	31.05.2021	07.09.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
7	с. Мостовское, ул. Гоголя, 28	разработка проектной документации	55 026,87	55 026,87	18.11.2019	02.01.2020	28.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 004 369,00	1 004 369,00	03.07.2020	01.10.2020	13.08.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	18 777,09	18 777,09	15.06.2020	31.08.2021	13.08.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
			8 387 623,90	8 387 623,90				
Далматовский район Курганской области								
1	г. Далматово, ул. Матросова, 9	разработка проектной документации	54 026,45	54 026,45	18.11.2019	02.01.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 962 440,00	1 962 440,00	25.05.2020	23.08.2020	19.11.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	35 685,59	35 685,59	01.06.2020	31.08.2021	19.11.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Далматово, ул. Гагарина, 89	разработка проектной документации	45 163,32	45 163,32	18.11.2019	17.01.2020	28.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт водоснабжения	210 078,00	210 078,00	22.12.2020	21.04.2021	22.07.2021	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		ремонт водоотведения	283 599,00	283 599,00	22.12.2020	21.04.2021	22.07.2021	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	14 346,42	14 346,42	10.08.2020	31.08.2021	22.07.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	г. Далматово, ул. Матросова, 6	разработка проектной документации	51 115,65	51 115,65	18.11.2019	02.01.2020	23.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 368 084,00	2 368 084,00	06.05.2020	24.08.2020	09.09.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	41 402,30	41 402,30	25.05.2020	31.07.2021	09.09.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
4	г. Далматово, ул. Рукманиса, 19	разработка проектной документации	55 810,40	55 810,40	18.11.2019	02.01.2020	07.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 852 643,00	1 852 643,00	25.05.2020	23.08.2020	28.08.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	33 809,57	33 809,57	01.06.2020	31.08.2021	28.08.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	г. Далматово, ул. Гагарина, 90	разработка проектной документации	49 429,93	49 429,93	18.11.2019	18.12.2019	17.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 867 447,00	1 867 447,00	12.05.2020	10.08.2020	25.08.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	32 850,94	32 850,94	06.05.2020	31.07.2021	25.08.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	34 785,78	34 785,78	02.12.2019	16.01.2020	12.05.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru

6	г. Далматово, ул. Свободы, 22	ремонт крыши	994 617,00	994 617,00	22.12.2020	21.04.2021	26.04.2021	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	20 782,60	20 782,60	10.08.2020	31.08.2021	26.04.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
7	г. Далматово, ул. Устинова, 4	разработка проектной документации	42 159,95	42 159,95	18.11.2019	18.12.2019	17.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	837 229,00	837 229,00	06.05.2020	15.07.2020	15.06.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	17 420,69	17 420,69	06.05.2020	31.07.2021	15.06.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
8	д. Павелево, ул. Ленина, 38	разработка проектной документации	38 408,56	38 408,56	02.12.2019	16.01.2020	15.04.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 619 364,00	1 619 364,00	25.05.2020	14.09.2020	29.10.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	29 163,18	29 163,18	01.06.2020	31.08.2021	29.10.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	с. Новопетропавловское, ул. Ленина, 48	разработка проектной документации	45 341,50	45 341,50	28.10.2019	12.12.2019	16.12.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 728 208,00	1 728 208,00	07.02.2020	07.05.2020	21.04.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	32 725,00	32 725,00	22.01.2020	30.06.2020	21.04.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
10	с. Ясная Поляна, ул. Коновалова, 37	разработка проектной документации	35 960,52	35 960,52	02.12.2019	16.01.2020	15.04.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	975 336,00	975 336,00	24.08.2020	22.11.2020	18.11.2020	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	18 191,77	18 191,77	01.06.2020	31.08.2021	18.11.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
11	г. Далматово, ул. Энгельса, 15	разработка проектной документации	83 567,35	83 567,35	28.10.2019	27.12.2019	28.12.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	3 685 814,00	3 685 814,00	25.02.2020	24.06.2020	15.06.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	41 549,27	41 549,27	10.03.2020	31.05.2021	15.06.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
12	г. Далматово, ул. Кирова, 35	разработка проектной документации	81 783,59	81 783,59	02.12.2019	31.01.2020	12.05.2020	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт фасада	969 452,00	969 452,00	24.08.2020	22.11.2020	27.07.2021	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	21 842,93	21 842,93	10.07.2020	30.09.2021	27.07.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
13	г. Далматово, ул. Маяковского, 84	разработка проектной документации	90 952,29	90 952,29	05.11.2019	04.01.2020	10.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 415 515,00	3 415 515,00	24.08.2020	22.11.2020	29.12.2020	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	70 930,41	70 930,41	06.05.2020	31.07.2021	29.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			23 889 031,96	23 889 031,96				
Звериноголовский район Курганской области								
1	с. Круглое, ул. Ленина, 1	разработка проектной документации	41 681,02	41 681,02	23.12.2019	06.02.2020	20.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 795 377,00	1 795 377,00	09.12.2020	28.07.2021	17.09.2021	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	31 983,66	31 983,66	10.08.2020	31.08.2021	17.09.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	43 834,21	43 834,21	25.11.2019	25.12.2019	30.12.2019	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru

2	п. Искра, ул. Г. Ожгихина, 5	ремонт крыши	2 046 074,00	2 046 074,00	04.03.2020	02.06.2020	30.12.2020	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.г. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	19 977,48	19 977,48	10.03.2020	31.05.2021	30.12.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
			3 978 927,37	3 978 927,37				
Каргапольский район Курганской области								
1	с. Вяткино, ул. Ленина, 31	разработка проектной документации	23 231,14	23 231,14	28.10.2019	27.11.2019	27.11.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт фундамента	232 570,00	232 570,00	24.01.2020	20.06.2020	30.11.2020	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.г. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	4 555,44	4 555,44	24.01.2020	30.04.2021	30.11.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 18	разработка проектной документации	44 648,33	44 648,33	28.10.2019	27.11.2019	28.11.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 679 092,00	1 679 092,00	24.01.2020	23.04.2020	04.06.2020	ООО "Производственная компания "Заураль", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.г. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	33 059,71	33 059,71	24.01.2020	30.04.2021	04.06.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Сосновка, ул. Центральная, 4	разработка проектной документации	38 091,50	38 091,50	28.10.2019	27.11.2019	03.12.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 387 867,00	1 387 867,00	24.01.2020	23.04.2020	10.03.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	25 986,08	25 986,08	24.01.2020	30.04.2021	10.03.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	п. Каргаполье, ул. Вокзальная, 11	разработка проектной документации	40 484,55	40 484,55	28.10.2019	27.11.2019	27.11.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 362 512,00	1 362 512,00	07.02.2020	07.05.2020	26.03.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	23 641,20	23 641,20	24.01.2020	30.04.2021	26.03.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			4 895 738,95	4 895 738,95				
Катайский район Курганской области								
1	г. Катайск, ул.Заводская, 1	разработка проектной документации	40 355,20	40 355,20	28.10.2019	12.12.2019	16.12.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 404 320,00	1 404 320,00	24.01.2020	23.04.2020	20.04.2020	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	27 045,00	27 045,00	22.01.2020	30.06.2021	20.04.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Катайск, ул. Матросова, 66	разработка проектной документации	87 999,55	87 999,55	28.10.2019	27.12.2019	23.12.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	4 118 479,00	4 118 479,00	25.02.2020	24.06.2020	05.06.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	44 286,27	44 286,27	10.03.2020	31.05.2020	05.06.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
3	г. Катайск, ул. Комарова, 14	разработка проектной документации	40 660,14	40 660,14	05.11.2019	05.12.2019	17.02.2020	ООО "Зауралстройпроект", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Додух Гавриил Николаевич, +79091707434, gn.doduh@gmail.com
		ремонт крыши	1 529 624,00	1 529 624,00	15.05.2020	13.08.2020	28.08.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	32 112,64	32 112,64	20.04.2020	31.07.2021	28.08.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
4	г. Катайск, ул. Советская, 19	разработка проектной документации	56 543,14	56 543,14	05.11.2019	20.12.2019	07.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 829 666,00	1 829 666,00	09.06.2020	07.09.2020	08.09.2020	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	35 397,72	35 397,72	29.06.2020	30.09.2021	08.09.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	52 140,69	52 140,69	05.11.2019	04.01.2020	05.08.2020	ООО "Зауралстройпроект", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Додух Гавриил Николаевич, +79091707434, gn.doduh@gmail.com
		ремонт электроснабжения	334 681,00	334 681,00	14.09.2020	12.01.2021	29.12.2020	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович

5	г. Катайск, ул. Советская, 35А	ремонт теплоснабжения	183 163,00	183 163,00	14.09.2020	12.01.2021	29.12.2020	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		ремонт водоотведения	73 890,00	73 890,00	14.09.2020	12.01.2021	29.12.2020	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	17 290,01	17 290,01	12.10.2020	30.11.2021	29.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	г. Катайск, ул.Матросова, 40	разработка проектной документации	92 294,40	92 294,40	05.11.2019	04.01.2020	19.05.2020	ООО "Зауралстройпроект", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Додух Гавриил Николаевич, +79091707434, gn.doduh@gmail.com
		ремонт крыши	4 290 355,00	4 290 355,00	07.02.2021	07.06.2021	10.03.2021	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	92 744,98	92 744,98	09.09.2020	31.10.2020	10.03.2021	ООО "Дирекция Курганстрой", г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
7	г. Катайск, ул. Комсомольская, 5	разработка проектной документации	55 220,71	55 220,71	05.11.2019	20.12.2019	23.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 758 028,00	1 758 028,00	12.05.2020	10.08.2020	14.07.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	32 257,02	32 257,02	25.05.2020	31.07.2020	14.07.2020	ООО "Дирекция Курганстрой", г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
			16 228 553,47	16 228 553,47				
Кетовский район								
1	с. Кетово, ул. Школьная, 2	разработка проектной документации	43 552,67	43 552,67	05.11.2019	05.12.2019	21.05.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 439 294,40	1 439 294,40	25.12.2020	24.04.2021	24.06.2021	ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А.
		осуществление строительного контроля	30 947,92	30 947,92	17.08.2020	31.10.2021	24.06.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
2	с. Кетово, ул. Школьная, 4	разработка проектной документации	41 002,06	41 002,06	05.11.2019	05.12.2019	20.05.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 011 946,80	1 011 946,80	25.12.2020	23.06.2021	18.06.2021	ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А.
		осуществление строительного контроля	21 978,34	21 978,34	17.08.2020	31.10.2021	18.06.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
3	п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 3	разработка проектной документации	48 679,16	48 679,16	13.12.2019	27.01.2020	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 108 140,00	2 108 140,00	17.08.2020	15.11.2020	18.11.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	35 792,11	35 792,11	01.06.2020	31.08.2021	18.11.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
4	с. Каширино, ул. Победы, 14	разработка проектной документации	53 523,20	53 523,20	13.12.2019	27.01.2020	14.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	923 747,03	923 747,03	09.06.2020	18.08.2020	24.11.2020	ООО "Основа", г. Курган, ул. Сибирская 8, оф. 1, Фомин Кирилл Михайлович, +7-908-006-66-68, 45_reg@mail.ru
		осуществление строительного контроля	20 157,03	20 157,03	01.06.2020	31.08.2021	24.11.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
5	с. Просвет, ул. Школьная, 2	разработка проектной документации	54 760,45	54 760,45	13.12.2019	11.02.2020	17.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 007 118,63	2 020 861,22	22.07.2020	20.10.2020	12.01.2021	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	38 049,78	561 125,00	26.03.2021	25.06.2021	18.06.2021	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
6	с. Садовое, ул. Ленина, 1	разработка проектной документации	51 797,18	51 797,18	05.11.2019	05.12.2019	28.02.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 418 798,00	2 418 798,00	16.04.2020	15.07.2020	02.07.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	43 636,17	43 636,17	14.04.2020	30.06.2021	02.07.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

7	п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 1	разработка проектной документации	49 717,22	49 717,22	05.11.2019	05.12.2019	28.02.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 594 078,00	1 594 078,00	09.04.2020	18.06.2020	15.05.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	27 848,36	27 848,36	14.04.2020	30.06.2021	15.05.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
8	с. Иковка, ул. Машиностроителей, 1	разработка проектной документации	49 315,99	49 315,99	13.12.2019	12.01.2020	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 665 676,49	1 689 608,92	22.07.2020	20.10.2020	12.01.2021	ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Локсембург, 35
		осуществление строительного контроля	31 298,75	459 275,49	22.03.2021	21.07.2021	22.07.2021	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
9	с. Иковка, ул. Машиностроителей, 3	разработка проектной документации	50 252,20	50 252,20	13.12.2019	12.01.2020	10.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 682 291,00	1 682 291,00	07.07.2020	05.10.2020	28.12.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		осуществление строительного контроля	31 696,70	31 696,70	01.06.2020	31.08.2021	28.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
10	с. Каширино, ул. Победы, 12	разработка проектной документации	53 523,20	53 523,20	05.11.2019	05.12.2019	17.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 010 504,16	1 010 504,16	09.06.2020	18.08.2020	30.12.2020	ООО "Основа", г. Курган, ул. Сибирская 8, оф. 1, Фомин Кирилл Михайлович, +7-908-006-66-68, 45_reg@mail.ru
		осуществление строительного контроля	20 321,29	20 321,29	15.06.2020	31.08.2021	30.12.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
11	п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 2	разработка проектной документации	48 814,44	48 814,44	13.12.2019	27.01.2020	17.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 573 573,00	1 573 573,00	17.08.2020	15.11.2020	12.10.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	35 938,16	35 938,16	17.08.2020	31.10.2021	12.10.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
12	с. Кетово, ул. Пичугина, 23	разработка проектной документации	41 528,83	41 528,83	05.11.2019	05.12.2019	30.12.2019	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 741 676,00	1 741 676,00	25.02.2020	24.06.2020	23.04.2020	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	17 021,85	17 021,85	10.03.2020	31.05.2021	23.04.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
Куртамышский район Курганской области								
1	г. Куртамыш, ул. Студенческая, 3	разработка проектной документации	50 444,55	50 444,55	25.11.2019	25.12.2019	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 627 675,60	3 627 675,60	04.09.2020	02.01.2021	12.07.2021	ИП Немчинов Николай Сергеевич, Варгашинский р-н, р.п. Варгаши, ул. Энергетиков д. 7 кв. 2. Телефон 89091739017 Адрес электронной почты: stroyregion.45@mail.ru
		осуществление строительного контроля	59 049,93	59 049,93	01.06.2020	31.08.2021	12.07.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Куртамыш, ул. Мелинаторов, 3	разработка проектной документации	56 139,71	56 139,71	25.11.2019	25.12.2019	23.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 203 602,00	2 203 602	01.03.2021	30.05.2021	29.12.2021	ИП Немчинов Николай Сергеевич, Варгашинский р-н, р.п. Варгаши, ул. Энергетиков д. 7 кв. 2. Телефон 89091739017 Адрес электронной почты: stroyregion.45@mail.ru
		осуществление строительного контроля	38 708,10	38 708,10	25.05.2020	31.07.2021	29.12.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
3	г. Куртамыш, ул. Мелинаторов, 13	разработка проектной документации	47 666,00	47 666,00	19.12.2019	02.02.2020	08.07.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	2 534 397,00	2 534 397,00	04.09.2020	23.04.2021	25.10.2021	ИП Немчинов Николай Сергеевич, Варгашинский р-н, р.п. Варгаши, ул. Энергетиков д. 7 кв. 2. Телефон 89091739017 Адрес электронной почты: stroyregion.45@mail.ru
		осуществление строительного контроля	48 287,88	48 287,88	03.09.2020	31.10.2021	25.10.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036

4	г. Куртамыш, ул. Володарского, 30В	разработка проектной документации	44 084,37	44 084,37	18.11.2019	17.01.2020	30.12.2019	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 164 651,00	1 164 651,00	08.05.2020	06.08.2020	29.07.2020	ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru
		осуществление строительного контроля	10 402,14	10 402,14	10.03.2020	31.05.2021	29.07.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036
			9 885 108,28	7 681 506,28				
Лебяжьевский район Курганской области								
1	р.п. Лебяжье, ул. Спортивная, 38	разработка проектной документации	53 738,28	53 738,28	18.11.2019	02.01.2020	08.05.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 679 661,00	1 679 661,00	22.04.2021	25.08.2021	15.09.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	26 467,77	26 467,77	19.08.2020	31.10.2021	15.09.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
2	р.п. Лебяжье, ул. Пролетарская, 66	разработка проектной документации	46 496,97	46 496,97	05.11.2019	05.12.2019	02.03.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 820 680,00	1 820 680,00	22.04.2020	01.07.2020	01.09.2020	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	34 469,83	34 469,83	21.04.2020	31.07.2021	01.09.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	р.п. Лебяжье, ул. Советская, 25А	разработка проектной документации	37 896,95	37 896,95	05.11.2019	20.12.2019	13.05.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 409 267,00	1 409 267,00	22.04.2021	26.07.2021	27.12.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	25 006,27	25 006,27	19.08.2020	31.10.2021	27.12.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			5 133 684,07	5 133 684,07				
Макушинский район Курганской области								
1	г. Макушино, ул. Вокзальная 1-я, 16	разработка проектной документации	36 735,78	36 735,78	25.11.2019	09.01.2020	27.01.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 005 473,00	1 005 473,00	08.02.2021	19.05.2021	13.07.2021	ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru
		осуществление строительного контроля	17 380,84	17 380,84	23.03.2020	30.06.2021	13.07.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	г. Макушино, ул. Ленина, 99	разработка проектной документации	30 216,82	30 216,82	05.11.2019	20.12.2019	20.02.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	783 982,00	783 982,00	08.02.2021	19.05.2021	24.12.2021	ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru
		осуществление строительного контроля	13 771,29	13 771,29	01.06.2020	31.08.2021	24.12.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			1 887 559,73	1 887 559,73				
Мишкинский район Курганской области								
1	р.п. Мишкино, ул. Почтовая, 11	разработка проектной документации	40 741,02	40 741,02	25.11.2019	09.01.2020	14.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 301 002,00	1 301 002,00	25.05.2020	23.08.2020	21.07.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	24 430,65	24 430,65	01.06.2020	31.08.2021	21.07.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			1 366 173,67	1 366 173,67				
Мокроусовский район Курганской области								
1	с. Мокроусово, ул. В. Долгих, 5	разработка проектной документации	36 504,09	36 504,09	25.11.2019	09.01.2020	06.02.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	857 743,00	857 743,00	23.04.2020	02.07.2020	10.08.2020	ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru
		осуществление строительного контроля	17 081,66	17 081,66	23.03.2020	30.06.2021	10.08.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru

			911 328,75	911 328,75				
Петуховский район Курганской области								
1	г. Петухово, ул. Красная, 42	разработка проектной документации	72 709,88	72 709,88	02.12.2019	16.01.2020	18.05.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 828 169,00	1 828 169,00	10.03.2021	16.08.2021	21.12.2021	ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Армения Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, techuchastok@mail.ru
		осуществление строительного контроля	32 439,34	32 439,34	19.08.2020	31.10.2021	21.12.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
2	г. Петухово, ул. Красная, 44	разработка проектной документации	73 421,39	73 421,39	02.12.2019	31.01.2020	10.04.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	3 607 154,00	3 607 154,00	15.06.2020	13.10.2020	28.12.2020	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	68 505,73	68 505,73	01.06.2020	31.08.2021	28.12.2020	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	г. Петухово, ул. 9 Мая, 19	разработка проектной документации	36 059,07	36 059,07	02.12.2019	16.01.2020	18.05.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 263 700,80	1 263 700,80	09.12.2020	08.06.2021	23.03.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	22 871,78	22 871,78	19.08.2020	31.10.2021	23.03.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
4	г. Петухово, ул. Красная, 40	разработка проектной документации	91 073,15	91 073,15	18.11.2019	02.01.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 390 655,20	3 390 655,20	09.12.2020	08.07.2021	29.04.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	60 750,88	60 750,88	01.06.2020	31.08.2021	29.04.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
5	г. Петухово, ул. Октябрьская, 28	разработка проектной документации	43 541,56	43 541,56	25.11.2019	24.01.2020	27.01.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 806 216,00	1 806 216,00	09.12.2020	08.06.2021	27.07.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	8 238,21	8 238,21	13.03.2020	30.06.2021	27.07.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д. 15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
6	г. Петухово, ул. Красная, 39	разработка проектной документации	86 816,83	86 816,83	18.11.2019	02.01.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 360 247,60	1 360 247,60	25.12.2020	25.06.2021	27.07.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	23 138,98	23 138,98	01.06.2020	31.08.2021	27.07.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			13 875 709,40	13 875 709,40				
Половининский район Курганской области								
1	с. Половинное, ул. Карбышева, 24	разработка проектной документации	57 419,40	57 419,40	02.12.2019	31.01.2020	03.06.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт электрооборудования	296 826,00	296 826,00	19.03.2021	16.09.2021	07.12.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт водоотведения	689 924,00	689 924,00	19.03.2021	16.09.2021	07.12.2021	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	17 509,05	17 509,05	10.08.2020	31.08.2021	07.12.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Половинное, ул. Победы, 19	разработка проектной документации	57 103,79	57 103,79	02.12.2019	16.01.2020	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 853 898,00	1 853 898,00	26.04.2021	25.08.2021	01.07.2021	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	31 804,10	31 804,10	01.06.2020	31.08.2021	01.07.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	с. Половинное, ул. Р. Зорге, 3	разработка проектной документации	50 865,67	50 865,67	02.12.2019	16.01.2020	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 549 221,00	1 549 221,00	26.03.2021	25.07.2021	12.05.2021	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18

		осуществление строительного контроля	23 187,95	23 187,95	01.06.2020	31.08.2021	12.05.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
4	с. Половинное, ул. Победы, 21	разработка проектной документации	57 114,69	57 114,69	02.12.2019	16.01.2020	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	1 723 618,00	1 723 618,00	08.02.2021	08.06.2021	11.05.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	29 390,38	29 390,38	01.06.2020	31.08.2021	11.05.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			6 437 882,03	6 437 882,03				
Частозерский район Курганской области								
1	с. Частоозерье, ул. С. Третьякова, 19	разработка проектной документации	53 617,25	53 617,25	18.11.2019	17.01.2020	27.03.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	1 165 393,00	1 165 393,00	29.12.2020	09.03.2021	09.08.2021	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	19 841,15	19 841,15	01.06.2020	31.08.2021	09.08.2021	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			1 238 851,40	1 238 851,40				
Шадринский район Курганской области								
1	с. Канаши, ул. Поселковая, 5	разработка проектной документации	38 177,80	38 177,80	28.10.2019	12.12.2019	18.12.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 326 524,00	1 326 524,00	04.03.2020	02.06.2020	23.10.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	15 459,07	15 459,07	10.03.2020	31.05.2021	23.10.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
2	с. Мыльниково, ул. Труда, 24	разработка проектной документации	36 084,83	36 084,83	28.10.2019	12.12.2019	16.12.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	671 281,00	671 281,00	24.01.2020	13.04.2020	26.02.2020	ООО "Производственная компания "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		осуществление строительного контроля	14 139,17	14 139,17	22.01.2020	11.04.2020	26.02.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Красная Звезда, ул. Ленина, 1	разработка проектной документации	41 122,21	41 122,21	28.10.2019	12.12.2019	30.12.2019	ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru
		ремонт крыши	1 535 172,00	1 535 172,00	10.03.2020	08.06.2020	27.05.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	17 491,48	17 491,48	10.03.2020	31.05.2021	27.05.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
			3 695 451,56	3 695 451,56				
Шумихинский район Курганской области								
1	г. Шумиха, ул. Ленина, 112	разработка проектной документации	66 630,12	66 630,12	18.11.2019	02.01.2020	30.12.2019	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	1 942 541,00	1 942 541,00	29.12.2020	28.04.2021	26.04.2021	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	17 572,18	17 572,18	10.03.2020	31.05.2021	26.04.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
2	г. Шумиха, ул. Советская, 113	разработка проектной документации	61 103,88	61 103,88	19.12.2019	02.02.2020	30.04.2020	ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru
		ремонт крыши	2 981 427,60	2 981 427,60	22.12.2020	21.04.2021	17.05.2021	ООО "Профит-Кэп", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропанина Екатерина Петровна +7(922)5725415 kropaninak@mail.ru
		осуществление строительного контроля	53 961,00	53 961,00	15.06.2020	31.08.2021	17.05.2021	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
			5 123 235,78	5 123 235,78				
Щучанский район Курганской области								
1	п. Курорт Озеро, ул. Победы, 24	разработка проектной документации	86 303,79	86 303,79	02.12.2019	31.01.2020	14.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт фасада	1 036 705,00	1 036 705,00	23.09.2020	22.12.2020	18.12.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	22 006,36	22 006,36	01.06.2020	31.08.2021	18.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Щучье, ул. Советская, 39	разработка проектной документации	51 305,74	51 305,74	25.11.2019	24.01.2020	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837- 1777
		ремонт крыши	1 794 898,00	1 794 898,00	04.12.2020	04.03.2021	24.02.2021	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80

		осуществление строительного контроля	30 812,14	30 812,14	01.06.2020	31.08.2021	24.02.2021	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	г. Щучье, ул. Советская, 29	разработка проектной документации	56 624,76	56 624,76	02.12.2019	16.01.2020	23.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 720 687,00	1 720 687,00	23.09.2020	22.12.2020	01.12.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	33 484,39	33 484,39	15.06.2020	31.08.2021	01.12.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
4	с. Чумляк, пер. Школьный, 3	разработка проектной документации	53 834,69	53 834,69	02.12.2019	16.01.2020	28.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 120 554,00	1 120 554,00	28.07.2020	26.10.2020	14.09.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	20 729,78	20 729,78	15.06.2020	31.08.2021	14.09.2020	ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036
5	с. Медведское, ул. Нефтяников, 115	разработка проектной документации	46 104,43	46 104,43	02.12.2019	16.01.2020	10.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 803 326,00	1 803 326,00	23.09.2020	22.12.2020	10.12.2020	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	32 580,91	32 580,91	01.06.2020	31.08.2021	10.12.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			7 909 956,99	7 909 956,99				
Юргамышский район Курганской области								
1	р.п. Юргамыш, пер. Карпова, 7	разработка проектной документации	9 321,13	9 321,13	25.11.2019	09.01.2020	30.12.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
2	р.п. Юргамыш, ул. Труда, 139	разработка проектной документации	79 693,97	79 693,97	02.12.2019	31.01.2020	17.04.2020	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	610 541,00	610 541,00	30.06.2020	08.09.2020	20.10.2020	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	10 997,94	10 997,94	10.08.2020	31.08.2021	20.10.2020	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			710 554,04	710 554,04				

471 657 191,60 479 858 002,71