

## Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2021 года по состоянию на

15.01.2024

| № п/п            | Адрес многоквартирного дома  | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги)   |                       | Дата заключения договора подряда | Плановая дата завершения работ (услуг) | Дата фактического завершения работ (услуг) | Подрядная организация   |
|------------------|------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------------|--|--|---|
|                  |                              |   | В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Фактическая стоимость |                                  |  |  |   |
|                  |                              |   | руб.  | руб.                  |                                  |  |  |   |
| <b>г. Курган</b> |                              |   |   |                       |                                  |  |  |   |
| 1                | мкр. Утяк, ул. Садовая, д.30 | разработка проектной документации           | 19 221,56   | 19 221,56             | 23.11.2020                       | 23.12.2020                             | 17.03.2021                                 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|                  |                              | ремонт крыши (расторжение)                  | 1 582 075,90  |                       |                                  |  | 21.01.2022                                 | ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru |
|                  |                              | ремонт крыши (скатной)                      |   |                       |                                  |  |  |   |
|                  |                              | осуществление строительного контроля        | 37 553,58   | 37 553,58             | 26.04.2021                       | 18.09.2022                             | 14.06.2022                                 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru                                    |
| 2                | пр-кт Конституции, д.65      | разработка проектной документации           | 255 508,07  | 255 508,07            | 09.12.2020                       | 09.03.2021                             | 24.05.2021                                 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|                  |                              | ремонт крыши (скатной)                      | 5 196 854,00  | 5 196 854,00          | 21.07.2021                       | 12.02.2022                             | 09.02.2022                                 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|                  |                              | ремонт систем электроснабжения              | 2 588 971,00  | 2 588 971,00          | 21.07.2021                       | 18.01.2022                             | 04.05.2022                                 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|                  |                              | ремонт систем теплоснабжения                | 1 055 665,00  | 1 055 665,00          | 21.07.2021                       | 27.08.2022                             | 20.07.2022                                 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|                  |                              | ремонт систем водоснабжения                 | 586 057,00  | 586 057,00            | 21.07.2021                       | 18.01.2022                             | 04.05.2022                                 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|                  |                              | ремонт систем водоотведения                 | 536 777,00  | 536 777,00            | 21.07.2021                       | 18.01.2022                             | 04.05.2022                                 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|                  |                              | осуществление строительного контроля        | 207 485,21  | 207 485,21            | 02.08.2021                       | 22.12.2022                             | 21.07.2022                                 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 3                | пр-кт Машиностроителей, д.4Б | разработка проектной документации           | 123 717,02  | 123 717,02            | 23.11.2020                       | 06.02.2021                             | 19.03.2021                                 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|                  |                              | ремонт крыши (скатной)                      | 4 798 626,00  | 4 798 626,00          | 26.04.2021                       | 24.09.2021                             | 30.08.2021                                 | ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18  |
|                  |                              | ремонт фасада                               | 3 833 500,00  | 3 833 500,00          | 26.04.2021                       | 24.09.2021                             | 30.08.2021                                 | ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18  |
|                  |                              | осуществление строительного контроля        | 191 470,30  | 191 470,30            | 12.05.2021                       | 24.09.2022                             | 30.08.2021                                 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |

|   |                     |                                      |              |              |            |            |            |  |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 4 | ул. 2 Часовая, д.11 | разработка проектной документации    | 18 580,24    | 18 580,24    | 23.11.2020 | 07.01.2021 | 09.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|   |                     | ремонт крыши (скатной)               | 1 624 524,00 | 1 624 524,00 | 05.07.2021 | 04.10.2021 | 07.12.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80   |
|   |                     | осуществление строительного контроля | 36 373,05    | 36 373,05    | 19.04.2021 | 10.09.2022 | 07.12.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |
| 5 | ул. 2 Часовая, д.13 | разработка проектной документации    | 18 561,25    | 18 561,25    | 23.11.2020 | 07.01.2021 | 09.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|   |                     | ремонт крыши (скатной)               | 1 778 373,00 | 1 778 373,00 | 05.07.2021 | 04.10.2021 | 07.12.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80   |
|   |                     | осуществление строительного контроля | 39 219,95    | 39 219,95    | 19.04.2021 | 10.09.2022 | 07.12.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |
| 6 | ул. Гоголя, д.86    | разработка проектной документации    | 48 185,00    | 48 185,00    | 23.11.2020 | 22.01.2021 | 09.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|   |                     | ремонт крыши (скатной)               | 3 693 147,00 | 3 693 147,00 | 22.04.2021 | 11.08.2021 | 27.10.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|   |                     | ремонт фасада                        | 2 610 266,00 | 2 610 266,00 | 22.04.2021 | 11.08.2021 | 27.10.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|   |                     | осуществление строительного контроля | 150 073,19   | 150 073,19   | 26.04.2021 | 10.09.2022 | 27.10.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 7 | ул. Гоголя, д.88    | разработка проектной документации    | 55 479,82    | 55 479,82    | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 09.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|   |                     | ремонт крыши (скатной)               | 4 846 146,00 | 4 846 146,00 | 22.04.2021 | 20.09.2021 | 24.12.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|   |                     | ремонт фасада                        | 3 329 312,00 | 3 329 312,00 | 22.04.2021 | 20.09.2021 | 24.12.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|   |                     | осуществление строительного контроля | 189 115,89   | 189 115,89   | 19.04.2021 | 10.09.2022 | 24.12.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |
| 8 | ул. Гоголя, д.90    | разработка проектной документации    | 49 306,41    | 49 306,41    | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 19.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|   |                     | ремонт крыши (скатной)               | 3 607 957,00 | 3 607 957,00 | 27.09.2021 | 25.04.2022 | 16.03.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|   |                     | ремонт фасада                        | 3 264 087,60 | 3 264 087,60 | 27.09.2021 | 10.09.2022 | 28.10.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|   |                     | осуществление строительного контроля | 143 831,51   | 143 831,51   | 12.05.2021 | 24.09.2022 | 07.11.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |

|    |                         |                                      |              |              |            |            |            |   |
|----|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 9  | ул. Дзержинского, д.54  | разработка проектной документации    | 46 099,46    | 46 099,46    | 25.11.2020 | 08.02.2021 | 25.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|    |                         | ремонт крыши (плоской)               | 2 032 851,20 | 2 032 851,20 | 25.10.2021 | 03.09.2022 | 03.03.2022 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |
|    |                         | ремонт фасада                        | 3 137 396,00 | 3 137 396,00 | 25.10.2021 | 21.09.2022 | 26.09.2022 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |
|    |                         | осуществление строительного контроля | 102 967,58   | 102 967,58   | 12.05.2021 | 24.09.2022 | 29.09.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 10 | ул. Рихарда Зорге, д.54 | разработка проектной документации    | 44 027,92    | 44 027,92    | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 17.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                         | ремонт крыши (скатной)               | 4 860 965,05 | 4 860 965,05 | 31.05.2021 | 16.10.2021 | 15.12.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                         | ремонт фасада                        | 3 650 639,36 | 3 650 639,36 | 31.05.2021 | 16.10.2021 | 15.12.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                         | осуществление строительного контроля | 184 977,71   | 184 977,71   | 26.04.2021 | 18.09.2022 | 15.12.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 11 | ул. Карбышева, д.44     | разработка проектной документации    | 45 190,85    | 45 190,85    | 23.11.2020 | 22.01.2021 | 16.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                         | ремонт крыши (скатной)               | 5 120 559,55 | 5 120 559,55 | 11.05.2021 | 19.09.2021 | 04.08.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |
|    |                         | ремонт фасада                        | 3 096 225,08 | 3 096 225,08 | 11.05.2021 | 19.09.2021 | 04.08.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |
|    |                         | осуществление строительного контроля | 171 366,30   | 171 366,30   | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 04.08.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 12 | ул. Карбышева, д.46     | разработка проектной документации    | 44 568,75    | 44 568,75    | 23.11.2020 | 22.01.2021 | 17.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                         | ремонт крыши (скатной)               | 4 716 200,31 | 4 716 200,31 | 11.05.2021 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |
|    |                         | ремонт фасада                        | 4 217 982,91 | 4 217 982,91 | 11.05.2021 | 09.10.2021 | 01.11.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |

|    |                         |   |              |              |            |            |            |   |
|----|-------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 201 345,45   | 201 345,45   | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 01.11.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 13 | ул. Кирова, д.102       | разработка проектной документации       | 44 471,26    | 44 471,26    | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 17.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                         | ремонт крыши (скатной)                  | 4 984 234,12 | 4 984 234,12 | 31.05.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                         | ремонт фасада                           | 2 826 467,59 | 2 826 467,59 | 31.05.2021 | 29.10.2021 | 14.12.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 174 193,11   | 174 193,11   | 26.04.2021 | 18.09.2022 | 14.12.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 14 | ул. Кирова, д.115       | разработка проектной документации       | 40 187,16    | 40 187,16    | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 15.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                         | ремонт крыши (скатной)                  | 4 051 423,00 | 4 051 423,00 | 11.05.2021 | 09.09.2021 | 20.01.2022 | ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропанни Екатерина Петровна +7(922)5725415 kromaninac@mail.ru  |
|    |                         | ремонт фасада                           | 3 264 802,00 | 3 264 802,00 | 11.05.2021 | 09.09.2021 | 09.09.2022 | ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропанни Екатерина Петровна +7(922)5725415 kromaninac@mail.ru  |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 153 274,40   | 153 274,40   | 26.04.2021 | 18.09.2022 | 16.09.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 15 | ул. Коли Мяготина, д.79 | разработка проектной документации       | 44 605,89    | 44 605,89    | 23.11.2020 | 07.01.2021 | 11.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                         | ремонт крыши (скатной)                  | 4 613 762,99 | 4 613 762,99 | 28.05.2021 | 06.10.2021 | 15.12.2021 | ООО «Уралстройгрупп»<br>г. Курган, ул. Омская, д. 144 офис 1<br>8 (922) 569-72-16<br>uralstroygroup2020@mail.ru<br>Директор Д.К. Горгоц   |
|    |                         | ремонт фасада                           | 3 447 185,96 | 3 447 185,96 | 28.05.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | ООО «Уралстройгрупп»<br>г. Курган, ул. Омская, д. 144 офис 1<br>8 (922) 569-72-16<br>uralstroygroup2020@mail.ru<br>Директор Д.К. Горгоц   |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 192 266,42   | 192 266,42   | 26.04.2021 | 18.09.2022 | 15.12.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 16 | ул. Краснодарская, д.29 | разработка проектной документации       | 46 000,95    | 46 000,95    | 25.11.2020 | 08.02.2021 | 25.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|    |                         | ремонт крыши (плоской)                  | 2 368 818,20 | 2 368 818,20 | 11.10.2021 | 08.02.2022 | 06.05.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179П, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 102 203,36   | 102 203,36   | 11.05.2021 | 25.09.2022 | 06.05.2022 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru   |
| 17 | ул. Кремлева, д.6       | разработка проектной документации       | 7 968,81     | 7 968,81     | 23.11.2020 | 23.12.2020 | 11.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                         | ремонт крыши (скатной)                  | 1 561 364,40 | 1 561 364,40 | 30.04.2021 | 30.07.2021 | 15.12.2021 | ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru           |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 38 076,59    | 38 076,59    | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 15.12.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |

|    |                       |                                      |              |              |            |            |            |   |
|----|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 18 | ул. Куйбышева, д.72   | разработка проектной документации    | 35 715,67    | 35 715,67    | 23.11.2020 | 23.03.2021 | 22.03.2021 | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77 , pkplaton@yandex.ru   |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 5 114 991,22 | 5 114 991,22 | 10.09.2021 | 09.04.2022 | 04.05.2022 | ИП Коротова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09   |
|    |                       | ремонт фасада                        | 4 378 790,33 | 4 378 790,33 | 10.09.2021 | 01.10.2022 | 28.10.2022 | ИП Коротова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09   |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 200 612,21   | 200 612,21   | 12.05.2021 | 24.09.2022 | 07.11.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51. ck-ural45@yandex.ru  |
| 19 | ул. Ломоносова, д.44  | разработка проектной документации    | 170 034,42   | 170 034,42   | 09.12.2020 | 09.03.2021 | 18.05.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                       |                                      |              |              | 02.08.2021 | 02.09.2021 | 29.11.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 2 637 955,54 | 2 637 955,54 | 10.01.2022 | 10.04.2022 | 21.02.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 56 823,79    | 56 823,79    | 10.01.2022 | 10.05.2023 | 21.02.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 20 | ул. М.Горького, д.110 | разработка проектной документации    | 35 289,91    | 35 289,91    | 23.11.2020 | 23.03.2021 | 19.03.2021 | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77 , pkplaton@yandex.ru   |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 5 185 145,80 | 5 185 145,80 | 13.09.2021 | 13.03.2022 | 27.08.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                       | ремонт фасада                        | 3 141 640,40 | 3 141 640,40 | 13.09.2021 | 22.08.2022 | 21.10.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 176 127,35   | 176 127,35   | 12.05.2021 | 24.09.2022 | 01.11.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51. ck-ural45@yandex.ru  |
| 21 | ул. М.Горького, д.149 | разработка проектной документации    | 46 998,20    | 46 998,20    | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 15.03.2021 | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77 , pkplaton@yandex.ru   |
|    |                       | ремонт крыши (плоской)               | 6 371 084,00 | 1 243 763,00 | 13.09.2021 | 12.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               |              | 5 127 321,00 | 13.09.2021 | 12.04.2022 | 15.04.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 122 681,87   | 122 681,87   | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 15.04.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|    |                       | разработка проектной документации    | 45 802,05    | 45 802,05    | 25.11.2020 | 08.02.2021 | 25.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|    |                       | ремонт крыши (плоской)               | 2 018 453,00 | 2 018 453,00 | 20.09.2021 | 29.07.2022 | 19.04.2022 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |

|    |                       |                                      |              |              |            |            |            |  |
|----|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 22 | ул. М.Горького, д.153 | ремонт фасада                        | 2 491 651,00 | 2 491 651,00 | 20.09.2021 | 29.07.2022 | 31.05.2022 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18                          |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 97 011,23    | 97 011,23    | 11.05.2021 | 25.09.2022 | 31.05.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru         |
| 23 | ул. М.Горького, д.155 | разработка проектной документации    | 35 404,70    | 35 404,70    | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 17.03.2021 | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77, rkplaton@yandex.ru |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 4 992 160,00 | 4 992 160,00 | 03.08.2021 | 01.01.2022 | 10.02.2022 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18                          |
|    |                       | ремонт фасада                        | 3 976 328,00 | 3 976 328,00 | 03.08.2021 | 01.01.2022 | 10.02.2022 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18                          |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 180 387,17   | 180 387,17   | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 10.02.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
| 24 | ул. М.Горького, д.32  | разработка проектной документации    | 29 213,42    | 29 213,42    | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 17.03.2021 | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77, rkplaton@yandex.ru |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 2 844 209,00 | 2 844 209,00 | 13.09.2021 | 11.02.2022 | 25.01.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80   |
|    |                       | ремонт фасада                        | 4 113 035,00 | 4 113 035,00 | 03.08.2021 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18                          |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 136 756,46   | 136 756,46   | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 18.07.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
| 25 | ул. М.Горького, д.4   | разработка проектной документации    | 35 188,38    | 35 188,38    | 23.11.2020 | 23.03.2021 | 22.03.2021 | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77, rkplaton@yandex.ru |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 5 014 724,40 | 5 014 724,40 | 27.09.2021 | 26.03.2022 | 04.05.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                       |
|    |                       | ремонт фасада                        | 3 811 918,80 | 3 811 918,80 | 27.09.2021 | 03.09.2022 | 08.09.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                       |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 206 852,76   | 206 852,76   | 30.04.2021 | 24.09.2022 | 15.09.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
| 26 | ул. М.Горького, д.6   | разработка проектной документации    | 35 235,73    | 35 235,73    | 23.11.2020 | 23.03.2021 | 22.03.2021 | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77, rkplaton@yandex.ru |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 5 006 956,80 | 5 006 956,80 | 27.09.2021 | 24.02.2022 | 21.02.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                       |
|    |                       | ремонт фасада                        | 3 804 926,40 | 3 804 926,40 | 27.09.2021 | 05.08.2022 | 29.08.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                       |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 205 968,34   | 205 968,34   | 30.04.2021 | 24.09.2022 | 15.09.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036  |

|    |                        |                                      |              |              |            |            |            |   |
|----|------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 27 | ул. Пичугина, д.16     | разработка проектной документации    | 199 309,63   | 199 309,63   | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 15.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                        | ремонт крыши (скатной)               | 5 105 499,00 | 5 105 499,00 | 05.07.2021 | 03.12.2021 | 12.04.2022 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhuchastok@mail.ru   |
|    |                        | ремонт фасада                        | 2 491 524,00 | 2 491 524,00 | 05.07.2021 | 03.12.2021 | 12.04.2022 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhuchastok@mail.ru   |
|    |                        | осуществление строительного контроля | 186 599,63   | 186 599,63   | 26.04.2021 | 18.09.2022 | 12.04.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 28 | ул. Пичугина, д.21     | разработка проектной документации    | 201 209,41   | 201 209,41   | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 19.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                        | ремонт крыши (скатной)               | 5 130 274,17 | 5 130 274,17 | 13.09.2021 | 13.03.2022 | 13.05.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                        | ремонт фасада                        | 3 129 000,00 | 3 129 000,00 | 13.09.2021 | 22.08.2022 | 21.10.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                        | осуществление строительного контроля | 180 402,51   | 180 402,51   | 12.05.2021 | 24.09.2022 | 01.11.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 29 | ул. Пролетарская, д.50 | разработка проектной документации    | 44 956,07    | 44 956,07    | 17.09.2020 | 17.10.2020 | 15.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                        | замена лифтового оборудования        | 1 911 951,11 | 1 911 951,11 | 26.03.2021 | 25.06.2021 | 26.07.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13 (8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64, tender2179@mail.ru<br>ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров          |
|    |                        |                                      |              |              | 12.10.2021 | 10.01.2022 | 16.03.2022 | ООО "Региональное управление КМЭ", г. Москва, Рязанский проспект, 2, Генеральный директор А.В. Назаров  |
|    |                        | ПТО                                  | 24 939,08    | 24 939,08    | 26.03.2021 |            | 16.03.2022 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru   |
|    |                        | осуществление строительного контроля | 15 292,51    | 15 292,51    | 31.03.2021 | 16.08.2022 | 16.03.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 30 | ул. Пушкина, д.67      | разработка проектной документации    | 52 178,16    | 52 178,16    | 25.11.2020 | 08.02.2021 | 02.04.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|    |                        | ремонт крыши (плоской)               | 2 753 550,76 | 2 753 550,76 | 13.09.2021 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                        | ремонт фасада                        | 3 662 632,80 | 3 662 632,80 | 13.09.2021 | 11.09.2022 | 18.10.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                        | осуществление строительного контроля | 129 867,93   | 129 867,93   | 28.05.2021 | 20.10.2022 | 14.11.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|    |                        | разработка проектной документации    | 199 483,06   | 199 483,06   | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 19.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |

|    |                       |                                      |              |              |            |            |            |  |
|----|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 31 | ул. Пушкина, д.71     | ремонт крыши (скатной)               | 4 733 974,62 | 4 753 550,76 | 11.05.2021 | 30.08.2021 | 04.08.2021 | ООО "ТМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович      |
|    |                       | ремонт фасада                        | 4 313 955,43 | 4 313 955,43 | 11.05.2021 | 30.08.2021 | 27.01.2022 | ООО "ТМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович      |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 208 328,36   | 208 328,36   | 30.04.2021 | 24.09.2022 | 27.01.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
| 32 | ул. Пушкина, д.72     | разработка проектной документации    | 200 287,01   | 200 287,01   | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 17.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 4 443 919,37 | 4 443 919,37 | 10.09.2021 | 08.02.2022 | 11.05.2022 | ИП Корятова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09  |
|    |                       | ремонт фасада                        | 3 545 632,55 | 3 545 632,55 | 10.09.2021 | 15.09.2022 | 09.09.2022 | ИП Корятова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09  |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 196 120,17   | 196 120,17   | 26.04.2021 | 18.09.2022 | 16.09.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 33 | ул. Савельева, д.35   | разработка проектной документации    | 200 330,46   | 200 330,46   | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 19.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 4 846 640,60 | 4 846 640,60 | 27.09.2021 | 24.02.2022 | 04.03.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|    |                       | ремонт фасада                        | 4 225 053,60 | 4 225 053,60 | 27.09.2021 | 05.08.2022 | 19.10.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 186 608,21   | 186 608,21   | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 02.11.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
| 34 | ул. Советская, д.39   | разработка проектной документации    | 300 867,69   | 300 867,69   | 23.11.2020 | 23.03.2021 | 22.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 7 220 591,00 | 7 220 591,00 | 03.06.2021 | 02.10.2021 | 28.03.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|    |                       | ремонт фасада                        | 5 540 878,00 | 5 540 878,00 | 03.06.2021 | 02.10.2021 | 14.04.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 281 129,90   | 281 129,90   | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 14.04.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
| 35 | ул. Станционная, д.41 | разработка проектной документации    | 246 203,78   | 246 203,78   | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 14.01.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|    |                       | ремонт крыши (скатной)               | 4 153 316,00 | 4 153 316,00 | 03.03.2021 | 01.07.2021 | 11.05.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80   |
|    |                       | ремонт фасада                        | 3 377 800,95 | 3 377 800,95 | 03.03.2021 | 25.08.2021 | 31.08.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80   |
|    |                       | осуществление строительного контроля | 162 153,46   | 162 153,46   | 03.03.2021 | 22.07.2022 | 31.08.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |



|    |                          |                                      |              |              |            |            |            |   |
|----|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 36 | ул. Станционная, д.54    | разработка проектной документации    | 250 536,08   | 250 536,08   | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 18.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                          | ремонт крыши (скатной)               | 4 913 776,16 | 4 913 776,16 | 05.04.2021 | 03.09.2021 | 06.07.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|    |                          | ремонт фасада                        | 3 446 328,41 | 3 446 328,41 | 05.04.2021 | 03.09.2021 | 16.11.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|    |                          | осуществление строительного контроля | 186 550,10   | 186 550,10   | 09.04.2021 | 01.09.2022 | 16.11.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 37 | ул. Сухз-Батора, д.15    | разработка проектной документации    | 52 397,90    | 52 397,90    | 25.11.2020 | 08.02.2021 | 25.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaual_projekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|    |                          | ремонт крыши (плоской)               | 2 608 590,00 | 2 608 590,00 | 20.09.2021 | 11.08.2022 | 01.04.2022 | ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18  |
|    |                          | ремонт фасада                        | 4 169 512,00 | 4 169 512,00 | 20.09.2021 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18  |
|    |                          | осуществление строительного контроля | 139 158,91   | 139 158,91   | 11.05.2021 | 25.09.2022 | 29.09.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Грингель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru   |
| 38 | ул. Тобольная, д.58      | разработка проектной документации    | 201 770,59   | 201 770,59   | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 15.01.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                          | ремонт крыши (скатной)               | 2 395 147,00 | 2 395 147,00 | 19.03.2021 | 18.07.2021 | 09.06.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|    |                          | ремонт фасада                        | 2 337 075,00 | 2 337 075,00 | 19.03.2021 | 25.08.2021 | 14.12.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|    |                          | осуществление строительного контроля | 93 959,45    | 93 959,45    | 03.03.2021 | 22.07.2022 | 14.12.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 39 | ул. Тобольная, д.68      | разработка проектной документации    | 250 403,32   | 250 403,32   | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 05.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                          | ремонт крыши (скатной)               | 4 569 592,00 | 4 569 592,00 | 19.04.2021 | 18.08.2021 | 20.12.2021 | ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А.   |
|    |                          | ремонт фасада                        | 3 397 540,00 | 3 662 632,80 | 19.04.2021 | 18.08.2021 | 20.12.2021 | ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А.   |
|    |                          | осуществление строительного контроля | 187 859,48   | 187 859,48   | 26.04.2021 | 10.09.2022 | 20.12.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 40 | ул. Чернореченская, д.65 | разработка проектной документации    | 204 884,42   | 204 884,42   | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 09.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                          | ремонт крыши (скатной)               | 3 119 663,00 | 3 119 663,00 | 20.09.2021 | 19.01.2022 | 17.05.2022 | ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18  |
|    |                          | ремонт фасада                        | 3 579 203,00 | 3 579 203,00 | 20.09.2021 | 15.07.2022 | 29.07.2022 | ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18  |

|    |                     |   |              |              |            |            |            |   |
|----|---------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
|    |                     | осуществление<br>строительного контроля | 143 233,58   | 143 233,58   | 19.04.2021 | 10.09.2022 | 01.08.2022 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru   |
| 41 | ул. Садовая, д.50   | разработка проектной<br>документации    | 116 209,32   | 116 209,32   | 17.09.2020 | 16.11.2020 | 12.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли<br>Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-<br>912-837-1777   |
|    |                     | замена лифтового<br>оборудования        | 6 048 910,28 | 6 048 910,28 | 26.03.2021 | 25.07.2021 | 26.07.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г.<br>Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13<br>(8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64,<br>tender2179@mail.ru<br>ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров |
|    |                     |   |              |              | 24.09.2021 | 22.01.2022 | 16.05.2022 | ООО "Региональное управление КМЗ", г. Москва,<br>Рязанский проспект, 2, Генеральный директор А.В.<br>Назаров  |
|    |                     | ПТО                                     | 69 929,69    | 69 929,69    | 26.03.2021 |            | 16.05.2022 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru                                  |
|    |                     | осуществление<br>строительного контроля | 45 908,93    | 45 908,93    | 31.03.2021 | 16.08.2022 | 16.05.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул.<br>Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел.<br>79630045036   |
| 42 | Савельева, д.21     | разработка проектной<br>документации    | 80 510,02    | 80 510,02    | 17.09.2020 | 01.11.2020 | 01.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли<br>Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-<br>912-837-1777   |
|    |                     | замена лифтового<br>оборудования        | 4 054 123,12 | 4 054 123,12 | 28.08.2021 | 26.12.2021 | 21.03.2022 | ООО "Региональное управление КМЗ", г. Москва,<br>Рязанский проспект, 2, Генеральный директор А.В.<br>Назаров  |
|    |                     |   |              |              | 06.04.2021 | 05.08.2021 | 21.07.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г.<br>Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13<br>(8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64,<br>tender2179@mail.ru<br>ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров |
|    |                     | ПТО                                     | 49 878,16    | 49 878,16    | 06.04.2021 |            | 21.03.2022 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru                                  |
|    |                     | осуществление<br>строительного контроля | 89 328,70    | 89 328,70    | 06.04.2021 | 01.09.2022 | 21.03.2022 | ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125,<br>8-3522-46-09-80 приемная, директор А.В. Труфанов  |
| 43 | ул. Яблочкина, д.4В | разработка проектной<br>документации    | 65 991,31    | 65 991,31    | 25.11.2020 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли<br>Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-<br>912-837-1777   |
|    |                     | замена лифтового<br>оборудования        | 1 737 633,87 | 1 737 633,87 | 26.03.2021 | 25.06.2021 | 07.07.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г.<br>Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13<br>(8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64,<br>tender2179@mail.ru<br>ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров |
|    |                     |   |              |              | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 28.01.2022 | ООО "Региональное управление КМЗ", г. Москва,<br>Рязанский проспект, 2, Генеральный директор А.В.<br>Назаров  |
|    |                     | ПТО                                     | 20 535,61    | 20 535,61    | 26.03.2021 |            | 28.01.2022 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru                                  |
|    |                     | осуществление<br>строительного контроля | 14 794,43    | 14 794,43    | 31.03.2021 | 16.08.2022 | 28.01.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул.<br>Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел.<br>79630045036   |
|    |                     | разработка проектной<br>документации    | 34 090,73    | 34 090,73    | 17.09.2020 | 17.10.2020 | 13.11.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г.<br>Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 ,<br>8-3522-25-52-29   |

|    |                          |                                      |              |              |            |            |            |  |
|----|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 44 | мкр. 1-й, д.25           | замена лифтового оборудования        | 3 512 124,72 | 3 512 124,72 | 04.02.2021 | 04.06.2021 | 27.08.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13 (8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64, tender2179@mail.ru<br>ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров |
|    |                          | ПТО                                  | 45 458,40    | 45 458,40    | 04.02.2021 |            | 27.08.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru                                  |
|    |                          | осуществление строительного контроля | 63 623,39    | 63 623,39    | 26.02.2021 | 12.07.2022 | 27.08.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григелъ Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru   |
| 45 | ул. Коли Мяготина, д.127 | разработка проектной документации    | 203 153,88   | 203 153,88   | 25.11.2020 | 23.02.2021 | 15.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777   |
|    |                          | замена лифтового оборудования        | 7 097 607,73 | 7 097 607,73 | 26.03.2021 | 25.07.2021 | 17.11.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13 (8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64, tender2179@mail.ru<br>ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров |
|    |                          | ПТО                                  | 99 756,31    | 99 756,31    | 26.03.2021 |            | 17.11.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru                                  |
|    |                          | осуществление строительного контроля | 62 116,14    | 62 116,14    | 31.03.2021 | 16.08.2022 | 17.11.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
| 46 | ул. Томина, д.78         | разработка проектной документации    | 109 678,54   | 109 678,54   | 17.09.2020 | 16.11.2020 | 12.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777   |
|    |                          | замена лифтового оборудования        | 6 094 061,40 |              | 26.03.2021 | 25.07.2021 | 26.07.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13 (8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64, tender2179@mail.ru<br>ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров |
|    |                          |                                      |              | 6 094 061,40 | 24.09.2021 | 22.01.2022 | 18.03.2022 | ООО "Региональное управление КМЗ", г. Москва, Рязанский проспект, 2, Генеральный директор А.В. Назаров   |
|    |                          | ПТО                                  | 69 929,69    | 69 929,69    | 26.03.2021 |            | 18.03.2022 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru                                  |
|    |                          | осуществление строительного контроля | 46 408,02    | 46 408,02    | 31.03.2021 | 16.08.2022 | 18.03.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
| 47 | б-р Солнечный, д.5       | разработка проектной документации    | 45 467,32    | 45 467,32    | 17.09.2020 | 17.10.2020 | 29.10.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29   |
|    |                          | замена лифтового оборудования        | 3 582 653,50 | 3 582 653,50 | 18.12.2020 | 17.04.2021 | 28.05.2021 | АО «Щербинский лифтостроительный завод», г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6, эт.2, каб.201 (495) 739-67-39 lift@shlz.ru<br>ИНН 5051000880  |
|    |                          | ПТО                                  | 43 224,00    | 43 224,00    | 29.12.2020 |            | 28.05.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru                                  |

|    |                         |   |               |               |            |            |            |  |
|----|-------------------------|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|--|
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 72 018,11     | 72 018,11     | 18.12.2020 | 30.01.2022 | 28.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru          |
| 48 | б-р Солнечный, д.9      | разработка проектной<br>документации    | 98 216,79     | 98 216,79     | 28.08.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г.<br>Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 ,<br>8-3522-25-52-29  |
|    |                         | замена лифтового<br>оборудования        | 6 897 018,18  | 6 897 018,18  | 09.12.2020 | 08.04.2021 | 25.05.2021 | АО «Щербинский лифтостроительный завод», г.<br>Щербинка, ул. Первомайская, д.6, эт.2, каб.201 (495)<br>739-67-39<br>lift@shlz.ru<br>ИНН 5051000880         |
|    |                         | ПТО                                     | 85 886,40     | 85 886,40     | 18.12.2020 |            | 25.05.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 100 267,43    | 100 267,43    | 18.12.2020 | 31.12.2021 | 25.05.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru    |
| 49 | б-р Солнечный, д.10     | разработка проектной<br>документации    | 98 110,74     | 98 110,74     | 28.08.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г.<br>Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 ,<br>8-3522-25-52-29  |
|    |                         | замена лифтового<br>оборудования        | 6 898 685,19  | 6 898 685,19  | 09.12.2020 | 08.04.2021 | 25.05.2021 | АО «Щербинский лифтостроительный завод», г.<br>Щербинка, ул. Первомайская, д.6, эт.2, каб.201 (495)<br>739-67-39<br>lift@shlz.ru<br>ИНН 5051000880         |
|    |                         | ПТО                                     | 85 886,40     | 85 886,40     | 18.12.2020 |            | 25.05.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 100 268,64    | 100 268,64    | 18.12.2020 | 31.12.2021 | 25.05.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru    |
| 50 | ул. Гоголя, д.108       | разработка проектной<br>документации    | 49 823,11     | 49 823,11     | 28.08.2020 | 27.09.2020 | 13.10.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г.<br>Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 ,<br>8-3522-25-52-29  |
|    |                         | замена лифтового<br>оборудования        | 3 561 495,23  | 3 561 495,23  | 09.12.2020 | 09.03.2021 | 17.05.2021 | АО «Щербинский лифтостроительный завод», г.<br>Щербинка, ул. Первомайская, д.6, эт.2, каб.201 (495)<br>739-67-39<br>lift@shlz.ru<br>ИНН 5051000880         |
|    |                         | ПТО                                     | 42 943,20     | 42 943,20     | 22.12.2020 |            | 17.05.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 48 571,41     | 48 571,41     | 18.12.2020 | 31.12.2021 | 17.05.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru    |
| 51 | ул. Аргентовского, д.46 | разработка проектной<br>документации    | 137 945,15    | 137 945,15    | 28.08.2020 | 27.10.2020 | 20.10.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г.<br>Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 ,<br>8-3522-25-52-29  |
|    |                         | замена лифтового<br>оборудования        | 10 661 824,76 | 10 661 824,76 | 09.12.2020 | 08.04.2021 | 17.05.2021 | АО «Щербинский лифтостроительный завод», г.<br>Щербинка, ул. Первомайская, д.6, эт.2, каб.201 (495)<br>739-67-39<br>lift@shlz.ru<br>ИНН 5051000880         |
|    |                         | ПТО                                     | 128 829,60    | 128 829,60    | 22.12.2020 |            | 17.05.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 145 523,01    | 145 523,01    | 18.12.2020 | 31.12.2021 | 17.05.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru    |

|    |                     |                                      |               |               |            |            |            |   |
|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---|
| 52 | мкр. 2-й, д.28      | разработка проектной документации    | 47 679,03     | 47 679,03     | 17.09.2020 | 01.11.2020 | 05.11.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29  |
|    |                     | замена лифтового оборудования        | 5 441 030,14  | 5 441 030,14  | 18.12.2020 | 17.04.2021 | 28.05.2021 | АО «Щербинский лифтостроительный завод», г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6, эт.2, каб.201 (495) 739-67-39 lift@shlz.ru ИНН 5051000880  |
|    |                     | ПТО                                  | 64 414,80     | 64 414,80     | 29.12.2020 |            | 28.05.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru                               |
|    |                     | осуществление строительного контроля | 109 370,37    | 109 370,37    | 18.12.2020 | 30.01.2022 | 28.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 53 | мкр. 2-й, д.8       | разработка проектной документации    | 109 612,33    | 109 612,33    | 17.09.2020 | 01.12.2020 | 21.12.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29  |
|    |                     | замена лифтового оборудования        | 12 024 095,55 | 12 024 095,55 | 04.02.2021 | 04.06.2021 | 27.08.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13 (8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64, tender2179@mail.ru ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров |
|    |                     | ПТО                                  | 150 301,20    | 150 301,20    | 04.02.2021 |            | 27.08.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru                               |
|    |                     | осуществление строительного контроля | 217 659,25    | 217 659,25    | 26.02.2021 | 12.07.2022 | 27.08.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 54 | ул. Яблочкина, д.4Б | разработка проектной документации    | 65 342,70     | 65 342,70     | 25.11.2020 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|    |                     | замена лифтового оборудования        | 1 740 353,01  | 1 740 353,01  | 26.03.2021 | 25.06.2021 | 07.07.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13 (8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64, tender2179@mail.ru ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров |
|    |                     |                                      |               |               | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 28.01.2022 | ООО "Региональное управление КМЗ", г. Москва, Рязанский проспект, 2, Генеральный директор А.В. Назаров  |
|    |                     | ПТО                                  | 20 535,61     | 20 535,61     | 26.03.2021 |            | 28.01.2022 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика», ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов Евгений Борисович 89222530100 ictdiagnost@yandex.ru                               |
|    |                     | осуществление строительного контроля | 14 816,71     | 14 816,71     | 31.03.2021 | 16.08.2022 | 28.01.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|    |                     | разработка проектной документации    | 78 735,22     | 78 735,22     | 17.09.2020 | 01.11.2020 | 05.11.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29  |
|    |                     | замена лифтового оборудования        | 7 288 398,22  | 7 288 398,22  | 18.12.2020 | 17.04.2021 | 28.05.2021 | АО «Щербинский лифтостроительный завод», г. Щербинка, ул. Первомайская, д.6, эт.2, каб.201 (495) 739-67-39 lift@shlz.ru ИНН 5051000880  |

|    |                         |   |              |              |            |            |            |   |
|----|-------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 55 | мкр. 2-й, д.15          | ПТО                                     | 85 886,40    | 85 886,40    | 29.12.2020 |            | 28.05.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru                                  |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 146 500,94   | 146 500,94   | 18.12.2020 | 30.01.2022 | 28.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru   |
| 56 | ул. Рихарда Зорге, д.28 | разработка проектной<br>документации    | 30 776,18    | 30 776,18    | 28.08.2020 | 27.09.2020 | 13.10.2020 | ООО "Зауральский инженерный центр", г.<br>Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1,<br>8-3522-25-52-29  |
|    |                         | замена лифтового<br>оборудования        | 1 859 398,45 | 1 859 398,45 | 09.12.2020 | 07.02.2021 | 28.05.2021 | АО «Щербинский лифтостроительный завод», г.<br>Щербинка, ул. Первомайская, д.6, эт.2, каб.201 (495)<br>739-67-39<br>lift@shlz.ru<br>ИНН 5051000880  |
|    |                         | ПТО                                     | 21 612,00    | 21 612,00    | 22.12.2020 |            | 28.05.2021 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru                                  |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 25 369,51    | 25 369,51    | 18.12.2020 | 31.12.2021 | 28.05.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru                                     |
| 57 | ул. Яблочкина, д.4Г     | разработка проектной<br>документации    | 65 299,59    | 65 299,59    | 25.11.2020 | 08.02.2021 | 12.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли<br>Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-<br>912-837-1777   |
|    |                         | замена лифтового<br>оборудования        | 1 738 255,45 |              | 26.03.2021 | 25.06.2021 | 07.07.2021 | ООО "ЧЕСТРОЙ", Чувашская Республика, г.<br>Чебоксары, пр. Монтажный, д. 23, каб. 13<br>(8352)23-05-23, доб. 12-35, 11-64,<br>tender2179@mail.ru<br>ИНН 2127026081 Директор В.В. Христофоров |
|    |                         |   |              |              | 13.08.2021 | 12.11.2021 | 28.01.2022 | ООО "Региональное управление КМЗ", г. Москва,<br>Рязанский проспект, 2, Генеральный директор А.В.<br>Назаров  |
|    |                         | ПТО                                     | 20 535,60    | 20 535,60    | 26.03.2021 |            | 28.01.2022 | ООО Инженерный центр «Техническая диагностика»,<br>ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 55 Жаринов<br>Евгений Борисович 89222530100<br>ictdiagnost@yandex.ru                                  |
|    |                         | осуществление<br>строительного контроля | 14 795,31    | 14 795,31    | 31.03.2021 | 16.08.2022 | 28.01.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул.<br>Московская, д.15, Черенцов Сергей Петрович, тел.<br>79630045036   |
|    |                         | ремонт систем<br>электрообеспечения     | 1 802 971,00 | 1 802 971,00 | 07.11.2019 | 08.09.2020 | 18.07.2022 | ООО "Строительная компания "Развитие",<br>г. Курган, пр-кт Машиностроителей,<br>д. 23/7, Якимущин Антон Александрович,<br>8-909-145-69-89   |
|    |                         | ремонт систем<br>теплоснабжения         | 969 019,00   | 969 019,00   | 07.11.2019 | 08.09.2020 | 18.07.2022 | ООО "Строительная компания "Развитие",<br>г. Курган, пр-кт Машиностроителей,<br>д. 23/7, Якимущин Антон Александрович,<br>8-909-145-69-89   |

|    |                     |                                      |            |            |            |            |            |   |
|----|---------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 58 | пр. Конституции, 67 | ремонт систем водоснабжения          | 783 425,00 | 783 425,00 | 07.11.2019 | 08.09.2020 | 18.07.2022 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
|    |                     | ремонт систем водоотведения          | 449 460,00 | 449 460,00 | 07.11.2019 | 08.09.2020 | 18.07.2022 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89 |
|    |                     | осуществление строительного контроля | 95 907,05  | 95 907,05  | 14.06.2019 | 31.12.2020 | 09.08.2022 | ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная   |
| 59 | ул. К. Маркса, 44   | ремонт систем электроснабжения       | 704 889,00 | 704 889,00 | 03.07.2020 | 07.05.2021 | 30.05.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                        |
|    |                     | ремонт систем теплоснабжения         | 832 317,00 | 832 317,00 | 03.07.2020 | 07.05.2021 | 30.05.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                        |
|    |                     | ремонт систем водоснабжения          | 361 042,00 | 361 042,00 | 03.07.2020 | 07.05.2021 | 30.05.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                        |
|    |                     | ремонт систем водоотведения          | 305 355,00 | 305 355,00 | 03.07.2020 | 07.05.2021 | 30.05.2022 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                        |

|    |                             |   |            |            |            |            |            |  |
|----|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|    |                             | осуществление<br>строительного контроля               | 85 857,99  | 85 857,99  | 27.09.2019 |            | 06.06.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 60 | г. Курган, ул. Гоголя, д.60 | разработка проектной документации                     | 56 237,72  | 56 237,72  | 24.05.2022 | 13.07.2022 | 10.11.2022 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|    | г. Курган, ул. Гоголя, д.60 | ремонт систем электроснабжения                        |            | 47 336,00  | 22.12.2020 | 21.05.2021 | 16.09.2022 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|    | г. Курган, ул. Гоголя, д.60 | ремонт систем электроснабжения (дополнительный объем) | 955 128,00 | 948 846,00 | 06.06.2023 | 04.09.2023 | 26.12.2023 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|    | г. Курган, ул. Гоголя, д.60 | ремонт систем теплоснабжения                          | 582 299,00 | 582 299,00 | 22.12.2020 | 27.09.2021 | 16.09.2022 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1778                                   |
|    | г. Курган, ул. Гоголя, д.60 | ремонт систем водоснабжения                           | 531 504,40 | 531 504,40 | 22.12.2020 | 21.05.2021 | 16.09.2022 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1779                                   |
|    | г. Курган, ул. Гоголя, д.60 | ремонт систем водоотведения                           | 93 149,00  | 93 149,00  | 22.12.2020 | 21.05.2021 | 16.09.2022 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1780                                   |
|    | г. Курган, ул. Гоголя, д.60 | ремонт подвальных помещений                           | 289 021,20 | 289 021,20 | 22.12.2020 | 21.05.2021 | 16.09.2022 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1781                                   |
|    | г. Курган, ул. Гоголя, д.60 |   | 65 660,73  | 20 439,73  | 14.06.2023 | 01.12.2024 | 26.12.2023 | ПК "Платон", 4501225806  |
|    | г. Курган, ул. Гоголя, д.60 | осуществление<br>строительного контроля               |            | 45 221,00  | 27.06.2017 |            | 16.09.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 61 | ул. К.Маркса, д.46          | ремонт систем электроснабжения                        | 715 925,00 | 715 925,00 | 12.05.2020 | 09.09.2020 | 22.09.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|    |                             | ремонт систем теплоснабжения                          | 358 923,00 | 358 923,00 | 12.05.2020 | 09.09.2020 | 22.09.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |
|    |                             | ремонт систем водоснабжения                           | 208 407,00 | 208 407,00 | 12.05.2020 | 09.09.2020 | 22.09.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                     |



|                         |                              |                                      |                  |                   |            |            |            |   |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
|                         |                              | ремонт систем водоотведения          | 234 786,00       | 234 786,00        | 12.05.2020 | 09.09.2020 | 22.09.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|                         |                              | осуществление строительного контроля | 85 613,36        | 85 613,36         | 27.09.2019 |            | 22.09.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru            |
| 62                      | ул. Коли Мяготина, д.85      | ремонт систем электроснабжения       | 521 338,00       | 3 306 492,00      | 02.12.2019 | 08.09.2020 | 09.08.2021 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89                         |
|                         |                              | ремонт систем теплоснабжения         | 1 686 265,00     |                   | 02.12.2019 | 08.09.2020 | 09.08.2021 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89                         |
|                         |                              | ремонт систем водоснабжения          | 613 452,00       |                   | 02.12.2019 | 08.09.2020 | 09.08.2021 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89                         |
|                         |                              | ремонт систем водоотведения          | 377 218,00       |                   | 02.12.2019 | 08.09.2020 | 09.08.2021 | ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89                         |
|                         |                              | осуществление строительного контроля | 68 443,04        | 68 443,04         | 09.07.2019 | 31.12.2020 | 09.08.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru            |
| 63                      | ул. Гагарина, д.7            | ремонт систем электроснабжения       | 1 189 783,00     | 1 189 783,00      | 01.03.2021 | 29.06.2021 | 09.08.2021 | ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 39Д, офис 2. Ларьков А.А. Телефон: (3522) 650-703, 79130199163 Адрес электронной почты: hors_2020@bk.ru |
|                         |                              | осуществление строительного контроля | 26 947,29        | 26 947,29         | 24.02.2021 | 12.07.2022 | 09.08.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 64                      | ул. Краснодонская, д.4       | разработка проектной документации    | 21 212,63        | 21 212,63         | 10.03.2021 | 20.03.2021 | 19.03.2021 | ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru   |
|                         |                              | ремонт фасада (балконы)              | 99 378,00        | 99 378,00         | 19.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18                                   |
| 65                      | ул. Станционная, д.24        | ремонт крыши (скатной)               | 98 527,00        | 98 527,00         | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 17.05.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|                         |                              | осуществление строительного контроля | 2 108,48         | 2 108,48          | 05.04.2021 | 07.05.2021 | 17.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru                  |
| 66                      | ул. Рабоче-Крестьянская, д.8 | разработка проектной документации    | 87 968,33        | 87 968,33         | 23.11.2020 | 21.02.2021 | 12.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|                         |                              | ремонт крыши (скатной)               | 5 031 956,00     | 5 031 956,00      | 26.04.2021 | 25.08.2021 | 22.07.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|                         |                              | осуществление строительного контроля | 107 858,20       | 107 858,20        | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 22.07.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| <b>Итого по Кургану</b> |                              |                                      | <b>65 660,73</b> | <b>969 285,73</b> |            |            |            |   |

| Муниципальное образование - город Шадринск |                          |                                      |              |              |            |            |            |  |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 1  | ул. Архангельского, д.32 | разработка проектной документации    | 47 537,51    | 47 537,51    | 04.12.2020 | 17.02.2021 | 05.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|  |                          | ремонт крыши (скатной)               | 1 617 722,00 | 1 617 722,00 | 24.05.2021 | 22.09.2021 | 16.03.2022 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а  |
|  |                          | осуществление строительного контроля | 29 921,35    | 29 921,35    | 19.04.2021 | 10.09.2022 | 16.03.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |
| 2  | ул. Автомобилистов, д.9  | разработка проектной документации    | 66 598,36    | 66 598,36    | 04.12.2020 | 17.02.2021 | 15.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|  |                          | ремонт крыши (скатной)               | 2 566 998,00 | 2 566 998,00 | 27.09.2021 | 06.06.2022 | 07.07.2022 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-akkurat@mail.ru                                   |
|  |                          | осуществление строительного контроля | 59 763,25    | 59 763,25    | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 07.07.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 3  | ул. Февральская, д.44    | разработка проектной документации    | 28 792,20    | 28 792,20    | 17.08.2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru                                    |
|  |                          | ремонт крыши (скатной)               | 2 149 173,14 | 2 149 173,14 | 25.11.2020 | 23.02.2021 | 02.04.2021 | ООО «Техчусток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, techchustok@mail.ru        |
|  |                          | осуществление строительного контроля | 47 093,65    | 47 093,65    | 15.01.2021 | 31.12.2021 | 02.04.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |
| 4  | ул. Володарского, д.45   | разработка проектной документации    | 141 825,62   | 141 825,62   | 04.12.2020 | 17.02.2021 | 16.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|  |                          | ремонт крыши (скатной)               | 6 035 186,00 | 6 035 186,00 | 05.04.2021 | 03.09.2021 | 01.10.2021 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а  |
|  |                          | осуществление строительного контроля | 128 664,20   | 128 664,20   | 09.04.2021 | 02.09.2022 | 01.10.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |
| 5  | ул. Фабричная, д.20      | разработка проектной документации    | 130 457,89   | 130 457,89   | 04.12.2020 | 04.03.2021 | 15.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|  |                          | ремонт крыши (скатной)               | 4 180 069,11 | 4 180 069,11 | 28.04.2021 | 26.09.2021 | 01.10.2021 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-akkurat@mail.ru                                   |
|  |                          | осуществление строительного контроля | 91 476,77    | 91 476,77    | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 01.10.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 6  | ул. Февральская, д.67    | разработка проектной документации    | 148 342,10   | 148 342,10   | 09.12.2020 | 08.04.2021 | 18.05.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|  |                          | ремонт систем электроснабжения       | 381 125,00   | 381 125,00   | 27.10.2021 | 26.03.2022 | 20.04.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80   |
|  |                          | ремонт систем водоснабжения          | 182 942,00   | 182 942,00   | 27.10.2021 | 26.03.2022 | 20.04.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80   |
|  |                          | ремонт систем водоотведения          | 124 966,00   | 124 966,00   | 27.10.2021 | 26.03.2022 | 20.04.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80   |
|  |                          | осуществление строительного контроля | 28 029,65    | 28 029,65    | 03.08.2021 | 28.12.2022 | 20.04.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |
| 7  | ул. Щеткина, д.24Б       | разработка проектной документации    | 43 354,22    | 43 354,22    | 04.12.2020 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|  |                          | ремонт крыши (скатной)               | 816 399,94   | 816 399,94   | 28.04.2021 | 07.08.2021 | 03.09.2021 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-akkurat@mail.ru                                   |
|  |                          | осуществление строительного контроля | 17 790,64    | 17 790,64    | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 03.09.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru |
| 8  | ул. Автомобилистов, д.54 | разработка проектной документации    | 139 595,81   | 139 595,81   | 09.12.2020 | 08.04.2021 | 24.05.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                   |
|  |                          | ремонт систем теплоснабжения         | 853 762,40   | 853 762,40   | 27.09.2021 | 25.09.2022 | 17.08.2022 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-akkurat@mail.ru                                   |
|  |                          | ремонт систем водоснабжения          | 589 465,40   | 589 465,40   | 27.09.2021 | 24.02.2022 | 17.08.2022 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-akkurat@mail.ru                                   |
|  |                          | ремонт систем водоотведения          | 342 308,80   | 342 308,80   | 27.09.2021 | 24.02.2022 | 17.08.2022 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-akkurat@mail.ru                                   |

|    |                           |   |              |              |            |            |            |  |
|----|---------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
|    |                           | осуществление<br>строительного контроля | 92 415,77    | 92 415,77    | 09.07.2021 | 01.12.2022 | 19.08.2022 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 9  | ул. Пролетарская, д.83    | разработка проектной<br>документации    | 24 151,62    | 24 151,62    | 25.11.2020 | 25.12.2020 | 10.02.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул.<br>Анфиногорова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749,<br>+7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты:<br>zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|    |                           | ремонт крыши (плоской)                  | 2 603 405,56 | 2 603 405,56 | 11.05.2021 | 09.09.2021 | 21.09.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл.,<br>р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2,<br>Калин Виктор Андреевич,<br>тел. 8-912-833-90-18   |
|    |                           | осуществление<br>строительного контроля | 50 769,76    | 50 769,76    | 22.03.2021 | 01.08.2022 | 21.09.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru  |
| 10 | ул. Розы Люксембург, д.21 | разработка проектной<br>документации    | 37 192,53    | 37 192,53    | 17.08.2020 | 16.10.2020 | 21.09.2020 | ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова,<br>д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович,<br>ooo-lider45@mail.ru  |
|    |                           | ремонт крыши (скатной)                  | 4 137 363,00 | 4 137 363,00 | 22.12.2020 | 23.03.2021 | 29.11.2021 | ООО "Строительная компания "Развитие",<br>г. Курган, пр-кт Машиностроителей,<br>д. 23/7, Якимущин Антон Александрович,<br>8-909-145-69-89  |
|    |                           | осуществление<br>строительного контроля | 83 475,19    | 83 475,19    | 15.01.2021 | 31.12.2021 | 29.11.2021 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 11 | ул. Автомобилистов, д.68  | разработка проектной<br>документации    | 34 848,60    | 34 848,60    | 17.08.2020 | 01.10.2020 | 14.10.2020 | ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова,<br>д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович,<br>ooo-lider45@mail.ru  |
|    |                           | ремонт крыши (скатной)                  | 4 063 831,00 | 4 063 831,00 | 10.12.2020 | 09.04.2021 | 12.05.2021 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул.<br>Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-<br>akkurat@mail.ru  |
|    |                           | осуществление<br>строительного контроля | 85 758,11    | 85 758,11    | 18.12.2020 | 31.12.2021 | 12.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 12 | ул. Автомобилистов, д.70  | разработка проектной<br>документации    | 60 728,46    | 60 728,46    | 09.09.2020 | 09.10.2020 | 19.10.2020 | ООО "Лидер-Строй", Курганская область,<br>Сафакулевский район, с. Сафакулево,<br>ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав<br>Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru                    |
|    |                           | ремонт крыши (плоской)                  | 1 287 451,00 | 1 287 451,00 | 26.04.2021 | 07.08.2021 | 21.09.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28,<br>кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|    |                           | осуществление<br>строительного контроля | 27 468,91    | 27 468,91    | 18.12.2020 | 31.12.2021 | 21.09.2021 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 13 | ул. Автомобилистов, д.74  | разработка проектной<br>документации    | 60 884,25    | 60 884,25    | 09.09.2020 | 24.10.2020 | 19.10.2020 | ООО "Лидер-Строй", Курганская область,<br>Сафакулевский район, с. Сафакулево,<br>ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав<br>Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru                    |
|    |                           | ремонт крыши (плоской)                  | 1 207 071,00 | 1 207 071,00 | 05.07.2021 | 03.11.2021 | 17.01.2022 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск,<br>ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Армуну Рафиковна, 8<br>(34535) 2-21-64, tekhuchastok@mail.ru   |
|    |                           | осуществление<br>строительного контроля | 25 921,35    | 25 921,35    | 18.12.2020 | 31.12.2021 | 17.01.2022 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|    |                           | разработка проектной<br>документации    | 24 341,46    | 24 341,46    | 25.11.2020 | 25.12.2020 | 18.02.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул.<br>Анфиногорова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749,<br>+7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты:<br>zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |

|    |                             |                                      |              |              |            |            |            |  |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 14 | ул. Свердлова, д.85         | ремонт крыши (плоской)               | 2 622 464,00 | 2 622 464,00 | 05.04.2021 | 25.08.2021 | 11.10.2021 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а  |
|    |                             | осуществление строительного контроля | 52 000,46    | 52 000,46    | 09.04.2021 | 02.09.2022 | 11.10.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru                                 |
| 15 | ул. Красноармейская, д.70   | разработка проектной документации    | 94 377,61    | 94 377,61    | 09.09.2020 | 08.11.2020 | 10.11.2020 | ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru |
|    |                             | ремонт крыши (скатной)               | 4 431 110,00 | 4 431 110,00 | 18.12.2020 | 17.04.2021 | 24.08.2021 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович                |
|    |                             | осуществление строительного контроля | 97 065,31    | 97 065,31    | 03.02.2021 | 01.08.2022 | 24.08.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru                                 |
| 16 | тракт Мальцевский, д.8      | разработка проектной документации    | 131 672,73   | 131 672,73   | 09.09.2020 | 23.11.2020 | 11.11.2020 | ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru |
|    |                             | ремонт крыши (плоской)               | 4 996 635,77 | 4 996 635,77 | 17.12.2021 | 11.08.2022 | 15.07.2022 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а  |
|    |                             | осуществление строительного контроля | 82 570,01    | 82 570,01    | 22.03.2021 | 01.08.2022 | 27.07.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru                           |
| 17 | ул. Автомобилистов, д.1     | разработка проектной документации    | 55 108,66    | 55 108,66    | 04.12.2020 | 04.03.2021 | 11.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777   |
|    |                             | ремонт крыши (скатной)               | 2 148 133,60 | 2 148 133,60 | 27.09.2021 | 26.12.2021 | 18.04.2022 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-akkurat@mail.ru   |
|    |                             | осуществление строительного контроля | 44 517,68    | 44 517,68    | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 18.04.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru                           |
| 20 | ул. Михайловская, 47А (ОКН) | разработка проектной документации    | 67 762,03    | 67 762,03    | 17.08.2020 | 15.11.2020 | 27.01.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru                           |
| 21 | ул. Советская, 77А (ОКН)    | разработка проектной документации    | 53 632,01    | 53 632,01    | 17.08.2020 | 15.11.2020 | 27.01.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru                           |
| 24 | ул. Ленина, 102 (ОКН)       | разработка проектной документации    | 47 478,59    | 47 478,59    | 17.08.2020 | 15.11.2020 | 27.01.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru                           |
| 25 | ул. Труда, д.35             | ремонт систем водоотведения          | 237 068,00   | 237 068,00   | 18.12.2020 | 17.04.2021 | 06.12.2021 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович                |
|    |                             | ремонт фасада                        | 1 014 624,00 | 1 014 624,00 | 18.12.2020 | 17.04.2021 | 06.12.2021 | ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович                |
|    |                             | осуществление строительного контроля | 33 023,11    | 33 023,11    | 04.09.2018 |            | 06.12.2021 | ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная   |
| 26 | ул. Омская, д.46            | ремонт систем водоотведения          | 22 755,65    | 22 755,65    | 28.05.2021 | 27.08.2021 | 02.11.2021 | ООО «Уралстройгрупп» г. Курган, ул. Омская, д. 144 офис 1 8 (922) 569-72-16 uralstroygroup2020@mail.ru Директор Д.К. Горгоц  |

|                           |                                   |   |                     |                     |            |            |            |   |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|---|
|                           |                                   | осуществление<br>строительного контроля | 2 549,26            | 2 549,26            | 05.07.2021 |            | 02.11.2021 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |
| 27                        | г. Шадринск, ул. Ленина, д.94     | разработка проектной<br>документации    | 57 815,56           | 57 815,56           | 17.08.2020 | 15.11.2020 | 27.01.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru |
| 27                        | г. Шадринск, ул. Ленина, д.94     | ремонт крыши (скатной)                  | 1 813 083,60        | 1 813 083,60        | 27.09.2022 | 25.01.2023 |            | ООО "ТЕХУЧАСТОК", 7207010008  |
|                           | г. Шадринск, ул. Ленина, д.94     | осуществление<br>строительного контроля | 30 825,99           | 30 825,99           | 12.03.2021 | 01.08.2022 |            | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru       |
| 28                        | ул. Р. Люксембург, 20А<br>(ОКН)   | разработка проектной<br>документации    | 135 528,93          | 135 528,93          | 17.08.2020 | 15.11.2020 | 27.01.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru |
| 29                        | ул. Омская, 61                    | разработка проектной<br>документации    | 72 276,57           | 72 276,57           | 25.11.2019 | 24.01.2020 | 23.06.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли<br>Маготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-<br>912-837-1777                                     |
|                           |                                   | ремонт<br>электроснабжения              | 248 386,09          | 248 386,09          | 28.04.2021 | 28.07.2021 | 21.09.2021 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул.<br>Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-<br>akkurat@mail.ru                                     |
|                           |                                   | ремонт теплоснабжения                   | 117 582,14          | 117 582,14          | 28.04.2021 | 28.07.2021 | 21.09.2021 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул.<br>Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-<br>akkurat@mail.ru                                     |
|                           |                                   | ремонт водоотведения                    | 211 475,81          | 211 475,81          | 28.04.2021 | 28.07.2021 | 21.09.2021 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул.<br>Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-<br>akkurat@mail.ru                                     |
|                           |                                   | осуществление<br>строительного контроля | 17 614,20           | 17 614,20           | 24.08.2020 | 31.10.2021 | 21.09.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru |
| 30                        | ул. Треугольник Дено, 70          | разработка проектной<br>документации    | 39 950,42           | 39 950,42           | 09.01.2020 | 09.03.2020 | 21.05.2020 | ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова,<br>д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович,<br>ooo-lider45@mail.ru                                       |
|                           |                                   | ремонт крыши (плоской)                  | 1 841 816,00        | 1 841 816,00        | 24.05.2021 | 22.09.2021 | 14.02.2022 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-<br>253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а   |
|                           |                                   | осуществление<br>строительного контроля | 30 835,57           | 30 835,57           | 10.08.2020 | 31.08.2021 | 14.02.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул.<br>Каслинская, д.5, помещ. №5/2,<br>Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103,<br>avangardplus15@mail.ru |
| 31                        | ул. Фабричная, 31                 | разработка проектной<br>документации    | 93 365,03           | 93 365,03           | 05.11.2019 | 04.01.2020 | 16.07.2020 | ООО "Зауралстройпроект", г. Курган,<br>ул. Кирпичная, д. 5, Додух Гаврил Николаевич,<br>+79091707434, gn.doduh@gmail.com                                |
|                           |                                   | ремонт крыши (плоской)                  | 1 430 605,00        | 1 430 605,00        | 12.07.2021 | 11.10.2021 | 02.09.2022 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск,<br>ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8<br>(34535) 2-21-64, tekhuchastok@mail.ru         |
|                           |                                   | осуществление<br>строительного контроля | 20 480,29           | 20 480,29           | 09.09.2020 | 31.10.2021 | 13.09.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул.<br>Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел.<br>79630045036   |
| 32                        | ул. Карла Либкнехта, д.9<br>(ОКН) | разработка проектной<br>документации    | 68 936,60           | 68 936,60           | 22.12.2020 | 22.03.2021 | 20.04.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли<br>Маготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-<br>912-837-1777                                     |
| <b>Итого по Шадринску</b> |                                   |   | <b>1 843 909,59</b> | <b>1 843 909,59</b> |            |            |            |   |

**Альменевский район Курганской области**

|   |                                |   |                     |                     |            |            |            |  |
|---|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|--|
| 1 | с. Альменево, ул. 8 марта, д.7 | разработка проектной<br>документации    | 59 381,74           | 59 381,74           | 10.12.2020 | 23.02.2021 | 18.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул.<br>Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749,<br>+7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты:<br>zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|   |                                | ремонт крыши (скатной)                  | 2 488 787,53        | 2 488 787,53        | 27.10.2021 | 25.01.2022 | 03.03.2022 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл.,<br>р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2,<br>Калин Виктор Андреевич,<br>тел. 8-912-833-90-18   |
|   |                                | осуществление<br>строительного контроля | 46 785,24           | 46 785,24           | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 03.03.2022 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|   |                                |   | <b>2 594 954,51</b> | <b>2 594 954,51</b> |            |            |            |  |

**Белозерский район Курганской области**

|   |                                     |   |              |              |            |            |            |  |
|---|-------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 1 | с. Белозерское, ул. Ленина,<br>д.41 | разработка проектной<br>документации    | 15 377,51    | 15 377,51    | 04.09.2020 | 04.10.2020 | 27.10.2020 | ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова,<br>д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович,<br>ooo-lider45@mail.ru  |
|   |                                     | ремонт крыши (скатной)                  | 1 257 603,60 | 1 257 603,60 | 25.12.2020 | 24.04.2021 | 20.05.2021 | ООО «Хорс», 640007, г. Курган, ул. Ястржембского,<br>39Д, офис 2. Ларьков А.А.<br>Телефон: (3522) 650-703, 79130199163<br>Адрес электронной почты: hors_2020@bk.ru |
|   |                                     | осуществление<br>строительного контроля | 27 700,87    | 27 700,87    | 04.02.2021 | 01.08.2022 | 20.05.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул.<br>Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел.<br>79630045036  |

|  |  |                                      |                     |                     |            |            |            |   |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|---|
|  |  |                                      | 1 300 681,98        | 1 300 681,98        |            |            |            |   |
| <b>Варгашинский район Курганской области</b> |  |                                      |                     |                     |            |            |            |   |
| 1  | рп. Варгаши, ул. Комсомольская, д.33     | разработка проектной документации    | 35 771,43           | 35 771,43           | 25.11.2020 | 25.12.2020 | 11.02.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 2 381 758,82        | 2 381 758,82        | 12.04.2021 | 11.08.2021 | 25.05.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 51 014,11           | 51 014,11           | 26.03.2021 | 15.08.2022 | 25.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 2  | рп. Варгаши, ул. Чкалова, д.50           | разработка проектной документации    | 17 872,87           | 17 872,87           | 04.09.2020 | 04.10.2020 | 19.10.2020 | ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru   |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 2 062 256,00        | 2 062 256,00        | 04.12.2020 | 14.03.2021 | 08.02.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 43 936,33           | 43 936,33           | 18.12.2020 | 31.12.2021 | 08.02.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|  |  |                                      | <b>4 592 609,56</b> | <b>4 592 609,56</b> |            |            |            |   |
| <b>Далматовский район Курганской области</b> |  |                                      |                     |                     |            |            |            |   |
| 1  | с. Новопетропавловское, ул. Ленина, д.54 | разработка проектной документации    | 34 490,48           | 34 490,48           | 17.09.2020 | 01.11.2020 | 03.12.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 764 465,00        | 1 764 465,00        | 05.04.2021 | 04.08.2021 | 17.06.2021 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 35 868,30           | 35 868,30           | 09.04.2021 | 02.09.2022 | 17.06.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 2  | с. Широковское, ул. Свердлова, д.54      | разработка проектной документации    | 31 580,24           | 31 580,24           | 25.11.2020 | 24.01.2021 | 18.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 2 315 732,00        | 2 315 732,00        | 26.04.2021 | 26.07.2021 | 30.07.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 48 440,01           | 48 440,01           | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 30.07.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 3  | г. Далматово, ул. Кирова, д.29           | разработка проектной документации    | 29 074,46           | 29 074,46           | 25.11.2020 | 24.01.2021 | 18.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 357 894,40        | 1 357 894,40        | 27.10.2021 | 25.01.2022 | 25.03.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 27 841,42           | 27 841,42           | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 25.03.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 4  | г. Далматово, ул. Свободы, д.36          | разработка проектной документации    | 31 804,58           | 31 804,58           | 17.09.2020 | 17.10.2020 | 11.11.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 257 976,40        | 1 257 976,40        | 27.10.2021 | 25.01.2022 | 25.03.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 23 065,09           | 23 065,09           | 22.03.2021 | 01.08.2022 | 25.03.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 5  | г. Далматово, ул. Советская, д.161       | разработка проектной документации    | 29 547,45           | 29 547,45           | 25.11.2020 | 24.01.2021 | 19.04.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 2 187 144,00        | 2 187 144,00        | 24.05.2021 | 22.09.2021 | 28.12.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 46 416,37           | 46 416,37           | 28.05.2021 | 20.10.2022 | 28.12.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|  |  | разработка проектной документации    | 35 647,37           | 35 647,37           | 17.09.2020 | 01.11.2020 | 13.11.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |

|  |  |                                      |                      |                      |            |            |            |   |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|---|
| 6  | г. Далматово, ул. 4 Уральского полка, д.90 | ремонт крыши (скатной)               | 3 054 140,40         | 3 054 140,40         | 27.10.2021 | 25.01.2022 | 04.04.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 53 779,37            | 53 779,37            | 22.03.2021 | 01.08.2022 | 04.04.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
|  |  |                                      | <b>12 364 907,34</b> | <b>12 364 907,34</b> |            |            |            |   |
| <b>Звериноголовский район Курганской области</b> |  |                                      |                      |                      |            |            |            |   |
| 1  | с. Звериноголовское, ул. Мира, д.1         | разработка проектной документации    | 36 171,38            | 36 171,38            | 17.09.2020 | 17.10.2020 | 16.11.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 907 131,00         | 1 907 131,00         | 08.02.2021 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 40 952,79            | 40 952,79            | 04.02.2021 | 28.02.2022 | 14.07.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|  |  |                                      | <b>1 984 255,17</b>  | <b>1 984 255,17</b>  |            |            |            |   |
| <b>Каргапольский район Курганской области</b>    |  |                                      |                      |                      |            |            |            |   |
| 1  | рп. Каргаполье, ул. Мичурина, д.2          | разработка проектной документации    | 48 445,08            | 48 445,08            | 04.12.2020 | 02.02.2021 | 27.01.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 204 586,00         | 1 204 586,00         | 22.03.2021 | 20.08.2021 | 04.06.2021 | ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru              |
|  |  | осуществление строительного контроля | 26 425,83            | 26 425,83            | 18.03.2021 | 04.08.2022 | 04.06.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 2  | с. Сосновка, ул. Школьная, д.4             | разработка проектной документации    | 58 819,58            | 58 819,58            | 04.12.2020 | 02.02.2021 | 15.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 2 421 572,97         | 2 421 572,97         | 31.05.2021 | 09.09.2021 | 28.10.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 56 008,72            | 56 008,72            | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 28.10.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 3  | рп. Каргаполье, пер. Октябрьский, д.25     | разработка проектной документации    | 97 966,77            | 97 966,77            | 04.12.2020 | 02.02.2021 | 27.01.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт фасада                        | 559 053,00           | 559 053,00           | 31.03.2021 | 25.08.2021 | 20.10.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 13 225,67            | 13 225,67            | 18.03.2021 | 04.08.2022 | 20.10.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|  |  |                                      | <b>4 486 103,62</b>  | <b>4 486 103,62</b>  |            |            |            |   |
| <b>Катайский район Курганской области</b>        |  |                                      |                      |                      |            |            |            |   |
| 1  | с. Ушаковское, ул. Ленина, д.44            | разработка проектной документации    | 27 880,06            | 27 880,06            | 25.11.2020 | 24.01.2021 | 18.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47 Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru ИНН: 4501201072 |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 2 790 517,30         | 2 790 517,30         | 28.08.2021 | 06.12.2021 | 15.12.2021 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 52 810,17            | 52 810,17            | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 15.12.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 2  | с. Ильинское, ул. Комсомольская, д. 11     | разработка проектной документации    | 24 774,58            | 24 774,58            | 25.11.2020 | 24.01.2021 | 19.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47 Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru ИНН: 4501201072 |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 3 230 064,13         | 3 230 064,13         | 28.05.2021 | 19.09.2021 | 17.09.2021 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 64 079,30            | 64 079,30            | 11.05.2021 | 25.09.2022 | 17.09.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|  |  | разработка проектной документации    | 58 245,13            | 58 245,13            | 25.11.2020 | 23.02.2021 | 25.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47 Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru ИНН: 4501201072 |

|                        |                                 |                                      |                      |                      |            |            |            |   |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|---|
| 3                      | г. Катайск, ул. Молодежная, д.2 | ремонт крыши (скатной)               | 6 797 587,20         | 6 797 587,20         | 24.09.2021 | 22.01.2022 | 31.05.2022 | ООО «Техчасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhchastok@mail.ru   |
|                        |                                 | осуществление строительного контроля | 149 298,64           | 149 298,64           | 11.05.2021 | 25.09.2022 | 31.05.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 4                      | г. Катайск, ул. Северная, д.29  | разработка проектной документации    | 70 372,84            | 70 372,84            | 10.12.2020 | 10.03.2021 | 25.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев, г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|                        |                                 | ремонт крыши (плоской)               | 1 664 308,47         | 1 664 308,47         | 28.05.2021 | 27.08.2021 | 03.11.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|                        |                                 | осуществление строительного контроля | 32 605,94            | 32 605,94            | 11.05.2021 | 25.09.2022 | 03.11.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 5                      | г. Катайск, ул. Молодежная, д.4 | разработка проектной документации    | 245 047,54           | 245 047,54           | 09.12.2020 | 08.04.2021 | 18.05.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|                        |                                 | ремонт систем электроснабжения       | 1 244 000,00         | 1 244 000,00         | 25.10.2021 | 23.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович  |
|                        |                                 | ремонт систем теплоснабжения         | 1 298 673,00         | 1 298 673,00         | 25.10.2021 | 23.04.2022 | 28.06.2022 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович  |
|                        |                                 | ремонт систем водоснабжения          | 893 576,00           | 893 576,00           | 25.10.2021 | 23.04.2022 | 22.04.2022 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович  |
|                        |                                 | ремонт систем водоотведения          | 1 116 789,00         | 1 116 789,00         | 25.10.2021 | 23.04.2022 | 28.06.2022 | ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович  |
|                        |                                 | осуществление строительного контроля | 121 507,48           | 121 507,48           | 03.08.2021 | 28.12.2022 | 22.04.2022 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|                        |                                 |                                      | <b>19 882 136,78</b> | <b>19 882 136,78</b> |            |            |            |   |
| <b>Кетовский район</b> |                                 |                                      |                      |                      |            |            |            |   |
| 1                      | с. Введенское, ул. Полевая, д.6 | разработка проектной документации    | 21 957,09            | 21 957,09            | 23.11.2020 | 07.01.2021 | 05.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|                        |                                 | ремонт крыши (скатной)               | 2 499 169,99         | 2 499 169,99         | 16.07.2021 | 15.09.2021 | 16.03.2022 | ООО «Техчасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhchastok@mail.ru   |
|                        |                                 | осуществление строительного контроля | 54 516,08            | 54 516,08            | 26.04.2021 | 10.09.2022 | 18.03.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 2                      | с. Каширино, ул. Победы, д.4    | разработка проектной документации    | 57 044,13            | 57 044,13            | 04.12.2020 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|                        |                                 | ремонт крыши (скатной)               | 1 419 110,00         | 1 419 110,00         | 19.03.2021 | 18.07.2021 | 25.05.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|                        |                                 | осуществление строительного контроля | 30 897,51            | 30 897,51            | 18.03.2021 | 04.08.2022 | 25.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 3                      | с. Садовое, ул. Ленина, д.3     | разработка проектной документации    | 24 314,06            | 24 314,06            | 23.11.2020 | 06.02.2021 | 11.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|                        |                                 | ремонт крыши (скатной)               | 2 546 111,00         | 2 546 111,00         | 28.05.2021 | 06.09.2021 | 20.10.2021 | ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09   |
|                        |                                 | осуществление строительного контроля | 57 836,58            | 57 836,58            | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 20.10.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 4                      | с. Просвет, ул. Советская, д.53 | разработка проектной документации    | 54 719,05            | 54 719,05            | 04.12.2020 | 02.02.2021 | 12.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|                        |                                 | ремонт крыши (скатной)               | 2 453 145,44         | 2 453 145,44         | 26.03.2021 | 25.07.2021 | 10.06.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |
|                        |                                 | осуществление строительного контроля | 53 816,33            | 53 816,33            | 26.03.2021 | 15.08.2022 | 16.06.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |



|  |                                  |                                      |                      |                      |            |            |            |   |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|---|
| 5  | с. Шамаково, ул. Рабочая, д.18   | разработка проектной документации    | 57 147,24            | 57 147,24            | 04.12.2020 | 02.02.2021 | 27.01.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |                                  | ремонт крыши (скатной)               | 2 008 146,00         | 2 008 146,00         | 31.03.2021 | 15.09.2021 | 08.09.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |                                  | осуществление строительного контроля | 43 664,47            | 43 664,47            | 18.03.2021 | 04.08.2022 | 08.09.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 6  | с. Просвет, ул. Советская, д.55  | разработка проектной документации    | 58 991,96            | 58 991,96            | 04.12.2020 | 02.02.2021 | 12.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |                                  | ремонт крыши (скатной)               | 2 406 347,61         | 2 406 347,61         | 26.03.2021 | 25.07.2021 | 20.05.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |
|  |                                  | осуществление строительного контроля | 52 922,35            | 52 922,35            | 26.03.2021 | 15.08.2022 | 20.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 7  | с. Лесниково, мкр. КГСХА, д.2    | разработка проектной документации    | 124 556,62           | 124 556,62           | 10.12.2020 | 08.02.2021 | 22.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |                                  | ремонт крыши (скатной)               | 5 195 857,63         | 5 195 857,63         | 28.05.2021 | 26.09.2021 | 01.12.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|  |                                  | осуществление строительного контроля | 109 697,73           | 109 697,73           | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 01.12.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 8  | с. Каширино, ул. Победы, д.10    | разработка проектной документации    | 57 044,12            | 57 044,12            | 04.12.2020 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |                                  | ремонт крыши (скатной)               | 1 419 891,00         | 1 419 891,00         | 19.03.2021 | 17.08.2021 | 04.06.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|  |                                  | осуществление строительного контроля | 31 154,10            | 31 154,10            | 18.03.2021 | 04.08.2022 | 04.06.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 9  | с. Кегово, ул. Томина, д.21      | разработка проектной документации    | 28 090,94            | 28 090,94            | 23.11.2020 | 22.01.2021 | 03.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |                                  | ремонт крыши (скатной)               | 2 302 794,54         | 2 302 794,54         | 21.07.2021 | 20.09.2021 | 14.09.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |                                  | осуществление строительного контроля | 50 147,99            | 50 147,99            | 26.04.2021 | 10.09.2022 | 14.09.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
|  |                                  |                                      | <b>23 219 091,56</b> | <b>23 219 091,56</b> |            |            |            |   |
| <b>Куртамышский район Курганской области</b> |                                  |                                      |                      |                      |            |            |            |   |
| 1  | с. Нижнее, ул. Мира, д.2         | разработка проектной документации    | 28 602,64            | 28 602,64            | 25.11.2020 | 09.01.2021 | 18.02.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |                                  | ремонт крыши (скатной)               | 2 461 777,00         | 2 461 777,00         | 24.05.2021 | 19.09.2021 | 25.11.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |                                  | осуществление строительного контроля | 48 958,12            | 48 958,12            | 09.04.2021 | 01.09.2022 | 25.11.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 2  | с. Пушкино, ул. Новая, д.7       | разработка проектной документации    | 28 943,69            | 28 943,69            | 25.11.2020 | 09.01.2021 | 18.02.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |                                  | ремонт крыши (скатной)               | 1 946 081,00         | 1 946 081,00         | 31.03.2021 | 29.08.2021 | 18.06.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |                                  | осуществление строительного контроля | 39 252,64            | 39 252,64            | 09.04.2021 | 01.09.2022 | 18.06.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 3  | г. Куртамыш, ул. Строителей, д.5 | разработка проектной документации    | 89 971,71            | 89 971,71            | 25.11.2020 | 24.01.2021 | 19.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |                                  | ремонт фасада                        | 1 126 069,96         | 1 126 069,96         | 11.05.2021 | 10.08.2021 | 06.10.2021 | ООО "ТМК-4", 641310, Курганская область, Кеговский район, с. Кегово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович   |
|  |                                  | осуществление строительного контроля | 24 703,37            | 24 703,37            | 30.04.2021 | 24.09.2022 | 06.10.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|  |                                  | разработка проектной документации    | 63 556,15            | 63 556,15            | 09.07.2018 | 05.11.2018 | 29.11.2018 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |

|  |                                      |                                      |              |              |            |            |            |   |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 4  | г. Куртамыш, ул. Лесная, 18          | ремонт фасада                        | 302 789,80   | 302 789,80   | 04.09.2020 | 31.05.2021 | 22.02.2022 | ИП Немчинов Николай Сергеевич, Варгашинский р-н, р.п. Варгаши, ул. Энергетиков д. 7 кв. 2. Телефон 89091739017<br>Адрес электронной почты: strojregion.45@mail.ru                           |
|  |                                      | осуществление строительного контроля | 4 888,45     | 4 888,45     | 01.03.2019 |            | 22.02.2022 | ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная   |
| 5  | г. Куртамыш, ул. Школьная, 26        | разработка проектной документации    | 66 500,15    | 66 500,15    | 09.07.2018 | 05.11.2018 | 29.11.2018 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
| 6  | г. Куртамыш, ул. Строителей, 12      | ремонт систем электроснабжения       | 437 309,00   | 437 309,00   | 01.03.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | ИП Немчинов Николай Сергеевич, Варгашинский р-н, р.п. Варгаши, ул. Энергетиков д. 7 кв. 2. Телефон 89091739017<br>Адрес электронной почты: strojregion.45@mail.ru                           |
|  |                                      | ремонт систем теплоснабжения         | 397 855,00   | 397 855,00   | 31.03.2021 | 26.10.2021 | 30.08.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |                                      | ремонт систем водоснабжения          | 116 448,00   | 116 448,00   | 01.03.2021 | 29.06.2021 | 29.06.2021 | ИП Немчинов Николай Сергеевич, Варгашинский р-н, р.п. Варгаши, ул. Энергетиков д. 7 кв. 2. Телефон 89091739017<br>Адрес электронной почты: strojregion.45@mail.ru                           |
|  |                                      | ремонт систем водоотведения          | 68 281,00    | 68 281,00    | 31.03.2021 | 28.09.2021 | 30.08.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |                                      | осуществление строительного контроля | 23 179,00    | 9 271,60     | 05.04.2019 |            | 29.06.2021 | ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная   |
| 7  | г. Куртамыш, ул. Труда, д.61         | разработка проектной документации    | 46 955,75    | 46 955,75    | 25.12.2020 | 25.03.2021 | 26.05.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
| 7  | г. Куртамыш, ул. Труда, д.61         | ремонт систем электроснабжения       | 210 660,00   |              |            |            |            | объявлен аукцион  |
|  | г. Куртамыш, ул. Труда, д.61         | осуществление строительного контроля | 4 485,58     | 4 485,58     | 09.07.2021 | 01.12.2022 |            | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| Итого по Куртамышскому МО                    |                                      |                                      | 215 145,58   | 4 485,58     |            |            |            |   |
| <b>Лебяжьевский район Курганской области</b> |                                      |                                      |              |              |            |            |            |   |
| 1  | рп. Лебяжье, ул. Лукиняновская, д.55 | разработка проектной документации    | 35 082,96    | 35 082,96    | 04.09.2020 | 04.10.2020 | 29.10.2020 | ООО "Лидер", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112А, оф. 241, Андреев Антон Эдуардович, ooo-lider45@mail.ru   |
|  |                                      | ремонт крыши (скатной)               | 3 728 846,60 | 3 728 846,60 | 22.04.2021 | 22.07.2021 | 22.07.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Д, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|  |                                      | осуществление строительного контроля | 81 393,25    | 81 393,25    | 04.02.2021 | 28.02.2022 | 22.07.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|  |                                      |                                      | 3 845 322,81 | 3 845 322,81 |            |            |            |   |
| <b>Макушинский район Курганской области</b>  |                                      |                                      |              |              |            |            |            |   |
| 1  | г. Макушино, ул. Д.Бедного, д.67     | разработка проектной документации    | 27 396,27    | 27 396,27    | 25.11.2020 | 09.01.2021 | 10.02.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |                                      | ремонт крыши (скатной)               | 1 137 103,10 | 1 137 103,10 | 12.04.2021 | 27.08.2021 | 24.11.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|  |                                      | осуществление строительного контроля | 27 882,62    | 27 882,62    | 26.03.2021 | 15.08.2022 | 24.11.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 2  | г. Макушино, ул. Вокзальная 2-я, 21  | разработка проектной документации    | 142 583,54   | 142 583,54   | 18.11.2019 | 17.01.2020 | 26.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |                                      |                                      |              | 38 528,18    | 10.12.2020 | 08.02.2021 | 18.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |                                      | ремонт фасада                        | 2 813 051,00 | 2 813 051,00 | 03.08.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |
|  |                                      | ремонт фундамента                    | 730 947,00   | 730 947,00   | 03.08.2021 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18   |
|  |                                      | осуществление строительного контроля | 72 261,48    | 72 261,48    | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 03.11.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|  |                                      | ремонт систем электроснабжения       | 744 321,54   | 744 321,54   | 12.04.2021 | 11.08.2021 | 14.01.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |

|   |  |                                      |                     |              |            |            |  |   |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|--|---|
| 3   | г. Макушино, ул. Д.Бедного, д.80           | ремонт систем теплоснабжения         | 1 625 218,00        | 1 625 218,00 | 27.09.2021 | 03.10.2022 | 17.08.2022   | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|   |  | ремонт систем водоснабжения          | 228 981,09          | 228 981,09   | 12.04.2021 | 11.08.2021 | 14.01.2022   | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |  | ремонт систем водоотведения          | 1 387 845,60        | 1 387 845,60 | 13.10.2020 | 07.09.2021 | 05.08.2021   | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|   |  | ремонт подвальных помещений          | 31 500,00           | 31 500,00    | 27.09.2021 | 05.08.2022 | 17.08.2022   | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|   |  | ремонт фундамента                    | 867 774,00          | 867 774,00   | 27.09.2021 | 05.08.2022 | 17.08.2022   | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|   |  | осуществление строительного контроля | 71 363,84           | 71 363,84    | 05.04.2019 |            | 17.11.2022   | ГБУ "Кургангазетъ", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная  |
|   |  | <b>9 908 229,08</b>                  | <b>9 946 757,26</b> |              |            |            |  |   |
| <b>Мишкинский район Курганской области</b>    |  |                                      |                     |              |            |            |  |   |
| 1   | рп. Мишкино, ул. Почтовая, д.5             | разработка проектной документации    | 24 975,98           | 24 975,98    | 04.09.2020 | 04.10.2020 | 11.11.2020   | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77 , pkplaton@yandex.ru                                 |
|   |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 117 737,00        | 1 117 737    | 04.02.2021 | 05.05.2021 | 21.04.2021   | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |  | осуществление строительного контроля | 24 024,24           | 24 024,24    | 04.02.2021 | 28.02.2022 | 21.04.2021   | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 2   | с. Краснознаменское, ул. Центральная, д.13 | разработка проектной документации    | 29 565,14           | 29 565,14    | 04.09.2020 | 19.10.2020 | 18.11.2020   | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77 , pkplaton@yandex.ru                                 |
|   |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 367 896,00        | 1 367 896,00 | 04.02.2021 | 04.06.2021 | 15.04.2021   | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |  | осуществление строительного контроля | 29 151,17           | 29 151,17    | 04.02.2021 | 28.02.2022 | 15.04.2021   | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|   |  | <b>2 593 349,53</b>                  | <b>2 593 349,53</b> |              |            |            |  |   |
| <b>Мокроусовский район Курганской области</b> |  |                                      |                     |              |            |            |  |   |
| 1   | с. Мокроусово, ул. Красных Борцов, д.5     | разработка проектной документации    | 33 849,30           | 33 849,30    | 17.09.2020 | 17.10.2020 | 11.11.2020   | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|   |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 029 540,00        | 1 029 540,00 | 08.02.2021 | 08.06.2021 | 26.05.2021   | ООО «Научно-производственное объединение «Проектировщик» Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, ул. Новая, 12 Любимов Эдуард Геннадьевич +7(958)1409930 Eduard-121@mail.ru |
|   |  | осуществление строительного контроля | 22 323,35           | 22 323,35    | 04.02.2021 | 28.02.2022 | 26.05.2021   | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|   |  | <b>1 085 712,65</b>                  | <b>1 085 712,65</b> |              |            |            |  |   |
| <b>Петуховский район Курганской области</b>   |  |                                      |                     |              |            |            |  |   |
| 1   | г. Петухово, ул. Новая, д.3                | разработка проектной документации    | 57 522,74           | 57 522,74    | 04.09.2020 | 19.10.2020 | 11.11.2020   | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|   |  | ремонт крыши (скатной)               | 2 333 327,60        | 2 333 327,60 | 25.12.2020 | 04.04.2021 | 26.04.2021   | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69  |
|   |  | осуществление строительного контроля | 48 108,70           | 48 108,70    | 04.02.2021 | 28.02.2022 | 26.04.2021   | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|   |  | 108 222,16                           | 108 222,16          | 04.09.2020   | 03.11.2020 | 03.12.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777 |   |

|   |                                  |                                      |                      |                      |            |            |            |  |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|--|
| 2   | г. Петухово, ул. Красная, д.38   | ремонт крыши (скатной)               | 3 475 153,00         | 3 475 153,00         | 10.03.2021 | 07.08.2021 | 24.12.2021 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru         |
|   |                                  | осуществление строительного контроля | 75 855,64            | 75 855,64            | 24.02.2021 | 12.07.2022 | 24.12.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
| 3   | г. Петухово, ул. Рабочая, д.13   | разработка проектной документации    | 46 253,36            | 46 253,36            | 04.09.2020 | 04.10.2020 | 11.11.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                     |
|   |                                  | ремонт крыши (скатной)               | 1 830 957,60         | 1 830 957,60         | 25.12.2020 | 04.04.2021 | 06.04.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                       |
|   |                                  | осуществление строительного контроля | 38 411,12            | 38 411,12            | 04.02.2021 | 28.02.2022 | 06.04.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
|   |                                  | разработка проектной документации    | 124 679,05           | 124 679,05           | 04.09.2020 | 18.11.2020 | 04.12.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                     |
| 4   | г. Петухово, ул. Красная, д.46   | ремонт крыши (плоской)               | 4 053 795,00         | 4 053 795,00         | 10.03.2021 | 07.08.2021 | 13.10.2021 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru         |
|   |                                  | осуществление строительного контроля | 86 962,67            | 86 962,67            | 24.02.2021 | 12.07.2022 | 13.10.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036  |
|   |                                  |                                      | <b>12 279 248,64</b> | <b>12 279 248,64</b> |            |            |            |  |
| <b>Половинский район Курганской области</b>   |                                  |                                      |                      |                      |            |            |            |  |
| 1   | с. Половинное, ул. Ленина, д.31  | разработка проектной документации    | 22 397,01            | 22 397,01            | 23.11.2020 | 23.12.2020 | 01.03.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777                                     |
|   |                                  | ремонт крыши (скатной)               | 2 009 897,00         | 2 009 897,00         | 26.04.2021 | 25.08.2021 | 05.07.2021 | ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18                          |
|   |                                  | осуществление строительного контроля | 43 011,80            | 43 011,80            | 05.04.2021 | 02.09.2022 | 05.07.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru         |
| 2   | с. Половинное, ул. Советская, 66 | ремонт систем электроснабжения       | 135 351,00           | 135 351,00           | 17.08.2020 | 15.11.2020 | 26.11.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                       |
|   |                                  | ремонт систем теплоснабжения         | 94 458,00            | 94 458,00            | 17.08.2020 | 15.11.2020 | 26.11.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                       |
|   |                                  | ремонт систем водоотведения          | 78 296,00            | 78 296,00            | 17.08.2020 | 15.11.2020 | 26.11.2021 | ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69                                       |
|   |                                  | осуществление строительного контроля | 10 733,33            | 10 733,33            | 17.09.2019 |            | 26.11.2021 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru   |
|   |                                  |                                      | <b>2 394 144,14</b>  | <b>2 394 144,14</b>  |            |            |            |  |
| <b>Сафакулевский район Курганской области</b> |                                  |                                      |                      |                      |            |            |            |  |
|   |                                  | разработка проектной документации    | 31 530,81            | 31 530,81            | 04.09.2020 | 03.11.2020 | 30.11.2020 | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77, rkplaton@yandex.ru |

|  |  |                                      |                     |                     |            |            |            |   |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|---|
| 1  | с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, д.16   | ремонт крыши (скатной)               | 1 783 965,60        | 1 783 965,60        | 31.05.2021 | 29.09.2021 | 03.12.2021 | ООО "Лидер-Строй", Курганская область, Сафакулевский район, с. Сафакулево, ул. Элеваторная, д. 18А, корп. 1, Абдуллин Вячеслав Николаевич, +79226373725, Avn0045@mail.ru                    |
|  |  | осуществление строительного контроля | 39 221,73           | 39 221,73           | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 03.12.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|  |  |                                      | <b>1 854 718,14</b> | <b>1 854 718,14</b> |            |            |            |   |
| <b>Целинный район Курганской области</b>     |  |                                      |                     |                     |            |            |            |   |
| 1  | с. Целинное, ул. Буденного, д.7        | разработка проектной документации    | 52 410,43           | 52 410,43           | 25.11.2020 | 24.01.2021 | 18.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 410 169,92        | 1 410 169,92        | 03.08.2021 | 14.11.2021 | 16.11.2021 | ООО "Лесстройгор", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 30 041,51           | 30 041,51           | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 16.11.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|  |  | <b>2 974 541,82</b>                  | <b>2 974 541,82</b> |                     |            |            |            |   |
| <b>Частозерский район Курганской области</b> |  |                                      |                     |                     |            |            |            |   |
| 1  | с. Частозерье, ул. С.Третьякова, д.14  | разработка проектной документации    | 57 809,94           | 57 809,94           | 04.12.2020 | 04.03.2021 | 18.02.2021 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 2 370 447,35        | 2 370 447,35        | 19.04.2021 | 18.08.2021 | 15.07.2021 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 52 242,86           | 52 242,86           | 05.04.2021 | 02.09.2022 | 15.07.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|  |  | <b>2 480 500,15</b>                  | <b>2 480 500,15</b> |                     |            |            |            |   |
| <b>Шадринский район Курганской области</b>   |  |                                      |                     |                     |            |            |            |   |
| 1  | с. Красная Нива, ул. Зеленая роща, д.2 | разработка проектной документации    | 30 533,49           | 30 533,49           | 04.09.2020 | 04.10.2020 | 06.11.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 732 060,45        | 1 732 060,45        | 28.04.2021 | 06.10.2021 | 17.02.2022 | ООО ПСК "Аккурат", Степанов О.А. г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28, оф. 211 (3522) 65-00-78psk-akkurat@mail.ru  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 38 790,50           | 38 790,50           | 22.03.2021 | 01.08.2022 | 17.02.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 2  | с. Канаши, ул. Поселковая, д.15        | разработка проектной документации    | 30 542,14           | 30 542,14           | 04.09.2020 | 19.10.2020 | 06.11.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 012 918,00        | 1 012 918,00        | 29.12.2020 | 28.05.2021 | 24.05.2021 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а   |
|  |  | осуществление строительного контроля | 22 663,61           | 22 663,61           | 03.02.2021 | 01.08.2022 | 24.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 3  | с. Канаши, ул. Поселковая, д.6         | разработка проектной документации    | 28 248,30           | 28 248,30           | 04.09.2020 | 03.11.2020 | 06.11.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 917 189,60        | 1 917 189,60        | 25.12.2020 | 24.04.2021 | 28.04.2021 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарян Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekuchastok@mail.ru  |
|  |  | осуществление строительного контроля | 41 597,92           | 41 597,92           | 03.02.2021 | 01.08.2022 | 28.04.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 4  | с. Канаши, ул. Поселковая, д.7         | разработка проектной документации    | 34 351,19           | 34 351,19           | 04.09.2020 | 18.11.2020 | 20.10.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|  |  | ремонт крыши (скатной)               | 1 894 594,00        | 1 894 594,00        | 24.05.2021 | 02.10.2021 | 21.02.2022 | ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а   |

|   |                                      |   |                     |                     |            |            |            |   |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|---|
|   |                                      | осуществление<br>строительного контроля | 40 396,07           | 40 396,07           | 22.03.2021 | 01.08.2022 | 21.02.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
| 5   | с. Канаши, ул. Октябрьская, д.25А    | разработка проектной документации       | 23 261,32           | 23 261,32           | 04.09.2020 | 03.11.2020 | 17.11.2020 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|   |                                      | ремонт крыши (скатной)                  | 1 212 047,00        | 1 212 047,00        | 05.07.2021 | 03.11.2021 | 14.01.2022 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарин Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhuchastok@mail.ru   |
|   |                                      | осуществление<br>строительного контроля | 24 140,88           | 24 140,88           | 22.03.2021 | 01.08.2022 | 14.01.2022 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
|   |                                      |   | <b>8 083 334,47</b> | <b>8 083 334,47</b> |            |            |            |   |
| <b>Шатровский район Курганской области</b>  |                                      |   |                     |                     |            |            |            |   |
| 1   | с. Кондинское, ул. Центральная, д.13 | разработка проектной документации       | 24 023,95           | 24 023,95           | 25.11.2020 | 25.12.2020 | 18.02.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев, г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|   |                                      | ремонт крыши (скатной)                  | 2 244 294,00        | 2 244 294,00        | 31.03.2021 | 30.07.2021 | 19.05.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |                                      | осуществление<br>строительного контроля | 48 743,51           | 48 743,51           | 09.04.2021 | 02.09.2022 | 19.05.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
| 2   | с. Кондинское, ул. Центральная, д.15 | разработка проектной документации       | 22 977,69           | 22 977,69           | 25.11.2020 | 25.12.2020 | 18.02.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев, г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|   |                                      | ремонт крыши (скатной)                  | 2 262 928,60        | 2 262 928,60        | 21.06.2021 | 29.09.2021 | 03.11.2021 | ООО «Техучасток», Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Тобольская, 44-1 Маргарин Арменуи Рафиковна, 8 (34535) 2-21-64, tekhuchastok@mail.ru   |
|   |                                      | осуществление<br>строительного контроля | 49 849,46           | 49 849,46           | 11.05.2021 | 25.09.2022 | 03.11.2021 | ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru  |
|   |                                      |   | <b>4 652 817,21</b> | <b>4 652 817,21</b> |            |            |            |   |
| <b>Шумихинский район Курганской области</b> |                                      |   |                     |                     |            |            |            |   |
| 1   | г. Шумиха, ул. Молодежи, д.10        | разработка проектной документации       | 30 102,13           | 30 102,13           | 04.09.2020 | 03.11.2020 | 20.10.2020 | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77 , pkplaton@yandex.ru   |
|   |                                      | ремонт крыши (скатной)                  | 1 465 287,00        | 1 465 287,00        | 04.02.2021 | 04.06.2021 | 22.03.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |                                      | осуществление<br>строительного контроля | 31 663,18           | 31 663,18           | 04.02.2021 | 28.02.2022 | 22.03.2021 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 2   | г. Шумиха, ул. Ленина, 65            | разработка проектной документации       | 91 310,65           | 91 310,65           | 25.11.2020 | 23.02.2021 | 22.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев, г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|   |                                      | ремонт фасада                           | 1 017 397,87        | 1 017 397,87        | 31.05.2021 | 20.10.2021 | 08.06.2022 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |                                      | осуществление<br>строительного контроля | 22 235,16           | 22 235,16           | 30.04.2021 | 24.09.2022 | 08.07.2022 | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Чернецов Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
| 3   | г. Шумиха, ул. Ленина, 35            | разработка проектной документации       | 53 912,84           | 53 912,84           | 04.12.2018 | 03.04.2019 | 23.05.2019 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|   |                                      | ремонт фасада                           | 509 294,00          | 509 294,00          | 24.08.2020 | 02.11.2020 | 18.11.2020 | ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропанни Екатерина Петровна +7(922)5725415 kromaninak@mail.ru  |
|   |                                      | осуществление<br>строительного контроля | 9 945,37            | 9 945,37            | 09.07.2019 |            | 18.11.2020 | ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru  |
|   |                                      | разработка проектной документации       | 55 821,05           | 55 821,05           | 09.07.2018 | 26.10.2018 | 07.12.2018 | ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777  |
|   |                                      | ремонт систем электроснабжения          | 106 454,00          | 106 454,00          | 04.02.2021 | 04.07.2021 | 06.09.2021 | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |

|   |  |  |                     |              |            |            |   |   |
|---|--|--|---------------------|--------------|------------|------------|---|---|
| 4   | г. Шумиха, ул. Кирова, 11  | ремонт систем теплоснабжения                 | 181 960,00          | 181 960,00   | 04.02.2021 | 27.09.2021 | 06.09.2021  | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |  | ремонт систем водоснабжения                  | 22 767,00           | 22 767,00    | 04.02.2021 | 04.07.2021 | 06.09.2021  | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |  | ремонт систем водоотведения                  | 29 072,00           | 29 072,00    | 04.02.2021 | 04.07.2021 | 06.09.2021  | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |  | осуществление строительного контроля         | 7 176,67            | 7 176,67     | 26.08.2019 |            | 06.09.2021  | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru   |
| 5   | г. Шумиха, ул. Кирова, 9 (нет в плане. в статистке не участвует. мкд оставил, чтобы сохранились данные о расторжении договора) | ремонт систем электроснабжения (расторжение) | 89 920,00           |              |            |            | 29.07.2022  | ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропаннина Екатерина Петровна +7(922)5725415 kropaninak@mail.ru  |
|   |  | ремонт систем электроснабжения               | 89 920,00           |              |            |            |   |   |
|   |  | ремонт систем водоотведения (расторжение)    | 116 204,00          |              |            |            | 29.07.2022  | ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропаннина Екатерина Петровна +7(922)5725415 kropaninak@mail.ru  |
|   |  | ремонт систем водоотведения                  | 116 204,00          |              |            |            |   |   |
|   |  | ремонт фундамента (расторжение)              | 602 308,00          |              |            |            | 29.07.2022  | ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропаннина Екатерина Петровна +7(922)5725415 kropaninak@mail.ru  |
|   |  | ремонт фундамента                            | 602 308,00          |              |            |            |   |   |
| осуществление строительного контроля        | 21 587,52  | 21 587,52                                    | 21.06.2019          |              |            |            | ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная   |   |
| 6   | г. Шумиха, ул. Воронкова, д.94А  | разработка проектной документации            | 32 633,46           | 32 633,46    | 04.09.2020 | 03.11.2020 | 11.11.2020  | Производственный кооператив «ПЛАТОН», г. Курган, ул. Станционная, д.83, офис 21, Емельянов Роман Васильевич, (912) 572-17-77, rkplaton@yandex.ru  |
|   |  | ремонт крыши (скатной)                       | 1 913 383,00        | 1 913 383,00 | 29.12.2020 | 28.04.2021 | 14.04.2021  | ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18  |
|   |  | осуществление строительного контроля         | 36 222,95           | 36 222,95    | 04.02.2021 | 28.02.2022 | 14.04.2021  | ООО «Дирекция Курганстрой», г. Курган, ул. Мостовая, д.15, Черенцев Сергей Петрович, тел. 79630045036   |
|   |  | <b>7 255 089,85</b>                          | <b>5 638 225,85</b> |              |            |            |   |   |
| <b>Щучанский район Курганской области</b>   |  |  |                     |              |            |            |   |   |
| 1   | г. Щучье, ул. Советская, д.30  | разработка проектной документации            | 61 900,56           | 61 900,56    | 25.11.2020 | 23.02.2021 | 19.03.2021  | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|   |  | ремонт крыши (скатной)                       | 3 127 553,00        | 3 127 553,00 | 26.04.2021 | 26.07.2021 | 25.02.2022  | ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропаннина Екатерина Петровна +7(922)5725415 kropaninak@mail.ru  |
|   |  | осуществление строительного контроля         | 59 258,91           | 59 258,91    | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 25.02.2022  | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru   |
|   |  | <b>3 248 712,47</b>                          | <b>3 248 712,47</b> |              |            |            |   |   |
| <b>Юргамышский район Курганской области</b> |  |  |                     |              |            |            |   |   |
| 1   | рп. Юргамыш, ул. Пушкина, д.2  | разработка проектной документации            | 51 803,60           | 51 803,60    | 10.12.2020 | 23.02.2021 | 18.03.2021  | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |
|   |  | ремонт крыши (скатной)                       | 1 787 315,00        | 1 787 315,00 | 28.04.2021 | 28.07.2021 | 18.06.2021  | ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80  |
|   |  | осуществление строительного контроля         | 37 916,73           | 37 916,73    | 11.05.2021 | 23.09.2022 | 18.06.2021  | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru   |
|   |  | 89 986,64                                    | 89 986,64           | 10.12.2020   | 23.02.2021 | 25.03.2021 | ООО «Заурал-проект», В.А. Катаев. г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57, кв. 35 Телефон: +7(906)8840749, +7(3522)22-84-47<br>Адрес электронной почты: zaural_proekt@mail.ru<br>ИНН: 4501201072 |   |

|   |                                  |   |                     |                     |            |            |            |   |
|---|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|---|
| 2 | рп. Юргамыш, ул. Труда,<br>д.137 | ремонт фасада                           | 634 944,00          | 634 944,00          | 11.05.2021 | 30.08.2021 | 20.04.2022 | ООО "Профит-Кэт", г. Курган, пр. Конституции, д. 25А, стр. 9, офис 3 Кропанина Екатерина Петровна<br>+7(922)5725415 kromaninak@mail.ru            |
|   |                                  | осуществление<br>строительного контроля | 15 456,94           | 15 456,94           | 11.05.2021 | 25.09.2022 | 20.04.2022 | ООО "Строительный контроль Урал"<br>г. Курган, мкр. 5-й, д. 10, кв. 120,<br>Григель Владимир Анатольевич,<br>8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru |
|   |                                  |   | <b>2 617 422,91</b> | <b>2 617 422,91</b> |            |            |            |   |