

**Информация в рамках реализации Краткосрочного плана 2019 года по состоянию на 20.05.2019**

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту	Стоимость работы (услуги)	Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда	Дата начала работ (услуг)	Плановая дата завершения работ (услуг)	Дата фактического завершения работ (услуг)	Подрядная организация
			В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах руб.					
<b>г. Курган</b>								
1	ул. Пушкина, 167	разработка проектной документации	151 308,00	17.09.2018	17.09.2018	16.12.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 030 600,00					
		ремонт инженерных систем	2 045 440,00					
		осуществление строительного контроля	87 227,00					
2	ул. Дзержинского, 17	разработка проектной документации	50 769,00	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 846 000,00					
		осуществление строительного контроля	39 504,00					
3	ул. Шевелевская, 1	разработка проектной документации	39 304,00	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	24.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	982 100,00					объявлен аукцион № РТС245А190118
		осуществление строительного контроля	21 017,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190122
4	ул. Куйбышева, 120	разработка проектной документации	41 235,52	27.06.2018	27.06.2018	24.09.2018	21.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 721 791,00	15.02.2019	15.02.2019	15.06.2019	25.04.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	12 178,72	18.02.2019	18.02.2019	15.06.2019	25.04.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
5	ул. Омская, 3 А	разработка проектной документации	77 111,00	14.09.2018	14.09.2018	13.12.2018	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	665 920,00					
		осуществление строительного контроля	14 251,00					
6	ул. Красина, 66	разработка проектной документации	277 096,20	06.09.2018	06.09.2018	05.12.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 471 260,00					
		ремонт инженерных систем	5 765 280,00					
		осуществление строительного контроля	197 662,00					
7	б-р Мира, 4	разработка проектной документации	41 740,60	27.06.2018	27.06.2018	24.09.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 438 049,00	26.02.2019	26.02.2019	16.06.2019		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	24 465,30	01.03.2019	01.03.2019	16.06.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	п. Увал, ул. Миронова, 3	разработка проектной документации	41 406,00	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	24.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	825 700,00					объявлен аукцион № РТС245А190117
		осуществление строительного контроля	17 670,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190122
9	ул. Сибирская, 20	разработка проектной документации	35 469,00	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	706 100,00					
		осуществление строительного контроля	15 111,00					
		разработка проектной документации	51 327,00	06.09.2018	06.09.2018	05.11.2018	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

10	мкр. 1 ополя, пер. Мирный, 4 А	ремонт крыши	1 360 450,00					объявлен аукцион № РТС245А190128
		осуществление строительного контроля	29 114,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190131
11	п. Карчевская роща, ул. Вишневая, 2	разработка проектной документации	41 974,00	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 219 000,00					
12	пр-кт Конституции, 57	осуществление строительного контроля	26 087,00					
		разработка проектной документации	295 419,00	17.09.2018	17.09.2018	26.11.2018	15.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 207 620,00					объявлен аукцион № РТС245А190105
		ремонт фасада	4 083 200,00					объявлен аукцион № РТС245А190105
13	пр-кт Конституции, 63	осуществление строительного контроля	156 024,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190112
		разработка проектной документации	265 780,93	27.06.2018	27.06.2018	25.08.2018	23.08.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 879 095,19	19.10.2018	19.10.2018	16.02.2019	12.02.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	3 595 957,86	19.10.2018	19.10.2018	16.02.2019		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
14	пр-кт Конституции, 67	осуществление строительного контроля	139 536,79	29.10.2018	29.10.2018	16.02.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	276 103,00	27.06.2018	27.06.2018	04.09.2018	28.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 081 000,00					
		ремонт инженерных систем	4 949 760,00					объявлен аукцион № РТС245А190111
15	пр-кт Конституции, 69	осуществление строительного контроля	171 858,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190112
		разработка проектной документации	276 122,00	14.09.2018	14.09.2018	13.12.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 879 760,00					
		ремонт инженерных систем	5 197 440,00					
16	пр-кт Машиностроителей, 3	осуществление строительного контроля	172 852,00					
		разработка проектной документации	216 257,58	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	28.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 806 700,00	14.05.2019	14.05.2019	01.09.2019		ООО "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
		ремонт инженерных систем	3 973 082,00	14.05.2019	14.05.2019	01.09.2019		ООО "Зауралье", Курганская обл., г. Курган, пр. Машиностроителей, д. 23, корп. 7. р.т. 640221, Григорьев Павел Сергеевич
17	ул. Гоголя, 2	осуществление строительного контроля	145 087,00	25.04.2019	25.04.2019	01.09.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	199 653,81	03.07.2018	03.07.2018	31.08.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 759 012,82	11.03.2019	11.03.2019	09.07.2019		ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		ремонт фасада	1 955 469,18	11.03.2019	11.03.2019	09.07.2019		ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
18	ул. Гоголя, 129	осуществление строительного контроля	87 181,98	01.03.2019	01.03.2019	09.07.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	238 781,89	03.07.2018	03.07.2018	31.08.2018	14.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 548 426,09	28.12.2018	28.12.2018	01.09.2019		ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 743 018,40	28.12.2018	28.12.2018	01.09.2019	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18	

		осуществление строительного контроля	85 166,55	09.01.2019	09.01.2019	01.09.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
19	ул. Гоголя, 131	разработка проектной документации	256 609,00	17.09.2018	17.09.2018	26.11.2018	24.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 178 800,00					объявлен аукцион № РТС245А190116
		ремонт фасада	3 017 600,00					объявлен аукцион № РТС245А190116
		осуществление строительного контроля	111 203,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190122
20	ул. Дзержинского, 38	разработка проектной документации	220 877,49	03.07.2018	03.07.2018	20.09.2018	10.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 252 361,60	12.03.2019	12.03.2019	15.08.2019		ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 553 542,40	12.03.2019	12.03.2019	15.08.2019		ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	41 380,54	01.02.2019	01.02.2019	15.08.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
21	ул. К.Маркса, 44	разработка проектной документации	249 132,00	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 366 000,00					
		ремонт инженерных систем	3 994 880,00					
		осуществление строительного контроля	136 123,00					
22	ул. К.Маркса, 46	разработка проектной документации	258 236,00	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 024 200,00					
		ремонт инженерных систем	3 961 600,00					
		осуществление строительного контроля	128 096,00					
23	ул. К.Маркса, 66	разработка проектной документации	295 302,00	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	13.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 446 000,00					
		ремонт инженерных систем	2 565 600,00					
		осуществление строительного контроля	85 848,00					
24	ул. Карбышева, 10	разработка проектной документации	113 391,67	09.07.2018	09.07.2018	16.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	2 676 887,00	26.02.2019	26.02.2019	01.08.2019		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	56 049,35	12.11.2018	12.11.2018	01.08.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
25	ул. Кирова, 109	разработка проектной документации	218 696,56	29.06.2018	29.06.2018	27.08.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 329 723,72	09.11.2018	09.11.2018	01.08.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 865 621,02	09.11.2018	09.11.2018	01.08.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	117 094,58	12.11.2018	12.11.2018	01.08.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
26	ул. Кирова, 111	разработка проектной документации	220 937,87	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	15.02.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 672 572,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		ремонт инженерных систем	4 116 559,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019		ООО "Сервис+", г. Курган, ул. 9 Мая, д.8, р.г. 529-641, Рыбин Евгений Николаевич
		осуществление строительного контроля	166 687,00	05.04.2019	05.04.2019	10.09.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная

27	ул. К. Мяготина, 50	разработка проектной документации	195 362,73	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 565 855,66	04.12.2018	04.12.2018	01.09.2019	03.04.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	1 850 179,62	04.12.2018	04.12.2018	01.09.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	53 675,68	05.12.2018	05.12.2018	01.09.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
28	ул. К. Мяготина, 69	разработка проектной документации	181 504,39	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 894 537,60	11.01.2019	11.01.2019	01.09.2019		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		ремонт фасада	3 095 976,40	11.01.2019	11.01.2019	01.09.2019		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	47 025,45	10.01.2019	10.01.2019	01.09.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
29	ул. К. Мяготина, 76	разработка проектной документации	180 823,89	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 875 578,00	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019	13.05.2019	ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		ремонт фасада	1 884 167,00	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	36 541,76	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
30	ул. К. Мяготина, 112	разработка проектной документации	252 440,00	17.09.2018	17.09.2018	16.12.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 340 000,00					
		ремонт инженерных систем	3 988 320,00					
		осуществление строительного контроля	135 426,00					
31	ул. К. Мяготина, 116	разработка проектной документации	221 357,85	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	07.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 443 323,00	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019	13.05.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 706 546,15	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	59 771,43	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
32	ул. Красина, 23	разработка проектной документации	217 532,21	06.09.2018	06.09.2018	15.11.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 636 566,00	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	3 032 803,00	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	142 724,00	08.05.2019	08.05.2019	30.09.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
33	ул. Краснодарская, 10	разработка проектной документации	237 725,70	09.07.2018	09.07.2018	16.09.2018	24.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 701 412,00	15.02.2019	15.02.2019	01.09.2019		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	3 499 626,00	15.02.2019	15.02.2019	01.09.2019		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	50 935,41	18.02.2019	18.02.2019	01.09.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	199 450,17	09.07.2018	09.07.2018	16.09.2018	24.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

34	ул. Краснодарская, 14	ремонт крыши	2 925 877,00	18.02.2019	18.02.2019	20.08.2019	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080	
		ремонт фасада	2 214 044,00	18.02.2019	18.02.2019	20.08.2019	ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080	
		осуществление строительного контроля	53 724,81	19.02.2019	19.02.2019	20.08.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02	
35	ул. Краснодарская, 17	разработка проектной документации	232 580,84	09.07.2018	09.07.2018	06.10.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 437 469,00	11.03.2019	11.03.2019	15.08.2019	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Семен Константинович, +79128303142	
		ремонт фасада	4 035 360,00	11.03.2019	11.03.2019	15.08.2019	ООО "Горсибстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Семен Константинович, +79128303142	
		осуществление строительного контроля	53 504,01	01.02.2019	01.02.2019	15.08.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
36	ул. Ленина, 39	разработка проектной документации	264 626,78	17.07.2018	17.07.2018	25.10.2018	14.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 654 605,00	01.02.2019	01.02.2019	01.09.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович	
		ремонт фасада	3 911 838,00	01.02.2019	01.02.2019	01.09.2019	ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович	
		осуществление строительного контроля	161 922,00	01.02.2019	01.02.2019	01.09.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
37	ул. Пролетарская, 26	разработка проектной документации	274 803,00	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 974 400,00					объявлен аукцион № РТС245А190127
		ремонт фасада	2 323 000,00					объявлен аукцион № РТС245А190127
		осуществление строительного контроля	113 364,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190130
38	ул. Пролетарская, 42	разработка проектной документации	297 224,00	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 974 400,00					объявлен аукцион № РТС245А190125
		ремонт фасада	3 945 600,00					объявлен аукцион № РТС245А190125
		осуществление строительного контроля	148 088,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190130
39	ул. Пролетарская, 44	разработка проектной документации	298 968,00	06.09.2018	06.09.2018	04.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 956 200,00					объявлен аукцион № РТС245А190126
		ремонт фасада	3 980 800,00					объявлен аукцион № РТС245А190126
		осуществление строительного контроля	148 452,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190130
40	ул. Пролетарская, 46	разработка проектной документации	302 843,00	06.09.2018	06.09.2018	04.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 982 200,00					объявлен аукцион № РТС245А190124
		ремонт фасада	2 447 000,00					объявлен аукцион № РТС245А190124
		осуществление строительного контроля	116 185,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190131
41	ул. Пушкина, 108	разработка проектной документации	225 448,87	04.09.2018	04.09.2018	13.12.2018	21.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 791 761,00	09.01.2019	09.01.2019	01.09.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		ремонт фасада	4 166 036,00	09.01.2019	09.01.2019	01.09.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09	
		осуществление строительного контроля	72 736,53	10.01.2019	10.01.2019	01.09.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
42	ул. Советская, 33	разработка проектной документации	180 266,71	06.09.2018	06.09.2018	15.11.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 939 008,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18	

72	ул. Советская, 55	ремонт фасада	1 694 627,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019	ООО "Лесстройорг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18	
		осуществление строительного контроля	77 760,00	08.05.2019	08.05.2019	10.09.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
43	ул. Станционная, 58	разработка проектной документации	217 643,16	06.09.2018	06.09.2018	05.12.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 751 524,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 624 255,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	136 442,00	13.05.2019	13.05.2019	10.09.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
44	ул. Томина, 88	разработка проектной документации	305 236,00	04.09.2018	04.09.2018	03.12.2018	25.04.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 000 400,00					объявлен аукцион № РТС245А190115
		ремонт инженерных систем	5 230 560,00					объявлен аукцион № РТС245А190115
		ремонт подвальных помещений	322 306,40					объявлен аукцион № РТС245А190115
45	п. Сиреневый, ул. Лесопарковая, 7	осуществление строительного контроля	183 040,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190122
		разработка проектной документации	59 800,00	14.09.2018	14.09.2018	23.12.2018	08.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	598 000,00					объявлен аукцион № РТС245А190106
		осуществление строительного контроля	12 797,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190112
46	пр-кт Конституции, 41	разработка проектной документации	298 489,33	27.06.2018	27.06.2018	04.09.2018	29.08.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 196 334,00	16.10.2018	16.10.2018	13.02.2019	11.04.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	4 393 899,00	16.10.2018	16.10.2018	13.02.2019		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	159 994,21	29.10.2018	29.10.2018	13.02.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
47	пр-кт Конституции, 61	разработка проектной документации	284 262,58	27.06.2018	27.06.2018	25.08.2018	13.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 568 538,00	25.04.2019	25.04.2019	01.09.2019		ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		ремонт инженерных систем	3 680 926,00	25.04.2019	25.04.2019	01.09.2019		ООО "ПМК-4", 641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Красина, д. 18, кв. 7, р.т. 8-3522-642255, Мищенко Петр Иванович
		осуществление строительного контроля	155 139,00	25.04.2019	25.04.2019	01.09.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
48	ул. 2 Часовая, 9	разработка проектной документации	38 039,35	06.09.2018	06.09.2018	05.12.2018	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 373 693,00	14.05.2019	14.05.2019	02.08.2019		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	29 397,00	13.05.2019	13.05.2019	02.08.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
49	ул. Володарского, 51	разработка проектной документации	241 497,00	29.06.2018	29.06.2018	27.08.2018		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 024 200,00					
		ремонт фасада	2 025 000,00					
		осуществление строительного контроля	86 653,00					
		разработка проектной документации	220 261,04	03.07.2018	03.07.2018	20.09.2018	25.10.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 478 427,71	14.12.2018	14.12.2018	01.09.2019	10.04.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Д, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69

50	ул. Дзержинского, 32	ремонт фасада	2 497 501,29	14.12.2018	14.12.2018	01.09.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69	
		осуществление строительного контроля	92 503,82	14.12.2018	14.12.2018	01.09.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru	
51	ул. Дзержинского, 36	разработка проектной документации	220 546,38	03.07.2018	03.07.2018	20.09.2018	10.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	4 167 670,00	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019		ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		ремонт фасада	2 931 191,00	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019		ООО "Курганремстрой", г. Курган, ул. М. Горького, 127-201, Нечехин Владимир Григорьевич, тел. 8-912-835-06-32
		осуществление строительного контроля	58 678,70	01.02.2019	01.02.2019	25.08.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
52	ул. Кирова, 98	разработка проектной документации	300 824,00	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	13.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 961 400,00					
		ремонт инженерных систем	5 646 880,00					
		ремонт подвальных помещений	319 389,60					
		осуществление строительного контроля	191 052,00					
53	ул. Кирова, 113	разработка проектной документации	202 951,08	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	20.02.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 828 774,00					объявлен аукцион № РТС245А190087
		ремонт инженерных систем	3 402 106,00					объявлен аукцион № РТС245А190087
		осуществление строительного контроля	133 341,00	25.04.2019	25.04.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
54	ул. Кирова, 117	разработка проектной документации	220 973,09	29.06.2018	29.06.2018	27.08.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 200 831,37	12.11.2018	12.11.2018	01.09.2019		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		ремонт фасада	2 553 091,44	12.11.2018	12.11.2018	01.09.2019		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	124 383,95	12.11.2018	12.11.2018	01.09.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
55	ул. К. Мяготина, 61	разработка проектной документации	242 995,70	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 548 606,80	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		ремонт фасада	3 212 416,21	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	72 561,09	04.12.2018	04.12.2018	01.09.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
56	ул. К. Мяготина, 64	разработка проектной документации	238 787,79	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	18.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 166 427,27	05.12.2018	05.12.2018	01.09.2019	13.05.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	2 555 496,73	05.12.2018	05.12.2018	01.09.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	85 582,90	05.12.2018	05.12.2018	01.09.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
57	ул. К. Мяготина, 65	разработка проектной документации	171 867,98	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	11.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1 , 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 833 698,43	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019	03.04.2019	ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		ремонт фасада	2 043 497,17	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80

		осуществление строительного контроля	41 611,11	04.12.2018	04.12.2018	01.09.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
58	ул. К. Мяготина, 85	разработка проектной документации	286 616,00	09.07.2018	09.07.2018	16.10.2018	16.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 888 600,00					
		ремонт инженерных систем	5 113 600,00					
		ремонт подвальных помещений	297 513,60					
		осуществление строительного контроля	177 614,00					
59	ул. К. Мяготина, 173А	разработка проектной документации	261 907,17	17.07.2018	17.07.2018	25.09.2018	03.10.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 199 253,74	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019	26.04.2019	ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		ремонт фасада	2 698 746,26	07.12.2018	07.12.2018	01.09.2019		ООО "Артель", Рупаков Вадим Петрович, г. Курган, ул. Пархоменко, д. 61, тел. 644-992, 644-993
		осуществление строительного контроля	79 920,74	05.12.2018	05.12.2018	01.09.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
60	ул. Краснодарская, 12	разработка проектной документации	242 837,88	09.07.2018	09.07.2018	16.09.2018	25.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 689 546,00	18.02.2019	18.02.2019	05.09.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 931 773,00	18.02.2019	18.02.2019	05.09.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	66 712,73	19.02.2019	19.02.2019	05.09.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
61	ул. Краснодарская, 15	разработка проектной документации	204 068,66	09.07.2018	09.07.2018	06.10.2018	25.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 103 962,00	15.02.2019	15.02.2019	25.08.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт фасада	2 228 292,00	15.02.2019	15.02.2019	25.08.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	51 786,93	19.02.2019	19.02.2019	25.08.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
62	ул. Краснодарская, 21	разработка проектной документации	207 126,20	09.07.2018	09.07.2018	06.10.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 878 613,00	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 625 622,00	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	37 231,74	01.02.2019	01.02.2019	01.08.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
63	ул. Куйбышева, 78	разработка проектной документации	232 599,36	09.07.2018	09.07.2018	16.10.2018	11.02.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 612 602,00	02.04.2019	02.04.2019	31.07.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		ремонт инженерных систем	4 473 246,00	02.04.2019	02.04.2019	31.07.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565- 42-69
		осуществление строительного контроля	173 037,00	05.04.2019	05.04.2019	31.07.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	240 414,66	17.07.2018	17.07.2018	25.09.2018	08.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94



64	ул. Ленина, 19	ремонт крыши	2 687 309,00	26.02.2019	26.02.2019	01.09.2019	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164	
		ремонт фасада	2 797 486,00	26.02.2019	26.02.2019	01.09.2019	ООО "Арагацстрой", Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164	
		осуществление строительного контроля	115 418,00	09.01.2019	09.01.2019	01.09.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
65	ул. Ленина, 41	разработка проектной документации	299 954,00	17.07.2018	17.07.2018	15.10.2018	17.05.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 824 600,00					
		ремонт инженерных систем	6 617 280,00					
		осуществление строительного контроля	223 456,00					
66	ул. Ленина, 48	разработка проектной документации	281 784,91	17.07.2018	17.07.2018	25.10.2018	29.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	3 679 465,02	12.03.2019	12.03.2019	01.09.2019		ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		ремонт фасада	2 875 840,86	12.03.2019	12.03.2019	01.09.2019		ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58
		осуществление строительного контроля	119 166,00	05.03.2019	05.03.2019	01.09.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
67	ул. М. Горького, 98	разработка проектной документации	338 900,00	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	5 257 200,00					
		ремонт инженерных систем	8 535 840,00					
		осуществление строительного контроля	295 171,00					
68	ул. М. Горького, 151	разработка проектной документации	272 857,00	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 969 200,00					
		ремонт инженерных систем	5 696 960,00					
		осуществление строительного контроля	185 456,00					
69	ул. Пичугина, 26	разработка проектной документации	251 858,00	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 347 800,00					
		ремонт инженерных систем	4 033 600,00					
		осуществление строительного контроля	136 562,00					
70	ул. Пичугина, 37	разработка проектной документации	296 476,00	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 979 600,00					
		ремонт инженерных систем	5 654 400,00					
		осуществление строительного контроля	184 768,00					
71	ул. Пролетарская, 40	разработка проектной документации	286 557,00	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 270 800,00					объявлен аукцион № РТС245А190124
		ремонт фасада	3 385 600,00					объявлен аукцион № РТС245А190124
		осуществление строительного контроля	142 447,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190131
		разработка проектной документации	235 536,33	04.09.2018	04.09.2018	13.12.2018	20.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 344 588,00	12.03.2019	12.03.2019	01.09.2019		ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58

72	ул. Пушкина, 53	ремонт фасада	2 874 193,00	12.03.2019	12.03.2019	01.09.2019	ООО "Глобалстрой", г. Курган, пр-кт. Машиностроителей, 30, 3. Королев Павел Михайлович, 8-922-480-89-58	
		осуществление строительного контроля	36 914,30	18.02.2019	18.02.2019	01.09.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru	
73	ул. Пушкина, 98	разработка проектной документации	221 333,83	04.09.2018	04.09.2018	13.12.2018	31.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 282 621,00					объявлен аукцион № РТС245А190115
		ремонт фасада	2 610 319,00					объявлен аукцион № РТС245А190115
		осуществление строительного контроля	126 109,00	14.12.2018	14.12.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
74	ул. Савельева, 39	разработка проектной документации	286 320,00	06.09.2018	06.09.2018	25.12.2018		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 964 000,00					
		ремонт инженерных систем	5 658 240,00					
		осуществление строительного контроля	184 516,00					
75	ул. Савельева, 45	разработка проектной документации	199 201,29	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 762 177,00	15.05.2019	15.05.2019	22.09.2019		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		ремонт фасада	2 711 215,00	15.05.2019	15.05.2019	22.09.2019		ООО "Областные газовые системы", 640023, г. Курган, мкр. 2, д. 3, кв. 133, р.т. 606-010, с.т. 8-963-007-8888, Окунев Виктор Васильевич.
		осуществление строительного контроля	117 131,00	08.05.2019	08.05.2019	22.09.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
76	ул. Томина, 80	разработка проектной документации	204 249,20	04.09.2018	04.09.2018	03.12.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 397 074,00	02.04.2019	02.04.2019	01.09.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		ремонт фасада	2 653 081,00	02.04.2019	02.04.2019	01.09.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	42 955,13	10.01.2019	10.01.2019	01.09.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
77	ул. К.Мяготина, 93	разработка проектной документации	203 213,20	09.07.2018	09.07.2018	26.09.2018	17.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 630 495,00	15.02.2019	15.02.2019	01.09.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		ремонт фасада	3 217 760,00	15.02.2019	15.02.2019	01.09.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	41 366,87	18.02.2019	18.02.2019	01.09.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
78	ул. Советская, 146	разработка проектной документации	185 481,00	09.07.2018	09.07.2018	16.10.2018	13.05.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	4 076 480,00					
		осуществление строительного контроля	87 237,00					
		разработка проектной документации	185 978,00					объявлен аукцион № РТС245Д180177
		ремонт крыши	3 580 697,00	09.06.2017	09.06.2017	15.04.2019		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович

79	ул. Ленина, 27	ремонт фасада	2 191 315,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018	ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович	
		государственная экспертиза	78 000,00					
		осуществление строительного контроля	157 024,00	30.11.2016	30.11.2016	01.07.2018	ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
80	ул. Луговая, 21	разработка проектной документации	32 655,90	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
81	ул. 2-я Часовая, 4	разработка проектной документации	15 271,26	09.11.2017	09.11.2017	30.09.2018	29.08.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
82	ул. К. Мяготина, 183	разработка проектной документации	48 609,87	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	990 600,00					
83	ул. Станционная, 22	осуществление строительного контроля	21 198,84					
		разработка проектной документации	204 004,24	06.09.2018	06.09.2018	14.01.2019	26.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	3 122 743,00	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збиря Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		ремонт фасада	3 976 188,00	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр. д. 12, оф. 49, Збиря Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
84	ул. Некрасова, 31	осуществление строительного контроля	151 917,00	13.05.2019	13.05.2019	30.09.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
		разработка проектной документации	261 772,00	04.12.2018	04.12.2018	14.03.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 507 991,00					
		ремонт фасада	2 578 021,00					
		ремонт инженерных систем	4 706 240,00					
		ремонт фундамента	1 800 855,00					
85	ул. Аргентовского, 44	осуществление строительного контроля	248 092,00					
		разработка проектной документации	292 025,00	05.03.2019	05.03.2019	19.04.2019		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	10 921 378,00					
		ПТО	110 000,00					
86	ул. Криволапова, 19	осуществление строительного контроля	233 717,00					
		разработка проектной документации	184 374,00	05.03.2019	05.03.2019	19.04.2019		ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт лифтового оборудования	6 552 825,00					
		ПТО	66 000,00					
87	6 мкр., 30	осуществление строительного контроля	140 229,00					
		разработка проектной документации	87 682,00					объявлен аукцион № РТС245Г190123
		ремонт лифтового оборудования	2 184 275,00					
88	пер. Омский, 12	ПТО	22 000,00					
		осуществление строительного контроля	46 743,00					
		разработка проектной документации	198 898,76	04.12.2018	04.12.2018	14.03.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 514 200,00					
89	мкр. Утяк, ул. Садовая, 27	ремонт фасада	2 284 800,00					
		осуществление строительного контроля	102 698,60					
89	мкр. Утяк, ул. Садовая, 27	разработка проектной документации	55 000,00	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 078 700,00					

		осуществление строительного контроля	23 084,00					
90	мкр. Утяк, ул. Садовая, 29	разработка проектной документации	55 000,00	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	888 688,00					
		осуществление строительного контроля	19 018,00					
91	мкр. Утяк, ул. Садовая, 31	разработка проектной документации	55 000,00	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	888 688,00					
		осуществление строительного контроля	19 018,00					
92	ул. Монтажников, 26	разработка проектной документации	31 105,46	04.12.2018	04.12.2018	02.02.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	945 300,00					
		осуществление строительного контроля	20 229,42					
93	ул. Ипподромная, 17	разработка проектной документации	35 216,15	18.02.2019	18.02.2019	09.04.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	593 400,00					
		осуществление строительного контроля	12 698,76					
94	ул. Ипподромная, 19	разработка проектной документации	34 978,70	18.02.2019	18.02.2019	09.04.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	593 400,00					
		осуществление строительного контроля	12 698,76					
95	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 11	разработка проектной документации	60 000,00	12.03.2019	12.03.2019	26.04.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	962 780,00					
		осуществление строительного контроля	20 603,49					
96	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 13	разработка проектной документации	43 045,84	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	864 800,00					
		осуществление строительного контроля	18 506,72					
97	ул. Челябинская, 24 А	разработка проектной документации	42 830,38	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	837 200,00					
		осуществление строительного контроля	17 916,08					
98	ул. Челябинская, 30	разработка проектной документации	35 295,31	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	621 000,00					
		осуществление строительного контроля	13 289,40					
99	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 2	разработка проектной документации	60 000,00	12.03.2019	12.03.2019	26.04.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	897 260,00					
		осуществление строительного контроля	19 201,36					
100	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 4	разработка проектной документации	60 000,00	18.02.2019	18.02.2019	29.04.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	823 170,00					
		осуществление строительного контроля	17 615,84					
101	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 6	разработка проектной документации	39 331,95	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	793 500,00					
		осуществление строительного контроля	16 980,90					
		разработка проектной документации	43 875,15	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777

102	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 9	ремонт крыши	874 000,00					
		осуществление строительного контроля	18 703,60					
103	ул. Перова, 77	разработка проектной документации	60 000,00	12.03.2019	12.03.2019	11.05.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 000 740,00					
104	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 1	разработка проектной документации	60 000,00	12.03.2019	12.03.2019	11.05.2019	26.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 461 980,00					
105	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 3	разработка проектной документации	41 501,78	18.02.2019	18.02.2019	29.04.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 292 600,00					
106	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 11	разработка проектной документации	51 728,34	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	2 047 000,00					
107	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 10	разработка проектной документации	60 000,00	12.03.2019	12.03.2019	11.05.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	983 840,00					
108	ул. К. Маркса, 28	осуществление строительного контроля	21 054,18					
		ремонт фасада	200 000,00					
109	ул. Красина, 67	разработка проектной документации	290 362,33	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	5 014 400,00					
110	ул. Гагарина, 7	осуществление строительного контроля	170 570,84					
		ремонт инженерных систем	6 730 080,00					
111	ул. К. Маркса, 95	ремонт инженерных систем	144 024,00					
		ремонт фасада	3 737 600,00	31.08.2018	31.08.2018	29.12.2018		ООО "Ремонтно-строительная фирма "Феникс", г. Курган, ул. Кирпичная, д. 5, Комоговор Евгений Николаевич, 8 (3522)25-37-70
112	ул. Гоголя, 60	ремонт инженерных систем	2 697 600,00					
		ремонт подвальных помещений	214 062,00					объявлен аукцион № РТС245Б180168
113	ул. Гоголя, 83	осуществление строительного контроля	137 713,28	04.09.2018	04.09.2018	29.12.2018		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		ремонт инженерных систем	1 977 833,00					объявлен аукцион № РТС245Б180168
113	ул. Гоголя, 83	ремонт инженерных систем	214 062,00					объявлен аукцион № РТС245Б180168
		ремонт крыши	45 221,00	27.06.2017	27.06.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
113	ул. Гоголя, 83	ремонт крыши	3 572 599,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт фасада	2 352 826,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович

		осуществление строительного контроля	124 318,00	30.11.2016	01.12.2016	01.07.2018		ГКУ «Курганские газораспределительные сети», г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
114	ул. Комсомольская, 38	ремонт фасада	728 490,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	185 919,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	19 184,00	28.04.2017	28.04.2017	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
115	ул. Гоголя, 61	ремонт крыши	2 909 253,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		ремонт инженерных систем	2 215 104,00	09.06.2017	09.06.2017	01.07.2018		ООО "Строительно-монтажное управление-45", 641876, Курганская область, г. Шадринск, ул. Октябрьская, д. 38, с.т. 8-912-832-3333, Уфимцев Игорь Викторович
		осуществление строительного контроля	107 511,00	28.04.2017	28.04.2017	01.07.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
116	ул. Станционная, 24	ремонт фасада	3 181 873,05	28.02.2018	28.02.2018	01.08.2018	28.09.2018	ООО "ПСК Курганстройсети", 641304, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, ул. Гагарина, д. 16. р.т. 640000, 640528, Григорьев Сергей Александрович
		осуществление строительного контроля	90 581,32	24.09.2018	24.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
117	ул. Дзержинского, 11	разработка проектной документации	90 000,00					
		ремонт крыши	1 350 000,00					
		осуществление строительного контроля	28 890,00					
			578 008 580,66					

**Муниципальное образование - город Шадринск**

1	ул. Батуринская, 19	разработка проектной документации	54 631,00	27.06.2018	27.06.2018	29.12.2018	10.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
2	ул. Кирпичная, 7	разработка проектной документации	74 061,00	27.06.2018	27.06.2018	04.10.2018		ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	841 600,00					
3	ул. Коммуны, 18	осуществление строительного контроля	18 010,00					
		разработка проектной документации	60 000,00					
		ремонт крыши	959 400,00					
4	ул. Коммуны, 22	осуществление строительного контроля	20 531,16					
		разработка проектной документации	60 000,00					
		ремонт фасада	597 920,00					
5	ул. Красноармейская, 73	осуществление строительного контроля	12 795,49					
		разработка проектной документации	41 138,37	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018	13.12.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 360 217,00	05.03.2019	05.03.2019	13.06.2019		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
6	ул. Красноармейская, 86	осуществление строительного контроля	22 996,12	05.03.2019	05.03.2019	13.06.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	44 936,79	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	932 194,00	11.03.2019	11.03.2019	29.06.2019	13.05.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	10 971,95	11.03.2019	11.03.2019	29.06.2019	13.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
		разработка проектной документации	37 801,00					объявлен аукцион № РТС245Д180177

7	ул. Ленина, 102	ремонт крыши	736 185,00					
		осуществление строительного контроля	15 754,00					
8	ул. Ленина, 108	разработка проектной документации	25 143,98	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	407 858,00	02.04.2019	02.04.2019	01.07.2019		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	4 800,40	11.03.2019	11.03.2019	01.07.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
9	ул. Ленина, 122	разработка проектной документации	60 000,00					объявлен аукцион № РТС245Д190073
			0,00					
			0,00					
10	ул. Ленина, 94	разработка проектной документации	60 000,00					объявлен аукцион № РТС245Д190073
			0,00					
			0,00					
11	ул. Михайловская, 47А	разработка проектной документации	60 000,00					объявлен аукцион № РТС245Д190073
			0,00					
			0,00					
12	ул. Михайловская, 66А	разработка проектной документации	38 937,63	04.12.2018	04.12.2018	14.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	736 000,00					
		осуществление строительного контроля	15 750,40					
13	ул. Октябрьская, 99	разработка проектной документации	25 716,00	27.06.2018	27.06.2018	29.12.2018	10.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
14	ул. Орджоникидзе, 3	разработка проектной документации	42 503,43	27.06.2018	27.06.2018	24.10.2018	30.11.2018	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 703 036,00	02.04.2019	02.04.2019	31.07.2019		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	20 044,75	11.03.2019	11.03.2019	31.07.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
15	ул. Пионерская, 3	разработка проектной документации	60 000,00	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
			0,00					
			0,00					
16	ул. Птицекомбината, 2	разработка проектной документации	37 020,00	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	795 200,00	27.06.2018	27.06.2018	29.12.2018	10.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		осуществление строительного контроля	17 017,28					
17	ул. Развина, 15	разработка проектной документации	36 138,00	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	20.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
18	ул. Розы Люксембург, 17	разработка проектной документации	30 573,89	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 118 830,00	11.03.2019	11.03.2019	29.06.2019		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	23 943,00	11.03.2019	11.03.2019	29.06.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
19	ул. Свердлова, 51А	разработка проектной документации	60 000,00	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	520 000,00					
		осуществление строительного контроля	11 128,00					
20	ул. Советская, 133	разработка проектной документации	45 832,72	03.07.2018	03.07.2018	30.09.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	605 500,00					объявлен аукцион № РТС245А180253

		осуществление строительного контроля	12 958,00	11.03.2019	11.03.2019			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
21	ул. Советская, 77А	разработка проектной документации	50 000,00					
		ремонт крыши	819 260,00					
		осуществление строительного контроля	17 532,00					
22	ул. Советская, 97	разработка проектной документации	39 117,00					объявлен аукцион № РТС245Д180177
		ремонт крыши	510 999,00					
		осуществление строительного контроля	10 935,00					
23	ул. Труда, 39	разработка проектной документации	27 249,44	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	10.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	702 953,00					объявлен аукцион № РТС245А190048
		осуществление строительного контроля	15 043,00	05.03.2019	05.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
24	ул. Февральская, 97	разработка проектной документации	61 590,92	03.07.2018	03.07.2018	30.09.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 812 582,00					объявлен аукцион № РТС245А180254
		осуществление строительного контроля	38 789,00	11.03.2019	11.03.2019			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
25	ул. Гагарина, 8	разработка проектной документации	29 670,00	27.06.2018	27.06.2018	25.08.2018	24.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фундамента	305 784,00					объявлен аукцион № РТС245А190120
		осуществление строительного контроля	6 544,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190122
26	ул. К.Либкнехта, 27	разработка проектной документации	83 495,46	03.07.2018	03.07.2018	30.09.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 245 668,00					объявлен аукцион № РТС245А180245
		осуществление строительного контроля	69 457,00	11.03.2019	11.03.2019			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
27	ул. Свердлова, 106	разработка проектной документации	73 001,48	03.07.2018	03.07.2018	30.10.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	3 745 834,00	26.02.2019	26.02.2019	26.06.2019		ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		осуществление строительного контроля	44 088,55	11.03.2019	11.03.2019	26.06.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
28	ул. Володарского, 39	разработка проектной документации	64 748,59	03.07.2018	03.07.2018	30.09.2018	20.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 584 984,00					объявлен аукцион № РТС245А190053
		осуществление строительного контроля	33 919,00	05.03.2019	05.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
29	ул. Автомобилистов, 76	разработка проектной документации	52 745,00	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт крыши	1 615 300,00					
		осуществление строительного контроля	34 567,00					
30	ул. Советская, 85	разработка проектной документации	50 000,00	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019	17.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
		ремонт фундамента	640 089,00					
		осуществление строительного контроля	13 698,00					
31	ул. 4 Уральского полка, 46	разработка проектной документации	60 000,00	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
			0,00					
			0,00					
32	ул. Птицкомбината, 4	разработка проектной документации	60 000,00	18.02.2019	18.02.2019	08.06.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8- 912-837-1777
			0,00					



			0,00					
33	ул. Ленина, 124 В	ремонт фасада	678 310,00					объявлен аукцион № РТС245Б180169
		осуществление строительного контроля	11 800,03	21.06.2018	21.06.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
34	ул. Пионерская, 25	ремонт инженерных систем	426 358,00	05.03.2019	05.03.2019	01.08.2019		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	7 416,97	29.05.2018	29.05.2018	01.08.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
35	ул. Советская, 101	ремонт фасада	774 506,00					объявлен аукцион № РТС245Б180170
		осуществление строительного контроля	13 472,97	21.06.2018	21.06.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
36	ул. Ст.Разина, 29	ремонт крыши	821 101,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		осуществление строительного контроля	16 940,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
37	ул. Луначарского, 7	ремонт крыши	1 919 655,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		ремонт инженерных систем	737 080,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		осуществление строительного контроля	54 520,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
38	ул. Труда, 35	ремонт инженерных систем	355 007,00					объявлен аукцион № РТС245А180180
		ремонт фасада	956 436,00					объявлен аукцион № РТС245А180180
		ремонт фундамента	313 611,00					объявлен аукцион № РТС245А180180
		осуществление строительного контроля	33 023,11	04.09.2018	04.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
39	ул. К.Либкнехта, 9	ремонт инженерных систем	536 604,00					объявлен аукцион № РТС245Б170375
		осуществление строительного контроля	11 071,00	26.01.2018	26.01.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
40	ул. Михайловская, 87 А	ремонт фундамента	335 454,00					объявлен аукцион № РТС245А180181
		осуществление строительного контроля	6 817,19	04.09.2018	04.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
41	ул. Омская, 46	ремонт инженерных систем	592 828,00					объявлен аукцион № РТС245А180217
		осуществление строительного контроля	6 112,00	05.04.2017	05.04.2017			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
42	ул. К.Либкнехта, 38	ремонт инженерных систем	489 689,00	04.12.2018	04.12.2018	01.08.2019		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	10 274,00	05.04.2017	05.04.2017	01.08.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
43	Мальцевский тр., 20	ремонт подвальных помещений	277 497,00					объявлен аукцион № РТС245А190048
		ремонт инженерных систем	1 178 807,00					объявлен аукцион № РТС245А190048
		осуществление строительного контроля	29 744,55	28.04.2017	28.04.2017			ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная
44	ул. Ленина, 157	ремонт инженерных систем	642 904,00	02.04.2019	02.04.2019	01.08.2019		ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	8 822,17	07.04.2017	07.04.2017	01.08.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
45	пер. Красный, 2	ремонт подвальных помещений	183 482,00	26.02.2019	26.02.2019	01.08.2019		ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		ремонт инженерных систем	611 677,00	26.02.2019	26.02.2019	01.08.2019		ООО "ТСК "Форт", г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 134А, Андреев Илья Николаевич, 8-912-835-29-98
		осуществление строительного контроля	16 239,96	28.04.2017	28.04.2017	01.08.2019		ГКУ «УКС Курганской области», г.Курган, ул. К.Мяготина 125, 42-11-35, приемная

46	ул. Урицкого, 56	ремонт инженерных систем	581 761,00	11.03.2019	11.03.2019	01.08.2019		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	7 983,39	07.04.2017	07.04.2017	01.08.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

41 041 722,14

Альменевский район Курганской области								
1	с. Альменево, ул. 8 Марта, 5	разработка проектной документации	32 270,43	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	24.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 228 379,00	04.03.2019	04.03.2019	12.06.2019	13.05.2019	ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	26 287,00	19.02.2019	19.02.2019	12.06.2019	13.05.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 286 936,43					
Белозерский район Курганской области								
1	с. Белозерское, ул. Ленина, 39	разработка проектной документации	31 921,44	04.09.2018	04.09.2018	02.01.2019	27.12.2018	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 174 454,00	04.03.2019	04.03.2019	02.06.2019		ООО ПСК "Аккураг", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Курз Салыкович
		осуществление строительного контроля	25 133,00	05.03.2019	05.03.2019	02.06.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 231 508,44					
Варгашинский район Курганской области								
1	р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 2	разработка проектной документации	24 223,00	17.07.2018	17.07.2018	25.10.2018	24.04.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фундамента	171 714,00					объявлен аукцион № РТС245А190119
		осуществление строительного контроля	3 675,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190122
2	р.п. Варгаши, ул. Первомайская, 47	разработка проектной документации	77 936,96	17.07.2018	17.07.2018	14.11.2018	13.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	1 041 677,00	15.05.2019	15.05.2019	13.08.2019		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	22 292,00	05.04.2019	05.04.2019	13.08.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 106	разработка проектной документации	38 900,68	17.07.2018	17.07.2018	14.11.2018	14.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	957 220,00	15.05.2019	15.05.2019	13.08.2019		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимушкин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	20 485,00	05.04.2019	05.04.2019	13.08.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	с. Варгаши, ул. Колхозная, 15	разработка проектной документации	75 414,00	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	611 200,00					
		осуществление строительного контроля	13 080,00					
5	с. Дундино, ул. Центральная, 1	разработка проектной документации	45 629,84	04.12.2018	04.12.2018	04.03.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
			3 103 447,48					
Далматовский район Курганской области								
1	г. Далматово, ул. Гагарина, 86	разработка проектной документации	38 227,77	29.06.2018	29.06.2018	06.10.2018	18.10.2018	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 649 456,00					объявлен аукцион № РТС245А180217
		осуществление строительного контроля	18 530,05	05.12.2018	05.12.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	г. Далматово, ул. Свободы, 40	разработка проектной документации	33 329,19	29.06.2018	29.06.2018	06.10.2018	18.10.2018	ООО "Зуральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	921 320,00					объявлен аукцион № РТС245А180217
		осуществление строительного контроля	10 350,35	05.12.2018	05.12.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

3	г. Далматово, ул. Советская, 137	разработка проектной документации	27 567,03	29.06.2018	29.06.2018	06.10.2018	31.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	557 727,00	12.12.2018	12.12.2018	22.03.2019	22.03.2019	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	9 647,98	14.12.2018	14.12.2018	22.03.2019	22.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	д. Павелево, ул. Ленина, 40	разработка проектной документации	37 970,61	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	22.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 472 730,28	10.12.2018	10.12.2018	30.03.2019	03.04.2019	ИП Мясникова Любовь Александровна, 641730, Курганская обл., Далматовский р-н, г. Далматово, ул. Гоголя, д. 18, р.т. 8-35252-31058
		осуществление строительного контроля	19 376,73	05.12.2018	05.12.2018	30.03.2019	03.04.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Уксянское, ул. Гагарина, 5	разработка проектной документации	83 661,00	17.09.2018	17.09.2018	15.01.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 435 200,00					
		осуществление строительного контроля	30 713,00					
6	с. Ясная Поляна, ул. Коновалова, 40	разработка проектной документации	18 463,58	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	07.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
7	с. Ясная Поляна, ул. Коновалова, 65	разработка проектной документации	18 463,58	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
			6 382 734,15					
<b>Звериноголовский район Курганской области</b>								
1	с. Круглое, ул. Рабочая, 1	разработка проектной документации	34 734,60	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	11.01.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 184 302,00	15.03.2019	15.03.2019	13.06.2019		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Курр Салькович
		осуществление строительного контроля	20 148,49	05.03.2019	05.03.2019	13.06.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			1 239 185,09					
<b>Каргапольский район Курганской области</b>								
1	п. Каргаполье, ул. Победы, 2	разработка проектной документации	31 084,89	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	14.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	850 015,00	30.01.2019	30.01.2019	30.04.2019		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	7 026,02	01.02.2019	01.02.2019	30.04.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
2	р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина, 93	разработка проектной документации	33 725,26	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	14.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 034 389,00	30.01.2019	30.01.2019	30.05.2019		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	8 550,20	01.02.2019	01.02.2019	30.05.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
3	р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина, 95	разработка проектной документации	34 312,98	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	14.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 012 154,00	30.01.2019	30.01.2019	30.04.2019		ООО "Ремонтно-строительная компания", Лабарешных Виктор Иванович, 8-(35256)-2-16-55, 2-11-67, р.п.Каргаполье, ул. Р.Люксембург, 35
		осуществление строительного контроля	8 366,34	01.02.2019	01.02.2019	30.04.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
4	с. Вяткино, ул. Ленина, 22	разработка проектной документации	9 540,84	09.07.2018	09.07.2018	29.12.2018	11.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
5	р.п. Каргаполье, ул. Ленина, 8	разработка проектной документации	80 039,00	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	700 800,00					
		осуществление строительного контроля	14 997,00					

6	р.п. Каргаполье, ул. Комсомольская, 16	разработка проектной документации	111 473,00	17.09.2018	17.09.2018	05.01.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	1 592 800,00					
		осуществление строительного контроля	34 086,00					
7	р.п. Красный Октябрь, ул. Соловьева, 17	разработка проектной документации	43 400,00	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
8	р.п. Красный Октябрь, ул. Островского, 1	разработка проектной документации	60 000,00	12.03.2019	12.03.2019	31.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
9	р.п. Красный Октябрь, ул. Школьная, 6	разработка проектной документации	60 000,00	12.03.2019	12.03.2019	31.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
10	р.п. Красный Октябрь, ул. Школьная, 8	разработка проектной документации	60 000,00	12.03.2019	12.03.2019	31.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777	
11	с. Чаши, ул. Нефтяников, 2	ремонт фасада	615 971,00					объявлен аукцион № РТС245А180182
		ремонт фундамента	578 017,00					объявлен аукцион № РТС245А180182
		осуществление строительного контроля	25 050,00	04.09.2018	04.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			7 005 797,53					
<b>Катайский район Курганской области</b>								
1	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 1	разработка проектной документации	86 216,30	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	3 600 000,00	28.12.2018	28.12.2018	27.04.2019		ООО "Горисстрой", г. Курган, пр. Машиностроителей, 31, Горячев Семен Константинович, +79128303142
		осуществление строительного контроля	83 809,84	09.01.2019	09.01.2019	27.04.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Катайск, ул. 30 лет Победы, 16	разработка проектной документации	60 636,47	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 765 017,00	28.12.2018	28.12.2018	28.03.2019	01.04.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	45 630,70	09.01.2019	09.01.2019	28.03.2019	01.04.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Катайск, ул. Акулова, 11	разработка проектной документации	60 357,22	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	646 928,00	12.12.2018	12.12.2018	01.08.2019		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	13 774,78	12.11.2018	12.11.2018	01.08.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Катайск, ул. Гагарина, 6	разработка проектной документации	66 132,64	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	709 370,00	26.12.2018	26.12.2018	01.08.2019		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	15 105,10	12.11.2018	12.11.2018	01.08.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	г. Катайск, ул. Комарова, 12	разработка проектной документации	36 658,75	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 518 030,00	15.04.2019	15.04.2019	24.07.2019		ООО "Кровля", г. Курган, ул. Пугачева, д. 105, Валеев Рауф Адгамович, 8(3522)63-03-79
		осуществление строительного контроля	16 099,67	10.01.2019	10.01.2019	24.07.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
6	г. Катайск, ул. Ленина, 239	разработка проектной документации	132 182,57	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	11.10.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	1 376 914,00					объявлен аукцион № РТС245А180215
		осуществление строительного контроля	18 252,71	05.12.2018	05.12.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каглинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
		разработка проектной документации	58 974,69	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	26.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

7	г. Катайск, ул. Советская, 22	ремонт фасада	346 735,00	12.12.2018	12.12.2018	01.08.2019	ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович	
		осуществление строительного контроля	7 382,90	12.11.2018	12.11.2018	01.08.2019	ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная	
8	с. Боровское, ул. Комсомольская, 6	разработка проектной документации	17 003,26	29.06.2018	29.06.2018	29.12.2018	16.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
9	с. Верхнеключевское, ул. Школьная, 2	разработка проектной документации	38 810,64	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	2 008 080,00	06.03.2019	06.03.2019	04.07.2019		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	21 297,38	10.01.2019	10.01.2019	04.07.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
10	с. Верхнеключевское, ул. Школьная, 4	разработка проектной документации	38 047,76	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	22.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 903 390,00	06.03.2019	06.03.2019	04.06.2019		ООО "Стройсервис-Катайск", Курганская обл., Катайский р-н, г. Катайск, ул. Советская, д. 54, 8-35252-24406, Мельников Александр Вениаминович
		осуществление строительного контроля	20 187,08	10.01.2019	10.01.2019	04.06.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
			14 711 024,46					
<b>Кетовский район</b>								
1	п. Введенское, ул. Промышленная, 11	разработка проектной документации	36 268,96	04.09.2018	04.09.2018	29.12.2018	29.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
2	п. Введенское, ул. Титова, 11	разработка проектной документации	34 222,54	04.09.2018	04.09.2018	02.01.2019	27.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 067 653,00	06.03.2019	06.03.2019	04.06.2019		ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	18 164,17	05.03.2019	05.03.2019	04.06.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
3	с. Введенское, ул. ДРСУ, 14	разработка проектной документации	28 319,07	04.09.2018	04.09.2018	12.01.2019	26.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	660 984,00	06.03.2019	06.03.2019	04.06.2019	30.04.2019	ИП Корытова Наталья Александровна, г. Курган, ул. Омская, д. 140, 8-963-866-24-09
		осуществление строительного контроля	11 245,28	05.03.2019	05.03.2019	04.06.2019	30.04.2019	ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Введенское, ул. ДРСУ, 15	разработка проектной документации	67 957,00	04.09.2018	04.09.2018	02.01.2019	19.04.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	411 360,00					
		осуществление строительного контроля	8 803,00					
5	с. Каширино, ул. Победы, 8	разработка проектной документации	34 542,62	04.09.2018	04.09.2018	12.01.2019	29.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	972 715,00	04.03.2019	04.03.2019	02.06.2019		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салыкович
		осуществление строительного контроля	16 548,73	05.03.2019	05.03.2019	02.06.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
6	с. Кетово, ул. Советская, 54	разработка проектной документации	17 950,27	04.09.2018	04.09.2018	29.12.2018	27.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
7	с. Садовое, ул. Тимирязева, 7	разработка проектной документации	34 586,36	04.09.2018	04.09.2018	01.02.2019	30.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 063 832,00	02.04.2019	02.04.2019	11.06.2019		ООО "Меридиан", г. Курган, ул. Криволапова, д. 28, кв. 59, Павлов Александр Юрьевич, 8-919-566-84-80
		осуществление строительного контроля	22 766,00	05.04.2019	05.04.2019	11.06.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
8	п. Введенское, ул. Титова, 7	разработка проектной документации	42 615,00	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	968 300,00					

		осуществление строительного контроля	20 722,00					
9	с. Каширино, ул. Победы, 16	разработка проектной документации	43 013,00	04.12.2018	04.12.2018	24.03.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	825 700,00					
		осуществление строительного контроля	17 670,00					
10	п. Светлые Поляны, 1 Микрорайон, 4	разработка проектной документации	149 256,00	04.09.2018	04.09.2018	02.01.2019	08.04.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт инженерных систем	1 447 360,00					
		ремонт фасада	1 388 800,00					
		осуществление строительного контроля	60 693,82					
11	пос. Введенское, ул. Гоголя, 3	ремонт фасада	506 314,00					объявлен аукцион № РТС245А180183
		ремонт фундамента	443 192,00					объявлен аукцион № РТС245А180183
		осуществление строительного контроля	19 295,17	04.09.2018	04.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			10 440 848,99					
<b>Куртамышский район Курганской области</b>								
1	г. Куртамыш, ул. Лесная, 18	разработка проектной документации	63 556,15	09.07.2018	09.07.2018	05.11.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	287 329,00					объявлен аукцион № РТС245А180247
		осуществление строительного контроля	4 888,45	01.03.2019	01.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Куртамыш, ул. Школьная, 26	разработка проектной документации	66 500,15	09.07.2018	09.07.2018	05.11.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	524 718,00					объявлен аукцион № РТС245А180246
		осуществление строительного контроля	8 927,04	01.03.2019	01.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	г. Куртамыш, ул. Володарского, 11 А	ремонт инженерных систем	1 241 666,00					объявлен аукцион № РТС245А190075
		осуществление строительного контроля	26 572,00	05.04.2019	05.04.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
10	г. Куртамыш, ул. Строителей, 12	ремонт инженерных систем	1 083 120,00					объявлен аукцион № РТС245А190076
		осуществление строительного контроля	23 179,00	05.04.2019	05.04.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
11	г. Куртамыш, ул. Труда, 61	ремонт фасада	756 201,00					объявлен аукцион № РТС245Б180171
		осуществление строительного контроля	13 155,08	21.06.2018	21.06.2018			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			4 099 811,87					
<b>Лебяжьевский район Курганской области</b>								
1	р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 28	разработка проектной документации	75 515,65	17.07.2018	17.07.2018	24.11.2018	13.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт фасада	550 301,00					объявлен аукцион № РТС245А190079
		осуществление строительного контроля	11 776,00	05.04.2019	05.04.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	р.п. Лебяжье, ул. Первомайская, 13	разработка проектной документации	67 461,21	17.07.2018	17.07.2018	24.11.2018	15.02.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	2 538 925,00					объявлен аукцион № РТС245А190079
		осуществление строительного контроля	54 333,00	05.04.2019	05.04.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	р.п. Лебяжье, ул. Спортивная, 34	разработка проектной документации	50 000,00	18.02.2019	18.02.2019	29.05.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	935 272,00					
		осуществление строительного контроля	20 014,82					
			4 303 598,68					
<b>Макушинский район Курганской области</b>								
		ремонт инженерных систем	4 966 215,00					объявлен аукцион № РТС245А190081

1	г. Макушино, ул. Д.Бедного, 80	ремонт подвальных помещений	324 834,00					объявлен аукцион № РТС245А190081
		ремонт фундамента	1 882 271,00					объявлен аукцион № РТС245А190081
		осуществление строительного контроля	76 382,25	05.04.2019	05.04.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г.Макушино, ул. Ленина, 73	ремонт крыши	1 057 970,00	08.05.2019	08.05.2019	16.08.2019		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	22 641,00	18.02.2019	18.02.2019	16.08.2019		ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
8 330 313,25								
<b>Мишкинский район Курганской области</b>								
1	р.п. Мишкино, ул. Первомайская, 27 А	разработка проектной документации	33 887,16	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	729 905,00	05.03.2019	05.03.2019	03.07.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	7 094,08	01.02.2019	01.02.2019	03.07.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Бутырское, ул. Станционная, 1	разработка проектной документации	35 020,80	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	842 674,00	05.03.2019	05.03.2019	03.06.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	8 189,97	01.02.2019	01.02.2019	03.06.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Восход, ул. Юбилейная, 10	разработка проектной документации	34 795,67	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 555 157,00	29.01.2019	29.01.2019	28.06.2019		ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	15 114,65	01.02.2019	01.02.2019	28.06.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Восход, ул. Юбилейная, 12	разработка проектной документации	34 795,67	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	890 658,00	29.01.2019	29.01.2019	29.04.2019	29.03.2019	ООО "Ремкомстрой", г. Курган, ул. Омская, д. 179Л, офис 1, Семенов Сергей Николаевич, тел. 8-919-565-42-69
		осуществление строительного контроля	8 762,68	01.02.2019	01.02.2019	29.04.2019	29.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Краснознаменское, ул. Мира, 2	разработка проектной документации	34 727,54	09.07.2018	09.07.2018	25.11.2018	13.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 025 983,00	01.02.2019	01.02.2019	12.05.2019	11.04.2019	ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	9 971,67	01.02.2019	01.02.2019	12.05.2019	11.04.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5 266 736,89								
<b>Мокроусовский район Курганской области</b>								
1	с. Мокроусово, ул. Советская, 44	разработка проектной документации	82 671,00	17.09.2018	17.09.2018	15.01.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 035 200,00					
		осуществление строительного контроля	13 846,00					
1 131 717,00								
<b>Петуховский район Курганской области</b>								
1	с. Октябрьское, пер. Центральный, 1	разработка проектной документации	44 231,02	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 681 073,00	25.04.2019	25.04.2019	23.08.2019		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	35 975,00	25.04.2019	25.04.2019	23.08.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru

2	с. Октябрьское, пер. Центральный, 2	разработка проектной документации	44 070,07	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 873 334,00	25.04.2019	25.04.2019	23.08.2019		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	40 089,00	25.04.2019	25.04.2019	23.08.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Октябрьское, ул. Парковая, 10	разработка проектной документации	41 092,34	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 763 140,00					объявлен аукцион № РТС245А190091
		осуществление строительного контроля	37 731,00	25.04.2019	25.04.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Октябрьское, ул. Парковая, 8	разработка проектной документации	39 910,46	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	12.03.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 143 004,00					объявлен аукцион № РТС245А190091
		осуществление строительного контроля	24 460,00	25.04.2019	25.04.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	п. Курорт "Озеро Медвежье", ул. Мира, 8	разработка проектной документации	45 566,00	17.07.2018	17.07.2018	14.12.2018	13.05.2019	ООО "Северпроектстрой", г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 112, 8-3522-43-66-94
		ремонт крыши	1 978 000,00					
		осуществление строительного контроля	42 329,00					
6	г. Петухово, ул. Железнодорожная, 33	разработка проектной документации	54 069,00	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 252 800,00					
		осуществление строительного контроля	26 809,00					
7	г. Петухово, ул. К.Маркса, 6	ремонт фасада	3 603 743,00					объявлен аукцион № РТС245А190061
		ремонт инженерных систем	3 108 944,00					объявлен аукцион № РТС245А190061
		осуществление строительного контроля	114 203,40	05.03.2019	05.03.2019			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
			16 994 573,29					
<b>Половинский район Курганской области</b>								
1	с. Половинное, ул. Ленина, 17	разработка проектной документации	52 667,09	09.07.2018	09.07.2018	05.11.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	709 466,00					объявлен аукцион № РТС245А180248
		осуществление строительного контроля	12 070,47	01.03.2019	01.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	с. Половинное, ул. Советская, 58	разработка проектной документации	28 345,15	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	29.11.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	646 176,00					объявлен аукцион № РТС245А180248
		осуществление строительного контроля	10 993,25	01.03.2019	01.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
3	с. Половинное, ул. Победы, 16	ремонт фасада	1 139 679,38	08.10.2018	08.10.2018	06.01.2019		ООО ПСК "Аккурат", Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина 5, 8-919-563-35-88 Давлетов Куэр Салькович
		осуществление строительного контроля	25 610,30	07.05.2018	07.05.2018	06.01.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
4	с. Половинное, ул. Советская, 66	ремонт инженерных систем	601 847,00					объявлен аукцион № РТС245А180173
		осуществление строительного контроля	12 043,49					ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
5	с. Половинное, ул. Советская, 54	ремонт фундамента	1 149 576,00					объявлен аукцион № РТС245А180184
		ремонт инженерных систем	1 081 589,00					объявлен аукцион № РТС245А180184
		осуществление строительного контроля	45 340,53	04.09.2018	04.09.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			5 515 403,66					
<b>Притобольный район Курганской области</b>								
		разработка проектной документации	32 600,94	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	11.01.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777



1	с. Глядянское, ул. Гагарина, 45	ремонт крыши	948 368,00	08.04.2019	08.04.2019	07.07.2019		ООО "Курганстрой", 640023, г. Курган, 5 мкр, д. 12, оф. 49, Збирня Виктор Анатольевича, р.т. 8-912-835-1080
		осуществление строительного контроля	16 134,53	05.03.2019	05.03.2019	07.07.2019		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Боровлянка, ул. Новая, 2	разработка проектной документации	36 932,84	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	24.01.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 735 877,00	02.04.2019	02.04.2019	01.07.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	37 148,00	05.04.2019	05.04.2019	01.07.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			2 807 061,31					
<b>Сафакулевский район Курганской области</b>								
1	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 18	разработка проектной документации	33 059,15	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	25.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 038 636,00					объявлен аукцион № РТС245А190009
		осуществление строительного контроля	22 227,00	19.02.2019	19.02.2019			ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
2	с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 3	разработка проектной документации	46 504,00	14.09.2018	14.09.2018	23.12.2018	19.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 237 400,00					объявлен аукцион № РТС245А190110
		осуществление строительного контроля	26 480,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190112
			2 404 306,15					
<b>Целинный район Курганской области</b>								
1	с. Целинное, ул. 8 Марта, 57	разработка проектной документации	51 257,00	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 901 640,00					объявлен аукцион
		осуществление строительного контроля	40 695,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190112
2	с. Целинное, ул. Советская, 144	разработка проектной документации	47 191,00	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	986 700,00					объявлен аукцион
		осуществление строительного контроля	21 115,38					объявлен аукцион № РТС245Ж190112
3	с. Целинное, ул. Строителей, 2	разработка проектной документации	47 387,00	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	968 760,00					объявлен аукцион № РТС245А190109
		осуществление строительного контроля	20 731,46					объявлен аукцион № РТС245Ж190112
4	с. Целинное, ул. Советская, 57	ремонт крыши	1 009 507,00	26.03.2019	26.03.2019	24.06.2019		ООО "Лесстройторг", Курганская обл., р.п. Юргамыш, тер. ЖД Вокзал, д. 2, Калинин Виктор Андреевич, тел. 8-912-833-90-18
		осуществление строительного контроля	17 066,37	05.03.2019	05.03.2019	24.06.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
			5 112 050,21					
<b>Шадринский район Курганской области</b>								
1	с. Красная Нива, пер. Южный, 3	разработка проектной документации	35 066,79	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	11.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
2	с. Красная Нива, пер. Южный, 5	разработка проектной документации	42 704,00	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	966 000,00					
		осуществление строительного контроля	20 672,00					
3	с. Красная Нива, ул. Школьная, 4	разработка проектной документации	45 696,00	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	825 700,00					
		осуществление строительного контроля	17 670,00					
4	с. Ольховка, ул. Ленина, 90	разработка проектной документации	20 534,11	09.07.2018	09.07.2018	29.12.2018	11.01.2019	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		разработка проектной документации	34 900,69	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	11.12.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

5	с. Прогресс, ул. Садовая, 1	ремонт крыши	999 743,00	30.01.2019	30.01.2019	10.05.2019	28.03.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	8 744,10	01.02.2019	01.02.2019	10.05.2019	28.03.2019	ООО "Строительный контроль Урал" г. Курган, мкр. 5-й, д. 16, корпус 5, кв. 109, Григель Владимир Анатольевич, 8-909-722-82-51, ck-ural45@yandex.ru
6	с. Прогресс, ул. Садовая, 3	разработка проектной документации	65 572,89	09.07.2018	09.07.2018	05.11.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	979 253,00					объявлен аукцион № РТС245А180235
		осуществление строительного контроля	20 503,97	09.01.2019	09.01.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	50 000,00	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019	13.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
7	с. Красномыльское, ул. Набережная, 53	ремонт крыши	1 257 410,00					
		осуществление строительного контроля	26 909,00					
8	с. Красная Нива, ул. Трудовая, 13	ремонт крыши	751 135,00	04.12.2018	04.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	9 187,62	05.12.2018	05.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
9	с. Красная Нива, ул. Школьная, 2	ремонт крыши	852 326,00	04.12.2018	04.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "Кроф", Чернавина Татьяна Михайловна, 8-35-253-3-84-36, г. Шадринск, ул. Иртышская 1а
		осуществление строительного контроля	10 571,90	05.12.2018	05.12.2018	01.08.2019	22.03.2019	ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			7 040 300,07					
<b>Шатровский район Курганской области</b>								
1	с. Барино, ул. Комсомольская, 39	разработка проектной документации	35 718,38	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	1 006 127,00	26.02.2019	26.02.2019	27.05.2019		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	12 021,38	09.01.2019	09.01.2019	27.05.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
2	с. Барино, ул. Комсомольская, 41	разработка проектной документации	35 079,56	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	903 061,00	26.02.2019	26.02.2019	26.07.2019		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	10 789,82	09.01.2019	09.01.2019	26.07.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
3	с. Барино, ул. Комсомольская, 43	разработка проектной документации	35 156,22	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	903 061,00	26.02.2019	26.02.2019	24.09.2019		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	10 789,82	09.01.2019	09.01.2019	24.09.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
4	с. Терсюкское, пер. Солнечный, 4	разработка проектной документации	35 833,37	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт крыши	936 530,00	20.03.2019	20.03.2019	18.06.2019		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	11 190,12	09.01.2019	09.01.2019	18.06.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
5	с. Шатрово, ул. Гагарина, 25	разработка проектной документации	73 042,27	29.06.2018	29.06.2018	26.09.2018	28.09.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29
		ремонт фасада	891 325,00					объявлен аукцион № РТС245А180207
		осуществление строительного контроля	18 662,22	12.11.2018	12.11.2018			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
		разработка проектной документации	38 407,59	29.06.2018	29.06.2018	26.10.2018	14.11.2018	ООО "Зауральский инженерный центр", г. Курган, ул. Химмашевская, д. 3, стр. 1, 8-3522-25-52-29

6	с. Шатрово, ул. Федосеева, 81	ремонт крыши	2 378 635,00	01.03.2019	01.03.2019	30.05.2019		ООО "Арагацстрой, Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Северная, д. 100, Минасян Карен Владимирович, 8 (34535) 22164
		осуществление строительного контроля	28 420,46	09.01.2019	09.01.2019	30.05.2019		ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
			7 363 850,21					
<b>Шумихинский район Курганской области</b>								
1	г. Шумиха, ул. Гоголя, 152	разработка проектной документации	28 988,22	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	04.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	672 682,00					объявлен аукцион № РТС245А180255
		осуществление строительного контроля	11 444,01	01.03.2019	01.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
2	г. Шумиха, ул. Кирова, 11	разработка проектной документации	69 510,00	09.07.2018	09.07.2018	26.10.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт инженерных систем	482 560,00					
		осуществление строительного контроля	10 327,00					
3	г. Шумиха, ул. Ленина, 33	разработка проектной документации	45 426,40	09.07.2018	09.07.2018	26.10.2018	03.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	657 664,00					объявлен аукцион № РТС245А180255
		осуществление строительного контроля	11 188,82	01.03.2019	01.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
4	г. Шумиха, ул. Островского, 50	разработка проектной документации	20 162,39	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	17.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
5	г. Шумиха, ул. Строителей, 20	разработка проектной документации	70 494,61	09.07.2018	09.07.2018	26.10.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	1 506 557,00					объявлен аукцион № РТС245А180268
		осуществление строительного контроля	14 642,31	01.02.2019	01.02.2019			ООО "СК Авангард-Плюс", 454091, г. Челябинск, ул. Каслинская, д.5, помещ. №5/2, Терещук Андрей Сергеевич, +79048170103, avangardplus15@mail.ru
6	д. Большое Дюрягино, пер. Садовый, 2	разработка проектной документации	34 611,78	09.07.2018	09.07.2018	05.12.2018	07.12.2018	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	1 028 383,00					объявлен аукцион № РТС245А190052
		осуществление строительного контроля	17 385,53	05.03.2019	05.03.2019			ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
7	г. Шумиха, ул. Ленина, 35	разработка проектной документации	80 000,00	04.12.2018	04.12.2018	03.04.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	957 500,00					
		осуществление строительного контроля	20 490,00					
8	г. Шумиха, ул. Кирова, 7	ремонт фасада	204 808,00					объявлен аукцион № РТС245А190052
		ремонт инженерных систем	386 684,00	26.06.2017	26.06.2017	03.10.2017	22.01.2018	ООО "ДИВ", Курганская область, г. Петухово, ул. Мая, 59А, 8-35235-21501, Иванов Василий Федорович, 8-912-832-5717, 8-963-868-1816, Федор Васильевич, 8-919-568-1656
		осуществление строительного контроля	12 259,00	07.06.2017	07.06.2017	22.10.2018		ГУП "Дирекция "Курганстрой АПК", г. Курган, ул. Гоголя, д. 37А, Серебряков Сергей Владимирович, 8 (3522) 46-66-02
9	г. Шумиха, ул. Кирова, 9	ремонт фундамента	113 872,75					объявлен аукцион № РТС245А190121
		ремонт инженерных систем	442 880,00					объявлен аукцион № РТС245А190121
		осуществление строительного контроля	11 914,51					объявлен аукцион № РТС245Ж190122
10	г. Шумиха, ул. Ленина, 65	ремонт инженерных систем	611 040,00					
		осуществление строительного контроля	13 076,26					
			7 536 551,59					
<b>Щучанский район Курганской области</b>								
1	п. Пивкино, ул. Станционная, 8	разработка проектной документации	42 593,00	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	16.05.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	867 100,00					

		осуществление строительного контроля	18 556,00					
2	с. Каясан, ул. Лесная, 14	разработка проектной документации	31 929,00	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019		ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	657 800,00					
		осуществление строительного контроля	14 077,00					
			1 632 055,00					
<b>Юргамышский район Курганской области</b>								
1	п. Новый Мир, ул. Труда, 5	разработка проектной документации	54 946,00	17.09.2018	17.09.2018	15.01.2019	15.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	336 000,00					объявлен аукцион № РТС245А190108
		осуществление строительного контроля	7 190,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190112
2	р.п. Юргамыш, ул. Пушкина, 21	разработка проектной документации	40 458,00	14.09.2018	14.09.2018	12.01.2019	11.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт крыши	660 790,00					объявлен аукцион № РТС245А190107
		осуществление строительного контроля	14 141,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190112
3	р.п. Юргамыш, ул. Железнодорожная, 1	разработка проектной документации	82 569,00	17.09.2018	17.09.2018	15.01.2019	30.04.2019	ООО "Компания "Промпроект", г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 56 А, Емельянов Юрий Васильевич, 8-912-837-1777
		ремонт фасада	495 000,00					объявлен аукцион № РТС245А190129
		осуществление строительного контроля	10 593,00					объявлен аукцион № РТС245Ж190130
4	п. Новый Мир, ул. Труда, 3	ремонт крыши	1 102 684,00	03.04.2019	03.04.2019	02.07.2019		ООО "Строительная компания "Развитие", г. Курган, пр-кт Машиностроителей, д. 23/7, Якимущин Антон Александрович, 8-909-145-69-89
		осуществление строительного контроля	18 641,64	05.03.2019	05.03.2019	02.07.2019		ГБУ "Кургангазсеть", г. Курган, ул. К. Мяготина 125, 8-3522-46-09-80 приемная
5	р.п. Юргамыш, ул. Кирова, 12	ремонт инженерных систем	469 560,00					
		осуществление строительного контроля	10 048,58					
			3 302 621,22					

747 292 735,77

